

---

## Vedlegg 1.

### Definisjoner:

Flere parter har vært med i prosjektet og følgende definisjoner er brukt om partene og deres hovedroller:

**Eier:** Dyrskueveien 13 AS.

**Byggherre (BH):** Dyrskueveien 13 AS.

**Prosjektansvarlig (PA):** Pharmaq AS ved prosjektsjef Simen Kristoffersen.

**Pharmaq Viral antigen Manufacturing (PVM):** Er tiltaket, dvs Pharmaqs fabrikk som skal bygges i Dyrskueveien 13.

**Prosjektleder (PL):** For å lede utbyggingen av PVM har Byggherre engasjert ÅF Advansia AS til å ivareta prosjekt- og byggeledelse som prosjektleder. ÅF Advansia AS opptrer på vegne av Byggherre og rapporterer til Byggherre og Prosjektansvarlig.

**Brukerorganisasjonen (BO):** Pharmaq AS.

**Rådgiver (RI):** Benyttes som en fellesbetegnelse på engasjerte arkitekter, landskapsarkitekter og rådgivende ingeniører.

---

## Vedlegg 2.

### Rapportering av prosjektet:

Prosjektet har også hatt kortfattede månedsrapporter med hovedpunktene:

PHARMAQ Viral antigen Manufacturing

Månedsrapport januar 2016

Dato: 11.02.2016

Side: 2 av 11

---

#### Innholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Sammendrag</b> .....	<b>3</b>
1.1	Status og utført arbeid i perioden .....	3
1.2	Forhold som har betydning for gjennomføringen .....	3
<b>2</b>	<b>Økonomi</b> .....	<b>3</b>
2.1	Kostnadmessige nøkkeltall .....	3
2.2	Endringsstatus .....	4
2.3	Andre forhold .....	4
<b>3</b>	<b>Fremdrift</b> .....	<b>4</b>
3.1	Forklaring på hovedtrend og avvik med eventuelle tiltak .....	4
3.2	Hovedaktiviteter i perioden, inkludert milepæler .....	4
3.3	Hovedaktiviteter i neste periode, inkludert milepæler .....	4
3.4	Kritiske forhold vedrørende fremdrift .....	4
<b>4</b>	<b>SHA og internkontroll</b> .....	<b>5</b>
4.1	Hendelser (RUH) .....	5
4.2	Internkontroll .....	5
4.3	Avfallshåndtering .....	5
4.4	Risikostyring .....	5
4.5	Vernerunder .....	5
4.6	Sikker jobb analyser (SJA) i perioden og for neste periode .....	5
<b>5</b>	<b>Andre forhold</b> .....	<b>5</b>
5.1	Status beslutningsplan .....	5
5.2	Inngåtte kontrakter med underleverandører og entreprenører .....	5
5.3	Organisasjon inklusiv planlagt / virkelig bemanning .....	5
5.4	Kvalitetssikring .....	6
5.5	Status for rapportering til Sentralskattekontoret for utlandssaker .....	6
<b>Del 2 – Bilag til månedsrapporten:</b> .....		<b>7</b>
Bilag 1	Samordnet hovedfremdriftsplan med frontlinje .....	7
Bilag 2	Økonomi, totalt og endringsstatus .....	9
Bilag 3	Månedsrapport SHA, inkl. avfallshåndtering .....	10
Bilag 4	Bilder fra byggearbeidene i perioden .....	11

---

### Vedlegg 3.

#### Interessenter:

Exhibit 6. Project stakeholder categories			Exhibit 7. Project stakeholder management strategies		
		Potential to affect the project			
		High	Low	High	Low
Potential for collaboration with the project	High	Mixed blessing	Supportive	Collaborate	Involve
	Low	Non-supportive	Marginal	Defend	Monitor

(Karlsen , Project stakeholder management , 2002)