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Sammendrag  

 

Oppgaven tar for seg et reelt prosjekt, et forprosjekt til en endringsleveranse som 

er gjennomført og kategorisert som et pso-prosjekt. I pso-prosjektet er det lagt 

størst vekt på P (personal) og O (organisasjon). 

 

Problemstillingen: ”Prosjektleder eller supermann - hvordan ble 

endringsprosjektet ledet i henhold til kompassteorien?” belyser hvordan 

prosjektleder ledet prosjektgruppa i forhold til Briner, Hastings og Geddes’ 

Kompassteori og de fjorten integrerende prosesser. Vi så nærmere på hvordan 

prosjektleder håndterte de viktigste interessentene og hvordan han ledet 

prosjektgruppa for å nå prosjektets mål. I oppgaven har vi belyst teori rundt 

problemstilling, og drøftet funn opp i mot denne teori. 

 

I kapittel 1, forklares omgivelsene og bakgrunn for prosjektet. Grunnlaget for 

oppgaven er et konkret forprosjekt til ”Endringsleveranse for SINTEF 

dokumentforvaltning”, hvor hensikten med prosjektet var å skape god forankring i 

organisasjonen for å sikre gode endringsprosesser. Formålet med oppgaven har 

vært å lære mer om prosjektleder rollen gjennom å se på Briner, Hastings og 

Geddes` Kompassteori.  

 

I kapittel 2, beskriver vi hvordan vi innhentet data til oppgaven og sier litt om det 

empiriske grunnlaget for oppgaven. Vi presenterer problemstillingen hvordan vi 

arbeidet i gruppa og hvilke roller vi hadde. Videre sier vi noe om det å intervjue 

og om vårt metodevalg, som er en kvalitativ metode. 

 

I kapittel 3, har vi tatt for oss litt om prosjektfagets historie og generell 

prosjektlederteori. Vi har presentert kompassteorien, samt drøftet funn opp imot 

de retningene vi har tatt for oss. Vi har sett nærmere på hvordan prosjektleder 

handterte sponsor og bruker som er to interne interessenter og hvordan 

prosjektleder håndterte prosjektgruppen. 

 

Avslutningsvis i kapittel 4, presenterer vi konklusjon og hovedfunn.
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1 UTDYPING OG AVGRENSING AV PROBLEMET  

 

 

1.1 Innledning 

I dette kapitlet gir vi en kort innføring omtale av moderne prosjektledelse, og vår 

forståelse av det. Videre beskriver vi omgivelser til prosjektet, og bakgrunn for 

valg av tema, problemstilling og hvilke avgrensingene vi valgte å gjøre.  

Vi utdyper formål, produktmål og prosessmål. Til slutt sier vi litt om bakgrunnen 

for prosjektet vi har valgt og om oppgavens oppbygging. 

1.2 Bakgrunn 

Gjennom våre studier i faget prosjektledelse har vi fått forståelse for hva moderne 

prosjektledelse innebærer. Moderne prosjektledelse handler om å forstå 

organisasjoners behov, anvende forskjellige ledelsesprosesser som kombinerer 

forretningsstrategier og ulike prosjektlederstiler. Det å forstå de menneskelige 

sidene, ulike typer av metoder og teknikker knyttet til prosjektarbeidsformen er å 

viktige. Moderne prosjektledelse handler om å kunne ta i bruk prosjektarbeid som 

strategisk virkemiddel for verdiskapning og å benytte prosjektledelse som generell 

ledelsesform i framtida. 

 

I boken ”Målrettet prosjektstyring” av Andersen, Grude, Haug (2007) får vi 

forståelsen av hvordan et pso-prosjekt skal ledes, både helhetlig og praktisk. 

Boken understreker betydningen av en koordinert person-, system-, og 

organisasjonsutvikling.  

 
Figur1.1 PSO-prosjekt 
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I pso-prosjekter er målstyring helt vesentlig (Andersen, Grude, Haug, 2007). 

Målet i pso-prosjekter er abstrakt, leveransen er sammensatt, og de 

prosessorienterte delene er viktigst. Dette ønsker vi å se nærmere på. 

1.3 Prosjektets omgivelser 

Basis for vår oppgave har vært et forprosjekt knyttet til SINTEF dokument-

forvaltning, og som er et typisk pso-prosjekt. Vi har tatt utgangspunkt i vår 

problemstilling som er knyttet til prosjektleders rolle og ledelse av denne type 

prosjekt. Prosjektet var organisert som en matriseorganisasjon. Fordelene er god 

kapasitetsutnyttelse og tverrfaglighet. Ulempene er overforbruk av medarbeidere 

og belastende sjefsforhold – ”2 sjefer” (Jessen 2007, 100-103). Bedriften vi 

samarbeidet med er SINTEF, Skandinavias største uavhengige forskningskonsern.  

 

 
Figur 1.2 Modeller i forhold til basisorganisasjonen. 

1.3.1 SINTEF- samfunnsoppgave og visjon 

SINTEF egen beskrivelse: ”Vår visjonen er «Teknologi for et bedre samfunn». 

Vår kunnskap og forskning skal bidra til økt verdiskaping, økt livskvalitet og en 

bærekraftig utvikling. SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningskonsern med 

internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og 

samfunnsvitenskap. Vi tar samfunnsansvar og har høy etisk standard i vår 

virksomhet. Vårt mål er å bli Europas mest anerkjente konsern for 

oppdragsforskning.” (SINTEF 2009) Vedlegg 1.  

SINTEFs hovedstrategi har fokus på tre områder, KUNDER, FAG og FOLK. 

(SINTEF 2009). Vedlegg 2. SINTEF har et partnerskap med Norges teknisk 

naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim, og samarbeider også med 

Universitetet i Oslo (UiO). 
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1.3.2 SINTEF – organisasjon og ansatte 

SINTEF konsernet består av stiftelsen SINTEF samt fire forskningsaksjeselskaper 

og SINTEF Holding. 

 
 

Figur 1.3 Organisasjonskart SINTEF.  

 

I SINTEF er det 2150 ansatte, og medarbeidere fra 64 land. SINTEF har 

lokasjoner flere steder i Norge og i utlandet, og med hovedkontoret i Trondheim. 

SINTEF er en prosjektorganisasjon og har dermed en prosjektkultur. De ansatte 

har god kunnskap om prosjektarbeidsformen, som brukes i det daglig arbeidet. 

Andersen, Grude, Haug (2004, 25) sier i sin bok ”Målrettet prosjektstyring” at 

”Virksomheter som bruker prosjektarbeidsformen hyppig, ofte har en 

prosjekthåndbok eller andre gitte retningslinjer, der det er gitt retningslinjer for 

prosjektarbeid og forholdet mellom linjeorganisasjonen og prosjektet.” 

 

SINTEF har beskrevet ulike former for prosesser, styring, kvalitet, roller og 

ansvar i sitt styringssystem. Alle ansatte har tilgang til styringssystemet via 

SINTEFs intranett, Skala. http://skala.sintef.no/no/Styringssystem/ (SINTEF 

2009).  Vedlegg 3. 
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På området om FOLK i hovedstrategien er det beskrevet slik:” SINTEF skal være 

en attraktiv arbeidsplass med unike utviklingsmuligheter for mennesker med viten 

og vilje.”  SINTEF har felles ledelsesprinsipper og grunnverdiene er ærlighet, 

raushet, mot og samhold. SINTEF vet at det kan være like viktig å stille spørsmål, 

som å finne svar. Derfor har SINTEF etablert et eget etiske råd som vegviser for 

sine ansatte. http://skala.sintef.no/no/Etikk/. Vedlegg 4. 

 

I SINTEF gies det intern opplæring på mange områder gjennom SINTEF-skolen. 

http://skala.sintef.no/no/Opplaring for å øke kompetansen, å styrke både 

bedriftskulturen og prosjektkulturen. Det er obligatorisk kurs i prosjektledelse for 

alle som skal lede prosjekter, og som involverer flere prosjektmedarbeidere. 

Forutsetning for å delta på kurset, er at de ansatte har praktisert prosjektledelse i 

minimum 6 måneder på forhånd. Vedlegg 5 og 6. 

1.3.3 SINTEF- bakgrunnen for prosjektet 

I dokumentasjonen til forprosjektet beskriver prosjektledelsen bakgrunnen slik: 

”SINTEF er en kunnskapsbedrift som lever av sin intellektuelle kapital og i dag er 

det gap mellom det gamle systemet for håndtering av informasjon, og både 

mengden og formen på informasjon som skal ivaretaes. Hensikten med 

endringsleveransen er knyttet til visjon og strategier for å nå overordnede mål, 

ved å innføre et felles dokumentforvaltningssystem for hele konsernet. Det er 

etablert mål for endringsleveransen og et av de er, effektivisering av 

dokumentproduksjon. Endringsleveransen omhandler dokumentproduksjon, 

arkivering, gjenfinning og opplæring.” (SINTEF 2009) 

 

Det har vært flere forsøk på å få til felles systemer på området. Instituttene og 

forskningsaksjeselskapene har i dag ulike typer av systemer, og med den 

bakgrunnen var det viktig at forprosjektet fikk god forankring i organisasjonen for 

å sikre gode endringsprosesser. SINTEF har utviklet en Veikartmodell, for å styre 

alle endringsleveranser i konsernet, og som gir et felles målbilde, viser helheten i 

prosjekter og prosesser. Bak Veikartet ligger det ulike styringsmodeller og 

beslutninger. Vedlegg 7. Konsernledelsen besluttet i 2007 at ”Dokument-

forvaltning” var en av de prioriterte endringsprosessene i Veikartet og  
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”Forslag til endringsleveranse” skulle utarbeides, og det danner basis for vår 

oppgave.  

 

1.4 Formål med oppgaven  

Formålet med denne oppgaven er å lære mer om prosjektlederrollen, sett i lys av 

Briner, Hastings, Geddes (2008) Kompassteori, og de fjorten integrerende 

prosesser. Vi ønsker at vår oppgave bidrar til økt forståelse om ledelse av  

endringsleveranse som er definert som pso-prosjekter og prosjektledelse generelt.  

Vi håper at du som leser vil finne våre funn og drøftinger nyttige. 

 

1.5 Tema, problemstilling og avgrenset problemstilling  

Prosjektgruppa fant tidlig ut at vår interesse i faget prosjektledelse var knyttet til 

ledelse og organisasjonsutvikling. Med bakgrunn i dette søkte vi etter et pso- 

prosjekt, som hadde elementer med fokus på både P (personutvikling) og  

O (organisasjonsutvikling). Prosjektledelse av pso-prosjekter innebærer styring av 

forandringsprosesser, og den betydning og verdi det kan gi, gjorde oss nysgjerrige 

i temaet: ”Ledelse av endringsprosjekter”.  

 

Metodene vi benyttet for å komme fram til tema, problemstilling, og avgrensing 

har vi utdypet i kapittel 2. i rapporten. Vårt tema: Ledelse av endringsprosjekter. 

Problemstilling: Hvordan lede et endringsprosjekt? Avgrenset problemstilling: 

Prosjektleder eller Supermann - Hvordan ble endringsprosjektet ledet i henhold til 

Kompassteorien?  

1.6 Produktmål 

Produktmålet med oppgaven skal resultere i en rapport med formelle krav fra BI,  

i en trykket og en digital versjon, som dokumenterer resultatene av vårt arbeid. 

Oppgaven beskriver dagens situasjon og vi vurderte funnene i lys av teori, 

metoder og praksis på området. Ett av de viktigste målene med oppgaven er å 

skape forståelse for de utfordringene prosjektledelse står overfor ved å lede et 

endringsprosjekt. Vi håper at rapporten skal gi kunnskap tilbake til SINTEF, som 

kan bidra til god gjennomføring av endringsleveranser og prosjektet og med økt 

fokus på prosjektlederrollen. 



Bacheloroppgave – Spesialisering i prosjektledelse 11.06.2009 

Side 6 

 

1.7 Prosessmål 

Gruppa satte egne prosessmål:” Få til en god og effektiv måte å arbeide med 

oppgaven på ved å bruke en webbasert prosjektarbeidsplass.” Vi har benyttet oss 

av et prosjekthotell som er basert på et webgrensesnitt som prosjektarbeidsplass 

og som er tilknyttet bedriften som vi skriver oppgaven om. Dette utdyper vi mer 

om i kapittel 2.4.2. 

 

1.8 Oppbygging av rapporten 

Innholdet i denne oppgaven presenteres i 6 kapitler, figurliste, referanselister og  

8 vedlegg. Vi har brukt forelesningsnotater fra ”Spesialisering i prosjektledelse”, 

og ”Vitenskapsteori” og boken ”Prosjektarbeid” av Andersen og Schwencke 

(2007), som bakgrunn for oppbyggingen av oppgaven.  

1.9 Oppgaven – kapittel for kapittel 

Kapittel 1 Innledning og utdyping av problemet 

Kapittel 2  Empiri, metoder og kilder 

Kapittel 3 Teorier, funn og drøftinger 

Kapittel 4 Konklusjon  

Kapittel 5 Litteraturliste, artikler, internetthenvisninger 

Kapittel 6 Figurliste 

Kapittel 7  Vedlegg 

 

Oppgaven består av et forord og et sammendrag. Så finner du innholdsfortegnelse 

og tre kapitler. Etter det kommer vår konklusjon. Til slutt finner du kapittel 5 med 

litteraturliste, artikkel og internetthenvisninger, kapittel 6 med figurliste og 

kapittel 7 med vedlegg. 

 

Vi har valgt å bruke hjelpeord for å øke forståelsen og leser vennligheten i tillegg 

til fagterminologi på mellomtitlene. Figurene til oppgaven er hentet fra våre 

lærebøker og fritt omskapt. 
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2 EMPIRI, METODE OG KILDER      

”Et intervju er en samtale mellom mennesker hvor den ene part har den førende rolle og sørger 

for framdriften i samtalen, skal ”produktet” bli godt må begge parter bidra” 

 

2.1 Innledning 

I dette kapitelet beskriver vi hvordan vi innhentet primærdata og sekundærdata.  

Vi presenterer så vår problemstillingen og våre metodevalg. Videre omtaler vi 

hvordan vi samarbeidet, hvordan vi planla oppgaven og vår forskningsdesign.  

2.2 Empirisk grunnlag – primærlitteratur og sekundærlitteratur 

Det finnes mange teorier rundt temaet ledelse og prosjektledelse, vår oppgave er 

skrevet med basis i pensumlitteratur og foilsett brukt i forelesninger. Vi har også 

brukt internett for å finne relevant informasjon. Sekundærlitteratur har vi hentet 

fra andre studier innen ledelse.  

2.3 Presentasjon av problemstilling 

Andersen og Swencke (2007) bruker trakten som bilde på hvordan tema og 

problemstilling henger sammen. Metoden går ut på starte bredt med valg av tema, 

trekke ut en problemstilling og til slutt å avgrense problemstillingen. Vi 

gjennomførte en kreativ prosess, med en idédugnad der vi benyttet gulelapper i 

arbeidet med valg av tema og problemløsning. Gruppa arbeidet i flere omganger 

for å komme fram til avgrensingen av problemstillingen. Vi valget å avgrense vår 

oppgave knyttet til Briner, Hastings, Geddes (2007), Kompassteori og de fjorten 

integrerende prosesser.   
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2.4 Hvordan vi har arbeidet i gruppa? 

Vår gruppe ble sammensatt ut i fra kriteriene gitt av foreleser. Gruppa skulle helst 

bestå av både kvinner og menn, med ulik alder og erfaringsbakgrunn, og vår 

gruppe er slik sammensatt. Etableringen av gruppen startet med en ”kick-off” 

hvor agenda var: 

- Bli bedre kjent med hverandre 

- Forventningsavklaring, ambisjonsnivå og arbeidsinnsats 

- Ferdigheter, sterke sider, tilgjengelighet   

- Milepælplanlegging  

- Hvordan skal vi arbeide sammen? 

- Hva motiverer oss og hva ønsker vi å skrive om, valg av tema? 

 

2.4.1 Våre roller 

Etter å ha blitt bedre kjent med hverandre i ”kick-off” fordelte vi oppgavene 

mellom oss i forhold til ønsker, tilgjengelighet, kompetanse, og motivasjon.  

 

2.4.2 Vår arbeidsform 

Gruppa besluttet å arbeide på en webbasert prosjektplass og satte følgende 

prosessmålet: ” Få til en god og effektiv måte å arbeide med oppgaven på ved å 

bruke en webbasert prosjektarbeidsplass.” Vi etablert en prosjektarbeidsplass i 

SINTEF’s prosjekthotell, der vi laget en oversiktlig mappestruktur til alle typer 

dokumenter, som alle i gruppen har benyttet i arbeidet med oppgaven. Dette har 

vært en lærerik arbeidsprosess, gjennom deling av informasjon, litteratur og 

skriving av dokumenter knyttet til oppgaven. Løsningen er enkel å bruke, og for å 

få tilgang gies rettighet og roller. Både interne og eksterne kan være tilknyttet 

denne prosjektarbeidsplassen. 

2.4.3 Innhenting av informasjon  

I november tok en av gruppens medlemmer kontakt med egen arbeidsgiver, for å 

finne et prosjekt, som vi ønsket å skrive om. Vi fikk god respons på henvendelsen 

fra programeier. Vi avtalte et møte for å diskutere valg av prosjekt og hvordan vi 

skulle gå fram å få tilgang til nødvendig informasjon for vårt arbeide med 

oppgaven. Vi hadde møte der vi ble informert og kjent med forprosjektet.  

 



Bacheloroppgave – Spesialisering i prosjektledelse 11.06.2009 

Side 9 

 

Vi fikk også tilgang til dokumentasjon og ble gitt anledning til å benytte oss av 

personer i prosjektgruppa i forbindelse med intervjuundersøkelse.  

 

2.4.4 Milepælplan  

Vi laget en milepælsplan for vårt arbeid med presentasjon av valgt tema før jul. 

Første store milepæl var presentasjonen av valgt prosjekt, tema og bedrift som ble 

holdt for foreleser og ”klassen”. Vi møtte prosjekteier flere ganger januar og i 

slutten av måneden var arbeidet med valg av tema, problemstilling og avgrensing 

av problemstilling ferdig. I januar laget vi en ny milepæl- og aktivitetsplan for 

arbeidet med denne oppgaven. Vedlegg 8. 

2.4.5 Vi sto han av 

Etter en ”slow start” kom gruppen godt i gang og framdriften har gått som 

planlagt og ambisjonsnivå har ikke endret seg underveis. I gruppa har vi hatt godt 

humør, omsorg for hverandre og jobbet godt som team. Vi klarte å holde 

motivasjon i arbeidet med oppgaven helt fram til leveringstidspunktet.  

2.5 Metodevalg 

Metodene vi har jobbet ut fra er hentet fra boken om ”Prosjektarbeid” av 

Andersen og Schwencke (1998), i notater fra undervisning i Vitenskapsteori og 

fra tidligere oppgaver som er tilgjengelig på nettet. I tillegg bygger vår metode på 

teknikker gjennomgått i forelesninger og ved veiledning av foreleser.  

 

I denne oppgaven har vi benyttet en kvalitativ undersøkelsesmetode ved 

intervjuene. Begrunnelsen for valgt metode er knyttet til følgende teori:  

”Ved bruk av kvalitativ metode har man et relativt lite utvalg av kandidater. 

Kvalitativ metode har til hensikt å fange opp mening og opplevelse som ikke lar 

seg tallfeste eller måle. Den kvalitative tilnærming går i dybden og har som 

formål og få fram sammenheng og helhet. Den tar sikte på å formidle forståelse.” 

(Dalland, 2007) 

 

2.6 Utvelgelse av informanter – hvem spør vi? 

Vi ønsket å gjennomføre intervju med personer knyttet til prosjektgruppa.  

I intervjuet ønsket vi å stille spørsmål fra en intervjuguide. Ved å velge personlig  
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intervju og åpne spørsmål får vi mer informasjon, da vi gjennom en samtale 

bygger tillit og kan stille oppfølgingsspørsmål for utdyping og/eller oppklaring 

hvis noe framstår som uklart. Informasjonen vil gi et godt empirisk grunnlag for å 

svare på vår problemstilling. Samtidlig så kan vi bruke informasjon vi får fra 

intervjupersonen til å spørre om ulike hendelser oppleves på samme måte uten at 

vi ”avslører” at det er informasjon vi har fått i tidligere samtaler.  

 

En kvantitativ metode ble ikke valgt, fordi vi mener den ikke er en relevant 

metode for vår oppgave. Kvantitativ metode er å beskrive, å finne årsak eller 

virkning på en problemstilling. 

2.7 Vårt forskningsinstrument – Intervjuguiden  

Vi valgte å lage en intervjuguide med førtitre spørsmål, og guiden var inndelt i 

tema. Alle intervjupersoner fikk samme spørsmål. Intervjuguiden med tema og 

problemstilling ble sendt pr e-post til intervjupersonene tre dager før avtalt møte, 

fordi vi ønsket at de skulle møte mest mulig forbredt. For oss var det viktig at vi 

fikk intervjuet personer (fem personer ble intervjuet) med ulike roller i prosjektet, 

slik at vi fikk ett bredt bilde av hvordan prosjektledelsen hadde blitt utøvd. 

2.8 Utviklingen av vårt forskningsinstrument 

Spørsmålene i intervjuguiden var hovedsaklig åpne spørsmål. Hensikten med åpne 

spørsmål er at de krever et mer utdypende svar og brukt på riktig måte vil de lede 

til refleksjon og sette i gang tankeprosesser i en samtale. I motsetning til lukkede 

spørsmål så kan ikke åpne spørsmål besvares med ja eller nei.  

 

Lukkede spørsmål brukes ofte til oppfølgingsspørsmål etter at kandidaten har 

svart på ett åpent spørsmål. Svar på lukkede spørsmål gjør analysejobben enklere 

og det blir lettere å generalisere funnene. Vår intervjuguide ble laget slik at alle 

spørsmål hadde tilknytting til Kompassteorien og de fjorten integrerende 

prosesser.  

 

Intervjuguiden ble laget i fellesskap hvor alle i gruppa var bidragsytere. Vi ble 

enige om at ”til neste gruppemøte” skulle hver enkelt ha 30 spørsmål skrevet ned.  
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Spørsmålene skulle være knyttet opp mot Kompassteorien og de fjorten 

integrerende prosesser.  

 

Vi erfarte (ikke uventet) at vi alle tre hadde mange like spørsmål, men med ulike 

formuleringer. Utfordringen ved å lage intervjuguiden var først å fremst å lage 

gode spørsmål slik at vi fikk svar på det vi ønsket å undersøke, og med en god 

struktur som fører samtalen framover.  

 

Mange velger å kjøre testintervju, dette for å prøve ut spørsmålene og samtidig 

øve på gjennomføring, noe vi ikke valgte å gjøre. Tilbakemeldingene vi fikk fra 

de som ble intervjuet, var at våre spørsmål var god og at vi med våre 

oppfølgingsspørsmål viste god innsikt i prosjektet. Vi hadde en ”standard” 

innledning på samtalene, for å bli bedre kjent og skape tillit. Vi ønsket å skape en 

avslappet atmosfære. 

2.9 Datainnhenting - våre kilder 

Intervju objektene møtte godt forberedt og vi hadde en god dialog med alle hvor 

vi fikk fram den enkeltes meninger og erfaringer. Som nevnt tidligere så var det 

viktig for oss å intervjue personer med ulike roller i prosjektet. Vi besluttet at fem 

intervju var nok, med en åpning for flere hvis vi følte behov. Valg av personer og  

ikke minst rekkefølge på personene var viktig for oss. Vi valgte å starte med 

personer som stod lengst fra prosjektleder. Valgt rekkefølge: 

 

Deltaker Rolle Grad av kontakt med 
prosjektleder 

Person 1 Deltaker i ekspertgruppe Ingen 

Person 2 Deltaker i prosjektgruppe Høy 

Person 3 Deltaker i prosjektgruppe Høy 

Person 4 Programeier Høy 

Person 5 Prosjektleder  

 

Å intervjue byr på flere utfordringer og den vanskeligste er å få skrevet ned store 

mengder informasjon samtidlig som det er god kontakt med intervju objekt. Vi 

vurderte bruk av opptak som et verktøy for å ”sikre informasjon” men følte oss  
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ikke helt komfortabel med det. For å sikre at vi fikk med oss all informasjon  

valgte gruppa å kjøre alle intervjuene i felleskap, hvor vi hadde følgende roller: 

- En intervjuet med guide som struktur 

- En tok notater 

- En observatør som supplerte med spørsmål. 

2.10 Bearbeiding av informasjon – primærinformasjon 

I boken til Karlsen og Gottschalk (2008, 440-443) står følgende: ”Data er 

bokstaver og tall uten mening. Når data blir satt inn i en sammenheng som gir 

mening, kaller man det informasjon. Informasjon er tolkede data. Informasjon blir 

til kunnskap når den kombineres med erfaring, kontekst (sammenheng), 

interpretasjon (tolkning) og refleksjon (ettertanke). I teorien defineres 

informasjon som reduksjon i usikkerhet. Det er en sterk kobling mellom data, 

informasjon, kunnskap og kompetanse. Nye data og ny informasjon kan bidra til å 

endre prosjektmedlemmenes kunnskap og kompetanse.”  

 

Gruppemedlemmenes egen innsats gjennom forelesninger og lesing av pensum, 

har ført til økt kunnskap og kompetanse. Dette har vært helt avgjørende for å ha 

gode diskusjoner og behandle informasjon vi fikk i intervjuene og på en god måte 

knytte det opp mot teori. Vi hadde på forhånd laget skjema til bruk for 

bearbeiding av informasjon. Skjema ble inndelt i tema lik inndeling i intervju 

guide.  

 

Bearbeidingen ble gjort dagen etter gjennomføring av siste intervju. Ved å gjøre 

det på denne måten så fikk vi synliggjort fellesnevnere i innsamlet data og 

avgrensningen mot Kompassteorien ble lettere. Det kom også godt fram at 

informasjon fra personer som har hatt liten grad av kontakt med prosjektleder ikke 

var relevant i oppgaven.  

 

Sekundærinformasjon ble hentet fra ett av gruppemedlemmene som er ansatt i 

bedriften og har god kjennskap om prosjektet som oppgaven omhandler. 

Personenes kunnskap var verdifull for å forstå hvordan bedriftskulturen i SINTEF 

er og for å få en oversikt over den uformelle arena.  
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3 PROSJEKTLEDELSE TEORI     

”Den ideelle prosjektleder bør ha doktorgrad både i engineering, ledelse og psykologi.  

Ha erfaring fra forskjellige prosjektstillinger i minst 10 virksomheter og ikke være eldre 

 enn 25 år.” (Kerzner, 2003), referert i Karlsen og Gottschalk (2008, 101) 

 

3.1 Innledning 

I dette kapitelet beskriver vi prosjekthistorie, prosjektteori, valg av prosjektleder 

og sammensetting av prosjektgruppa. Videre beskriver vi Briner, Hastings, 

Geddes kompassteori og knytter våre funn til denne teori. Avgrenset til å se 

oppover, utover og nedover.  

3.2 Prosjekthistorie 

Prosjektarbeidsformen har eksistert i titusener av år, fra bygging av pyramidene i 

Egypt, Jerikos murer, den kinesiske mur, Colombos reiser og Nidarosdomen for å 

nevne noen betydelige prosjekt. Prosjektbegrepet, med prosjektstyring og 

prosjektledelse har sin opprinnelse fra kjemisk industri fra annen verdenskrig.  

Prosjektbegrepet med metoder, teknikker slik vi kjenner det i dag, ble definert 

som egne disiplin på lik linje med andre ledelsesdisipliner i USA på 1950-tallet.  

Den første faglige artikkelen om prosjektledelse ble skrevet av Gaddis og den ble 

antatt i Hardware Business Review i 1959 og prosjektledelse som fag feirer i år  

50 år. (Gaddis, 1959) 

  

I boken til Briner, Hastings, Geddes (2008) beskrives følgende: ”Prosjektledelse 

har lange tradisjoner og har først og fremst vært innenfor større bygg og 

ingeniørprosjekter. I dag utøves prosjektledelse i alle typer virksomheter og innen 

alle deler av samfunnslivet. Likhetstrekkene ved den tradisjonelle prosjektledelse 

er at det er tydelige krav til tidsfrister, kostnader og kvalitet. De tradisjonelle 

prosjektene blir ofte framstilt i forventningstrekanten. Ser vi på de nye prosjektene 

har vi en del tilleggsfaktorer (de har alltid eksistert) som har fått større betydning 

etter hvert som prosjektarbeid har fått fotfeste i hele spektret av virksomheter 

innen forretnings- og organisasjonsliv. Prosjektets tyngdepunkt ligger alltid ett 

sted inne i trekanten.” 
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Figur 3.1 Forventningstrekanten i større sammenheng. 

 

Utviklingen innen prosjektfaget har ført til at det stilles helt andre krav til dagens 

prosjektledere, de er ikke bare spesialister i sitt fagfelt men må også inneha 

ferdigheter innen kommunikasjon, forhandlinger, konflikthåndtering og coaching. 

Med andre ord må de ha gode lederegenskaper. 

3.2 Kompassteorien 

Vi har valgt å se nærmere på hvordan prosjektleder har utøvd sitt lederskap opp 

mot Kompassteorien til Briner, Hastings, Geddes. 

 
 

Figur 3.2 Prosjektlederens ”kompass” 

 

Side 14 



Bacheloroppgave – Spesialisering i prosjektledelse 11.06.2009 

 

Prosjektleders kompass viser at man som prosjektleder må se i seks retninger: 

oppover, utover, framover, bakover, nedover og innover.  

Disse to retningene handler om å styre interessentene 

 Oppover – forholdet til prosjekteier 

 Utover – forholdet til brukerne av prosjektets resultat  

Disse to retningene handler om å styre prestasjonene, få mest mulig ut av 

gruppa og seg selv. 

 Nedover – forholdet til prosjektteamet 

 Innover – forholdet til seg selv og egen innsats 

Det er å styre prosjektets livssyklus. 

 Fremover – planlegging av prosjektet 

 Bakover – oppfølging av prosjektet 

 

3.3 Fjorten integrerende prosesser 

Ut fra prosjektleders kompass er det formulert 14 oppgaver – de 14 integrerende 

prosesser en prosjektleder må utføre.  

 

 
 

Figur 3.3 Fjorten integrerende prosesser. 
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Oppgavene er fordelt i tråd med kompasset ”stjernen” til venstre er å se ”oppover 

og utover”, ”stjernen” i midten er å se ”framover og bakover”, stjernen til høyre er 

å se ”innover og nedover”. 

3.4 Prosjektledelse 

Det finnes mange definisjoner på prosjektledelse. Prosjektledelse er evnen til å 

påvirke gruppen slik at den kan nå sitt mål (Robbins, 2000). Ledelse handler altså 

om at en bruker virkemidler gjennom sine ansatte for å oppnå et resultat og å ta 

ansvar for resultatet. Ifølge Morten Emil Berg (2008), skal ikke lederen gjøre 

jobben for sine medarbeidere, men bidra til at de får lyst til å gjøre det arbeidet 

som kreves for å nå målene.  

 

For å klare det må lederen involvere, gi frihet og forvente levering av resultater. 

Videre bør lederen fungere som coach for det enkelte individ og hele gruppen som 

en enhet. Det å gi medarbeiderne selvtillit og tro på at de kan løse oppgaven er 

viktig sammen med at tilbakemelding på arbeidet som blir utført gis. Samtidig 

understrekes viktigheten av at lederen må støtte og utfordre sine medarbeidere i  

gjennomføringen av deres oppgaver slik at medarbeiderne får tatt ut sitt potensial.  

 

Den viktigste person i et prosjekt er prosjektlederen, oppgavene til prosjektlederen 

omfatter et bredt spekter av store og små oppgaver. Prosjektleder har også det 

totale ansvaret for resultatet. En prosjektleder må ha mange forskjellige egen-

skaper, alt avhengig av den situasjonen (faser) prosjektet er opp i til enhver tid. 

 

 
 

Fig. 3.4 Intern teamorganisering over prosjektets faser. 
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”En av mange ledelses teorier er teorien om situasjonsbestem ledelse. Den ble 

lansert av Ken Blanchard og Paul Hersey på 1960-tallet og har blitt en av 

verdens mest anvendte teorier for ledelse.” (Karlsen og Gottschalk 2008, 103) 

3.5 Situasjonsbestemt ledelse 

Teorien om situasjonsbestemt ledelse baserer seg på at medarbeidere er forskjellig 

og fungerer ulikt i ulike situasjoner. Det krever ulik ledelse fra leder/prosjektleder, 

lederstilen må tilpasses den enkelte medarbeider og oppgaven/situasjonen 

medarbeideren står overfor. 

 

Modellen som Hersey og Blanchard (1993) utarbeidet tar utgangspunkt i behovet 

for styring og støtte fra lederen i oppgaveutførselen. Medarbeidere er sortert i fire 

kategorier ut ifra grad av kompetanse og motivasjon til å utføre oppgaven. I 

hvilken kategori medarbeider befinner seg i vil være bestemmende for hvilken 

lederstil lederen utøver. 

 

 

 
 

Fig. 3.5 Situasjonsbestemt ledelse. 

 

I modellen vist ovenfor i Situasjonsbestem ledelse, skilles det mellom fire nivåer 

av kompetanse. (Karlsen og Gottschalk 2008,103-106). 
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1. Medarbeideren kan ikke utføre oppgaven på grunn av manglende ferdigheter, 

men personen har høy motivasjon og vil gjøre jobben. Vedkommende føler seg 

trygg og sikker. 

 

2. Medarbeideren kan ikke og vil ikke utføre oppgaven. Dette skyldes mangel på 

ferdigheter og motivasjon. Vedkommende føler seg utrygg og usikker. 

 

3. Medarbeideren kan utføre oppgaven fordi vedkommende har nødvendig 

kompetanse, men personen er ikke motivert og vil ikke gjøre jobben. 

Vedkommende føler seg utrygg og usikker. 

 

4. Medarbeideren både kan og vil utføre jobben. Dette skyldes at personen har 

nødvendige ferdigheter og er godt motivert for oppgaven. Vedkommende føler 

seg trygg og sikker. 

 

I modellen vist i figur 3.5 Situasjonsbestem ledelse, skilles det mellom fire 

alternative lederstiler: 

 

1. Instruerende lederstil: Ved denne lederstilen vil prosjektleder styre 

medarbeider, stort sett bare enveiskommunikasjon og kan virke autoritær. 

 

2. Rådgivende lederstil: Her utøves det både styrende og støttende atferd. 

Lederstil preget av toveis kommunikasjon. Lederstilen er hensiktsmessig ved 

manglende kompetanse og motivasjon. 

 

3. Deltakende lederstil: Lederstil med sterk støtte og lite styrende atferd. 

Lederstil preget av toveis kommunikasjon. Ansvar og myndighet gis til 

medarbeider. 

 

4. Delegerende lederstil: Lederstil med liten involvering, lav styring og lav 

støttende atferd. Lederstil son benyttes overfor selvgående personer. Brukes 

overfor medarbeidere med god kompetanse og motivasjon. 
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Situasjonsbestemt ledelse er kanskje den mest anvendelige modell å bruke som 

prosjektleder selv om det finnes en rekke andre lederstiler en prosjektleder kan 

benytte seg av. Modellen til Bass og Avolio (1994) ser på ulike ledelsesatferder 

(lade det skure ledelse, passiv ledelse, aktiv ledelse, transaksjonsledelse og 

transformasjonsledelse) knyttet opp mot 2 dimensjoner: Fra passiv til aktiv ledelse 

og Fra ineffektiv til effektiv ledelse.  

 

Vi vil finne igjen alle disse lederstiler i alle typer prosjekter. Inndelingen til 

Tannenbaum og Smith (1973) tar utgangspunkt i at prosjektleder kan benytte 

ulike lederstiler avhengig av leder, medarbeider og situasjon. Hele spektret kan tas 

i bruk, fra autoritær lederstil til det andre ytterpunkt som er en demokratisk 

lederstil. Ligner på Hersey og Blanchard (1993) sin modell om situasjonsbestemt 

ledelse. 

 

3.6 Valg av prosjektleder 

Prosjektleder ble eksternt ansatt av programeier. Stilling var utlyst og det var 

mange søkere til stillingen. Generelt ved valg av prosjektleder er følgende 

kompetanse og egenskaper viktig: faglig kvalitet, prosesskunnskap, 

lederegenskaper og stil, modenhet (erfaring). To andre faktorer som var viktig ved 

valg av prosjektleder til dette prosjektet var kjennskapen til SINTEF og erfaring 

fra endringsleveranser.  

 

Prosjektleder var godt kjent med SINTEF og programeier gjennom tidligere 

prosjekter. Prosjektleder ansatt i eksternt firma og kjørte andre prosjekter parallelt. 

Prosjektleder har brukt ressurser tilsvarende en 50 % stilling. Prosjektleder er 

utdannet sivilingeniør og har bred erfaring med prosjektarbeid, vært prosjektleder 

i 30 ulike prosjekter. Oppdraget fra sponsor (konsernledelsen) kan kort beskrives: 

 

 Kartlegging av nå situasjon 

 Beskrive mål situasjonen 

 Utarbeide beslutningsgrunnlag 

 Ta beslutning 

 



Bacheloroppgave – Spesialisering i prosjektledelse 11.06.2009 

Side 20 

 

3.7 Sammensetting av prosjektgruppe 

Ved sammensetning av en prosjektgruppe kommer medarbeider enten fra 

basisorganisasjonen eller eksternt. Utvelgelse av riktige personer er en 

utfordrende oppgave som prosjektleder bør ha innflytelse på.  

 

Det ideelle vil være å ha mange tilgjengelige kandidater med ulik kompetanse til å 

fylle de ulike rollene. To måter å sette sammen prosjektgruppe på er den klassiske 

måten hvor man tar utgangspunkt i de oppgaver som skal løses, den andre måten 

er å se på prosjektets suksesskriterier og velge medarbeidere som er mest velegnet 

til å oppfylle definerte suksesskriterier.  

 

Prosjektgruppa ble sammensatt av programeier, utover faktorer som teamhensyn, 

kompetanse, tilgjengelighet og tilhørighet ble prosjektgruppa satt sammen med 

tanke på de oppgaver som skulle løses. Prosjektleder hadde ingen innflytelse på 

valg av prosjektmedarbeidere (3 personer). Vi er av den oppfatning at 

sammensetning av prosjektgruppe bør gjøres i samarbeid med prosjektleder og at  

det er et viktig suksesskriteri. Teorien beskriver at prosjektleder har det hele og 

fulle ansvaret for at gjennomføringen av prosjektet i henhold til prosjektets mål. 

 

Etter eget utsagn så syntes prosjektleder det var uproblematisk at prosjektgruppa 

var satt sammen uten hans innflytelse. Gjennomføringen av prosjektet i henhold 

til kompassteorien – se nedover viser at i dette prosjektet har det gått bra selv om 

prosjektleder ikke var delaktig i utvelgelse og sammensetting av prosjektgruppe. 

  

Prosjektlederens kompass viser at en prosjektleder skal følge med i alle retninger 

for å få den oversikt som kreves. Han skal kunne trekke på de ressurser som er 

nødvendig. Vi skal se nærmere på hvordan prosjektleder har ledet prosjektgruppa 

(se nedover) og hvilke faktorer som har vært viktige for gruppas suksess.  
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Gjennom analyse av funn fra intervjuundersøkelsen fant vi følgende kriterier som 

var avgjørende for prosjektsuksess:  

 

 Kjenne menneskene i gruppa 

 Gi nødvendig tillit og trygghet 

 Informasjon og medbestemmelse (spille på lag) 

 Motivasjon, bry seg om 

 Nok ressurser 

 

For å skape samhold og god kjemi i gruppa og trykke på de riktige knapper må 

prosjektleder kjenne prosjektmedarbeidere. Et suksesskriteri var ifølge 

prosjektleder å skape gode arbeidsbetingelser i prosjektgruppa. Han startet med 

individuelle samtaler for å bli bedre kjent medarbeiderne og klargjøre de 

individuelle kriteriene for suksess. Egne mål og ambisjoner ble diskutert. 

 

Sitat fra prosjektleder: ”Komme under huden på dem jeg skulle lede”. 

 

Var viktig å kartlegge deres motivasjon, styrker og svakheter. Gjennom samtaler 

bygget han tillit og trygghet overfor prosjektmedarbeider. 

 

3.8 Prosjektleders oppstartsmøte 

Oppstartmøte var første fellesmøte for prosjektgruppa. Agenda for møtet: 

 

 Gjennomgang av oppdrag 

 Forventingsavklaring  

 Regler/retningslinjer  

 Arbeidsform 

 Ressursbruk 

 

I oppstartsmøte ble formål beskrevet og det ble oppnådd en felles forståelse for 

prosjektets plass og viktighet i organisasjonen. Prosjektmedarbeiderne ble 

samkjørt mot et felles mål og det ble etablert en felles plattform.  
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Prosjektgruppa hadde også en ”kick-off” i starten, da de var på et faglig seminar. 

Hensikten (ved siden av det faglige) var å bli bedre kjent på det personlige plan og 

sammensveise gruppa. Det vil være vanskeligere for prosjektmedarbeidere og 

”sluntre unna” når man har fått inn team følelsen og blitt enig om rammene rundt 

oppgaveløsningen. Alle vil jobbe for hverandre, stille krav og jobbe hardt for å 

løse oppgaven. 

 

Alle som vi intervjuet pekte på at prosjektleder ”brydde seg om oss”, han visste en 

oppriktelig interesse og det var enkelt å snakke med han. Dette skaper igjen tillit 

og trygghet som er avgjørende for god jobb utførelse. Ved å skape et stimulerende 

arbeidsmiljø som motiverer og utvikler prosjektmedarbeiderne, gjennomførte 

prosjektleder forprosjektet uten konflikter i gruppa. Han sørget for at det var rom 

for meningsytring og prosjektmedarbeiderne følte de hadde innflytelse og 

påvirkning på arbeidet som ble gjort. Lederstilen til prosjektleder var helt klart 

situasjonsbestemt. Alle prosjektmedarbeidere hadde erfaring fra prosjektarbeid, og 

med høy faglig kompetanse og høy motivasjon. Alle i prosjektgruppa var 

selvgående. Prosjektleder utøvde en delegerende lederstil med liten involvering, 

lav styring og lav støttende atferd.  

 

Prosjektleder kjørte en stram linje under hele prosjektet. Det var tett oppfølging på 

suksesskriteriene til gruppa og individuelt. Avvik ble rettet opp umiddelbart. 

3.9 Interessenter 

Vi vil videre i dette avsnittet se på litt teori om interessenter. Vi har kun tatt for 

oss interne interessenter på grunn av de har mest relevans i dette forprosjektet. Av 

de har vi valgt valg å se nærmer på de to vi mener er de viktigste. Dette er 

konsernledelsen og forskerne, som her vil bli omtalt som sponsor og brukere. Vi 

har valgt å se på hvordan det har blitt kommunisert oppover til sponsor for å skape 

forankring og hvordan prosjektet er markedsført utover til brukerne.  

 

Handlingsmiljøet beskrives i Karlsen og Gottschalk (2005) som ”prosjektets 

ressurskilde ” og består av aktører og interessenter som skaper, utvikler og gir 

prosjektet nok ressurser til å gjennomføre prosjektoppgaven. Alt som blir tilført 
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 prosjektet av kompetanse og forskjellige typer ressurser vil i følge Karlsen og 

Gottschalk gjennom prosjektperioden gjennomgå en utvikling til produkt eller 

tjeneste. Det finnes i teorien mange forskjellige definisjoner av hva interessenter 

er men vi synes Karlsen og Gottschalk (2005) sin definisjon illustrerer godt hva 

interessenter er: 

 

”individuals and organizations who are actively involved in the project, or whose 

interest may be positively or negatively affected as a result or negatively affected 

as a result of project execution  or successful project completion”. 

 

Som nevnt innledningsvis i oppgaven har vi valgt å ha fokus på de interne 

faktorene. Her vil vi se nærmere på hvordan prosjektleder styrte i forhold til to av 

de viktigste interessentene. De to vi har valgt å ta for oss er sponsoren og 

brukerne. Vesentlige ting vi ønsker å se på er hvordan det ble kommunisert 

oppover til sponsoren for å skape forankring i toppledelsen og hvordan prosjektet 

ble markedsført til brukerne. 

 

3.10 Kommunikasjon og forankring til sponsor  

”Ingen ledelsesteknikk, heller ingen prosjektstyringsmetode, kan redde et prosjekt 

som arbeider med noe som ikke har forankring i basisorganisasjonen” (Andersen, 

Grude, Haug 2004).  

 

Dette bekrefter hvor viktig forankring til toppledelsen er. I følge Andersen, Grude, 

Haug (2004), er forankring av prosjekter i organisasjonen og hos ledelsen noe av 

fundamentet i prosjektarbeid. Prinsipper for hvordan man skal jobbe og organisere 

et prosjekt må være forankret både i organisasjonen og hos ledelsen. Prinsippene 

for prosjektarbeid skaper det klima som prosjektet må arbeide under og som er 

nødvendig for at det skal fungere godt i organisasjonen.  

 

I Karlsen og Gottschalk (2005) presenteres en metode som skal bidra til økt 

forståelse for håndtering av prosjektets interessenter. Metoden kan benyttes i alle  

typer prosesser og består av en fem trinns ”trapp”, altså en prosess med fem trinn  
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hvor du om nødvendig kan ta et steg tilbake hvis det skulle være nødvendig.  

Prosessen kan brukes som et rammeverk for planlegging og gjennomføring av 

prosjektet.  

 

 

 

Figur 3.6 Metode for håndtering av interessenter. 

 

Trinn 1: Oppstart av prosessen 

I det første punktet i ”kommunikasjonstrappa”, defineres rammene for prosessen. 

Det viktige her er å kartlegge målet for prosessen og å planlegge og organisere 

arbeidet. I tillegg må det innhentes informasjon for å klare å kartlegge og 

analysere interessenter. 

 

Trinn 2: Identifikasjon av interessenter 

Her gjelder det å identifisere om interessenter kan påvirke prosjektet i en positiv 

eller negativ retning. Når det gjelder de fleste prosjektene vil det være 

interessenter som er direkte tilknyttet prosjektet, men det kan også være at aktører 

påvirker prosjektet indirekte gjennom en interessent. Å identifisere interessentene 

kan gjøres ved hjelp av gruppebasert ide dugnad, sjekkliste eller erfaringsdata.  
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Trinn 3: Posisjonsanalyse 

Her det viktig å kartlegge i hvilken grad de enkelte interessentene kan påvirke 

prosjektet. Det å vite hvilken innflytelse en interessent har overfor prosjektet, er 

viktig å vite for å bestemme hvilken strategi en skal bruke i forhold til den enkelte 

interessent. En måte å gjøre dette på kan være å gjøre en interessentanalyse.  

 

Trinn 4: Strategier og tiltak 

Her vil det velges strategi på bakgrunn av den informasjon man fikk gjennom 

posisjonsanalyse og interessentanalysen. Det kan nevnes at strategiene som velges 

avhenger av om interessentene er støttende til prosjektet og om de har mulighet 

for å påvirke prosjektet eller ikke.  

 

Trinn 5: Oppfølging og kontroll 

Dette punktet har fokus på oppfølging av strategiene som er valgt.  Evaluering 

med jevne mellomrom viser om prosjektets strategier har den ønskede effekt. 

Muligens bør strategi og relasjon i forhold til interessentene endres. 

3.11 Kommunikasjon mot sponsor og forankring 

Det er viktig at informasjon om interessentene blir kommunisert internt, slik at 

alle er klar over hvordan interessentene kan påvirke prosjektet. Det er viktig at all 

informasjon dokumenteres kontinuerlig. Ved dokumentasjon av informasjon, kan 

det bidra til erfaringsoverføring til andre prosjekter. Det kan også hjelpe nytt 

personell til å raskere kunne sette seg inn i den situasjonen prosjektet befinner seg 

i (Gottschalk og Karlsen 2008). 

 

Hvis vi tar utgangspunkt i denne kommunikasjonstrappa, vet vi at rammene for 

prosjektet ble definert og målet for prosessen og hvordan de skulle organisere 

arbeide ble kartlagt innledningsvis. I forprosjektet ble interne og eksterne 

interessenter identifisert, men det er ikke gjennomført interessentanalyse i henhold 

til kjent teori. Fordi interessentanalysen ikke er gjennomført er det heller ikke 

grunnlag for å foreta en posisjonsanalyse av de viktigste interessentene.  

Ut ifra det kan en anta at det ikke ble lagt nok arbeid i utarbeidelsen av strategier i 

forhold til de aktuelle interessentene.   
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Vi vet at forankringsprosessen måtte utvides med 4-6 måneder. Vi mener at en 

gjennomtenkt strategi mot sponsor, hadde forhindret dette. En annen faktor som er 

interessant i denne sammenheng, at det ikke var direkte kontakt mellom sponsor 

og prosjektleder under prosjektet. Kommunikasjonen fra prosjektleder til sponsor 

har gått via programeier. Programeier og prosjektleder har hatt ukentlige møter 

hvor informasjon har blitt utvekslet. 

 

Ut i fra teori vi har gjennomgått, pekes det på at prosjektleder og sponsor bør ha et 

godt og nært forhold. Sponsor styrer nedover i organisasjonen og prosjektleder 

styrer oppover. De bør tidlig i prosessen ha møter for å etablere grunnlaget for 

videre samarbeid. Noe av det som bør avklares, er hva som ønskes av hverandre, 

slik som relevant informasjon, støtte, møter og avklaring om hvem som skal gjøre 

hva i prosjektet.  

 

I informasjon vi fikk gjennom intervjuene vet vi at det var programeier som 

oppdaget at prosjektet var for dårlig forankret hos sponsor og i de ulike  

ledergruppene i basisorganisasjonen. Mangelen på forankring hadde sin bakgrunn 

i, at ikke alle i konsernledelsen forsto omfanget av prosjektet og det var ”litt 

uenighet om målbilde”.  

 

I Andersen, Grude, Haug (2007) understrekes viktigheten av at det kommer 

tydelig frem i dokumentasjonen, hva prosjektet har ansvar for og hva det ikke skal 

omfatte. I følge Andersen, Grude, Haug (2007) skal et prosjekt bidra til å utvikle 

organisasjonen i den retning ledelsen ønsker. Hvis et slikt prosjekt ikke er vurdert 

og satt inn i en større sammenheng, kan det lett oppstå konflikter mellom den 

retningen ledelsen ønsker at organisasjonen skal utvikle seg i og den retningen 

prosjektet drar utviklingen.    

 

Våre funn viser at sponsor ikke forsto omfanget av prosjektet, da det måtte i 

gangsettes en ny forankringsprosess hos sponsor og ledergruppene i 

basisorganisasjonen for å avklare forventinger og roller i tilknytting til 

forprosjektet. Prosjektleder ble informert av programeier om mangelen på 

forankring, og at han hadde satt i gang tiltak. Prosjektleder var ikke aktivt  
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involvert i forankringsprosessen. Fra informasjonen vi har fått gjennom intervjuet 

med prosjektleder, uttykte han dette var ”helt ok” på grunn av egne ressurser. 

Sett ut ifra prosjektets syn kan det argumenteres for at prosjektleders manglende 

involvering i forankringsprosessen oppover mot konsernledelsen og 

ledergruppene kan ha ført til at prosjektet har blitt mer forsinket enn det hadde  

trengt å bli.  

 

I Briner, Hasting, Geddes (2008) understrekes betydningen av at sponsor og 

prosjektleder jobber tett sammen. Det er viktig å skape et forhold som er gjensidig 

preget av gjensidig respekt og tillit. Sponsoren ønsker seg konkrete resultater fra 

prosjektet, men er ikke ansvarlig for gjennomførelsen. I følge Briner, Hasting, 

Geddes (2008) har sponsoren tre forskjellige roller som han skal skjøtte under 

prosjektet.  

 
 

Figur 3.7 Sponsorens rolle 
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Som vi ser er det mange oppgaver som i følge teorien skal løses i fellesskap 

mellom sponsoren og prosjektleder. Prosjektlederen skal sammen med sponsor 

blant annet utforme effektive strukturer og prosesser for å gjennomføre prosjektet. 

Hvis en ser dette i sammenheng med at sponsor ikke visste helt omfanget av 

prosjektet kan det argumenteres for at sponsor gjennom å arbeide aktiv med 

prosjektlederen om å utforme effektive strukturer og prosesser hadde fått en mye 

klarere oppfatning av prosjektets omfang.  

 

Ifølge Karlsen og Gottschalk (2008), har kommunikasjon mellom personer i et 

prosjekt fire hovedfunksjoner: 

 En sosial funksjon. Dette dreier seg om å skape en følelse av samhørighet og 

 fellesskap blant prosjektteamet. 

 

 Ekspressiv funksjon. Kommunikasjon skal skape identitet og motivasjon hos 

 prosjektdeltagere. 

 

 Informasjonsfunksjon. Dette handler om å overføre og skaffe informasjon og 

 kunnskap både internt i prosjektet og i forhold til interessenter. 

 

 Kontrollfunksjon. Her er det snakk om resultatorientert kommunikasjon for å 

 påvirke holdninger og handlinger til prosjektaktører. 

 

Vi ser at kommunikasjon har en viktig funksjon for å overføre informasjon og 

skaffe tilveie informasjon. Ved at det var programeier som hadde den direkte 

kontakten med sponsor og ledergruppene i basisorganisasjonen, var prosjektleder 

prisgitt den informasjonen programeier formidlet oppover og den informasjon han 

skaffet til veie og formidlet tilbake til prosjektlederen. For hvert ledd informasjon 

går gjennom, er det overhengende fare for at vesentlig informasjon går tapt. Det er 

stor sannsynlighet for at noe informasjon ble ”borte på veien” både fra 

prosjektleder og oppover til sponsor og fra sponsor og tilbake til prosjektlederen.  

Det hadde og vært mye enklere for prosjektleder å påvirke forankringen og 

kontrollere at den var tilstede hvis han hadde hatt direkte kontakt med sponsor. 

Han kunne gjennom prosesser skapt identitet og fellesskapsfølelse for prosjektet.  
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3.12 Markedsføring av prosjektet 

Det finnes mange definisjoner på hva markedsføring er, vi synes Kotler og Keller 

(2006) sin definisjon gir mening: 

 “An organizational function and a set of processes for creating, communicating, 

and delivering value to customers and for managing customer relationships in 

ways that benefit the organization and its stakeholders”.  

 

”Vi må kommunisere med alle som blir berørt av prosjektet”, (Briner, Hasting, 

Geddes 2008). Det at vi må kommunisere med alle sier litt om hvor viktig 

kommunikasjon med alle interessentene i prosjektet er. I følge Briner, Hasting, 

Geddes kan prosjektleder ved hjelp av å tilpasse ideer og metoder fra generell 

markedsføring integrere kommunikasjonsaktivitetene i prosjektplanene som 

normale arbeidsoppgaver der ressurser er avsatt til å utføre dem. Det er ifølge 

Briner, Hasting, Geddes viktig at kommunikasjon mot interessentene er en del av 

prosjektet fra starten av. Det vil sannsynlig føre til mindre problemer og friksjoner 

under gjennomføringen av prosjektet og man unngår da ofte overraskelser ved 

overleveringen av prosjektet.  

 

I følge Briner, Hasting, Geddes er kommunikasjon spesielt viktige i åpne 

prosjekter, for eksempel i IT-sammenheng, noe som prosjekt vi omtaler i 

oppgaven er. Grunnen til at det er så viktig med kommunikasjon i åpne prosjekter, 

er at suksessen av prosjektet ofte henger sammen med hvor godt sluttbrukerne 

mestrer teknologien og hvor enkel den er å ta i bruk i. For å oppnå den 

anerkjennelsen som er ønskelig må kommunikasjonen av prosjektet eller 

”markedsføringen” baseres på et program av planlagte, integrerte program der 

hensikten er å skape stabile og varige forbindelser.  

 

Mange vil sikkert stille spørsmålet, trenger man markedsføring innen 

prosjektarbeid? Briner, Hasting, Geddes hevder at markedsføringen gir oss 

bevissthet om produktenes eksistens, formål, fordeler, utseende og funksjon. 

”Om vi ikke vet at et produkt finnes kan vi heller ikke vite om vi har behov  

for det eller ikke”. 
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Våre funn tyder på at prosjektet har blitt dårlig markedsført til brukerne. 

Programeier sier: ”Jeg har vært på ledermøter i alle forskningsinstitutt, men det er 

ikke solgt inn til organisasjonen som helhet”. 

 

Dårlig markedsføring av prosjektet til brukerne, kan føre til at brukernes 

engasjement og delaktighet til prosjektet svekkes. Briner, Hasting, Geddes (2008), 

mener at sluttbrukerne må sammenlignes med vanlige kunder. Det hevdes at 

sluttbrukere ofte betraktes som en ”passiv flokk som må ta imot”.   

 

Gjennom god markedsføring av prosjektet kan du stimulere brukerne til å bli mer 

positive til det nye systemet som skal implementeres. Dette kan gjøres gjennom å 

dekke brukernes interesser og behov. Markedsføringen av prosjektet bør pågå 

gjennom hele prosjektperioden, først og fremst bør man forklare hvorfor 

prosjektet er viktig for virksomheten. I tillegg er det viktig å fremheve de sidene 

av prosjektet som er viktig for brukerne. Hvis dette ikke gjøres kan det skape 

problemer i overleveringsfasen. 

 

Som nevnt tidligere er kommunikasjon i åpne prosjekter viktig. Briner, Hasting, 

Geddes, mener at en kommunikasjonsmodell bør inneholde følgende punkter: 

 Hvem skal det kommuniseres med?  

 Hvem er det som skal kommunisere med hvem? 

 Hva skal kommuniseres?  

 Hvordan skal det kommuniseres?   

 Hvilke type media er det vi skal bruke for å kommunisere?  

 Hva slags tilbakemelding skal kreves?  

 

Programeier innrømmer under intervjuene at det har vært dårlig kommunikasjon 

ned til brukerne, men viser samtidig til deres kommunikasjonsplan. Det har 

imidlertid ikke vært mulig å oppdrive denne kommunikasjonsplanen. Det som i 

alle fall virker innlysende, er at kommunikasjonsplanen enten ikke brukes på  

riktig måte i forhold til brukerne eller prosjektledelsen ikke mener det er 

betydningsfullt å kommunisere med brukerne på en skikkelig måte. Dette støttes 

av informasjon som ble gitt under intervjuene.  
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”Det er liten eller ingen kommunikasjon fra ledelsen ned til brukerne om hva som 

skjer i prosjektet akkurat nå.”  Dette er noe vi mener prosjektleder må ta ansvaret 

for. Prosjektleder argumentert for at det ikke er viktig å kommunisere og 

markedsføre forprosjektet i stor stil til brukerne før i neste fase i prosjektet.  

 

Dette er imidlertid noe vi er uenige i. Kanskje kan det ved å skape forankring 

blant brukerne fra ”dag en” gjøre at brukerne vil gi tilbakemeldinger til 

prosjektledelsen om ting som kan forbedres i prosjektet. Mangel på 

kommunikasjon kan føre til at brukerne mister interessen for prosjektet. De føler 

at de ikke betyr noe fordi det ikke avsettes tid og ressurser for å holde dem 

oppdatert i prosjektet.  I verste fall kan det føre til at de lager vanskeligheter for 

prosjektledelsen under prosjektet på grunn av de ikke helt ser betydningen av 

prosjektet. 

 

Som nevnt i avsnittet om kommunikasjon og forankring til sponsor, ser vi at en av 

sponsors oppgaver er å engasjere seg i forhold til den interne markedsføringen. 

Som nevnt tidligere har prosjektleder ansvar for utformingen av  

kommunikasjonsplanen, men prosjektleder hadde ikke direkte kontakt med 

sponsoren. Denne mangelen på direkte kontakt mellom prosjektleder og sponsor 

var muligens med på å svekke forankringen av prosjektet i brukerne i 

basisorganisasjonen. 

3.13 Uformell markedsføring og nettverksbygging 

En annen side ved markedsføring som er lett å glemme, men som likevel er veldig 

viktig er uformell markedsføring og nettverksbygging. ”Nettverk oppstår ikke av 

seg selv, de må bygges og styres så de blir en del av prosjektets interne 

markedsføring.” (Briner, Hastings, Geddes 2008). Og de mener det er veldig 

viktig innenfor markedsføringen at en bygger opp gode, langvarige relasjoner. 

 

Kottler og Keller (2006,60) peker på fire viktige grupper det er spesielt viktige å 

rette markedsføringen mot, kunder, ansatte, markedspartnere og interessenter.  

For å bygge en sterk relasjon til disse gruppene trengs det at en setter seg inn i hva 

de er i stand til å gjøre, deres ressurser og forstå hva deres behov og mål er.  
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De understreker viktigheten av relasjonell markedsføring ved si følgende: ”hvis 

du bygger et effektivt relasjonelt nettverk med viktige interessenter så vil du” håve 

inn”. 

 

Prosjektlederen og prosjektmedarbeiderne driver uformell markedsføring gjennom 

hele arbeidsdagen. Briner, Hastings, Geddes (2008) mener sågar at den uformelle 

kontakten er bedre for di den er mer ”levende, umiddelbar og direkte rettet mot 

oss”. En av grunnene til at uformell markedsføring fungerer er at den engasjerer 

og en kan si og svare direkte til den som sier noe.   

 

 
Figur 3.8 Den nye rollen innen nettverksarbeid. 

 

Hvor godt den relasjonelle markedsføringen gjennomføres i dette prosjektet kan 

det være litt vanskelig å si noe bastant om. Prosjektgruppa intervjuet 100 personer 

fra hele organisasjonen, og de ble gjennomført som gruppeintervju. Bakgrunnen 

for intervjuene var for å sikre brukernes behov. Under intervjuene observerte 

prosjektleder personer for å se etter folk som var ekstra interesserte, og som var 

ønsket i ekspertgrupper. Personene i ekspertgruppa har fungert som 

endringsagenter ut i basisorganisasjonen. 

  

Funn tyder på at prosjektet ikke har blitt tilstrekkelig markedsført ned til brukere. 

Dette kan vi si på bakgrunn av informasjon, som nevnt tidligere i oppgaven. Sitat  
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fra en prosjektmedarbeider: ”Det er lite eller ingen kommunikasjon fra ledelsen 

ned til brukerne om hva som skjer i prosjektet akkurat nå”.   

 

En av grunnene til at det er vanskelig kan være at SINTEF er en stor organisasjon 

med veldig mange sluttbrukere og det kan være vanskelig å ha nok tid og 

ressurser til å drive relasjonell nettverksbygging i stor grad.  

 

Hvis det stemmer at det finnes en kommunikasjonsplan i prosjektet, kan det 

tenkes at den at den relasjonelle markedsføring kunne blitt gjennomført på en 

bedre og mer effektiv måte hvis det hadde blitt vektlagt sterkere i planen at 

brukerne var en viktig gruppe å kommunisere med. 
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4 KONKLUSJON  

 

I denne oppgaven har vi tatt for oss et PSO prosjekt hvor vi har hatt fokus på ”P” 

(personutvikling) og ”O” (Organisasjonsutvikling). Vi har sett på hvordan 

prosjektleder ledet prosjektet i forhold til Briner, Hasting og Geddes’ 

Kompassteori. Prosjektlederen ble rekruttert inn eksternt og ble tildelt en 

prosjektgruppe som programeier hadde satt sammen. Prosjektgruppen var satt 

sammen fra medarbeidere i basisorganisasjonen.  

 

Vi valgte å se nærmere på tre ulike retninger av Kompassteorien og så på hvordan 

prosjektleder styrte i forhold til disse. Disse var: 

 

 Oppover mot sponsoren. Her så vi på hvordan prosjektleder ledet for å 

skape forankring til sponsor. 

 Utover mot brukerne, der vi så på hvordan prosjektet ble markedsført mot 

brukerne. 

 Nedover mot prosjektgruppa, hvor vi så på hvordan prosjektleder ledet 

prosjektgruppa. 

 

Hvordan håndterte prosjektleder dette? 

Vi vet at prosjektleder ikke hadde direkte kontakt med sponsor. Programeier 

fungerte i prosjektet som mellomledd mellom sponsor å prosjektleder. Forankring 

til sponsor var ikke god nok og dette førte til en ny forankringsrunde.  

 

Dette er noe prosjektleder kunne forhindret hvis han hadde hatt direkte kontakt 

med sponsor. Virker som en dårlig løsning med en mellommann da mye 

informasjon kan gå tapt ”på veien”. 

 

Prosjektet ble markedsført mot brukerne ved hjelp av endringsagenter. Dette ser 

ikke ut til å ha fungert optimalt. 
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Det er prosjektleders oppgave at prosjektet har en god kommunikasjon til 

interessentene i prosjektet. En kommunikasjonsplan sier noe om hvordan en skal 

kommunisere med interessentene. Denne planen har ikke fungert godt. Dårlig 

utformet kommunikasjonsplan, lite tilgjengelige resurser eller for lite fokus på 

hvordan det skal kommuniseres til brukerne kan være årsak til det. 

 

Prosjektleder har bred og lang prosjektledererfaring og benytter seg av 

situasjonsbestemt ledelse som baserer seg på at medarbeidere er forskjellige og 

fungerer ulikt i ulike situasjoner. Han utøvde en delegerende lederstil som 

kjennetegnes ved lav styring og støtte, da alle i prosjektgruppa hadde god 

kompetanse og høy motivasjon for å løse oppgavene i prosjektet.  

 

Prosjektleder ble godt kjent med hver enkelt prosjekt medarbeider og skapte tillit, 

trygghet, engasjement og gode rammer for hvordan prosjektets oppgaver skulle 

løses. Det virker som prosjektleder ledet prosjektgruppa på en forbilledlig måte. 
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