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Sammendrag 
 

Denne bacheloroppgaven er et resultat av vår deltakelse i kurset BST 2531 

Prosjektledelse, og kurset BTH 2532 Bacheloroppgave i Prosjektledelse. Med 

denne oppgaven markerer vi avslutningen på en treåring bachelorgrad i økonomi 

og administrasjon ved Handelshøyskolen BI Trondheim.  

 

I denne oppgaven har vi samarbeidet med Statens Vegvesen, en statlig etat med 

ansvar for planlegging, bygging, drift og forvaltning av riks- og fylkesvegnettet i 

Norge. Vi har i denne oppgaven sett på usikkerhetsstyring i deres avsluttede 

prosjekt, Pirbrua. Pirbruaprosjektet ble startet i 2007, og hensikten med prosjektet 

var å binde Nordre avlastningsveg med planlagte E6 i østre Trondheim. Det er et 

delprosjekt i Statens Vegvesen store prosjekt i Trøndelag, E6 Trondheim - 

Stjørdal.  

 

Temaet vi har valgt å belyse er usikkerhet. Ut i fra dette fant vi en passende 

hovedmodell til vår oppgave, nemlig Shampu-modellen av Chris Chapman og 

Stephen Ward. Dette ledet oss til følgende avgrensede problemstilling: ”Hvordan 

håndterte Pirbruaprosjektet usikkerhet i henhold til Shampu-modellen?”.  

Modellen kan deles opp i ni, fem eller tre trinn, hvor den førstnevnte beskriver 

prosessen mest detaljert. I denne oppgaven har vi tatt utgangspunkt i de fem 

mellomdetaljerte trinnene i Shampu-modellen, og avdekket hvordan Statens 

Vegvesen håndterte usikkerhet i sitt prosjekt. Analysen ble foretatt på bakgrunn 

av tre dybdeintervjuer, faglitteratur, samt rapporter fra prosjektet.  

 

På bakgrunn av vår analyse, konkluderer vi med at Statens Vegvesens fokus på 

usikkerhetsstyring i Pirbruaprosjektet har vært manglende, sett opp imot Shampu-

modellen. I det første steget som omhandler å klargjøre analysegrunnlaget, har de 

oppfylt Chapman og Wards anbefalte trinn, og dermed lyktes i å danne et godt 

informasjonsgrunnlag. Både når det gjelder kvalitative og kvantitative analyser, 

har Shampu-modellen strenge krav til modellering av kilder til usikkerhet med 

påfølgende løsninger. I Prosjektet er dette i noen grad fulgt opp, men med 

manglende fokus på å utforme løsninger for de eventuelle risikokildene. Kun når 

det er snakk om katastrofeplaner, er detaljerte løsninger utformet. Prosjektet har 

hatt større fokus på å planlegge og gjennomføre ulike kontroller gjennom hele 
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prosjektet, for å unngå uønskede hendelser. Det var byggeleder som tok 

beslutninger underveis i styringen, i samråd med prosjektleder. På den måten 

styrte de implementeringen av usikkerhetsanalysen på en god måte.  

 

Som et resultat av analysen ser vi at flere av punktene i Shampu-modellen er 

mangelfullt utført i prosjektet. Usikkerhetsstyringen ble i stor grad styrt og 

kontrollert på bakgrunn av erfaring fra tidligere prosjekter, fremfor Shampu-

modellens trinnvise fremgangsmåte og analysemetoder på de ulike 

prosessnivåene.  
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1.0 Innledning 
I dette kapittelet presenterer vi tema og problemstilling, samt gir en begrunnelse 

for valg av tema. Videre klargjør vi oppgavens formål og mål, før vi til slutt 

presenterer bedriften og det aktuelle prosjektet vi vil fordype oss i.  

1.1 Tema og problemstilling 

“Usikkerhetsstyring er en kontinuerlig aktivitet for å identifisere, analysere og 

følge opp usikre forhold i prosjektet og gjennomføre forbedringstiltak”  

(Husby et al. 2005, 199). 

 

Usikkerhet forekommer i alle typer prosjekter, og på bakgrunn av dette ønsker vi 

å ta for oss temaet usikkerhet i prosjekter. Graden av usikkerhet avhengig av 

hvilken type prosjekter det gjelder, og er relevant for en hver type prosjekter. 

Håndtering av usikkerhetsstyring er svært dagsaktuelt innen faget prosjektledelse.  

Ved hjelp av Andersen og Schwenckes trakt, har vi under illustrert tema, 

problemstilling og avgrenset problemstilling slik at man kan se sammenhengen i 

oppgaven.  

 

 
 

Figur 1.1. Sammenhengen mellom tema, problemstilling og avgrenset problemstilling 

(Andersen og Schwencke 2002, 29).  
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1.1.1 Tema 

Hovedtema for vår prosjektoppgave er usikkerhetshåndtering i prosjekter, et tema 

som er sentralt og dagsaktuelt i alle prosjekter. Hovedtemaet gir grunnlaget for vår 

valgte problemstilling.  

1.1.2 Problemstilling 

Vi vil i denne oppgaven se nærmere på hvordan Statens Vegvesen håndterte 

usikkerhet i prosjektet Pirbrua. Men utgangspunkt i dette formulerte vi 

problemstillingen ”Hvordan ble usikkerhet håndtert i Pirbruaprosjeket?”.  

1.1.3 Avgrenset problemstilling 

For å gjøre oppgaven mest mulig konkret, har vi operasjonalisert 

problemstillingen slik at den klart og tydelig belyser området vi ønsker å utforske. 

Vi avgrenset oppgaven til:   ”Hvordan håndterte Pirbruaprosjektet usikkerhet i 

henhold til Shampu-modellen?”.  

 

Ved å ta utgangspunkt i utførelsen av usikkerhetstyring i Pirbruaprosjektet, 

knytter vi dette opp mot Shampu-modellen og ser på hva som kunne vært tilført 

eller gjort annerledes. Modellen er et direkte rammeverk for bruk under 

usikkerhetsstyring i prosjekter, med den hensikt at usikkerhet skal gli naturlig inn 

i det daglige arbeidet uten å fremstå som noe ubehagelige og ukjent. 

 

1.2 Begrunnelse for valg av tema 

Allerede under vårt første arbeidsmøte hadde vi bestemt oss for å skrive 

bacheloroppgave om Statens Vegvesen, da dette er en bedrift som arbeider med et 

bredt spekter av prosjekter. Vi hadde også gode kontakter i bedriften, noe som var 

essensielt for vår oppgave med tanke på at våre nøkkelpersoner var tilgjengelige 

for spørsmål.  

 

Valg av tema skjedde på grunnlag av flere forhold; vi ønsket å skrive om et emne 

vi fant spennende, men som vi ikke hadde så mye kunnskap om fra før. Samtidig 

ønsket vi et tema som er sentralt innenfor prosjektledelsesfaget. Etter ønske fra 

Statens Vegvesen, samt ut fra egen interesse, ble vårt valg av tema Usikkerhet. 

Statens Vegvesen har mange entreprisekontrakter, og her er usikkerhet en faktor 

av stor betydning, som må tas hensyn til både når det gjelder fremdrift, kvalitet og 
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kostnad. Vi har valgt å fokusere på hvordan usikkerhet er håndtert fra oppstart til 

slutt i et prosjekt sammenlignet med vår hovedmodell. Samtidig vil vi se på om 

prosjektgruppen har et bevisst forhold til håndtering av usikkerhet, eller om dette 

er en faktor man har et ubevisst forhold til i prosjektplanleggingen – og 

gjennomføringen. 

 

Det finnes flere metoder for hvordan usikkerhetsstyring håndteres, noe vi kommer 

tilbake til under kapittelet “Modeller for usikkerhetsstyring”. Flere modeller er 

nevnt i lærebøkene tilhørende faget prosjektledelse, men som sagt hadde vi et 

ønske om å utvide vår kunnskap. Vi begynte derfor å lete utenfor pensum for å 

finne en modell som var relevant for vår oppgave. I samsvar med vår veileder, 

samt rådføring med en spesialist på området usikkerhetsstyring, kom vi frem til at 

Shampu-modellen, utarbeidet av Chris Chapman og Stephen Ward, ville være en 

god teoribase. Dette er en svært konsis og detaljert modell, noe som sannsynligvis 

vil være et godt sammenligningsgrunnlag til det aktuelle prosjektet vi skal se 

nærmere på. Samtidig er Shampu-metoden godt etablert i det internasjonale 

fagmiljøet, og det vil derfor være spennende å se sammenlignende metoder for 

usikkerhetsstyring i inn – og utland. 

1.3 Formål og mål 

Formål med oppgaven er å skaffe oss bedre og bredere forståelse for temaet 

usikkerhet i prosjekter, og hvordan dette fungerer i det virkelige liv. 

Usikkerhetsstyring blir stadig gitt større oppmerksomhet i prosjekter, og 

kompetanse på dette feltet vil komme oss til nytte i fremtidig jobbsammenheng. 

Vårt mål for oppgaven er å avdekke Statens Vegvesens arbeid med 

usikkerhetsstyring, sammenlignet med oppgavens utvalgte hovedmodell. Vi 

ønsker å belyse viktigheten av fokus på usikkerhet i arbeid med prosjekter. Etter 

vår mening vil prosessen rundt usikkerhetsstyring i høy grad påvirke utfallet av 

prosjektgjennomføringen. 

1.4 Om bedriften 

Statens Vegvesen er en statlig etat, som har ansvaret for planlegging, bygging, 

forvaltning, drift og vedlikehold av riks- og fylkesvegnettet i Norge. I tillegg har 

de også ansvar for fergetilbudet på riks- og fylkesvegene. I følge deres 

hjemmeside har de 6500 ansatte, som er fordelt på 72 trafikkstasjoner rundt om i 
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landet. Hvert fjerde år blir Nasjonal transportplan (NTP) vedtatt av Stortinget, 

etter forslag som blir lagt frem av blant annet Statens Vegvesen, Jernbaneverket, 

Kystverket og Avinor. Sammen med Statsbudsjettet, bompenger og bevillinger til 

fylkesvegene, setter dette rammene for Statens Vegvesen sine aktiviteter (Statens 

Vegvesen1 2013). Når en veg skal bygges, kommer Statens Vegvesen med 

vurdering og anbefalinger til kommunepolitikerne, som tilslutt vedtar endelig 

vegtrasé og detaljløsninger i utbyggingen.  

1.5 Om prosjektet 

Pirbrua er en klaffebru over Nidelva i Trondheim, som utgjør et viktig ledd i det 

som skal bli et helhetlig transportsystem i Trondheim. Pirbrua ligger ved 

havneområdet nedenfor den nåværende Nidelv bru og skal knytte Nordre 

avlastningsveg sammen med den planlagte E6 østre i Trondheim. 

 

Prosjektet startet i april 2007, og ble ferdigstilt i juli 2009. Brua har en lengde på 

132 meter, og konstruksjonen er i stål og betong. Brua har fem spenn, derav en 

klaffespenn som åpnes for skipstrafikk, og har en bredde på 26 meter. Brua har 

fire kjørefelt, og tosidig sykkel- og gangbane (Statens Vegvesen2 2013). 

Da planleggingsprosessen med Pirbrua ble satt i gang, startet det hele med en 

konkurranse. Det ble da åpnet for at ulike aktører i byggebransjen kunne komme 

med tilbud. På denne tiden var markedet dårlig, noe som resulterte i at de fikk kun 

ett tilbud hvor to av tilbyderne slo seg sammen. Tilbyderne visste at de var de 

eneste, og la derfor på noen titalls millioner i deres tilbud. Statens Vegvesen har et 

offentlig anskaffelsesverk å forholde seg til, og de fikk igjennom dette mulighet til 

å avlyse konkurransen. Etter samtaler med veidirektoratet, fikk de aksept for å 

gjøre om konkurransegrunnlaget. Arbeidet i prosjektet ble splittet opp relatert til 

følgende fagområder:  

• Fundament og pæling 

• Betong og veidekke 

• Brubygging 

• Elektronikk, belysning og hydraulikk 

 

Pirbrua er bygd av flere leverandører, og i hvilken grad og på hvilken måte de ble 

involvert i prosjektet varierte. I dette prosjektet var det fire kontraktører, som er 
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henholdsvis Fundamentering AS, SH-group Svendbord, Blatt Industries AS og 

Mesta AS.  

2.0 Metode og datainnsamling 
I dette kapittelet vil vi presentere gruppa, samt fortelle hvordan vi har jobbet med 

bacheloroppgaven. Vi vil også presentere metoden vi har valgt for å belyse vår 

problemstilling. Til slutt vil vi gjøre rede for hvilken type data vi har benyttet oss 

av, og hvordan dette har blitt samlet inn. 

2.1 Om oss 

Vi er tre studenter ved Handelshøyskolen BI Trondheim som ble enige om å 

skrive bacheloroppgave sammen høsten 2012. Gjennom vårt nettverk kom vi 

tidlig i kontakt med en ansatt i Statens Vegvesen, nemlig prosjektleder for 

Pirbrua. Vi var vært avhengig av god kommunikasjon med Statens Vegvesen for 

at oppgaven skulle optimaliseres, og vi har gjennomført fem møter med tre 

nøkkelpersoner innad i prosjektet.  

 

Vi utarbeidet en milepæleplan som vi har fulgt gjennom hele prosessen. Denne 

planen skulle danne grunnlaget for at frister og ansvarsfordeling ble opprettholdt.  

For å skrive en faglig god oppgave, var det viktig for oss med god intern dialog 

gjennom hele prosessen. Vi har hatt jevnlige møter, diskusjoner og idéutveksling 

for å kontrollere at arbeidet beveget seg i riktig retning, og at ingen følte seg 

overbelastet med arbeid. På denne måten fikk vi også mulighet til å drøfte og 

diskutere ulike aspekter når det gjaldt valg av teoribase og problemstilling. Etter 

tre år i samme klasse og mye kollokviearbeid har vi det samarbeidsgrunnlaget 

som skal til for å skrive en god oppgave.  

 

Gjennom prosessen har vi brukt programmet Dropbox (www.dropbox.com) som 

prosjektverktøy til oppbevaring og lagring av relevant informasjon. Selve 

oppgaven har vi skrevet på Google-docs (www.docs.google.com), et web-basert 

verktøy hvor flere kan skrive på ett og samme dokument samtidig. Her ble 

oppgaven automatisk oppdatert etter hvert som vi skrev på oppgaven.  
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2.2 Valg av metode 

Vi valgte å bruke et eksplorativt design, for å få bedre innsikt og forståelse i 

temaet vi har valgt å fordype oss i. Dette er en utforskende fremgangsmåte, som 

krever litteraturstudier og bruk av sekundærdata (Gripsrud et al. 2004). 

For å fremskaffe primærdata fant vi tidlig ut at det var mest hensiktsmessig å 

benytte seg av en kvalitativ tilnærming. Vår kunnskap innen usikkerhetsstyring av 

vei- og brobygging var relativt lav, og vi ville derfor ha behov for utdyping og 

forklaring når det gjaldt begreper og metoder Statens Vegvesen benytter seg av. 

Ved å velge en kvalitativ metode, fikk vi en mer helhetlig forståelse av deres 

arbeid når det gjelder usikkerhetsstyring.  

2.3 Primærdata 

Vår innhenting av primærdata er i hovedsak basert på dybdeintervju av sentrale 

personer innad i prosjektet. Vi har valgt å foreta tre dybdeintervjuer, av 

henholdsvis prosjektleder, byggeleder og teknisk kontrollingeniør. I samråd med 

vår veileder, konkluderte vi med at det var tilstrekkelig å intervjue tre personer for 

å belyse problemstillingen. Samtidig valgte vi å intervjue en ekstern fagperson 

innenfor tema usikkerhetsstyring. Dette ga oss en objektivt oppfatning av 

fordelene og ulempene ved å integrere Shampu-modellen, kontra å velge andre 

modeller og metoder i arbeidet med å analysere og styre usikkerheten i et prosjekt.  

 

Vi utarbeidet en intervjuguide med utgangspunkt i Shampu-modellen (Vedlegg 1). 

Denne sendte vi til intervjuobjektet noen dager før vi skulle møtes, for at de i 

større grad skulle stille forberedt. Alle tre intervjuene tok sted på prosjektkontoret 

på Lademoen, og ble lagt til forskjellige dager slik at vi hadde mulighet til å 

korrigere spørsmål dersom noe var uklart formulert. En av oss stilte spørsmålene 

slik at intervjuet skulle oppleves mest mulig ryddig, mens de to andre noterte og 

observerte. Etter samtykke benyttet vi oss av båndopptaker, slik at det ble lettere å 

rette fullt fokus mot intervjuobjektet. Samtidig sikret det oss at rapportarbeidet 

etter intervjuet ble så korrekt som mulig. Disse opptakene ble slettet ved ferdig 

rapportarbeid. Etter noen minutter med uformell prat hvor vi informerte om 

oppgaven og dens formål, startet vi intervjuet med noen generelle og åpne 

spørsmål om usikkerhetsstyring i prosjektet. Dette for å avdekke hvilke tanker og 

oppfatninger intervjuobjektet hadde rundt temaet. Videre tok vi utgangspunkt i 

spørsmål tilpasset Shampu-modellen, og de ni fasene den består av. Dette er 
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begrunnet med vårt formål om at intervjuene skulle gi oss innsikt og forståelse for 

hvordan Statens Vegvesen håndterte usikkerhetsanalyse - og styring i 

Pirbruaprosjektet, i henhold til modellen. Avslutningsvis oppsummerte vi 

informasjonen som kom ut av intervjuet, slik at intervjuobjektet hadde mulighet til 

å tilføye eller korrigere det som hadde blitt sagt. 

2.4 Sekundærdata 

I oppgaven har vår sekundærdata hovedsakelig vært basert på boken ”How to 

manage project opportunity and risk” av Chapman og Ward, 2005. Vi har i tillegg 

tatt for oss tilgjengelig teori rundt temaet usikkerhetsstyring - og analyse, pensum 

fra faget Prosjektledelse, tilsendt informasjon fra Statens Vegvesen, internettkilder 

og rapporter skrevet av eksperter på området. 

2.5 Kritikk av metode 

Vi mener at en kvalitativ metode er den best egnede for vår oppgaven, men stiller 

oss likevel kritiske til enkelte momenter som dukker opp på bakgrunn av metoden 

vi har valgt. Som nevnt har vi kun foretatt tre dybdeintervjuer, noe som kan være 

med på å gjøre det utfordrende å teste reliabiliteten da vi har relativt få 

respondenter i utvalget. Pirbruaprosjektet er et historisk prosjekt, og det er derfor 

viktig å nevne at oppgavens primærdata kan være noe ulik virkeligheten. Våre 

intervjuobjekter har i løpet av de siste årene vært opptatt med andre prosjekter, og 

deres synspunkter kan være farget av disse prosjektene. Respondentenes 

deltakelse i prosjektet var ulik, noe som også kan ha påvirket våre data i skjev 

retning. Selve hovedmodellen vi har valgt å fordype oss i, kan også ha hatt 

påvirkning på reliabiliteten i oppgaven. Det er en stor og detaljert modell, og selv 

om vi har satt oss godt inn i denne har det ikke vært overkommelig å gå i dybden 

på alle punkter når det gjelder Pirbruaprosjektet.  

 

Faktorer som kan ha påvirket validiteten er muligheten for at våre respondenter 

har svart på spørsmål med ønske om å gi et best mulig bilde av prosjektet, og at 

det har oppstått misforståelser under intervjuene eller feiltolkninger av innsamlede 

data. På bakgrunn av dette vurderer vi det slik at våre funn i oppgaver ikke vil 

være fullt ut signifikante, og gjør leseren oppmerksom på dette. Likevel mener vi 

at vi har nærmet oss den virkeligheten vi hadde som mål å analysere, og vi har 

derfor valgt å skrive oppgaven som om den var signifikant. Vår intensjon med 
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oppgaven er å besvare vår operasjonaliserte problemstilling, og vi mener at 

analysen i høy grad gjengir resultatet av undersøkelsene korrekt.  

 

3.0 Teori og forankring 
I dette kapitlet vil vi ta for oss temaet usikkerhet i prosjekter, og se på ulike typer 

metoder for å håndtere denne usikkerheten. Vi vil videre belyse oppgavens 

hovedmodell, Shampu-modellen, og beskrive de ulike fasene den er oppdelt i. 

3.1 Usikkerhet 

Usikkerhet er definert som: 

“Differansen mellom den informasjon som er nødvendig for å ta en sikker 

beslutning og den tilgjengelige informasjon” (PS 2000, 1997, referert i Husby et 

al. 2005 s. 13). 

 

Mange forbinder usikkerhet først og fremst med risiko, og i de fleste tilfeller ser 

man risiko i sammenheng med fare og å sette ting på spill. Risiko forteller altså 

noe om utfallet av en hendelse, og dette utfallet vurderes gjerne som negativt. Det 

har i den senere tid blitt mer og mer fokus på at det også kan komme positive 

konsekvenser ut av usikkerhet i prosjekter. De positive konsekvensene av en 

hendelse kalles muligheter, og utgjør en like stor grad av begrepet usikkerhet. En 

usikkerhet har altså et eller flere utfall, og hvis den oppstår forårsaker den én eller 

flere konsekvenser for prosjektet. I følge boken Project management body of 

knowledge (Project Management Institute 2008) må man gjennom hele 

prosjektets levetid overvåke og kontrollere prosjektets ulike kilder til usikkerhet, 

dersom man skal lykkes. Det kreves her at alle som har en finger med i spillet når 

det gjelder prosjektet aksepterer at det finnes usikkerhet, og denne usikkerheten 

må kontrolleres kontinuerlig for at prosjektet skal nå sine mål. Usikkerhet 

eksisterer så fort et prosjekt er unnfanget. 

 

Prosjekter fødes og drives frem under stor grad av usikkerhet. Prosjektet 

kan planlegges med realistiske målsettinger og forutsetninger, og man kan 

etablere tidsplaner og kostnadsestimater basert på erfaringer, kunnskap 

og tilgjengelig informasjon (Husby et al. 2005, 13). 
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Med andre ord vil alle prosjekter være preget av usikkerhet, selv om det er i 

varierende grad. Prosjektusikkerhet hører fremtiden til, og kan være forårsaket av 

både interne og eksterne forhold. Dette påvirker graden av påvirkningskraft hos 

prosjektdeltakerne. Usikkerhet er noe man må ta hensyn til allerede i 

planleggingsfasen, og det kreves at man har et kontinuerlig fokus på det gjennom 

hele prosjektet for å avdekke eventuelle endringer av usikkerhet som allerede er 

identifisert, eller oppdage nye usikkerhetsmomenter i prosjektet. Et fullstendig 

informasjonsgrunnlag er derfor avgjørende for en meningsfull analyse av 

prosjektets usikkerhet. Jo mer informasjon man har om en usikkerhetskilde, jo 

mindre blir usikkerheten. Dette har ofte en sammenheng med hvor langt man har 

kommet med planleggingen og gjennomføringen av prosjektet.  

 

Det varierer i hvilke grad et prosjekt godtar usikkerhet, og da særlig risiko. Dette 

kalles risikotoleranse. “Risikotoleranse tar utgangspunkt i den risiko, i et vidt 

perspektiv, som en virksomhet kan akseptere i arbeidet med å realisere sitt 

formål/sin visjon, og som ligger til grunn for virksomhetens strategier og relaterte 

målsettinger” (Risikostyring i staten 2013). Hvis en usikkerhet kan være med på å 

tilføre noe positivt til prosjektet, er det naturligvis større villighet til å akseptere 

usikkerheten.  

3.2 Modeller for usikkerhetsstyring 

Det finnes flere metoder for usikkerhetsstyring, og vi har valgt å trekke noen av 

dem frem i lyset for å se på likheter og forskjeller i prosessene.  

 

I boken Usikkerhet som gevinst (Husby et al. 2005, 154) er det gitt et eksempel på 

en prosessen rundt usikkerhetsstyring som illustreres ved hjelp av seks bestemte 

trinn. Også Karlsen og Gottschalk (2009, 418) beskriver en trinnvis metode for 

usikkerhetsstyring. Denne består av fem trinn: oppstart, identifikasjon av 

usikkerheter, analyse av usikkerheter, respons og tiltak, og til slutt oppfølging og 

kontroll. Denne metoden skiller seg fra flere andre metoder ved at den har et 

særlig fokus på kommunikasjon og dokumentasjon gjennom hele prosessen, 

uavhengig av hvilke av de fem trinnene man er på. Dette begrunnes blant annet 

med at man må sikre en felles forståelse av usikkerheten som finnes i prosjektet 

hos prosjektdeltakerne. Det å dokumentere usikkerhetsprosessen er viktig for at 
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man senere skal kunne begrunne valg som blir tatt underveis i prosessen, samtidig 

som det er et nyttig verktøy ved erfaringsoverføring fra et prosjekt til et annet. 

 

Det finnes flere metoder for usikkerhetsstyring som består av ulikt antall 

faseinndeling og har noe ulikt innhold, men som på generelt grunnlag har store 

likehetstrekk når det gjelder fokusområder og fremgangsmåte. 

 

I boken A guide to the project management body of knowledge (2008) beskrives 

en standard metode for usikkerhetsstyring vi mener inneholder alle fellestrekkene 

på tvers av de ulike metodene vi har analysert i arbeidet med vår oppgave. Denne 

metoden består i likhet med Husby et al. (2005) sin modell av seks faser. 

Første del innebærer å gjennomføre planlegging av usikkerhetsstyringen. Her 

utarbeider man blant annet en plan for hvordan de ulike aktivitetene for å 

identifisere usikkerhetskilder skal gjennomføres. Denne fasen er svært viktig med 

tanke på å planlegge tilstrekkelig tilgang til ressurser gjennom hele 

usikkerhetsanalysen, i tillegg til å sørge for at det blir satt av nok tid til hver 

aktivitet som skal gjennomføres i denne prosessen. Denne fasen etablerer 

grunnlaget for det videre arbeidet med usikkerhetsanalysen - og styringen. Som et 

resultat av planleggingsfasen vil man sikre at risikostyringens 

gjennomføringsmåte er i samsvar med omfanget av prosjektets risikokilder, og 

viktigheten av prosjektet med tanke på organisasjonen som helhet (Project 

Management Institute 2008, 276).  

 

I de neste fasene identifiseres, analyseres og vurderes usikkerhetskildene. Her er 

det essensielt å komme frem til hvilke usikkerhetskilder som påvirker prosjektet, i 

tillegg til å identifisere usikkerhetens egenskaper. Videre må man prioritere og 

kategorisere de viktigste usikkerhetskildene for videre analyse. Dette gjøres ved å 

vurdere og kombinere usikkerhetskildenes betydning og innvirkning på de totale 

prosjektmålene, og sannsynlighet for forekomst. Ved hjelp av fasen 

risikohåndtering utvikles alternativer og tiltak for å styrke mulighetene og 

redusere truslene mot prosjektmålene. Dette er det klare målet for hele prosessen.  

 

Metoden avsluttes med fasen overvåking og kontroll, hvor man implementerer 

risikohåndteringen i prosjektet. I denne fasen inngår også arbeidet med å overvåke 

identifiserte usikkerhetskilder, i tillegg til å identifisere ny usikkerhet og evaluere 
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usikkerhetsstyringens effektivitet gjennom hele prosjektets levetid (Project 

Management Institute 2008, 308-312).   

 

 
Figur 3.1. Metode for usikkerhetshåndtering (A guide to the project management body of 

knowledge 2008) 

 

Metoden beskrevet over er fleksibel, noe de andre nevnte metodene også er. Med 

dette menes at prosessen skal tilpasses prosjektet, og ikke at prosjektet skal 

tilpasses prosessen. Videre er det tilrettelagt for iterasjon, hvilket betyr at det er 

mulig å gå tilbake til tidligere gjennomførte faser for å gjøre en nøyere analyse 

eller redigere tiltak (Project Management Institute 2008). Dette er for øvrig en 

viktig egenskap ved modellen, da iterasjon er essensielt for å oppnå et tilnærmet 

optimalt resultat av prosessen rundt usikkerhetsstyringen. 

 

Shampu-modellen skiller seg ut fra de andre modellene ved at den i 

utgangspunktet består av hele ni faser, noe som tilsier at den er svært detaljert. 

Chapman og Ward er to internasjonalt anerkjente forfattere på sitt fagområde, og 

Andersen, Grude og Haug (2010, 256) hevder at deres modell er hovedreferansen 

på engelsk når det gjelder usikkerhetsstyring. I større prosjekter blir det mer og 
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mer vanlig at all kommunikasjon foregår på engelsk. Dette var med på å påvirke 

vårt valg av modell, da vi ønsket å opparbeide kunnskap om usikkerhetsstyring på 

internasjonalt nivå. 

3.3 Shampu-modellen 

Chris Chapman og Stephen Ward har utviklet et rammeverk for 

usikkerhetsanalyser og styring i prosjekter kalt Shampu-modellen (Chapman og 

Ward 2005).  

 

Denne modellen er et direkte rammeverk for bruk under usikkerhetsstyring i 

prosjekter, med den hensikt at usikkerhet skal gli naturlig inn i det daglige 

arbeidet uten å fremstå som noe ubehagelige og ukjent. På lik linje med modellene 

for usikkerhet vi har nevnt i kapittelet ovenfor, er Shampu-modellen inndelt i 

ulike trinn. På detaljeringsnivå opererer de med ni faser i 

usikkerhetsstyringsprosessen, hvor hver fase må utføres og godkjennes før man 

kan gå videre til neste steg i modellen. Et sentralt punkt i modellen, er bruken av 

iterasjon. Dette vil si at man kontinuerlig må gå tilbake til tidligere faser for å 

forbedre, utvikle eller redefinere punkter som ikke har vært optimale ved tidligere 

gjennomgang. Shampu-modellen fungerer svært ineffektivt dersom dette ikke 

gjøres. I modellen under illustreres iterasjonens struktur:  

 
Figur 3.2 Shampu-prosessen iterative struktur (Austeng et al. 2005 s. 20) 
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4.0 Analyse 
For å kunne få en bedre oversikt over Shampu-modellen, kan den deles inn i 

henholdsvis fem eller tre overordnede faser. Videre i oppgaven vil vi forholde oss 

til de fem mellomdetaljerte fasene, for å gi et klarere bilde av situasjonen. På 

denne måten får leseren en ryddig og oversiktlig opplevelse. Disse består av å 

klargjøre analysegrunnlaget, utføre kvalitative analyser, utføre kvantitative 

analyser, kontrollere planene, og styre implementeringen.  

 

 
Figur 4.1. Shampu- modellen (Chapman og Ward 2005). 

 

Vi vil se på hvordan Shampu- modellen kan brukes som sammenligningsgrunnlag 

når det gjelder usikkerhetsanalyse og styring i Pirbruaprosjektet, og vurdere 

hvordan dette er utført. Etter hver fase vi analyserer vil vi komme med en 

delkonklusjon. 

 

4.1 Klargjøre analysegrunnlaget 

Før man starter et prosjekt er det nødvendig å klargjøre analysegrunnlaget. Dette 

punktet omhandler fasene definere prosjektet og fokusere prosessen. 

4.1.1 Teori 

I følge Shampu-modellen er et grunnleggende element i analysen først og fremst å 

sammenfatte all tilgjengelig informasjon om prosjektet, for deretter å planlegge 

usikkerhetsanalysen på et strategisk og operasjonelt nivå. Chapman og Ward har 
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belyst dette ved hjelp av de seks H-ene hvem, hvorfor, hva, hvordan, hvormed og 

hvortid (Chapman og Ward 2005, 133). Dette vil vi nå beskrive nærmere. 

Når man skal styre et prosjekt er man ute etter hvem som er med i prosjektet. Ved 

å gjennomføre en grundig analyse vil man danne seg et informasjonsgrunnlag som 

er essensielt til videre analyse. Det er viktig å passe på at det er et bredt omfang av 

de som er involvert i prosjektet, fra relevante interessenter til individuelle 

deltakere, som kan ha ulik formål med prosjektet. Samtidig er det i følge 

Chapman og Ward (2005, 138) nødvendig å avklare hvilke roller de ulike 

prosjektdeltakerne besitter, og da spesielt hvem som foretar usikkerhetsanalysen 

for hvem, og hvordan man skal rapportere dette. 

 

Et viktig element i defineringsfasen er å beskrive hvorfor prosjektet skal startes, 

og hva som er målet. Det er målene som skal drive prosjektet, og det er derfor 

essensielt at alle jobber mot den samme målsettingen.  

 

Chapman og Ward (2005, 144) belyser viktigheten av å ta en vurdering på hva 

som skal gjennomgås før man starter prosjektet, og samtidig ta en gjennomgang 

av prosjektplanen for alle som er involvert. Dette gjennomføres ved at 

risikoanalytikere utarbeider en designrapport som er tilgjengelig for samtlige 

medlemmer av prosjektet. Hensikten er at hver prosjektdeltaker skal få et 

forenklet syn på hva prosjektet skal omhandle. Samtidig er det nødvendig å 

utarbeide en top-down vurdering av usikkerheten i prosjektet. Denne vurderingen 

skal gi en oversikt over prosjektets usikkerhet, og på den måten vil man få en god 

oversikt over situasjonen man står ovenfor. 

 

En god struktur er elementært for hvordan man skal gjennomføre prosjektet. 

Chapman og Ward (2005, 144) foreslår en løsning hvor man deler prosjektet opp i 

20- 50 aktiviteter. På den måten vil man ha muligheten til å separere de ulike 

risikokildene som tilhører hverandre.  

 

Hvilke (hvormed) ressurser som kreves i gjennomførelsen av prosjektet må 

kartlegges. Hver aktivitet krever et visst antall ressurser, noe som er en stor 

usikkerhetsfaktor i seg selv. Samtidig må man bestemme hvilke ressurser som er 

nødvendig for å gjennomføre usikkerhetsanalysen. Prosjektdeltakerne må være 

behjelpelig med å fremskaffe informasjon til analysen og forholde seg til 
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resultatene av disse. Det er viktig å bruke personellet fornuftig og effektivt, da 

dette er en dyr ressurs (Chapman og Ward 2005, 144). 

Det er fundamentalt å vite når (hvortid) prosjektet skal være ferdig. Det kan være 

lurt å konstruere to forskjellige diagrammer som viser oversikten over 

tidsperspektivet. Det første man utarbeider er et presedensnettverk, som gir 

oversikt over det antatte rangforholdet mellom aktivitetene man har kommet frem 

til i hvordan-punktet. Deretter lager man et Gantt-diagram, som viser timingen 

mellom disse aktivitetene (Chapman og Ward 2005, 148).  

 

Det er nødvendig å bedømme usikkerheten forbundet med gjennomføringen av 

analysen. De tre mulige utfallene av bedømmingen er ifølge Shampu-modellen 

go, no-go eller kanskje. Har man god kontroll på alle usikkerhetselementene i 

prosjektet, kan man gå videre til å utføre kvalitativ analyse.  

4.1.2 Vurdering 

Statens Vegvesen gjennomførte en grundig prosess for å sammenfattet all 

tilgjengelig informasjon om prosjektet. De var nøye med at prosjektet skulle 

ledes, utføres og kontrolleres av fagfolk som hadde god teoretiske kunnskap og 

praktisk innsikt. Det var en klar og entydig oppfatning av prosjektet og dets 

styringsprosess som ble grunnlaget for videre usikkerhetsanalyse.  

 

Både større og mindre aktører var delaktige i utbyggingen. De direkte involvert i 

prosjektet var egne ansatte i tillegg til fire kontraktører. Prosjektdeltakere fra 

Statens Vegvesen var i hovedsak prosjektleder, byggeleder, teknisk 

kontrollingeniør, US-ansvarlig og koordinator. Hovedentreprenøren i prosjektet 

var Mesta AS, og sideentreprenørene var Blatt Industries, Fundamentering AS og 

SH-group Svendbord AS. De indirekte parter i prosjektet var 

reguleringsmyndighetene, trafikanter, nære omgivelser, konkurrenter og andre 

nærliggende prosjekter.  

 

Prosjektgruppen hadde et klart mål og formål med prosjektet, og alle visste hva 

som var ønsket å oppnå ved prosjektets avslutning. Som nevnt tidligere var målet 

å bygge en klaffebru med fire kjørefelt, som også skulle inneholde sykkel- og 

gangbaner på begge sider. Pirbrua skulle knytte Nordre avlastningsveg sammen 
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med den planlagte E6 i østre Trondheim, og brua utgjorde dermed et viktig ledd i 

det som skal bli et helhetlig transportsystem i Trondheim. 

 

Våre intervjuobjekter ga uttrykk for at de var nøye med å innhente nok 

informasjon til å analysere usikkerheten før de prosjekterte Pirbrua. Dette var 

arbeid forbundet med valg av brutype og utstyr, konstruktiv utforming, 

bestemmelser av laster og lastkombinasjoner, beregning og dimensjoner, 

beskrivelse av utførelse, dokumentasjon, kontroll og godkjenning av 

prosjekteringen (Statens Vegvesen4 2013). Entreprenørene var lite involverte i 

analysen av usikkerheten. I hovedsak var det Statens Vegvesen, kommunen eller 

en konsulent som hadde ansvaret for dette punktet. Når den overordnede 

usikkerhetsanalysen var utført, var det opp til entreprenørene å analysere hver 

enkelt deloperasjon mer spesifikt.   

 

Kommunens reguleringsplan var bakgrunnen for utarbeidelsen av byggeplanen i 

prosjektet. Byggeplanen inneholdt oversiktstegning, beskrivelser, 

arbeidstegninger og konstruksjonsberegninger i regi av byggeleder. Med dette 

datagrunnlaget kunne de utføre en grundig analyse og gjennomgang for å se etter 

mangler hvis punktene ikke ble overholdt. Byggeplanen var nesten ferdig 

utarbeidet med to kjørefelt, men etter en grundigere analyse av trafikkmengden 

innså de at det kom til å bli for stor trafikkmengde ved en tofelt kjørebane, derav 

ble det gjort endring til firefelt. Dette forlenget tidsbruken på prosjektet til tross 

for at byggingen ikke var igangsatt.  

 

Våre intervjuobjekter forteller at det tok tre måneder å kartlegge 

informasjonsgrunnlaget. Det ble tatt en vurdering på risiko og muligheter i 

sammenheng med gjennomføring av HMS. Statens Vegvesen utarbeidet en 

detaljert kontrollplan som belyste hva som skulle kontrolleres underveis, for 

deretter å slå sammen arbeidsoperasjonene så det ikke ble for komplisert. Teknisk 

kontroll foregikk kontinuerlig. 

 

Statens Vegvesen hadde god kontroll på planer og oversikt over arbeidet. Før de 

startet utbyggingen av brua ble det utarbeidet kontrollplaner og oversikt over 

utførelsen av fabrikasjons- og byggearbeid. Pirbrua ble delt opp i mindre 

aktiviteter, og på den måten hadde man mulighet til å separere de ulike 
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risikokildene som tilhører hver av aktivitetene. Statens Vegvesen utarbeidet en 

milepæleplan og en fremdriftsplan som de forholdt seg til gjennom hele 

prosessen. Alle entreprenørene leverte i tillegg en fremdriftsplan til Statens 

Vegvesen som var relatert til milepælene. Byggleder registrerte alle 

fremdriftplanene, og tok utgangspunkt i denne for å utarbeide en felles 

koordineringsplan. Ut ifra denne planen kunne entreprenørene komme med aksept 

eller ikke aksept for fremdriftsplanen.  

 

Statens Vegvesen benyttet primært to separate diagrammer for å få en oversikt 

over tidsforbruket. MS-project er et system for fremdriftsplanlegging. Der angir 

man aktiviteter eller arbeidsoperasjoner, og man kan videre utarbeide rekkefølgen 

på de ulike aktivitetene, fremdrift og kritisk linje. Gantt-diagram er den andre 

metoden de benyttet til tidsplanlegging av prosjektet. 

 

Ut i fra intervjuet kom det frem at de nødvendige ressursene i all hovedsak var 

tilgjengelig på ønsket tidspunkt, sett bort i fra leveransen til den første 

deloperasjonen. I lys av dette unngikk Statens Vegvesen betydelige overskridelser 

av tid og kostnad. Statens Vegvesen hadde god kontroll på økonomiske ressurser, 

menneskelige ressurser og naturressurser. Kompetansebehovet var utviklet og 

klargjort i forkant av prosjektet. Samtidig utviklet de en bemanningsplan hvor 

ansatte ble kontaktet i forhold til kompetansebehovet som var utviklet og klargjort 

i forkant.  

4.1.3 Delkonklusjon 

Under kapittelet om å klargjøre analysegrunnlaget, kan vi konkludere med at 

Statens Vegvesen hadde et bredt informasjonsgrunnlag som utgangspunkt for 

videre analyse.  Chapman og Wards seks H´er var godt representert i 

analyseprosessen i Pirbruaprosjektet, samtidig som det var rom for enkelte 

forbedringer. Prosjektdeltakerne var bevisste på hvilke ressurser som var 

nødvendige i prosjektgjennomføringens ulike faser, og det ble utarbeidet gode 

fremdriftsplaner på tvers av de ulike entreprenørene og deres aktiviteter. 
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4.2 Utføre kvalitative analyser 

For å danne et helhetlig bilde av usikkerheten i prosjektet er det avgjørende å 

utføre kvalitative analyser. Dette punktet omhandler fasene identifisere temaene, 

strukturere temaene og klarere eierskap.  

4.2.1 Teori 

Arbeidet med å identifisere usikkerhet i et prosjekt er komplisert, og krever svært 

grundig arbeid. Identifiseringsprosessen i Shampu-modellen innebærer å søke 

etter kilder til usikkerhet både eksternt og internt i prosjektet, samtidig som man 

utarbeider tilhørende løsninger for å kunne håndtere denne usikkerheten. Alle 

prosjekter har flere ulike kilder til usikkerhet. Når identifiseringsarbeidet er gjort 

skal disse usikkerhetsmomentene klassifiseres ut i fra hvor stor påvirkningskraft 

de har på prosjektets utførelse og effektivitet. På denne måten sikrer man at de 

største usikkerhetsmomentene får størst prioritet. I denne prosessen er det viktig å 

ha fokus på å identifisere både muligheter og trusler.  

 

Kilder til usikkerhet deles opp i ulike grupper, alt ettersom hvor spesifikt og 

direkte denne usikkerheten påvirker prosjektet. Chapman og Ward (2005) skiller 

mellom kilder assosiert med nøkkelkriterier og kilder assosiert med andre 

kriterier, H-er og Prosjektlivssyklusen. Nøkkelkriteriene lar seg ofte måle ved 

hjelp av parametere som for eksempel tid eller kostnad. Det er avgjørende å 

kartlegge usikkerhet som ikke kan måles på denne måten, da denne usikkerheten 

også i stor grad kan påvirke prosjektet.  

 

Videre må sekundære kilder til usikkerhet i prosjektet kartlegges. Sekundære 

kilder er kilder som oppstår ut fra en primær løsning. Et eksempel på dette kan 

være at man i forbindelse med et byggeprosjekt bruker to kraner i stedet for én, 

for å løse det primære problemet med for lite løftekapasitet på byggeplassen. En 

sekundærkilde til usikkerhet kan da dreie seg om plasseringsproblemer med denne 

kranen (Austeng et al. 2005, 27).   

 

I følge Shampu-modellen skal alle kilder til usikkerhet ved avsluttet 

identifiseringsfase ha minst én tilhørende løsning (Chapman og Ward 2005, 123). 

Arbeidet med å utarbeide disse løsningene kan ofte være tidkrevende, og det er 

viktig å ha fokus på lønnsomhet og effektivitet. De ulike usikkerhetsmomentene 
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med tilhørende løsninger skal videre dokumenteres, bedømmes og rapporteres. 

Dette arbeidet kan begrunnes på flere måter, blant annet ved at man senere i 

prosjektet kan gå tilbake for å finne forklaringer på tidligere løsningsforslag.  

 

Det finnes ulike teknikker når det gjelder arbeidet med å identifisere 

usikkerhetsmomenter. Noen velger å utføre denne prosessen alene, mens andre 

foretrekker å arbeide i grupper. I de aller fleste tilfeller vil det være 

hensiktsmessig å være flere personer om dette arbeidet, da det er en svært 

omfattende og nøysom prosess som krever kreativitet og svært variert 

kompetanse.  

 

Arbeidet med å strukturere de ulike usikkerhetsmomentene med tilhørende 

løsning er avgjørende for å oppnå en felles forståelse for den totale usikkerheten i 

prosjektet. I dette arbeidet inngår blant annet å utvikle rangordning og forbedre 

klassifiseringen mellom de ulike usikkerhetsmomentene. I prosessen med å 

klargjøre analysegrunnlaget og identifisere prosjektets usikkerhet, må informasjon 

bearbeides til kvalitative modeller og diagrammer (Chapman og Ward 2005, 147). 

I forbindelse med dette arbeidet trekker Chapman og Ward fram Gantt-

diagrammet. 

 

Chapman og Ward (2005, 137) påpeker viktigheten av å sammenfatte informasjon 

fremskaffet gjennom ulike prosesser tidligere i prosjektet. På denne måten vil man 

lettere kunne undersøke samspillet og påvirkningskraft mellom de ulike 

usikkerhetsmomentene med tilhørende løsninger. Det oppstår ofte 

avhengighetsforhold mellom ulike usikkerhetskilder og løsninger. På den annen 

side kan det oppstå løsninger som utelukker hverandre eller har en negativ 

påvirkningskraft, og dermed må fjernes. Det er derfor viktig å avdekke disse 

forholdene for å oppnå størst mulig kontroll på usikkerheten gjennom hele 

prosjektet. Å avdekke avhengigheter som i virkeligheten ikke finnes, er svært 

uheldig. Med andre ord kreves det et grundig og nøyaktig kartleggingsarbeid som 

gir et reelt bilde at usikkerhetsgrunnlaget i prosjektet.  

 

Det er sjeldent slik at eieren av prosjektet ønsker å sitte med alt ansvaret for 

usikkerheten selv, og det er derfor nødvendig å fordele deler av usikkerheten til 

andre aktører involvert i prosjektet. Økonomiske kompensasjoner må til for at 
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noen skal ønske å ta på seg et slikt ansvar. Ofte innebærer dette eierskapets ansvar 

for å styre det spesifikke usikkerhetsmomentet, i tillegg til å påta seg ansvar for 

aktuelle konsekvenser. Dette er ikke alltid den beste løsningen, og må derfor 

vurderes i hvert enkelt prosjekt.  

Det er viktig å avklare fordelingen av usikkerheten på en strukturert måte, og dette 

gjøres gjerne gjennom kontrakter. Første trinn i denne prosessen er i følge 

Chapman og Ward (2005), å angi omfanget av kontraktstrategien. I dette arbeidet 

inngår blant annet å klarere formålet med kontraktstrategien, vurdere hvilke type 

usikkerhet som skal fordeles, og hvilke parter som inngår i kontrakten. Det videre 

arbeidet innebærer å utarbeide selve kontrakten. Den bør blant annet inneholde 

hva som skal produseres, til hvilke tid, pris og kvalitet, påvirkningskraft fra 

bestiller underveis, og hvordan de ulike partene skal forholde seg dersom 

uforutsette hendelser oppstår (Austeng et al. 2005, 31). Arbeidet med å utarbeide 

kontraktstrategien og kontraktene er ofte komplisert, da de forskjellige aktørene 

har ulikt syn på formålet og gevinstmulighetene i prosjektet.  

 

Et annet viktig punkt når det gjelder utarbeidelse av kontrakter er å klargjøre på 

hvilket tidspunkt ansvaret for et usikkerhetsmoment overføres fra en part til en 

annen. Et relevant spørsmål er hvor lenge en garanti skal gjelde, hvilket er et 

svært sentralt spørsmål som må vurderes for å få et helhetlig bilde av usikkerheten 

i prosjektet.   

 

Når fasen Utføre kvalitative analyser er ferdig gjennomført skal prosjektets 

usikkerhetsmomenter være identifisert, og tilhørende løsninger skal være 

utarbeidet. Dette skal videre bearbeides, klassifiseres, og fremstilles i kvalitative 

modeller. Det siste trinnet i denne fasen innebærer å fordele de identifiserte 

usikkerhetsmomentene til ulike involverte aktører. Her er det viktig å utarbeide en 

god kontraktstrategi med tilhørende strukturerte kontrakter for å sikre at 

usikkerheten i prosjektet blir håndtert på en lønnsom, fornuftig og effektiv måte.  

4.2.2 Vurdering 

Ut ifra dybdeintervjuene vi har gjennomført med Statens Vegvesen fikk vi 

inntrykk av at arbeidet med å identifisere usikkerhetskilder og utarbeide 

tilhørende løsninger ble gjennomført ved en noe ustrukturert prosess helt fram til 

2009. Fra dette året ble Statens Vegvesen én av seks store aktører som var 
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involvert i PUS-prosjektet. Dette prosjektet er ment for å utvikle kunnskapen og 

evnen til å håndtere og styre usikkerhet i prosjekter. Pirbruaprosjektet led altså i 

en viss grad av manglende rutiner om hvordan det kvalitative analysearbeidet 

skulle gjennomføres, sett opp mot Shampu-modellen. 

Statens Vegvesen etablerte ingen konkret gruppe som arbeidet med 

identifiseringen av usikkerhetskilder i forkant av prosjektet. Når byggeplanene og 

konkurransegrunnlaget ble laget, var det i all hovedsak representanter fra Statens 

Vegvesen og kommunen som arbeidet med dette. I tillegg ble det søkt bistand fra 

andre kontrollorgan for å øke kapasiteten til å følge opp usikkerheten på en 

tilfredsstillende måte. Reinertsen Engineering utførte kontroll på beregningene 

gjort av COWI, leverandøren av design og prosjektering av Pirbrua. Videre ble 

Det Norske Veritas engasjert for å risikovurdere skipspåkjørselen på brua, i tillegg 

til Jernbaneverket som bidro med risikovurdering av selve åpningen av brua.  

 

Ved entrepriseoppdeling er det entreprenørene som blir tildelt eierskapet til 

usikkerheten forårsaket av de spesifikke aktivitetene. Det er dermed de enkelte 

entreprenørene som må vurdere og utarbeide ulike løsninger for å minimere og 

forebygge risikoen, og utnytte mulighetene i størst mulig grad. Entreprenørene 

hadde i prosjektet full produksjonskontroll, men Statens Vegvesen utførte 

stikkprøver på kvaliteten underveis. Selve grensesnittet mellom de ulike 

operasjonene, var eid av Statens Vegvesen. 

 

For å gjøre entreprenørene klar over hvilke farer og utfordringer man mente var 

særlig viktig å opparbeide seg kunnskap om, utviklet Statens Vegvesen 

overordnede risikoanalyser tilhørende hver enkelt kontrakt. Her var fokuset på 

særskilte usikkerhetskilder, og ikke nødvendigvis alle farer som var gjeldende i 

det daglige arbeidet med byggingen av brua. Risikoanalysen ble gjennomført ved 

at man først identifiserte mulige uønskede hendelser i forbindelse med ulike 

aktiviteter, og deretter gjorde en vurdering og klassifisering av de ulike 

risikokildene. Analysen beskriver blant annet forskjellige konsekvenser forbundet 

med de ulike risikomomentene, i tillegg til sannsynlighet for inntreffelse og 

størrelse på risiko.  

 

For å vurdere entreprenørenes gjennomføringsevne i forbindelse med oppgavens 

kompleksitet utførte Statens Vegvesen en risikovurdering av teknisk kvalitet på 
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alle kontraktene. Dette ble gjort ved at entreprenørene sendte med opplysninger 

om kompetanse og erfaringer med lignende prosjekter sammen med anbudet. 

 

“Usikkerhetsstyring handler mest om å styre det økonomiske, og oppnå et 

sluttresultat som er innenfor budsjettet” (Prosjekterleder). Det var Statens 

Vegvesen selv som utførte og kvalitetssikret kostnadsoverslaget i forbindelse med 

prosjektet. Arbeidet ble utført ved hjelp av et selvutviklet anslagsverktøy kalt 

Anslag 3.05 (Statens Vegvesen3 2011). Gruppen som utførte dette arbeidet besto 

av personer med tverrfaglig kompetanse. Det ble gjort anslag i tidligfasen, 

underveis i analyseprosessen og rett før prosjektstart. Her vurderte man forventet 

kostnad, minimum og maksimum kostnad, og sannsynligheten for at budsjettet 

ikke ville overholdes i forhold til hver enkelt kontrakt. Vi vil komme tilbake til 

denne prosessen under den kvantitative analysen. 

 

Beslutningen om å ha en designkonkurranse var en stor usikkerhetskilde, da man 

var redd for at arkitektene ikke skulle evne å se sine økonomiske begrensninger i 

forhold til konkurransens konsept. Kostnadsoverslaget utført av arkitektene ble 

vurdert og kvalitetssikret, før det ble tatt en beslutning om valg av leverandør.  

 

Det ble lagt opp til hovedentreprise i den første anbudskonkurransen, hvor man 

noe overraskende mottok kun ett tilbud. Her hadde det i forkant blitt gjort et 

anslag, og Statens Vegvesen hadde tilstrekkelig oversikt over det finansielle til å 

se at tilbudet ble for dyrt. Dette førte som kjent til at man avlyste den første 

konkurransen, og delte arbeidet opp i fire entrepriser. Tilbudet ble da gjort om fra 

12 til 14 måneder. På denne måten fikk prosjektet tid i grensesnittet mellom hver 

entreprenør, i tilfelle det skulle komme forsinkelser. Dette ble altså gjort for å 

minimalisere risikoen. Det ble i tillegg oppført mer ressurser relatert til 

fagoppfølging. Et team på fire personer ble opprettet, hvor det vanligvis ville ha 

vært to personer. Det ble igjen gjort en risikovurdering med tanke på hvilke 

konsekvenser det utvidede tidsbruket ville bety for selve hovedprosjektet E6 

Trondheim - Stjørdal, hvor Pirbrua var et delprosjekt. Det ble besluttet at 

utsettelsen av Pirbrua-prosjektet ikke fikk store negative konsekvenser.  

 

I Statens Vegvesen sine prosjekter prioriteres HMS fremfor kostnad, kvalitet og 

tid, og det ble i analyseprosessen gjort en risikovurdering av ulike 
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usikkerhetskilder i forbindelse med dette. I samsvar med Forskrift for offentlig 

anskaffelser skal det i tilbudet fra leverandørene vedlegges HMS egenerklæring 

om at leverandøren oppfyller, eller ved en eventuell tildeling av kontrakt vil 

oppfylle lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet (Lovdata 2001). 

Det er totalentreprenøren som har hovedansvaret for at entreprenørene overholder 

prosedyrer i forhold til HMS. 

 

Statens Vegvesen hadde få rutiner på å sammenfatte innsamlet informasjon om 

usikkerhetskildene med tilhørende løsninger ved hjelp av kvalitative modeller og 

diagrammer under arbeidet med Pirbrua, sett bort ifra bruken av Gantt-diagram og 

programmet MS-project for å kontrollere tidsforbruket mellom de ulike 

aktivitetene. Som nevnt i teorikapittelet er det en forutsetning for å opparbeide seg 

kunnskap og oversikt for å kunne undersøke samspillet og påvirkningskraft 

mellom de ulike usikkerhetskildene med tilhørende løsninger. Ut ifra vårt 

datagrunnlag ser det ut til at det ikke var en kultur for dette i Statens Vegvesen da 

brua ble planlagt, og senere bygget. Våre intervjuobjekter ga allikevel uttrykk for 

at de hadde kontroll og struktur på de ulike usikkerhetskildene, og videre 

sammenkoblinger mellom aktiviteter, usikkerhetskilder og løsninger. Dette ble 

eksemplifisert ved snøballeffekten, et avhengighetsforhold mellom ulike 

aktiviteter i et prosjekt, hvor det i forkant av prosjektet ble avsatt rikelig med tid 

mellom de enkelte entreprenørenes aktiviteter. Dette minsket risikoen for at 

entreprenørene kom i tidsklemma, i tillegg til at muligheten for å beholde 

tilfredsstillende kvalitet på arbeidet økte. Teknisk kontrollingeniør beskriver dette 

slik: “Vår erfaring er at dersom entreprenøren har det fryktelig travelt, er vi nødt 

til å være veldig nøye med oppfølging.”   

 

Usikkerhetens eierskap ble hjemlet og styrt gjennom en kontrakt mellom Statens 

Vegvesen og den enkelte entreprenør. Det var Statens Vegvesen som utarbeidet 

kontraktene. Entreprenøren skrev under, og hadde ingen videre innflytelse på 

kontraktens innhold og utforming. Kontraktstrategien som først ble bestemt i 

prosjektet, ble senere endret da tilbudsprisen ble for høy. Det ble foretatt en 

vurdering, og man kom fram til at den største besparelsen lå i endret 

kontraktsstrategi. Dette resulterte som nevnt at man endret strategien fra én til fire 

kontraktører.  
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Overføring av ansvaret for usikkerheten ble styrt ved hjelp av avtalt garanti, og i 

Pirbruaprosjektet var denne garantien bestemt til tre år etter at prosjektet var 

ferdig overlevert, med unntak av om det ble funnet grove feil og påvist 

uaktsomhet. Videre måtte entreprenørene stille med bankgaranti, med 

nedtrappende effekt i løpet av tre år.  

Statens Vegvesen har i ettertid av prosjektets gjennomførsel oppdaget tekniske 

feil ved den ene fugen på brua. Dette ble oppdaget etter garantitidens utløp, og 

hendelsen må derfor påvises som grovt uaktsom. Det er fortsatt usikkert hvem 

som blir tillagt eierskapet til aktiviteten, og dermed må stå for skaden som har 

skjedd. Statens Vegvesen har proklamert Mesta, og man venter på en avgjørelse.  

4.2.3 Delkonklusjon 

Statens Vegvesens fremgangsmåte for å identifisere, vurdere og klassifisere 

usikkerhetskilder med tilhørende løsninger fremgår som en noe mindre detaljert 

og strukturert prosess, sammenlignet med det teoretiske grunnlaget fra Shampu-

modellen. Dette ser man blant annet ved manglende sammenstilling av 

usikkerhetskilder med tilhørende detaljerte løsninger i egne modeller, noe 

Chapman og Ward (2005) nevner som svært viktig blant annet for å oppnå en 

helhetlig oversikt over prosjektets ulike usikkerhetskilder, og hvordan disse kan 

påvirke hverandre. På tross av dette har den kvalitative utførelsen fungert bra i 

praksis.  

 

Det har blitt gjennomført gode analyser spesielt i forhold til det økonomiske 

perspektivet, i tillegg til HMS. Videre ble det utarbeidet kontrakter som definerte 

eierskap til prosjektets usikkerhetskilder, og definerte garantitiden.  

Det kommer tydelig frem i dybdeintervjuene at den kvalitative analysen i stor 

grad baserte seg på erfaringer prosjektdeltakerne hadde opparbeidet seg gjennom 

tidligere prosjektarbeid.  

4.3 - Utføre kvantitative analyser 

Ut i fra det helhetlige bildet man danner seg av usikkerhetsgrunnlaget gjennom de 

kvalitative analysene, er det videre viktig å utføre kvantitative analyser for å 

klassifisere og rangere funnene. I Shampu-modellen består dette av de to fasene 

estimere variasjoner og evaluere implikasjoner. 
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4.3.1 Teori 

Estimering handler om å komme frem til målbare estimater på 

usikkerhetsmomentene som er aktuelle for prosjektet. Eksempler på slike 

estimater er kostnad, tid eller kvalitet. I følge Chapman og Ward (2005, 169) skal 

disse belyses på en kvantitativ måte, altså i form av ytelseskriterier som gjør at 

alle har samme forståelse av estimatene. Noen foreslår at disse gjøres til kjenne 

ved hjelp av en numerisk tilnærming, mens andre forholder seg til en tilnærming 

med scenariomerkelapper som ”høy”, ”middels” og ”lav” sannsynlighet. 

Problemet med den sistnevnte tilnærmingsmåten er at dette er begreper som kan 

oppfattes svært ulikt av personene som skal tolke estimatene, og dermed vil kunne 

føre til misforståelser.  

 

Når man har kommet frem til et anslag på usikkerheten, er det avgjørende å gå 

tilbake for å forbedre disse dersom det viser seg nødvendig underveis i 

prosjektgjennomføringen. Ønsket resultat er å anskaffe et stabilt 

grunnlagsmateriale. Dette skal fortelle prosjektdeltakerne om hvilke kilder med 

tilhørende løsninger som er viktige, og hvilke som ikke er det. I Shampu-modellen 

er dette beskrevet ved hjelp av tre grunnleggende trinn (Chapman og Ward 2005, 

172). Det første går ut på å velge et egnet usikkerhetsmoment som startpunkt for 

estimeringsprosessen. Videre angir man størrelsen på usikkerheten enklest mulig, 

ofte subjektivt basert på personen med størst kunnskap om det aktuelle temaet. 

Man angir variasjonsbredden av mulige utfall ut i fra et optimistisk, et 

pessimistisk og et mellomliggende utfallsscenario. Så finner man sannsynligheten 

for de ulike utfallene, og vurderer betydningen av disse. Man bedømmer også 

sannsynligheten for at usikkerhetsmomentet inntreffer i det hele tatt, sett ut i fra 

optimistisk og pessimistisk scenario. Til slutt korrigeres tidligere estimater hvis 

det er nødvendig.  

 

I følge Chapman og Ward (2005, 175), er det i enkelte prosjekter ikke behov for å 

kvantifisere usikkerhetsmomenter. Dette begrunnes med at prosjekteier ikke 

ønsker å akseptere betydelige momenter selv, og dermed overfører disse til andre 

parter. I Pirbruaprosjektet opererer de med side- og underentrepriser, noe vi 

kommer tilbake til i neste underkapittel. Vi har derfor valgt å utelukke videre 

beskrivelse av de spesifikke estimater og tall i henhold til dette, da også deler av 
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usikkerhetsberegningene blir overlatt til de nevnte entreprenørene gjennom 

kontrakter. 

 

I evalueringsfasen er hovedformålet å skaffe seg full innsikt og forståelse av 

usikkerheten, for å kunne styre og kontrollere den mest mulig effektivt (Chapman 

og Ward 2005, 203). Man velger først en passende undergruppe av 

usikkerhetsmomenter, slik at avhengigheten mellom dem tydelig kommer frem. 

Allerede i den kvalitative analysen har man kommet frem til en intern 

sammenheng mellom usikkerheten, slik at det blir mulig å kombinere ulike 

usikkerhetsmomenter. På bakgrunn av dette kan man i den kvantitative analysen 

danne seg et helhetlig bilde av den totale effekten usikkerhetsmomentene har på 

prosjektet.  

For å illustrere usikkerhetssituasjonen man står ovenfor, er det hensiktsmessig å 

avbilde dette ved hjelp av grafer og figurer. I Shampu-modellen beskrives 

viktigheten av dette på følgende måte: “Such figures help to develop the story a 

completed analysis will tell” (Chapman og Ward 2005, 216). Når man så setter 

seg ned og ser på resultatene man har kommet frem til, kan man diagnostisere 

implikasjonene videre. Dette vil si å avgjøre behov for data, behov for avgjørelser, 

samt å se på om prosjektets og bedriftens risikoeffektivitet kan forbedres. 

 

Chapman og Ward (2005, 169) understreker viktigheten av å kjøre såkalte 

”looper” frem og tilbake mellom evaluerings- og estimeringsfasen, noe som tilsier 

at disse fasene i stor grad henger sammen. Her kombinerer man funnene fra alle 

de tidligere fasene, for å redefinere avgjørelser og bedømmelser som omhandler 

usikkerhet som er identifisert som viktig. Desto dypere man har satt seg inn i 

disse, jo mer får man ut av den kvantitative analysen. På den måten vil resultatene 

i de ulike fasene stadig bli forbedret, og man kan i evalueringsfasen si seg fornøyd 

for så å bevege seg videre over i kontrollfasen.  

4.3.2 Vurdering 

Når Statens Vegvesen utarbeidet kostnadsoverslag i prosjektet, ble dette som 

tidligere nevnt utarbeidet med Anslagsmetoden. Dette er en håndbok som benyttes 

på alle trinn i gjennomføringen av et prosjekt, og anslag må derfor være utarbeidet 

i samsvar med de krav og retningslinjer som finnes i denne boken. 

Anslagsmetoden er et rammeverk som fungerer godt i starten, men ikke i senere 



Bacheloroppgave i BTH 25321 - Prosjektledelse 06.06.2013 

Side 27 

faser. Den sier ingenting om viktigheten av å gå tilbake for å revurdere underveis, 

noe som er et av hovedelementene ved Shampu-modellen. Underveis i prosjektet 

var det en tverrfaglig gruppe som regnet anslag på usikkerheten, og da stort sett 

folk som hadde god tilknytning til prosjektet. I forkant var det flere, personale fra 

andre avdelinger og aktører utenfra. I tidligfasen ble det laget et anslag med +/- 

25% usikkerhet, som er det formelle kravet i Statens Vegvesen. Videre i 

reguleringsplanen ble det benyttet et anslag på usikkerhet på 5 %. Disse 

estimatene er byggherren sine anslag, og vedrører i hovedsak ikke entreprenørene. 

I og med at Statens Vegvesen er en statlig etat, må det rapporteres og godkjennes i 

Stortinget dersom man overstiger kostnadsrammen som er satt.  

 

I prosjektet ble funnene rundt usikkerhet og risiko klassifisert og rangert på en 

ryddig og oversiktlig måte. Det første de gjorde, var å identifisere uønskede 

hendelser for hver operasjon. Dette gjorde de ved å lage en oversikt over hver 

deloperasjon, for så å rangere hvilke aktiviteter som skulle gjennomføres i akkurat 

dette steget. Et eksempel på en deloperasjon, er arbeidsoperasjonen fundamenter 

og betongdekke. Dette ble satt inn i et skjema, hvor uønskede hendelser ble 

knyttet opp mot hver enkelt aktivitet.  

 

Videre ble det laget et skjema som de valgte å kalle vurdering og kategorisering 

av risiko. På lik linje med det første steget, ble det også her laget et eget skjema 

for hver deloperasjon. Her ble først aktiviteten og den uønskede hendelsen 

beskrevet. I neste kolonne ble konsekvens rangert etter K2, K3, K4 og K5, med 

henholdsvis stigende alvorlighetsgrad. Dersom en uønsket hendelse skulle ha 

konsekvensen K4 eller K5, som representerer katastrofale og kritiske hendelser, 

fantes det et eget kvalitetssystem for oppfølging og rutine. Her har Statens 

Vegvesen utarbeidet en egen varslingsplan for hvert prosjekt, hvor det står oppgitt 

hvilke aktiviteter som skal settes i gang, og hvem som er ansvarlig for det eller 

hvem som skal varsles. Videre i vurderings- og kategoriseringsskjemaet ble det 

oppgitt grad av sannsynlighet, belyst ved hjelp av S1, S2 og S3, med stigende 

sannsynlighetsgrad. Deretter er risiko markert med grønn, gul eller rød farge. I 

den siste kolonnen står det oppgitt merknader eller tiltak, som skal utføres dersom 

det er høy risiko og sannsynlighet. Likevel har de i liten grad tilknyttet mulige 

løsninger, noe som kategoriseres som viktig av Chapman og Ward. Begreper som 

årsaksscenario og konsekvensscenario, som er ofte omtalt i Shampu-modellen, er 
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ikke nevnt i noen av rapportene vi har fått tilsendt. Via våre dybdeintervjuer fikk 

vi bekreftet at dette ikke er noe som brukes systematisk.  

 

Når det gjelder evaluering og å gå tilbake for å revurdere det som er blitt bestemt 

og gjort anslag på, er det fast prosedyre at dette blir gjort to ganger i året. Først da 

har de mulighet til å justere og regulere opp eller ned i forhold til ny viten. På 

denne måten slipper de å kaste bort unødvendig tid på å gå tilbake for å revurdere 

kontinuerlig underveis, og bildet de får når de tar den halvårlige gjennomgangen 

blir mer helhetlig. På den andre side strider dette mot et svært avgjørende punkt i 

Shampu-modellen, nemlig en jevn flyt av iterasjon. Det ble ikke avsatt mye tid til 

analyser som lå til grunn for avgjørelser.  

 

Usikkerhetsstyring knyttet til selve utførelsen av arbeidet ble i noen grad pålagt 

entreprenørene via kontrakter, men grensesnittet var helt og holdent eid av Statens 

Vegvesen.  

4.3.3 Delkonklusjon 

Pirbrua ble ferdig i 2009, og det er mye som har forandret seg siden den gang. På 

denne tiden var Statens Vegvesen gode på styring, men ikke så gode på 

usikkerhetsstyring i system. Det var mye opp til prosjektleder og hans erfaring, 

noe som kommer tydelig frem i intervjuene.  

 

Det finnes lite dokumenterte kvantitative estimater på usikkerhetsmomentene. 

Likevel lyktes de bra med å styre og kontrollere usikkerheten effektivt, selv om 

dette i stor grad baserte seg på erfaring fremfor avanserte kvantitative analyser. De 

var svake på å evaluere implikasjoner, da det ikke ble sett viktigheten av dette. 

Videre har vi oppfattet det slik at dette er et veldig individuelt punkt i Statens 

Vegvesen, noen er gode på dette, andre ikke. Det handler med andre ord om 

personlig erfaring.  

4.4 - Kontrollere planene 

For å danne et helhetlig bilde av prosjektet er det nødvendig å kontrollere planene, 

for å sikre at den valgte strategien og taktikken for prosjektet kommer tydelig 

frem.  
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4.4.1 Teori 

- Plans are nothing. Planning is everything. Napoleon Bonaparte. 

 

I denne fasen er det avgjørende å se på planer som har blitt utviklet tidligere i 

usikkerhetsstyringsprosessen, herunder prosjektets referanseplaner, strategiske 

planer, taktisk planer og katastrofeplaner. Etter at kontrollfasen er gjennomført 

skal prosjektdeltakerne ha tydelig formulerte prosjektplaner av alle typene 

beskrevet ovenfor å forholde seg til. Kontrollfasen inndeles i tre hovedoppgaver, 

som skal gjennomgås for alle de nevnte planene ovenfor.  

 

Å konsolidere og forklare strategien er det første som skal utføres. 

Usikkerhetsanalysen må forklares, og man bør utarbeide en liste over identifiserte 

muligheter og trusler. Listen bør også inneholde utarbeidede tiltak for å håndtere 

usikkerhetsmomentene. Det er avgjørende at analysen blir presentert ovenfra og 

ned, for å først forklare den generelle posisjonen og deretter det som driver den 

aktuelle usikkerheten (Chapman og Ward 2005, 330). Når det gjelder 

referanseplanene er det avgjørende at disse gir en forenklet forklaring av 

prosjektets natur, og at planene kan gi et oversiktlig bilde til ledere og direktører 

som ikke er direkte involverte i prosjektet. Disse planene har man kommet frem til 

i defineringsfasen, og er med andre ord utgangspunktet for Shampu-modellen. 

Dersom det her oppdages svakheter, blir disse redefinert og endret på.  

 

Videre utvikler man prosjektets strategiske planer. Dette er en rekonstruksjon av 

referanseplanene, hvor man i tillegg har innlemmet løsningene som har blitt 

utarbeidet i usikkerhetsanalysen. Utviklingen av disse bygger på tidligere 

analyser, og mye av jobben vil være gjort dersom det er gjort en grundig jobb i 

usikkerhetsstyringsprosessen tidligere i prosessen. Hvor detaljert denne planene 

skal være, kommer an på hvor langt frem i tid man planlegger. Dersom det 

oppstår en hendelse hvor det er behov for en påfølgende reaksjon, blir dette tatt 

hensyn til i prosjektets katastrofeplaner. I utviklingen av katastrofeplanene 

kommer man frem til det Chapman og Ward kaller “trigger points”, uønskede 

hendelser som utløser et behov for tiltak (2005, 330). I disse planene omtales 

hendelser som har liten sannsynlighet for å inntreffe, men som har stor 

innvirkning på prosjektet dersom dette skjer. 
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Det neste som gjøres i kontrollfasen er å støtte og overbevise (Chapman og Ward, 

2005, 334). På et strategisk nivå tilsier dette at personer som sitter med myndighet 

til å bestemme om prosjektet skal gjennomføres eller ikke, skal overbevises om at 

prosjektet kan gjennomføres på en forsvarlig, lønnsom og effektiv måte. I følge 

Chapman og Ward er det også avgjørende å skape dialog, for å sørge for at de som 

er ansvarlige for gjennomføringen på det taktiske nivået er tilfredse og 

inneforståtte med planene. Når man bedømmer strategien i et prosjekt er det ikke 

relevant å ha fokus på detaljene, men på usikkerheten på et strategisk nivå. Man 

fokuserer først på de mer avanserte usikkerhetsmomentene, og tar deretter for seg 

de mer enkle.  

 

Å formulere taktikken er i følge Chapman og Ward (2005, 335) det tredje 

hovedpunktet i kontrollfasen. Før utførelsen av prosjektet starter, må det tildeles 

en passende planleggingsperiode for de taktiske planene med tilhørende 

katastrofeplaner. Her identifiserer man fra hvilket tidspunkt det kreves fastsatte 

forpliktelser og handlingsplaner, samt tar hensyn til andre forhåndsregler. Når det 

gjelder usikkerhetsanalyser må man komme frem til hvor mange nivåer av 

planlegging som skal gjennomføres. Dette blir påvirket av om arbeidet 

gjennomføres i egen bedrift eller påført andre parter ved hjelp av kontrakter. På 

lik linje med de andre fasene i Shampu-modellen, spesifiserer Chapman og Ward 

også i kontrollfasen viktigheten av iterasjon.  

 

Det siste punktet i kontrollfasen er å bedømme taktikken som er lagt frem. Dette 

er det siste punktet før gjennomføringen av prosjektet, og er ifølge forfatterne et 

av de mest kritiske punktene i Shampu-modellen (Chapman og Ward 2005, 335). 

Her må man ta en vurdering på om den bestemte strategien og taktikken er 

tilfredsstillende for gjennomføring av prosjektet, og i verste fall kan det oppstå 

krav om at både strategi og taktikk må forandres og revurderes. 

4.4.2 Vurdering 

Når en veg skal bygges, kommer Statens Vegvesen med vurdering og 

anbefalinger til kommunepolitikerne, som tilslutt vedtar endelig vegtrasé og 

detaljløsninger i utbyggingen. Med utgangspunkt i deres bestemmelser blir det 

laget en reguleringsplan. Ut ifra reguleringsplanen ble det utformet et 

styringsdokument for nordre avlastningsveg, som inkluderer Pirbrua. Dette 
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styringsdokumentet er en overordnet plan, som blant annet sier noe om hva 

prosjektet er planlagt å koste og hvordan det skal gjennomføres. Denne planen kan 

sees på som en referanseplan, og planen måtte godkjennes av kommunen før 

prosjektet fikk tillatelse til å gjennomføres.  

 

Videre ble det utarbeidet en byggeplan, som tidligere nevnt inneholder 

oversiktstegning, beskrivelse, arbeidstegninger og konstruksjonsberegninger. 

Dette var altså en trinnvis oversikt over hvordan byggingen av brua skulle utarte 

seg. Ut ifra byggeplanen ble det videre utarbeidet milepælplan og fremdriftsplan 

for prosjektet. Det var de fire kontraktørene som sto for det videre arbeidet med en 

mer detaljert fremdriftsplan. Disse fremdriftsplanene ble til slutt vurdert av 

Statens Vegvesen. 

 

I Pirbrua ble det laget rapporter og analyser hvor usikkerheten var kategorisert. 

Dette ble gjort for hver deloperasjon, hvor aktiviteter med eventuelle uønskede 

hendelser ble beskrevet. Likevel fantes det få dokumenter med konkrete tiltak for 

disse hendelsene, dersom det var snakk om hendelser med middels konsekvens 

som kunne inntreffe.  

 

I katastrofeplanene derimot, er det nøye beskrevet et eget kvalitetssystem for 

oppføling og rutiner. Her er det nøye forklart hvilke aktiviteter som skal settes i 

gang, hvem som skal varsles, og hvem som har ansvar for hvert enkelt aktivitet. 

Dette er forklart nærmere under punktet kvantitative analyser. 

4.4.3 Delkonklusjon 

Den strategiske og taktiske planen for Pirbrua er noe mangelfull, med tanke på 

beskrivelsen i Shampu-modellen. Det finnes planer hvor risikoen er kategorisert, 

men ingen utfyllende oversikt over konkrete tiltak om en uønsket hendelse med 

middels konsekvens skulle inntreffe. Det ser ut til at Statens Vegvesen har hatt 

større fokus på å planlegge og gjennomføre ulike kontroller gjennom hele 

prosjektet, for nettopp å unngå slike uønskede hendelser. Katastrofeplanen er 

derimot i tråd med Shampu-modellens krav om detaljering. Her er hva, hvem, 

hvorfor, hvordan, hvortid og hvormed tydelig spesifisert. 
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4.5 - Styre implementeringen 

Å styre implementeringen er den siste fasen i Shampu-modellen, og det er nå man 

skal kontrollere planene og overføre de til handling. Å implementere prosjektet er 

inndelt i de fire trinnene: Styre planlagte handlinger, utvikle handlingsplaner, 

overvåke og kontrollere, og styre kriser og takle katastrofer (Chapman og Ward 

2005, 365).   

4.5.1 Teori 

Den første oppgaven er å styre planlagte handlinger. Her skal man implementere 

driftplaner for kommende periode. Planene fra forrige fase må utarbeides og 

overføres til handling, som er grunnlaget for å nå prosjektets mål. Når man skal 

styre planlagte handlinger er motiverte prosjektdeltakere og en klar visjon helt 

avgjørende for hvor suksessfull gjennomføringen blir (Chapman og Ward 2005, 

36).  

 

Å utvikle handlingsplaner er den andre oppgaven. Her er det viktig å selektere hva 

som er viktig og hva som er irrelevant, for deretter å videreutvikle handlingsplaner 

fremover. Det er viktig å hele tiden se fremover og bestemme seg for neste trekk.  

 

Overvåke og kontrollere er i følge Shampu-modellen den tredje oppgaven når man 

skal styre implementeringen (Chapman og Ward 2005, 377). Gjennom ulike 

autoritetsnivåer skal det være et klart skille mellom overvåkning og kontrollering. 

De som overvåker et prosjekt må hele tiden ha kontroll på situasjonen, og være 

forberedt på å ta små og store beslutninger. Samtidig vil prosjektleder overvåke 

hvordan prosjektet går på løpende bånd. Gantt-diagram er eksempelvis et verktøy 

som er godt egnet til overvåking av prosjekter.  

 

Styre kriser og være forbredt på å takle katastrofen er i følge Chapman og Ward 

(2005, 379) den fjerde og siste oppgaven når det kommer til å styre 

implementeringen. Det skal ikke oppstå ubehagelige overraskelser som skaper 

kriser, men i stedet ha en effektiv strategi som kan takle alle uforutsigbare 

hendelser.   

 

Til slutt skal man ta en bedømmelse om prosjektet kan fortsette som planlagt. 

Hvis det oppstår hendelser som gjør at prosjektet ikke kan gå videre,  må man gå 
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tilbake for å ta en vurdering på om man skal redefinere eller réplanlegge 

prosjektet. 

 

4.5.2 Vurdering 

Før prosjektet ble igangsatt hadde alle prosjektdeltakerne en klar formening om 

hva som var målsetningen med prosjektet. Nasjonaltransportplan var utarbeidet og 

styringsdokumentet ble omtalt og godkjent på Stortinget. Samtidig var det en klar 

visjon for prosjektet og motivasjonen blant prosjektdeltakerne var på plass, noe 

som er avgjørende elementer for en suksessfull gjennomføringen av prosjektet. 

 

Det kom frem i dybdeintervjuet at prosjektet ble planlagt i detalj frem til 

avslutningen. Statens Vegvesen har det overordnede ansvaret for kontroll og 

oppfølging av tidsfrister, og med byggemøter hver 14. dag, hadde de til en hver 

tid oversikt over fremdriftsplanen.  

 

De gjennomførte mange fysiske kontroller under utbyggingen, og det var også 

kontroller relatert til tegninger, byggeplanen og hva som stod i 

konkurransegrunnlaget. Samtidig hadde de kontroller av andre etater sine behov. 

Her nevnes blant annet kabeletater, jernbaneverket, grunneier, eksisterende 

bygninger, trafikk internt i byggefasen og i ferdigfasen. Dette ble gjennomført 

med utsjekkingspunkter i byggeplanen. 

 

Prosjektet ble i tillegg overvåket og kontrollert med befaringsrunde etter at 

entreprenøren var ferdig med arbeidet. Her ble det utarbeidet en protokoll som 

inneholdt dato, klokkeslett og oversikt over hvem som deltok på arbeidet. 

Protokollen inneholdt hvilken mangler som gjenstår, og når målene for det 

gjenstående arbeidet skulle være utbedret. Når tidsfristen for å bli ferdig var utløpt 

ble det gjennomført en ny befaringsrunde og deretter utarbeider en ny protokoll 

som skulle signeres.  

 

Alle kontraktørene hadde sin egen fremdriftsplan som blir implementert i Statens 

Vegvesen sin overordnede plan. Der står det blant annet at byggeleder skal varsles 

hvis det oppstår uhell, og at de ulike etatene skal informeres om hendelsen. Dette 

er utdypet under punktet kvantitative analyser. 
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4.5.3 Delkonklusjon 

Når det gjelder å styre implementeringen hadde Statens Vegvesen god kontroll. 

Alle hadde en klar formening om hva som skulle skje til enhver tid, og med en 

tydelig visjon og motiverte prosjektdeltakere hadde de det som skulle til for at 

prosjektet skulle nå sine fastsatte mål.  

 

Det fungerte veldig bra at det var byggeleder, i samråd med prosjektleder, som tok 

beslutninger underveis i styringen. På den måten hadde Statens Vegvesen kontroll 

på gjennomføringen av prosjektet, selv om det var kontraktørene som var 

ansvarlig for utførelsen.  

 

I henhold til å styre implementeringen og de påfølgende fire trinnene nevnt av 

Chapman og Ward, konkluderer vi med at Statens Vegvesen har gjort en 

akseptabel jobb sett opp mot Shampu-modellen. Det må likevel nevnes at det ville 

vært umulig å planlegge alt i detalj frem til avslutningen på prosjektet. Det ble 

gjort noen justeringer underveis i prosjektet både med tanke på tid og mannskap, 

noe som kunne vært unngått hadde de delt opp prosjektet i mindre faser, ved for 

eksempel prosjektlivssyklusen.  
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5.0 Hovedkonklusjon 
I analysekapittelet har vi analysert og belyst usikkerhetsstyringen i 

Pirbruaprosjektet, med utgangspunkt i følgende problemstilling: 

 

”Hvordan håndterte Pirbruaprosjektet usikkerhet i henhold til Shampu-

modellen?” 

 

Når det gjelder å klargjøre analysegrunnlaget, var Statens Vegvesen dyktige når 

det gjaldt å dekke informasjonsgrunnlaget til videre analyse. Målene ble tydelig 

klargjort før usikkerhetsanalysen, og bemanningsplanen ble tilpasset i forhold til 

kompetansebehovet. Prosessen med å avklare hvem som foretar 

usikkerhetsanalyser for hvem kunne blitt utført mer presist i forhold til 

detaljeringsnivået i Shampu-modellen. Chapman og Ward beskriver de seks 

H´ene som svært viktige i analysegrunnlaget. På bakgrunn av vår 

primærdatainnsamling samt dybdeintervjuer, konkluderer vi med at dette har blitt 

godt spesifisert i prosjektet.  

 

Statens Vegvesen fremgangsmåte for å utføre kvalitative analyser, har vist seg å 

være en mangelfull prosess i forhold til det teoretiske grunnlaget i Shampu-

modellen. Dette kommer frem på bakgrunn av manglende sammenstilling av 

usikkerhetskilder med tilhørende løsninger i egne modeller. På tross av at 

prosessen fremstår som mangelfull, har den fungert tilfredsstillende i praksis. 

Analysene som har blitt gjennomført i forhold til økonomi og HMS utpeker seg 

som spesielt gode. Kontraktene som definerer eierskap til prosjektets risikokilder 

er også nøye utarbeidet. Med bakgrunn i våre dybdeintervjuer, kom det frem at 

prosessen i stor grad baserer seg på erfaringer fra prosjektdeltakerne.  

 

Under punktet kvantitative analyser, er det i likhet med de kvalitative analysene 

manglende detaljeringsnivå i forhold til Shampu-modellen. Det finnes lite 

dokumenterte kvantitative estimater på usikkerhetsmomentene. På tross av dette 

lyktes de i arbeidet med å styre og kontrollere usikkerheten. Dette var i stor grad 

basert på personlig erfaring. Det kan virke som om prosjektgruppen ikke så 

viktigheten av å bruke mye tid på å utarbeide kvantitative analyser, og at dette er 

et individuelt punkt når det gjelder prosjektarbeid i Statens Vegvesen. 
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I forhold til fasen som omhandler å kontrollere planene, ble det utarbeidet gode 

strategiske og taktiske planer. I forhold til retningslinjene i Shampu-modellen er 

dette likevel beskjedent utført. Risiko er beskrevet og kategorisert, men det 

manglet en utfyllende oversikt over konkrete tiltak som skulle følges opp dersom 

hendelser inntraff. På bakgrunn av dybdeintervjuer og primærdata konkluderer vi 

med at Statens Vegvesen fokus har vært på å planlegge og utføre kontroller 

gjennom hele prosjektet, nettopp for å unngå slike uønskede hendelser. Vi har 

også sett at katastrofeplanene var i tråd med Shampu-modellens detaljeringsnivå. 

Her var hva, hvem, hvorfor, hvordan, hvortid og hvormed tydelig spesifisert. 

 

Under det siste punktet, å styre implementeringen, kommer det frem at Statens 

Vegvesen hadde god kontroll i forhold til beskrivelsen i Shampu-modellen. 

Kontraktørene var ansvarlige for utførelsen, mens grensesnittet mellom de ulike 

operasjonene ble eid og styrt av Statens Vegvesen. I samråd med prosjektleder var 

det byggeleder som tok beslutninger underveis i styringen, noe som fungerte godt. 

Alle prosjektdeltakere visste til enhver tid hva som skulle foregå, og visjonen var 

tydelig for alle involverte personer. Underveis i prosjektet ble det foretatt 

justeringer når det gjaldt personale og tid, noe som kunne vært unngått dersom de 

hadde inndelt prosjektet i mindre faser.  

 

Shampu-modellen ble opprinnelig utarbeidet for forsvars-, atomkraft-, og 

atomavfallsprosjekter (Usikkerhetsanalyse metoder, 2005, 19). Med andre ord, er 

dette en modell som i utgangspunktet er tilpasset prosjekter som er mer avhengige 

av et konsist detaljeringsnivå, enn hva som er tilfellet i Pirbruaprosjektet. Derfor 

er modellen svært beskrivende og detaljert, og går i dybden på alle nivåer som 

skal gjennomføres i en usikkerhetsstyringsprosess. I tillegg er det viktig å huske at 

den er ment som et rammeverk fremfor en kokebok som skal følges slavisk, og 

det er derfor ikke rettferdig å konkludere med at usikkerhetsstyringen er dårlig 

gjennomført, dersom det skal vurderes på et generelt grunnlag.  

 

Likevel ligger vårt fokus på prosjektets gjennomføringsevne opp imot Shampu-

modellen, og vi må konkludere deretter. Ut i fra konklusjonen over, ser vi at flere 

av punktene i Shampu-modellen var mangelfulle i prosjektet. 

Usikkerhetsstyringen ble i stor grad styrt og kontrollert på bakgrunn av erfaring 



Bacheloroppgave i BTH 25321 - Prosjektledelse 06.06.2013 

Side 37 

fra tidligere prosjekter, fremfor Shampu-modellens trinnvise fremgangsmåte og 

analysemetoder på de ulike prosessnivåene.  
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Vedlegg 

VEDLEGG 1: Intervjuguide 

 

Intervjuguide – Statens Vegvesen 

Intervjuets formål: 

-‐ Få	  kjennskap	  til	  intervjuobjektet	  
-‐ Få	  et	  innsyn	  i	  hvordan	  usikkerhetsstyringen	  fungerte	  i	  

Pirbruaprosjektet	  
-‐ Klargjøre	  hva	  de	  var	  gode	  på,	  og	  hva	  som	  kunne	  ha	  blitt	  gjort	  bedre	  
-‐ Dra	  sammenligninger	  opp	  mot	  Shampu-‐metoden	  
-‐ Avdekke	  eventuelle	  mangler	  og	  hull	  i	  prosessen,	  i	  forhold	  til	  Shampu-‐

metoden	  
 

Innledningsvis:  

1. Uformell	  prat	  før	  intervjuet	  settes	  i	  gang.	  	  
2. Spørre	  om	  samtykke	  til	  at	  intervjuet	  blir	  tatt	  opp	  på	  båndopptaker,	  og	  

at	  dette	  vil	  bli	  slettet	  etter	  at	  rapport	  er	  skrevet.	  
3. Forklare	  hvilket	  tema	  intervjuet	  skal	  dreie	  seg	  om,	  og	  hva	  oppgaven	  

omhandler	  
4. Beskrive	  modellen	  vi	  har	  tenkt	  å	  bruke	  som	  hovedmodell.	  Forklare	  om	  

de	  9	  trinnene:	  Definering,	  Fokusering,	  Identifisering,	  strukturering,	  
eierskap,	  estimering,	  evaluering,	  kontrollere	  og	  justere,	  styring.	  	  

5. Stille	  åpne	  spørsmål,	  om	  det	  er	  noe	  de	  lurer	  på	  
 

Generelle Spørsmål: 

-‐ Hva	  tenker	  du	  når	  du	  hører	  ordet	  usikkerhetsstyring?	  
-‐ I	  korte	  trekk	  –	  hvordan	  foregikk	  denne	  prosessen	  i	  Pirburaprosjektet?	  

Hvem	  var	  med,	  hvor	  lang	  tid,	  hva	  ble	  dokumentert,	  osv.	  	  
-‐ Tok	  dere	  i	  bruk	  usikkerhetsinformasjon	  fra	  tidligere	  prosjekter?	  
-‐ Benytter	  dere	  en	  bestemt	  metode	  for	  usikkerhetsstyring	  på	  tvers	  av	  

alle	  prosjekter	  i	  vegvesenet?	  	  
-‐ Hvem	  var	  med	  på	  å	  finne	  usikkerhetsmomenter?	  Var	  

underentreprenørene	  involvert?	  
-‐ Kan	  dere	  fortelle	  litt	  om	  detaljeringsnivået	  på	  planleggingen?	  

 

Konkrete spørsmål knyttet opp mot de 9 fasene i Shampu-modellen: 

STEG 1 – Definering 

Hva	  legger	  du	  i	  begrepet	  definering,	  når	  det	  dreier	  seg	  om	  innledningen	  
til	  et	  prosjekt?	  
	  

-‐ Brukte	  dere	  lang	  tid	  på	  å	  sammenfatte	  informasjon	  om	  prosjektet	  som	  
skulle	  analyseres?	  

-‐ Hvordan	  foregikk	  denne	  prosessen?	  
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-‐ Ble	  prosjektets	  mål	  tydelig	  klargjort	  før	  usikkerhetsanalysen	  ble	  
igangsatt?	  

-‐ Var	  de	  nødvendige	  ressursene	  tilgjengelige	  på	  ønskelig	  tidspunkt?	  
Hvis	  ikke:	  Hva	  medførte	  dette?	  

-‐ Ble	  det	  oppdaget	  hull	  i	  informasjonsgrunnlaget?	  I	  så	  fall,	  hva	  gjorde	  
dere	  med	  disse?	  

-‐ Delte	  dere	  opp	  prosjektet	  i	  ulike	  tidsfaser?	  Eks:	  Prosjektlivssyklusen.	  
Konseptfasen,	  planleggingsfasen,	  gjennomføringsfasen	  og	  
avslutningsfasen.	  	  

-‐ Benyttet	  dere	  diagrammer?	  
-‐ Hva	  brukte	  dere	  for	  å	  demonstrere	  tidsbruk	  og	  rangforhold	  mellom	  

aktivitetene?	  Eks:	  Gantt-‐diagram	  
-‐ Ble	  det	  etablert	  en	  egen	  gruppe	  som	  jobbet	  med	  usikkerhetsanalyse	  i	  

prosjektet?	  –	  i	  så	  fall,	  hvem	  deltok	  i	  denne	  gruppen?	  Ble	  det	  brukt	  mye	  
ressurser	  her?	  	  
	  
	  
STEG	  2	  –	  Fokusering	  
Hvilke	  tanker	  har	  du	  omkring	  fokuseringsfasen?	  
	  

-‐ Ble	  det	  klarert	  hvem	  som	  foretok	  usikkerhetsanalyser	  for	  hvem?	  
-‐ Finnes	  det	  faste	  rutiner	  i	  SVV	  på	  hvordan	  rapportering	  av	  

usikkerhetsanalyser	  foregår?	  
-‐ Hvordan	  avgjorde	  dere	  hvilke	  ressurser	  som	  var	  nødvendige	  for	  å	  

gjennomføre	  usikkerhetsanalysen?	  (tilgjengelig	  personell	  og	  
tilstrekkelig	  gode	  dataverktøy	  for	  informasjonsbehandlingen)	  

-‐ Var	  ressursene	  en	  stor	  usikkerhetsfaktor?	  Hvordan	  ble	  disse	  kartlagt?	  	  
	  
	  
STEG	  3	  –	  Identifisering	  
Hva	  tenker	  du	  når	  du	  hører	  ordet	  identifisering	  i	  prosjektsammenheng?	  
	  

-‐ Når	  dere	  fant	  kilder	  til	  usikkerhet	  –	  utarbeidet	  dere	  mulige	  løsninger	  
på	  problemet?	  

-‐ Usikkerhet	  knyttet	  til	  tid	  eller	  kostnad	  er	  enkelt	  å	  måle.	  Kan	  du	  nevne	  
usikkerhetsparametre	  som	  ikke	  lot	  seg	  måle	  i	  like	  stor	  grad?	  	  

-‐ Hvordan	  behandlet	  dere	  disse?	  
-‐ Hvordan	  arbeidet	  dere	  for	  å	  identifisere	  usikkerhetsmomenter?	  

Individuelt/grupperarbeid	  	  
-‐ Ble	  det	  avsatt	  midler	  til	  å	  kunne	  reagere	  dersom	  ugunstige	  hendelser	  

skulle	  oppstå?	  
	  
	  
STEG	  4	  –	  Strukturering	  
Hvordan	  strukturer	  dere	  innhentet	  informasjon	  om	  usikkerhet?	  
	  

-‐ Snøballeffekten:	  Dersom	  aktivitet	  A	  ikke	  overholder	  krav	  til	  tid	  og	  
kostnad,	  påvirker	  dette	  aktivitet	  B,	  og	  så	  videre.	  Hvordan	  løste	  dere	  
dette?	  

-‐ Når	  dere	  hadde	  innhentet	  informasjon	  om	  prosjektusikkerheten,	  ble	  
dette	  sammenfattet	  ved	  hjelp	  av	  diagrammer?	  
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STEG	  5	  –	  Eierskap	  
I	  hvor	  stor	  grad	  er	  dere	  bevisste	  på	  eierskap	  i	  sammenheng	  med	  
usikkerhet?	  
	  

-‐ Hvordan	  klarla	  dere	  risikofordelingen	  mellom	  de	  ulike	  aktørene	  som	  
var	  involverte	  i	  prosjektet?	  Usikkerhetens	  eierskap.	  

-‐ Hvem	  utarbeidet	  kontraktene	  med	  underentreprenørene?	  
-‐ Hvordan	  identifiserte	  dere	  parter	  som	  mulig	  kunne	  påta	  seg	  eierskap	  

for	  deler	  av	  usikkerheten?	  
-‐ Uforutsett	  usikkerhet:	  Hvem	  tok	  på	  seg	  ansvar?	  
-‐ Fantes	  det	  usikkerhet	  som	  var	  kontrollerbar	  for	  begge	  parter?	  
-‐ Hva	  ble	  gjort	  med	  disse?	  
-‐ På	  hvilket	  tidspunkt	  ble	  ansvaret	  for	  usikkerhetselementer	  overført	  

fra	  en	  part	  til	  en	  annen?	  Hvem	  avgjorde	  hvor	  lenge	  skal	  en	  garanti	  
gjelde?	  

-‐ Ble	  ansvar	  for	  styring	  av	  usikkerhet	  fordelt?	  
-‐ Var	  det	  aktuelt	  å	  dra	  inn	  en	  tredjepart,	  som	  for	  eksempel	  et	  

forsikringsselskap?	  
	  
STEG	  6	  –	  Estimering	  
Hvordan	  foregikk	  denne	  prosessen	  i	  Pirbruaprosjektet?	  
	  

-‐ Hvordan	  regnet	  dere	  anslag	  på	  usikkerheten?	  Hvor	  tallsikkert	  var	  
dette	  anslaget?	  

-‐ Hvilke	  estimater	  brukte	  dere?	  Tall,	  eller	  ord	  som:	  meget	  sannsynlig,	  
sannsynlig,	  og	  lite	  sannsynlig?	  	  

-‐ Hvordan	  beregnet	  dere	  usikkerhetens	  størrelse	  /	  betydelighet?	  	  
-‐ Opererte	  dere	  med	  begreper	  som	  konsekvensscenario	  og	  

årsaksscenario?	  
	  
	  
STEG	  7	  –	  Evaluering	  
Hva	  legger	  dere	  i	  ordet	  evalueringsfase?	  
	  

-‐ Gikk	  dere	  tilbake	  for	  å	  revurdere	  det	  som	  var	  bestemt	  og	  gjort	  anslag	  
på?	  

-‐ Ble	  det	  avsatt	  mye	  tid	  til	  analyser	  som	  lå	  til	  grunn	  for	  avgjørelser?	  
 

STEG	  8	  –	  Kontrollere	  og	  justere	  
Kontrollfasen	  deles	  inn	  i	  tre	  hovedoppgaver:	  Konsolidere	  og	  forklare	  
strategien,	  formulere	  taktikken,	  støtte	  og	  overbevise.	  Er	  dette	  en	  prosess	  
dere	  opererte	  med?	  
	  

-‐ Utarbeidet	  dere	  en	  referanseplan,	  som	  forenklet	  planene	  som	  skulle	  
gjennomføres,	  slik	  at	  ledere	  og	  direktører	  som	  ikke	  var	  involverte	  i	  
prosjektet	  kunne	  få	  oversikt?	  

-‐ Søkte	  dere	  råd	  eller	  informasjon	  til	  aktører	  som	  var	  utenfor	  
prosjektgruppen?	  

-‐ Ble	  det	  utarbeidet	  noe	  form	  for	  rapport,	  med	  oversikt	  over	  risiko	  og	  
muligheter	  med	  tilhørende	  tiltak?	  
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-‐ STEG	  9	  –	  Styring	  
Fortell	  litt	  om	  hvordan	  denne	  fasen	  ble	  organisert	  hos	  dere.	  	  
	  

-‐ I	  hvor	  stor	  grad	  drev	  dere	  med	  overvåking	  og	  kontrollering?	  Kan	  dere	  
fortelle	  litt	  om	  dette?	  

-‐ Hvor	  langt	  fram	  i	  tid	  ble	  handlingsplanene	  lagt?	  
-‐ Hadde	  dere	  noen	  taktikk	  for	  å	  styre	  kriser	  eller	  katastrofer?	  
-‐ Hvem	  var	  det	  som	  tok	  beslutninger	  underveis	  når	  det	  gjelder	  styring?	  
-‐ Hvordan	  ble	  underentreprenørene	  til	  enhver	  tid	  informert	  om	  hva	  

som	  skulle	  gjøres	  når?	  
 

Avslutningsvis: 

-‐ Oppsummere	  funn,	  hvor	  intervjuobjektet	  bekrefter	  eller	  korrigerer	  
-‐ Stille	  spørsmål	  dersom	  noe	  er	  uklart	  

 

Takker for oss 

 


