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FORORD 

Denne oppgaven er skrevet i forbindelse med avslutning av bachelorprogrammene 

i Økonomi og Administrasjon og Markedsføring ved Handelshøyskolen BI i 

Trondheim, våren 2014. Forfatterne av oppgaven er tre studenter som alle har til 

felles en fordypning i prosjektledelse. 

 

Temaet for prosjektet er fallgruver i byggeprosjekter. Oppgaven ble vinklet mot 

bygg- og anleggsbransjen, hvor prosjekter er komplekse og som oftest medfølger 

mange utfordringer. Vi følte det ville være interessant og lærerikt å undersøke 

hvilke faktorer som kan påvirke et prosjekt negativt, og for å best illustrere det så 

var det hensiktsmessig å ta for seg et kompleks byggeprosjekt. Problemstillingen 

ble utformet i samarbeid med Tore Aalberg. 

 

Underveis i prosjektarbeidet ble det gjort noen forandringer rett før innspurten av 

bacheloroppgaven. Det ble enighet om at en ny modell skulle tas i bruk som 

utgangspunkt for rammeverket i oppgaven. Oversikten vi i utgangspunktet tok i 

bruk bygger på denne modellen, noe som gjorde dette valget naturlig. Dette førte 

til en veldig hektisk innspurt. 

 

Arbeidet med bacheloroppgaven har gitt oss en større forståelse av hvilke 

utfordringer et bygg- og anleggsprosjekt kan støte på og hvordan man kan unngå 

disse fallgruvene på en god måte. Det har vært interessant og spennende å få et 

innblikk i hvordan et slikt komplekst prosjekt fungere på alle områder. 

 

Vi ønsker å rette en stor takk til Tore Aalberg som ga oss uvurderlig veiledning 

gjennom denne skriveprosessen. De gode tilbakemeldingene, og ikke minst 

oppgaveseminarene, har bidratt til en god fremgang i prosjektperioden. Videre vil 

vi takke Reinertsen som satte av tid og kompetanse til å hjelpe oss med denne 

oppgaven. Til slutt vil vi takke våre nærmeste for støtten og oppmuntringen de har 

bidratt med underveis. 

 

 

Trondheim, 04.06. 2014. 

 

Ola, Andreas og Jone. 
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SAMMENDRAG 

Denne rapporten tar utgangspunkt i bruprosjektet Tverrforbindelsen for å 

illustrere hvilke fallgruver det er vanlig å møte på og hvordan disse kan håndteres 

på en god måte. Tverrforbindelsen ble planlagt og bygget i årene 2010-2012.  

For å avgrense besvarelsen har vi måttet spisse problemstillingen, og endte opp 

med denne avgrensede problemstillingen:  

«Hvordan har Reinertsen håndtert de viktigste fallgruvene i prosjektet 

Tverrforbindelsen?» 

Det ble foretatt en litteraturstudie, for å finne ut hva som er kjent rundt den 

avgrensede problemstillingen. Erfaringene fra dette studiet ble grunnlaget for 

intervjuene. Det ble samlet inn både primærdata og sekundærdata 

Oppgaven er bygget på Andersen, Grude og Haugs (2012) fallgruver knyttet opp 

til styringssløyfen som er beskrevet i boken til Westhagen et al (2008). Der vi tar 

for oss noen utvalgte fallgruver under hvert punkt i styringssløyfen. Vi valgte 

også å trekke ut organiseringen som et eget punkt i styringssløyfen slik som 

Westhagen et al (2006) beskriver i sin bok at dette er hjertet i styringssløyfen. 

Bacheloroppgaven vår er inndelt i 7 hovedkapitler med underkapitler og avsnitt. 

Disse kapitlene inneholder, fra start til slutt, innledning, metoder og kilder, 

begrunnelse for valg av fallgruver, fallgruver i de ulike områdene i et prosjekt, 

hvor det ble trukket inn relevant teori og fakta, og disse ble drøftet opp mot 

hverandre og til slutt ble kapittelet avsluttet med en delkonklusjon. Videre er det 

kapitler som inneholder konklusjonen, litteraturlisten og til slutt vedlegg. 

I resultatet av drøftingene i de forskjellige underkapitlene om fallgruvene, kom 

det frem at Reinertsen hadde flere utfordringer og fallgruver i prosjektet 

Tverrforbindelsen, som de måtte håndtere underveis i prosjektet, men disse ble 

håndtert på en god måte. 
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1. INNLEDNING  

I dette kapittelet presenteres prosjektet og bedriften vi har valgt å basere oppgaven 

på. Vi beskriver tema, problemstilling, avgrenset problemstilling, og begrunner 

hvordan vi kom frem til dette. Videre forteller vi litt om formål og mål for 

oppgaven, og hvordan vi har valgt å løse den. 

  

1.1 TVERRFORBINDELSEN 

Reinertsen AS vant og påtok seg prosjektet Tverrforbindelsen i 2010, som innbar 

å planlegge og å bygge en gang- og sykkelbru. Bruen ble kalt Sjøgangen og ble 

bygget i årene 2010-2012. Sjøgangen går over Trondheim Sentralstasjon, over 

jernbanesporene og ned til Brattøra. Lengde på brukonstruksjonen er 220 meter 

med to trappeløp på stasjonssiden og en heis. På Brattørsiden så er det rampe og 

heis, i tillegg til et trappeløp. Byggherre er Trondheim Kommune / 

Tverrforbindelsen AS. Entrepriseform for prosjektet er totalentreprise. 

Oppdragsstørrelsen var 64. millioner NOK, men kostnadene ble tilslutt 134, 5 

millioner NOK for denne snarveien.  

 

 
 

1.1.1 Bakgrunn for prosjektet 

Hensikten med dette prosjektet er å binde sammen Pirterminalen og Trondheim 

Sentralbanestasjon for å gi et regionalt knutepunkt der båt, tog og buss kobles 

tettere sammen. Denne bruen er et sentralt byutviklingsmessig grep. Bruen 

forkorter avstanden for gående betraktelig, mellom sentrum og hurtigrutekaia.  
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1.1.2 Reinertsen AS 

Familiebedriften Reinertsen AS ble etablert av Arne R. Reinertsen like etter 2. 

verdenskrig. De har i dag over 2700 medarbeidere, og har en omsetning på ca. 4 

milliarder NOK per år. De har hovedkontor i Trondheim, men med kontorer i 

blant annet Orkanger, Tjeldbergodden, Oslo, Bergen, Bodø, Hammerfest og 

Kongsberg. De har også kontorer i andre europeiske byer og steder som 

Stockholm, Gøteborg, Stenungsund, Malmø, Luleå, Murmansk og Szczecin. 

 

Deres hovedbeskjeftigelse er leveranser innen markedsområdene olje og gass, 

industri, bygg og anlegg og samferdsel. De leverer tjenester i hele verdikjeden, fra 

prosjektutvikling til utførelse, installasjon og drift. Kundene til Reinertsen er 

offentlige og private bedrifter som har fokus på kvalitet, handlekraft, kompetanse 

og det å være løsningsorientert i valg av byggefirma. Reinertsen ønsker å skape 

økte verdier for sine kunder, noe som betyr at de vektlegger spesielt kvalitet til 

grunn i deres leveranser. (Reinertsen 2014).  

 

1.2 TEMA OG AVGRENSET PROBLEMSTILLING 

I dette underkapittelet vil vi gi et innblikk i temaet og problemstillingen for 

oppgaven. Vi begrunner valg av tema og problemstilling, og videre avgrenser vi 

problemstillingen for å spisse fokuset mot et spesielt tema og gå i dybden på dette. 

Vi vil også si litt om formålet og målet for oppgaven, og hvordan vi løste den. 

 

1.2.1 Tema  

I bygg- og anleggsbransjen er prosjektene gjerne store og kompliserte, hvor det 

medfølger mye usikkerhet. Da blir det viktig å ha fokus hvordan man kan 

håndtere utfordringene i de forskjellige områdene i et prosjekt, som man eventuelt 

står overfor i byggeprosjekter. På bakgrunn av dette har vi valgt å skrive om 

temaet fallgruver i byggeprosjekter. Vårt ønske var å se nærmere på hvilke viktige 

fallgruver man vanligvis møter på i byggeprosjekter og hvordan man kan håndtere 

disse på en god måte. 

 

1.2.2 Begrunnelse for valg av prosjekt og tema  

Valg av prosjekt fant vi ved å se på hvilke prosjekter som hadde blitt avsluttet og 

om bedriften som hadde gjennomført prosjektet var i umiddelbar nærhet. Valget 

falt på bedriften Reinertsen, rett og slett for at det er et godt etablert firma, som 
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blant annet utfører komplekse byggeprosjekt hvor det medfølger mye usikkerhet, 

noe som gjør at det er mye informasjon å hente. Vi valgte prosjektet 

Tverrforbindelsen, hvor de bygde en gang- og sykkelbru som fikk navnet 

Sjøgangen. Både bedriften og prosjektet lå i umiddelbar nærhet i forhold til BI 

Trondheim, noe som gjorde visse forhold atskillig lettere og som var 

tidsbesparende i forhold til møtene som skulle gjennomføres med Reinertsen. Før 

valg av tema hadde vi et møte med lederen for prosjektstyringsavdelingen, som 

også er kontaktperson overfor studenter som ønsker samarbeid med Reinertsen. 

Her diskuterte vi ulike tema i forhold til prosjektet Tverrforbindelsen, og hvor det 

det var mest informasjon å hente. På bakgrunn av møtet ble valg av tema 

enstemmig etter en del diskusjoner om hva vi kunne ha tenkt oss å skrive om, og 

om det var nok litteratur og informasjon å hente. Vi synes det var interessant å se 

på hvilke utfordringer man kunne møte på i byggeprosjekter og hvordan disse 

kunne håndteres. Det var viktig for oss at det var et lærerikt og spennende tema vi 

skulle jobbe med, og som er høyst relevant i forhold til dagens kompleksitet i 

prosjekter. 

 

1.2.3 Avgrenset problemstilling 

For å kunne få mest mulig ut av den tiden som var satt av til denne 

bacheloroppgaven, har vi måttet foreta begrensninger. Siden det er mange ulike 

fallgruver i et prosjekt ble det for omfattende å skrive om alle. Derfor måtte vi 

begrense det til noen få fallgruver som vi mener er noen av de viktigste 

fallgruvene som man må håndtere i et byggeprosjekt og som var relevant til 

prosjektet Tverrforbindelsen.. Vi har tatt utgangspunkt i styringssløyfen 

(Westhagen et al. 2008) og de forskjellige områdene i et prosjekt som Andersen, 

Grude og Haug (2012) har navngitt, som utgangspunkt og rammeverk for å 

komme frem til denne avgrensede problemstillingen: 

 

«Hvordan har Reinertsen håndtert de viktigste fallgruvene i prosjektet 

Tverrforbindelsen?» 
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Figur 1.1: «Sammenheng mellom tema, problemstilling, avgrenset problemstilling 

og produktmål» (Andersen og Schwencke 2013). 

 

1.2.4 Formål og mål for oppgaven 

Vårt formål med bacheloroppgaven er å opparbeide oss innsikt, kunnskap og 

kompetanse innenfor faget prosjektledelse, noe vi ser på som verdifullt i forhold 

til fremtiden. Ikke bare det å få innblikk i hvordan et prosjekt fungerer i praksis, 

men også selv få jobbet systematisk med bacheloroppgaven som et prosjekt.  

 

Et mål for oppgaven var å skrive en interessant rapport angående hvilke viktige 

fallgruver man kan stå overfor i byggeprosjekter og hvordan man kan håndtere 

disse på en god måte. Vi brukte Reinertsen AS og deres prosjekt 

Tverrforbindelsen som et eksempel for å illustrere hvordan man kan håndtere 

viktige fallgruver best mulig. Et annet mål er å skrive en interessant rapport som 

kan stimulere til læring for de som leser denne oppgaven.   

 

PRODUKTMÅL: Skrive en rapport om hvilke viktige fallgruver man 
kan møte på i byggeprosjekter og hvordan disse kan bli håndtert på en 

god måte. 

TEMA: 
Fallgruver i byggeprosjekter 

PROBLEMSTILLING: 
Hvilke viktige fallgruver er det vanlig å møte på i 

byggeprosjekter og hvordan blir disse håndtert på en god 
måte? 

 
AVGRENSET 

PROBLEMSTILLING: 
Hvordan har Reinertsen håndtert de 

viktigste fallgruvene i prosjektet 
Tverrforbindelsen? 
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1.2.5 Hvordan vi har valgt å løse oppgaven 

Vi har lagt vekt på at denne oppgaven skal være så konsis og oversiktlig som 

mulig, med en gjennomført struktur og en gjennomgående rød tråd. Hele 

oppgaven er oppbygd rundt styringssløyfen (Westhagen et al. 2008) og vi har 

navngitt områdene i styringssløyfen i forhold til fallgruvene man finner i de ulike 

områdene. Områdene er navngitt etter Andersen, Grude og Haugs (2012) oversikt 

over fallgruver i disse områdene. Vi har skildret de viktigste fallgruvene i 

prosjektet Tverrforbindelsen ved å bruke oversikten over de ulike områdene som 

rammeverk for oppgaven. Vi har valgt å ta med teori som vi mener er relevant til 

hvert enkelt område i et prosjekt, og vi har utarbeidet intervjuguiden basert på 

områdene og teorien som vi har valgt. Vi har fokusert på de fallgruvene vi mener 

er viktigst i forhold til byggeprosjekter og som er relevant til prosjektet vi skriver 

om. 

 

2. METODER OG KILDER 

Dette kapittelet omhandler valg av metode, hvordan oppgaven er strukturert, 

hvordan vi har jobbet, hvordan og hva vi har innhentet av informasjon og til slutt 

metode- og kildekritikk. 

 

2.1 VALG AV METODE 

For å kunne besvare den avgrensede problemstillingen, var det viktig å vite hvilke 

data man trengte, hvordan man skaffet disse dataene og hvordan disse skulle 

analyseres. Derfor var det viktig å finne ut hvilket undersøkelsesdesign som passet 

best til vår oppgave. Vi har valgt å bruke et eksplorativt design, som er en 

ustrukturert og fleksibel prosess. Dette designet gir innsikt og skaper forståelse, 

og det krever bruk av litteraturstudier og bruk av sekundærdata. (Gripsrud, Olsson 

og Silkoset 2011, 39). Vi valgte å bruke en kvalitativ undersøkelsesmetode til å 

samle inn primærdata, en metode som egner seg godt i et eksplorativt design, med 

relativt åpne spørsmålsstillinger, og gir muligheter til å tilpasse spørsmål og stille 

oppfølgingsspørsmål underveis.  

 

Vi benyttet oss av individuelle dybdeintervju av sentrale personer for å avdekke 

personlige meninger og erfaringer. Disse intervjuene var viktig for å få utfyllende 

svar og ulike perspektiver på de ulike områdene og fallgruvene vi tar for oss. Det 

ga oss også muligheten til å stille oppfølgingsspørsmål hvis det var noe som var 
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uklart. Denne undersøkelsesmetoden var et naturlig valg med tanke på innsamling 

av spesifikk data, som skulle brukes til å svare på den avgrensede 

problemstillingen. 

 

2.1.1. Primærdata 

Som nevnt ovenfor har vi gjennomført individuelle dybdeintervjuer for å skaffe 

relevant informasjon, noe som var en nødvendighet da det meste av informasjonen 

ikke var tilgjengelig andre steder. Det ble utarbeidet en intervjuguide (vedlegg 2) 

med utgangspunkt i oversikten over de forskjellige områdene i et prosjekt som 

Andersen, Grude og Haug (2012) beskriver og i forhold til de fallgruvene som vi 

tar for oss. Spørsmålene som ble utarbeidet til intervjueguiden, ble brukt som 

utgangspunkt for hele intervjuet, med et høyt fokus på oppfølgingsspørsmål for å 

få et helhetlig bilde av respondentenes meninger og erfaringer.  

Spørsmålene ble formulert på en slik måte at de kunne rettes mot to av de tre 

respondentene som vi intervjuet. Intervjuguiden ble utarbeidet etter det første 

intervjuet, da det intervjuet ble benyttet til å avdekke hvor det var mest 

informasjon å hente og hvilket tema som var aktuelt for prosjektet 

Tverrforbindelsen. I dette intervjuet snakket vi med lederen for 

prosjektstyringsavdelingen, som også er kontaktperson overfor studenter som vil 

samarbeide med Reinertsen. Videre intervjuet vi prosjektlederen og 

prosjektøkonomen for å finne ut hvilke meninger og erfaringer de hadde angående 

de utfordringene og fallgruvene prosjektet sto overfor i forhold til de ulike 

områdene i et prosjekt.  

 

Alle intervjuene ble gjennomført i to forskjellige møterom i Reinertsens 

hovedkvarter i Trondheim. Disse intervjuene ble gjennomført på forskjellige 

dager for å kunne prosessere informasjonen og eventuelt korrigere spørsmål. Det 

var minst to som deltok på alle intervjuene. Planen var at alle skulle delta på alle 

intervjuene, men det ble meldt om frafall på to av intervjuene på grunn av 

sykdom. Vi tok i bruk båndopptaker på alle intervjuene og skrev i tillegg notater 

for sikkerhets skyld. Dette mener vi ville kvalitetssikre intervjuene.  

 

2.1.2. Sekundærdata 

Våre sekundærdata er basert på pensumlitteratur som er relevant til 

bacheloroppgavens tema og avgrensede problemstilling, diverse troverdige 
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internettkilder og dokumenter som ble tilsendt fra Reinertsen. Det var blant annet 

dokumenter som prosjektets avtaledokument, HMS/SHA -planen, 

fremdriftsplanen for prosjektet og endringsloggen. 

 

2.2 OPPGAVENS OPPBYGGING 

Bacheloroppgaven vår er inndelt i 7 hovedkapitler med underkapitler og avsnitt. 

Denne inndelingen skaper en oversiktlig oppgave som er lett å lese. Kapittel 1 er 

innledningen til oppgaven, og inneholder informasjon om prosjektet og bedriften, 

samt tema, problemstilling, mål, formål og hvordan vi har valgt å løse oppgaven. 

Kapittel 2 tar for seg forskningsmetoden og – prosessen for denne oppgaven. Vi 

forteller litt om valg av metode, hvordan vi har jobbet, hvilken litteratur og kilder 

vi har brukt og det siste delkapittelet handler om relabiliteten og validiteten av 

oppgaven. 

Kapittel 3 handler om hvordan vi kom frem til valgene av de forskjellige 

fallgruvene vi tar for oss i denne oppgaven. 

Kapittel 4 er fordelt på 5 underkapitler, og med utgangspunkt i styringssløyfen 

(Westhagen et al. 2008) tar de for seg de ulike områdene i et prosjekt, som 

Andersen, Grude og Haug (2012) beskriver. I hvert av disse underkapitlene 

beskrives relevant teori knyttet til de ulike fallgruvene vi har tatt for oss. Videre 

forteller vi om funnene i prosjektet og til slutt kommer drøftingen og 

delkonklusjonen.  

I kapittel 5 finner man hovedkonklusjonen. Her tar vi for oss de viktigste funnene 

og setter disse i perspektiv. 

De to siste kapitlene finner man litteraturlisten og vedleggene. Her finner man 

organisasjonskart, intervjuguiden, …… 

 

2.3 HVORDAN GRUPPEN HAR JOBBET 

Vi er tre studenter som sammen hadde faget Prosjektledelse i høstsemesteret 

2013. Vi har aldri jobbet sammen før, men siden vi gikk godt overens på generell 

basis valgte vi å jobbe sammen om denne oppgaven. Vi har hatt regelmessige 

møter, både personlige møter og møter via Skype, men det har også blitt en del 

jobbing hver for oss for konsentrasjonens og effektivitetens del.  Vi har også hatt 



13 
 

møter i forbindelse med oppgaveseminarene i regi av Tore Aalberg, hvor vi måtte 

forberede presentasjoner i forhold til fremdriften av oppgaven, noe som har bidratt 

til en effektiv fremdrift med noen av milepælene. Vi har brukt Dropbox som 

prosjektverktøy, som er et gratis lagringsverktøy for blant annet dokumenter, hvor 

vi har lagret alle dokumenter og informasjon som har vært relevant for oppgaven i 

en delt mappe. Kommunikasjonen vår har foregått gjennom SMS, telefonsamtaler 

og Facebook.  

 

På det første møtet lagde vi en plan for arbeidet med bacheloroppgaven. Vi lagde 

en milepælplan med ansvarskart, samt ble det utarbeidet en samarbeidsavtale 

basert på de punktene som sto i oppgavebeskrivelsen til innleveringsoppgave 1. 

Vi hadde en gjennomgang av våre styrker og svakheter før vi fordelte oppgavene. 

Før hvert møte har vi kommunisert hva som var møtets agenda og hvilke verktøy 

vi eventuelt måtte ta med i forhold til det arbeidet som skulle gjøres på møtet. 

Strukturen i gruppen har fra starten av vært flat, og alle på gruppen har tatt ansvar 

for at den effektive fremdriften ble opprettholdt gjennom hele oppgaven. Vi har 

jobbet bra sammen og vært samkjørte hele veien, og vi har også vært enige om 

ambisjonsnivået for denne oppgaven. 

 

2.4 KRITIKK AV METODE OG KILDER 

Under innsamling av primærdata har vi forsøkt å ivareta både reliabiliteten og 

validiteten av denne oppgaven, men vi ser at det er enkelte ting vi kan stille oss 

kritiske til i vår undersøkelse. På grunn av praktiske og tidsmessige utfordringer 

har utvalget av informanter vært avgrenset, litteratur om temaet har vært lite og i 

tillegg har omfanget av data vært begrenset. Det har ført til at det har vært store 

begrensninger i de mulighetene vi har hatt til å generalisere resultatet i forhold til 

de funn vi har gjort. Dette gjorde det viktig at vi hadde fokus på personer som var 

øverst i prosjektorganisasjonen, men som hadde ulik rolle i prosjektet. På den 

måten fikk vi frem hvilke erfaringer og meninger disse overordnede personene 

hadde. Alle de tre personene vi intervjuet er ansatte i Reinertsen, og deres 

kjennskap til prosjektet på et slikt nivå, er en styrke for resultatets reliabilitet. I 

følge Gripsrud, Olsson og Silkoset (2011) bør det intervjues mellom 15 og 25 

respondenter. På bakgrunn av det får vi ikke testet reliabiliteten tilstrekkelig siden 

vi har for få respondenter i utvalget. For å få et mer nyansert og helhetlig bilde 
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burde vi ha intervjuet flere av de involverte i prosjektet som var høyt opp i 

prosjektorganisasjonen, samt noen av de involverte fra byggherren.  

 

Det var minst to personer på hvert intervju noe som reduserte faren for 

tolkningsfeil. Under intervjuene måtte vi være bevisst på vår rolle slik at vi 

påvirket dataene minst mulig. Vi stilte de samme spørsmålene til to av 

respondentene slik at analysen kunne bli gjort på likt grunnlag. Vi har benyttet 

båndopptaker for å sikre kvaliteten på transkriberingen og slik at 

intervjuprosessene kan etterprøves. Vi kontrollerte svarene opp mot 

pensumlitteraturen vi tok i bruk, mot de dokumentene vi har fått og mot våre egne 

kunnskaper, som ga oss et bilde av svarenes reliabilitet og validitet.  

 

På bakgrunn av dette kan vi ikke si at funnene våre er 100 % signifikante, men vi 

vil dermed behandle våre innsamlede data og analysere funnene som om de var 

det. Ut i fra dette tar vi forbehold om at konklusjonene og de eventuelle 

slutningene som blir trukket, ikke gir et fullstendig korrekt helhetlig bilde, men 

kan tolkes som klare indikasjoner på virkeligheten. 

 

3. BEGRUNNELSE FOR VALG AV FALLGRUVER 

På samme måte som vi valgte tema, valgte vi de ulike fallgruvene basert på om 

det var tilstrekkelig informasjon å hente, om det var nok litteratur å hente og om 

det ville være interessant å skrive om disse fallgruvene. I og med at det er mange 

fallgruver i prosjekter måtte vi begrense oss til noen få på hvert område. På 

bakgrunn av det valgte vi fallgruver som var relevante i prosjektet 

Tverrforbindelsen, fallgruver som det var stor sannsynlighet for at man ville møte 

på i et slikt byggeprosjekt og fallgruver som var relevante i forhold til de 

forskjellige områdene i et prosjekt. Vi endte opp med disse fallgruvene som ble 

fordelt på de ulike områdene: Målformulering, kontrakt, interessenter, HMS/SHA, 

prosjektorganisasjon, prosjektplanlegging og leverandører/underentreprenører. 

Flere av disse fallgruvene gikk igjen i flere av underkapitlene siden de er relevante 

i flere av områdene i et prosjekt. 
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4. FALLGRUVER I PROSJEKTER 

I dette kapittelet er det fem underkapitler som omhandler erfaringer med 

fallgruver i fem forskjellige områder, med styringssløyfen (Westhagen et al. 

2008), som utgangspunkt. Disse fallgruvene i de forskjellige områdene beskrives 

av Andersen, Grude og Haug (2012, 21-39), og disse er integrert i styringssløyfen 

(Figur 4.1). Vi vil knytte hvert område til relevant teori, fortelle om hvilke viktige 

fallgruver Reinertsen sto overfor i de ulike områdene. Videre drøftes fakta i 

forhold til teori. Hvert underkapittel avsluttes med en delkonklusjon. 

 

 

 

Figur 4.1: Fallgruvene i de forskjellige områdene (Andersen, Grude og Haug 

2012), integrert i styringssløyfen (Westhagen et al. 2008). 

 

4.1 BRISTER I FUNDAMENTET 

Dette underkapittelet tar for seg fallgruver i fundamentet til et prosjekt, med 

hovedfokus på fallgruver i målformuleringen, i kontrakten, med tanke på 

interessentene og i SHA/HMS- planen. Disse er noen av elementene som legger 

grunnlaget for planleggingen av et prosjekt. Vi vil trekke inn relevant teori om 

fallgruvene i fundamentet og om dette området i forhold til styringssløyfen. I 

styringssløyfen befinner vi oss i styringsfunksjonen målformulering. 
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4.1.1 Teori 

Andersen, Grude og Haug (2012) skriver at 

prosjekteieren er den i basisorganisasjonen som 

har hovedansvaret for prosjektet. Hans 

holdninger, sammen med det 

klargjøringsarbeidet som blir gjort når prosjektet 

blir etablert, er fundamentet for prosjektarbeidet. Hvis det er brister i det, er det 

ødeleggende for hele prosjektarbeidet og for prosjektresultatene (Andersen, Grude 

og Haug 2012, 21). 

Målformulering 

Mål er nødvendig av flere grunner. Godt formulerte mål skal sikre at prosjektet er 

i samsvar med bedriftens overordnede mål, skape felles forståelse av oppgaven, gi 

et bilde av hva prosjektet skal resultere i, slik at man har noe å planlegge ut ifra, 

og noe å holde resultater opp mot, skape et motiverende samlingsmerke og gi 

underlag for å informere omgivelsene (Westhagen et al. 2008, 52). 

Vanlige feil i målformuleringsarbeidet kan være at man setter i gang arbeidet før 

målene er tilstrekkelig klarlagt, prosjektet er for dårlig avgrenset, formuleringene 

er lite operasjonelle, ambisjonsnivået er for høyt i forhold til tids- og 

kostnadsrammer, man overser betydningen av aksept fra deltakerne. Dette kan 

skyldes at prosjektleder ikke er seg bevisst sin oppgave med å skape aksept, dels 

at berørte personer og grupper ikke trekkes aktivt med i målformuleringen. Videre 

er det for dårlig informasjon i målene (Westhagen et al. 2008, 61). 

 

Kontrakt 

Kontrakter er nødvendig for å regulere utveksling av produkter og tjenester 

mellom prosjektorganisasjon og andre aktører. Behovet for kontrakter bestemmes 

av hva prosjektorganisasjonen skal gjøre selv og hva som skal skaffes utenfra. 

Skal man i prosjektet anskaffe en tjeneste eller et produkt som er spesialdesignet 

og kundetilpasset, kreves det en mer avansert form for avtale (Karlsen 2013, 190).  

Ved gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter er det vanlig å benytte seg av 

det man kaller entrepriseformer. Dette dreier seg om modeller som omfatter 

kontraheringsform, kontraktstype, organisering av anskaffelsen og fordeling av 

ansvar i prosjektet. De viktigste entrepriseformene er totalentreprise, 
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generalentreprise, hovedentreprise og delte entrepriser. Disse entrepriseformene 

betraktes som tradisjonelle standardløsninger (Karlsen 2013, 209). 

 

Interessenter 

” individuals and organizations who are actively involved in the project, or whose 

interests may be positively or negatively affected as a result of project execution 

or successful project completion” (Karlsen 2013, 273)  

 

Figur 4.2: “Prosjektets omgivelser” (Karlsen 2013, 272). 

Et prosjekt har mange interessenter. Hvis interessenter med makt og innflytelse er 

negative til prosjektet eller spesielle sider ved det, kan det ha ødeleggende følger 

for framdriften i prosjektet (Andersen, Grude og Haug 2012, 24). 

 

SHA/HMS 

En SHA-plan er en unik sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøplan for et spesifikt 

bygge- eller anleggsprosjekt. Planen kan aldri kopieres og anvendes i andre 

prosjekter, dette fordi det alltid vil være ulike forhold ved en bygge- og 

anleggsplass som må sees i sin sammenheng. SHA-planen utarbeides tidlig i 

planprosessen til et bygg- eller anleggsprosjekt og baseres på 

byggherreforskriftens krav (Arbeidstilsynet 2014). 

HMS-systemet til en virksomhet tilhører den enkelte virksomheten, og er 

spesifikk for de oppgaver og tjenester de utfører. Alle forhold som angår helse, 
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miljø og sikkerhet for virksomheten medregnes i dets HMS-system. Det vil si at 

en virksomhet som er inne på en bygg og anleggsplass, skal ta opp de deler av 

SHA-planen for byggeplassen som er relevant i sitt eget HMS-system. Først da vil 

HMS-systemet for virksomheten bli fullverdig (Arbeidstilsynet 2014). 

 

4.1.2 Fakta  

Målformulering  

Under intervjuet med prosjektlederen kom det frem at hovedmålet var å bygge ei 

bru, men hvordan den ble til slutt var det vanskelig å si noe om før man ble ferdig 

med planleggingsprosessen, noe som gjør at noen av målene var formulert ut ifra 

antagelser. I følge avtaledokumentet mellom Reinertsen og Trondheim kommune 

går det frem at resultatmålet var at bruen skulle være ferdig levert og montert i 

samsvar med følgende kontraktdokument som er en del av kontrakten og gyldig i 

nevnte rekkefølge. Det kom også frem, i intervjuet med prosjektøkonomen, at 

målet var å planlegge, konstruere og få overlevert bruen til en sum av 69. 

millioner kroner, innen november 2011. Dette målet var for overambisiøst i 

forhold til uforutsette situasjoner som oppstod. Noe som gjorde at de måtte 

forandre på målene når det gjaldt tids- og kostnadsrammen.  

 

Kontrakt  

I følge prosjektlederen leverte Reinertsen inn to forskjellige anbud da det var 

usikkerhet om hvilket omfang oppdragsgiver ønsket. Det ene anbudet var en enkel 

løsning som var en smal bru og lavbudsjett. Det andre anbudet var en betydelig 

mer avansert løsning som var en bred bru, med varmekabler, heis i begge ender og 

med et høyere budsjett. 

 

I følge prosjektøkonomen hadde Reinertsen, i det tilbudet som ble gitt, tatt 

forbehold om at de skulle jobbe uhindret, men Jernbaneverket og Vegvesenet 

krevde at arbeidet med bruen skulle foregå på kveld/helg. Dette ville da medføre 

en annen pris slik at kontrakten måtte endres, noe som vi vil snakke om i et annet 

underkapittel. 

 

I følge prosjektøkonomen hadde Reinertsen også sin egen sjekkliste i forbindelse 

med kontraktstrategien, slik som bankgaranti, forsikring av kontrakt, ansvar, 

sentral godkjennelse og ansvarsrett. Det var også utarbeidet en fremdriftsplan og 
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betalingsplan for prosjektet der betalingsplanen var knyttet opp til 

milepælsplanen. 

I avtaledokumentet mellom Trondheim kommune og Reinertsen hadde Reinertsen 

påtatt seg en totalentreprise for byggingen av Sjøgangen, noe som vil si at 

Reinertsen står for det meste av ansvaret. I kontrakten hadde de også inngått en 

fastprisavtale for byggingen med forbehold om ekstra kostnader i forbindelse med 

rivning av eksisterende bebyggelse ved Jernbanestasjonen. De hadde også tatt 

forbehold om kostander i forbindelse med stenging av jernbanen, nordre 

avlastningsvei eller krav fra en tredjepart. 

I intervjuet med prosjektleder kom det frem at det var tatt forbehold om 

mengderisiko, og at begge parter hadde sikret seg i kontrakten angående 

regningsarbeid, der byggherre måtte godkjenne dette arbeidet før det startet. 

Reinertsen stilte også sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser i byggeperioden. I 

tillegg stilte de med forsikring for hele kontraktsarbeidet. Kontrakten inneholdt 

også tidsfrist av hele byggeprosjektet med dagbøter hvis de ikke klarte å 

ferdigstille til avtalt tid. Hvis forsinkelsen ligger hos byggherre utsettes fristen 

tilsvarende for entreprenøren. Ut i fra avtaledokumentet skulle Reinertsen være 

ansvarlig med tanke på søknadsprosessen mot andre offentlige etater. Det var også 

et forbehold ved forsinkelser i denne prosessen og ferdigstillelsen. 

 

Prosjektøkonomen fortalte at den originale kontrakten ble revidert en gang under 

forberedelsene til byggingsarbeidet som resulterte i en 2. versjon av kontrakten 

etter uforutsette oppdagelser og hendelser som var forårsaket av Jernbaneverket 

og Vegvesenet. Dette medførte til en økning i pris, samt forskyvning av milepæler 

og overleveringsdato, dette vil vi komme tilbake til i et annet underkapittel. 

 

Interessenter 

For Tverrforbindelsen skiller vi mellom interessentene som har innflytelse på 

finansieringen, de som påvirker byggingen og andre interessenter.  

 

Under intervjuet med prosjektøkonomen kom det frem at de som kunne påvirke 

byggingen av bruen var Jernbaneverket som styrer all togtrafikken. De var ikke 

interessert i at togtrafikken ville være berørt under byggingen. Derfor ble også 

Statens vegvesen en sterkere interessent da de måtte stenge trafikken i forbindelse 
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med byggingen. Dette var de interessentene med makt og stor innflytelse i tillegg 

til Trondheim kommune (byggherre) og Pir II (arkitekt).  

 

I dokumenter fra Trondheim Kommune kom det frem at det var en gruppe som 

skulle være med på spleiselaget for bruen, og disse var også en pådriver for at 

bruen skulle bli ferdig. Kommunen hadde nedlagt byggeforbud på Brattørkaia til 

bruen var ferdig. I denne gruppen finner vi Real Invest, Brattørkaia, Entra, ROM 

Eiendom, E.C. Dahls Eiendom, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim Havn 

og Miljøpakken. Den siste gruppen er interesseorganisasjoner som kan være 

pådrivere og negative for prosjektet. Her finner vi pendlerforeningen som aktivt 

ønsket denne bruen fordi dette vil medføre at de ville få en kortere og tryggere vei 

inn til sentrum. De ville da også representere sluttbrukeren. Interne interessenter 

var arbeidstakere, fagforeninger, kredittytere, kunder og leverandører. Den siste 

interessenten var offentlige myndigheter som skulle ivareta at lover og regler blir 

fulgt. 

 

SHA/HMS 

I følge prosjektøkonomen utarbeidet Reinertsen en kombinert SHA/HMS plan for 

byggeprosjektet Tverrforbindelsen etter krav fra byggherre, et dokument som vi 

også fikk tilgang til. 

I SHA/HMS planen hadde de også tatt med ROS (risiko og sikkerhetsanalyse). 

Denne hadde vi dessverre ikke tilgang til.  

Som vi ser i Reinertsens SHA/HMS-planen er det utarbeidet rutiner med tanke på 

arbeid ved jernbanesporet og strømførende områder. Under SHA er det også tatt 

med at hver enkelt arbeider skal ha sikkerhetskurs hos jernbaneverket. I tillegg er 

det varslingsrutiner spesielt med tanke på strømskader. Alt personell måtte 

gjennomgå Reinertsens interne HMS informasjon for byggeplassen. Det måtte 

kvitteres for lest HMS informasjon. 

I følge SHA/HMS- planen utføres Sikker Jobb Analyse for å sikre at alle 

arbeidsoperasjoner er gjennomgått med hensyn på sikker utførelse (personell, 

materiell og miljø), samt at alle spesifiserte kvalitetskrav er ivaretatt og forstått av 

de utførte. Analysen utføres før oppstart av arbeidet og skal fungere som 

planlegging for arbeidsoperasjonen. 

SHA/HMS- planen inneholder også regler angående vernerunder, orden og 

ryddighet, varslingsrutiner i forholdt til brann, ulykker eller andre hendelser, 
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verneombud, opplæring av personell, HMS kurs, førstehjelp, samlingsplass ved 

alarm, personlig verneutstyr, varsling om uønskete hendelser, aktivitetsplan for 

HMS, prosjektorganisasjon og ekstern HMS organisasjon. 

 

4.1.3 Drøfting 

Målformulering 

På dette tidspunktet hvor man formulerer mål for prosjektet, vet man ikke hvordan 

bruen vil se ut til slutt. Alt man vet, er at det skal bygges en bru. Basert på den 

informasjonen de har på det tidspunktet i prosjektet gjorde det vanskelig å sette 

nøyaktige mål for tids- og kostnadsrammen. De måtte sette målene ut ifra 

antagelser. Resultatmålet som Reinertsen og Trondheim kommune hadde 

formulert i avtaledokumentet for prosjektet Tverrforbindelsen, var i samsvar med 

både Trondheim kommunes og Reinertsens overordnede mål, men målene for 

tids- og kostnadsrammen i prosjektet var overambisiøs i forhold til uforutsette ting 

som oppstod, og som gjorde at de måtte revidere disse målene underveis.  

 

Kontrakt  

Prosjektet Tverrforbindelsen inneholdt mange elementer av usikkerhet. Et av disse 

elementene var å forstå hvilken løsning Trondheim kommune ønsket, så derfor 

valgte Reinertsen å gi to forskjellige anbud. Fordelen ved å gi to anbud var at 

Reinertsen fikk redusert usikkerhet forhold til ambisjonsnivået til Trondheim 

kommune, og dermed ble det klarere hvilket omfang løsningen skulle ha. 

Ulempen ved å gi to anbud er at det medfører høyere kostnader. En av de store 

utfordringene Reinertsen sto overfor, som med prosjekter flest, er at man har 

størst behov for informasjon tidlig i prosjektet, men hadde lite tilgjengelig. 

 

En utfordring ved utforming av kontrakt er at man ikke nødvendigvis kjenner til 

alle omstendighetene rundt prosjektet når anbudet lages, dermed må man legge 

inn forbehold at omgivelsene er nøytrale med mindre det står spesifikt i 

beskrivelsen fra oppdragsgiver. Dermed må estimeringen av prosjektets utførelse 

og kostnad gjøres på et grunnlag at det ikke er noen hindringer, og dersom det 

oppstår faktorer som kan påvirke prosjektet må det tas høyde for. 

 

Reinertsen og Trondheim inngikk en totalentreprise kontrakt. Denne 

entrepriseformen ga lite mulighet for Trondheim kommune å styre underveis i 
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prosjektet, men de hadde fastsatt en økonomisk ramme for prosjektet, noe som 

gjorde at innsatsen var lav. Siden da alt ansvar ble satt bort til Reinertsen var det 

en større risiko for dem i forhold til at hvis det skjedde en ulykke eller hvis 

budsjettet og tidsrammen sprakk. Bortsett fra disse ulempene og utfordringene, 

fungerte kontrakten tilfredsstillende for begge parter ifølge prosjektøkonomen. 

 

Interessenter 

Det var flere sterke interessenter som ville bli berørt av prosjektet, og som var i 

mot visse sider i forhold til hvordan byggingen skulle foregå. Interessenter kan 

skape utfordringen ved at de ofte har andre ønsker enn det som er optimalt for 

prosjektet. I sammenheng med prosjektet Tverrforbindelsen var det tre typer 

interessenter; finansielle interessenter, de som var direkte påvirket av utførelsen 

av prosjektet og interessenter relatert til gevinstene av det ferdigstilte prosjektet. 

Utfordringene forhold til de finansielle interessentene var at prosjektet var 

avhengig av sponsorer fra næringslivet, og hvordan man best mulig kunne 

motivere disse sponsorene til å delta i finansieringen. Utfordringen i forhold til de 

interessentene som ble direkte påvirket av gjennomføringen var at jernbaneverket 

og statens vegvesen ønsket å benytte områdene samtidig som prosjektet pågikk. 

Dermed måtte Reinertsen og Trondheim kommune finne en løsning der 

togtrafikken kunne gå som normalt og nordre avlastningsvei ikke ble stengt, 

samtidig som bruen ble opprettet forhold til Trondheim kommune og Pir II sine 

spesifikasjoner. 

Reinertsen møtte på en del utfordringer i forhold til interessentene, men med 

samarbeid fra disse, ble utfordringene løst på en god og tilfredsstillende måte.  

 

SHA/HMS 

Reinertsens kombinerte SHA/HMS-plan var tilfredsstillende utarbeidet i forhold 

til Byggherreforskriften og i henhold til kontrakten med Trondheim kommune. 

Den ble også godkjent av arbeidstilsynet. Det ble i følge endringsloggen ikke gjort 

noen endringer i denne kombinerte SHA/HMS-planen. I det kontraktarbeidet hvor 

Reinertsen måtte benytte seg av underleverandører skulle kravene i deres kontrakt 

med byggherren videreføres i deres kontrakter med underleverandørene. Disse 

underleverandørene måtte også utarbeide sine egne SHA/HMS- planer for sitt 

arbeid i prosjektet, og disse ble godkjent av Reinertsen. 
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4.1.4 Delkonklusjon 

Under kapittelet om brister i fundamentet, kan vi konkludere med at Reinertsen 

møtte på flere utfordringer og fallgruver i forhold til overambisiøse mål i 

målformuleringen, uforutsette hendelser som gjorde at kontrakten ble revidert og 

at det var flere av interessentene med makt og innflytelse som var i mot hvordan 

deler av prosjektet skulle foregå. Selv om disse utfordringene medførte at 

prosjektet ble forsinket og ble betydelig dyrere, ble disse løst på en god måte slik 

at de kunne gå videre i prosjektet. SHA/HMS- planen var tilfredsstillende 

utarbeidet i forhold til byggherreforskriften og ble godkjent av arbeidstilsynet og 

av Trondheim kommune, i forhold til kontrakten. 

 

4.2 FALLGRUVER I PLANNLEGGINGEN 

Dette underkapittelet tar for seg fallgruver i planleggingen, med hovedfokus på 

fallgruver i prosjektplanleggingen, i forhold til interessenter og i forhold til 

SHA/HMS-planen. Disse er noen av elementene som må gjøres grundig og som 

må tas hensyn til under planleggingen. Vi vil trekke inn relevant teori om 

fallgruvene på dette området og om dette området i forhold til styringssløyfen. I 

styringssløyfen befinner vi oss i styringsfunksjonen planlegging. 

 

4.2.1 Teori 

Det er flere faktorer som kan gjøre at 

planleggingsarbeidet i et prosjekt ikke er godt nok og 

som kan få store konsekvenser for både 

organiseringen og det utførende arbeidet. Vanlige 

fallgruver i dette området er at planleggingsnivået er 

for unyansert og upraktisk valgt, 

planleggingshorisonten er upraktisk og upsykologisk valgt, planleggingsverktøyet 

innbyr ikke til kreativ kommunikasjon, bare kjedelig kommunikasjon. Andre 

fallgruver som kan påvirke prosjektet negativt er overoptimistiske tids- og 

kostnadsestimater, faktorer som kan bli uteglemt og til slutt kjennskap til og 

forståelse for usikkerhet mangler (Andersen, Grude og Haug 2012, 26-27).  

 

Prosjektplanlegging 

“Plans are nothing; planning is everything” 

Dwight D. Eisenhower 
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“The most important responsibilities of a project manager are planning, 

integrating, and executing plans” (Kerzner 2013, 411).  

 

Styringssløyfen forutsetter i prinsippet at det er formulert mål som grunnlag for 

planleggingen. Når målet er klarlagt, skal man gjennom planleggingen finne ut 

hvordan man skal komme dit. (Westhagen et al. 2008, 64). 

Hovedoppgaven når det gjelder planlegging, er å samordne aktiviteter og ressurser 

over tid, slik at de oppsatte målene kan oppnås med minst mulig ressursbruk. Mer 

utførlig kan man si at planleggingen skal skaffe nødvendig oversikt over hvilke 

oppgaver som skal utføres for å nå prosjektets mål, gi det nødvendige grunnlaget 

for utførelse og oppfølging av disse oppgavene og formidle informasjon om 

arbeidsoppgavene og motivere til innsats (Westhagen et al 2008, 64). 

Kerzner (2013) skriver at det er fire grunnleggende årsaker til å planlegge 

prosjekt. Disse årsakene er å eliminere eller redusere usikkerheten, å forbedre 

effektiviteten av operasjonen, å få en bedre forståelse av målene og å gi grunnlag 

for overvåking og kontroll av arbeidet. 

 

Figur 4.3: «Planleggingsprosessen» (Karlsen 2013, 304). 

Interessenter 

Den strukturerte planleggingsprosessen av interessenthåndteringen foregår i 

planleggingsfasen for å sikre at interessentrelaterte problemstillinger kan bli 

innarbeidet i prosjektplanen (Eskerod 2013, 67).  

Hovedformålet med eksplisitt planlegging av prosjektinteressenthåndtering, 

herunder vurdering og valg av forvaltningsstrategier av interessenter og taktikk 
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for de ulike interessentene, er å gjøre seg i stand til å samhandle med dem på en 

forsiktig gjennomtenkt og riktig måte (Eskerod 2013, 67). 

Det er hensiktsmessig å gjøre en grundig analyse av interessentene, og ikke bare i 

begynnelsen, men også flere ganger underveis i planleggingsarbeidet, etter hvert 

som innsikten og kunnskapen om interessentene vokser (Eskerod 2013, 67). 

 

Karlsen (2013) viser en figur for håndtering av interessenter. 

 
Figur 4.4: «Metode for håndtering av interessenter» (Karlsen 2013, 285). 

 

Karlsen (2013) beskriver flere analyser av interessentene. Analysene er for å finne 

grad av avhengighet mellom prosjekt og interessent, finne ut hvilken type 

interessent det er snakk om, SWOT, interessentenes påvirkning og interessentenes 

holdning til prosjektet (Karlsen 2013, 287- 290).  

 

SHA/HMS 

I følge Arbeidstilsynet vil utarbeidelse av en risikoanalyse (RO) være grunnlaget 

for planleggingen av sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøtiltakene. Basert på denne 

kartleggingen kan man gjennom riktig planlegging fjerne visse negative forhold, 

men noen forhold kan ikke planlegges bort og det må da planlegges 

sikkerhetstiltak i forhold til utførelsen av bygg- og anleggsarbeidet.  
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I forhold til SHA- planen må det planlegges hvordan prosjektet skal organiseres, 

når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres, hvilke spesifikke tiltak som 

må utføres og rutiner for avviksbehandling. 

 

I følge forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(Internkontrollforskriften) skal man på dette området planlegge HMS- arbeidet og 

prioritere tiltak i forhold til det, ved å lage en handlingsplan som viser HMS- 

aktivitetene og når det er planlagt at de skal gjennomføres. 

Arbeidstakerne har rettigheter og plikter og spiller en sentral rolle i arbeidet med 

helse, miljø og sikkerhet. For å oppnå et godt resultat er det nødvendig at 

arbeidstakerne deltar i planleggingen, den daglige driften, i kartlegging og med å 

finne gode løsninger. 

 

4.2.2 Fakta 

Prosjektplanlegging  

I og med at Tverrforbindelsen var et omfattende prosjekt som besto av mange 

aktiviteter som skulle utføres, sier det seg selv at planleggingen av dette prosjektet 

var like omfattende. I følge prosjektøkonomen hadde Reinertsen utarbeidet en 

byggeplan som viste alle aktivitetene som var planlagt og som skulle utføres, alt 

fra forberedende arbeid, arbeid med de ulike delene av bruen og selve 

konstruksjonen av bruen. I denne byggeplanen var det også en oversikt over det 

planlagte tidsforbruket av de forskjellige aktivitetene. De hadde også utarbeidet en 

overordnet fremdriftsplan som viste det planlagte tidsforbruket i forhold til 

beslutninger som gjenstod, prosjekteringsarbeidet, innkjøpet og byggingen. 

Oversikt over ressursforbruket av arbeidere fikk vi ikke informasjon. Hvordan 

selve planleggingsprosessen foregikk i dette prosjektet fikk vi heller ikke 

informasjon om. Vi fikk bare overlevert en del av resultatet av planleggingen. 

 

Under intervjuet med både prosjektleder og prosjektøkonomen kom det frem at 

det ble gjort relativt mange endringer på grunn av uforutsette oppdagelser og 

hendelser i prosjektet, noe som gjorde at de måtte planlegge noen aktiviteter på 

nytt. Igjen førte det til at noen aktiviteter måtte utsettes og dette skapte 

forsinkelser i prosjektet.  
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Interessenter 

Det var mange interessenter å ta hensyn til under planleggingen av dette 

prosjektet. De sterkeste interessentene her var i følge prosjektlederen og 

prosjektøkonomen Trondheim kommune, arkitekten, Jernbaneverket og Statens 

vegvesen.  

I intervjuene med prosjektlederen, prosjektøkonomen og prosjektkoordinatoren 

kom det frem at det ikke var utført interessentanalyser for dette prosjektet. 

Grunnen var at det forelå en reguleringsplan, og de så ikke hensikten med å utføre 

interessentanalyser, men det kom frem at det var noe de muligens burde ha gjort. 

Arkitekten hadde i følge prosjektøkonomen designet en bru og underveis gjort 

endringer, uten godkjenning fra Reinertsen og som heller ikke passet i forhold til 

det de skulle konstruere. Dette førte til at Reinertsen, i samarbeid med arkitekten, 

måtte planlegge og designe hvordan bruen skulle se ut, ved hjelp av et 3D- 

verktøy. 

I følge prosjektlederen og prosjektøkonomen ville ikke Jernbaneverket at arbeidet 

skulle hindre togtrafikken. Reinertsen fikk ikke jobbe uhindret så arbeidet måtte 

tilpasses og planlegges etter togtrafikken. Statens vegvesen påla Reinertsen å 

planlegge og utarbeide  flere trafikktiltak for å ivareta sikkerheten til myke 

trafikanter og kollektivtrafikken, og i forhold til ulempen disse vil få under det 

utførende arbeidet. 

 

SHA/HMS 

En kombinert SHA/HMS- plan ble utarbeidet for prosjektet. Hvordan 

planleggingen av disse planene foregikk, har vi ikke fått noe informasjon om, men 

det er vanlig at disse planene blir utarbeidet av prosjektets verneombud (VO), 

arbeidsmiljøutvalg (AMU), tillitsvalgte eller andre ansatte. 

 Vi fikk tilsendt fra prosjektøkonomen, en oversikt over hva som er planlagt med 

tanke på denne kombinerte planen. Her var det en oversikt over den planlagte 

organiseringen, hvilke rutiner og tiltak som var planlagt i forhold til ulykker, 

konflikter og andre forhold som kunne påvirke sikkerheten, helsen og miljøet. 

Den viste også planlagte HMS- aktiviteter som skulle utføres, frekvensen på disse 

og hvem som skulle utføre disse.  
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I følge prosjektleder, prosjektøkonomen og endringsloggen så var det flere 

uforutsette innvendinger fra noen interessenter, blant annet fra Jernbaneverket og 

Statens vegvesen, som gjorde at Reinertsen måtte legge til noen trafikktiltak og 

sikkerhetstiltak i SHA/HMS- planen. Alle endringer som blir foretatt i et bygg- og 

anleggsprosjekt, skal det etter byggherreforskriften lages nye risikovurderinger for 

bygg- og anleggsplassen. 

 

4.2.3 Drøfting 

Prosjektplanlegging  

Å planlegge, er i følge Kerzner, en av de viktigste tingene en prosjektleder gjør i 

et prosjekt. Ut ifra Dwight D. Eisenhowers sitat om planlegging, kan man tolke at 

planer betyr ingenting hvis man ikke planlegger grundig. Bygg- og 

anleggsprosjekt er komplekse og medfølger mye usikkerhet. Derfor er det viktig 

med en grundig planlegging av et slikt prosjekt. Tverrforbindelsen var et 

komplekst prosjekt med mange aktiviteter som skulle utføres over lengre tid. 

Dette gjorde at planleggingsprosessen var relativt omfattende. I aktivitetsplanen 

ser vi at det var planlagt flere hundre aktiviteter som skulle utføres og flere av 

disse var planlagt at skulle gjøres på samme tid. Det var viktig at disse 

aktivitetene var grundig planlagt som grunnlag for organiseringen av det 

utførende arbeidet. Det var flere forhold som påvirket planleggingen negativt, og 

noen av disse vil drøftes nedenfor. 

 

Interessenter 

I følge prosjektkoordinatoren og prosjektlederen så ikke Reinertsen behovet for 

interessentanalyser, i og med at det forelå en reguleringsplan, som er påbudt i et 

offentlig bygg- og anleggsprosjekt. Dette var heller ikke noe de pleide å gjøre på 

generell basis, ifølge intervjuobjektene våre, men begge sa at det var muligens noe 

de burde ha gjort.  

(Eskerod et al. 2013) sier at alle prosjekter er unike og har et eget sett av 

interessenter. Derfor er interessentanalyser viktig, ikke bare under kartleggingen, 

men også under planleggingen når man får mer innsikt og kunnskap om 

interessentene. I intervjuene med prosjektleder og prosjektøkonomen kom det 

frem at Reinertsen fikk erfare flere av konsekvensene ved å ikke utføre 

interessentanalyser. I følge prosjektøkonomen hadde arkitekten gjort endringer i 

forhold til designet av bruen, og dette designet ville ikke passe til den 



29 
 

konstruksjonen som skulle gjøres av bruen. Reinertsen måtte i samarbeid med 

arkitekten designe bruen ved hjelp av et 3D- verktøy som de bruker i andre typer 

prosjekt. Det kom frem fra intervjuene at Reinertsen ønsket å jobbe uhindret, men 

Jernbaneverket ville ikke at togtrafikken skulle hindres. Dermed måtte Reinertsen 

planlegge arbeidet rundt togtrafikken. Videre kom det frem at Statens vegvesen 

påla Reinertsen å planlegge og utarbeide trafikktiltak i forhold til det utførende 

arbeidet. I følge endringsloggen måtte de planlegge trafikktiltak for myke 

trafikanter, trafikkulemper og kollektivtrafikk. Disse faktorene bidro til ytterligere 

planlegging av ulike aktiviteter og tiltak, noe som også bidro til at andre faser i 

prosjektet ble forskjøvet.  

 

SHA/HMS 

I SHA/HMS- planen ser vi at det er Under intervjuene og i endringsloggen så kom 

det frem at det var flere uforutsette innvendinger fra noen interessenter, blant 

annet fra Jernbaneverket og Statens vegvesen, som gjorde at Reinertsen måtte 

planlegge på nytt hvordan organiseringen av det utførende arbeidet skulle være, 

og de måtte også legge til noen trafikktiltak og sikkerhetstiltak i SHA/HMS- 

planen. Dette gjorde at de måtte utføre nye risikoanalyser, og planlegge disse 

tiltakene rundt analysene som ble gjort. Disse faktorene påvirket fremdriften av 

prosjektet. 

 

4.2.4 Delkonklusjon 

Under kapittelet om fallgruver i planleggingen konkluderer vi med at Reinertsen 

støtte på en noen utfordringer under planleggingen, i forhold til blant annet 

interessentene og SHA/HMS- planen, som førte til at annet arbeid i prosjektet ble 

forskjøvet, fremdriften forsinket og sluttdatoen ble utsatt. De håndterte og løste 

disse fallgruvene og utfordringene på en god måte ved at de planla disse 

aktivitetene og tiltakene på nytt slik arbeidet kunne utføres på riktig måte i forhold 

til interessentene og SHA/HMS- planen. 

 

4.3 FALLGRUVER I ORGANISERINGEN 

Dette underkapittelet tar for seg fallgruver i organiseringen, med hovedfokus på 

fallgruver i prosjektorganisasjonen og i SHA/HMS-planen. Disse elementene er 

det viktig at man organiserer på riktig måte slik at det legges til rette for at det 

utførende arbeidet blir gjennomført uten problemer, konflikter eller ulykker. Vi vil 
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trekke inn relevant teori om fallgruvene i organiseringen og om dette området i 

forhold styringssløyfen. Vi har nå kommet til styringsfunksjonen organisering i 

styringssløyfen. Westhagen et al (2008) beskriver organiseringen som hjertet i 

prosjektet og Andersen, Grude og Haug (2012) har delt opp prosjektet i 5 

områder, hvor organiseringen er beskrevet som et eget område. På bakgrunn av 

det var det naturlig å lage en egen boks for organiseringen av prosjektet.  

 

4.3.1 Teori 

Det er flere forhold rundt organiseringen av et 

prosjekt som kan påvirke det negativt. Hvis 

ikke prosjektet er organisert riktig vil det gå 

utover fremdriften av prosjektet og ikke minst 

det utførende arbeidet. Andre sentrale 

fallgruver som kan påvirke et prosjekt 

negativt er uklar ansvarsfordeling, uklare 

samarbeidsprinsipper, at nøkkelressurser for prosjektet ikke er tilgjengelig når de 

er ønsket, at linjeledelse og nøkkelpersoner ikke er motiverte og til slutt at feil 

person er prosjektleder (Andersen, Grude og Haug 2012, 31). 

 

Prosjektorganisasjonen 

Briner, Hasting og Geddes (2012, 51-53) deler prosjekt inn i tre typer etter 

spesifisering av forventet resultat, graden av struktur og formalitet, og til slutt 

etter kunnskapsnivå. Et byggeprosjekt er et konkret prosjekt (Briner, Hasting og 

Geddes 2012, 55). 

Karlsen (2013, 33) beskriver 7 forskjellige prosjekter, basert på 

prosjektoppgavens karakter. Et byggeprosjekt er i følge disse definisjonene et 

prosjekt som utfører tekniske anleggsoppgaver. 

Jakobsen og Thorsvik (2007) definerer en organisasjon som et sosialt system som 

er bevisst konstruert for å løse spesielle oppgaver og realisere bestemte mål.  

Enten koplingen til basisorganisasjonen er av den ene eller den andre typen, må 

prosjektet ha sin egen interne struktur, tilpasset den aktuelle oppgaven. Før man 

begynner å organisere bør man ha en nokså klar mening om hva oppgavene går ut 

på. Det er oppgavene som er byggesteinene for organisasjonen. Målformulering 
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og grovstrukturering bør gjennomføres før man definerer en formell 

prosjektorganisasjon (Westhagen et al. 2008, 114).  

Kolltveit et al (2009) skriver også at det er den spesifikke situasjonen som avgjør 

hvilken organisasjonsform som er den mest hensiktsmessige. For 

prosjektorganisasjoner betyr det at man må tilpasse organisasjonsformen til den 

mest aktuelle prosjektsituasjonen. 

En typisk prosjektorganisasjon kan se slik ut: 

 

Figur 4.4: «Eksempel på prosjektorganisasjon» (Westhagen et al. 2008, 115). 

SHA/HMS 

SHA-planen bygger på risikovurderinger foretatt av byggherren under 

planleggingen av prosjektet, jf. § 5 andre ledd bokstav b), og av de prosjekterende 

under prosjektering av bygget eller anlegget, jf. § 17. SHA-planen beskriver fire 

forhold: hvordan organiseringen i prosjektet er (organisasjons kart), 

organiseringen av de ulike arbeidsoperasjoner som skal utføres er 

(fremdriftsplan), organiseringen av de spesifikke tiltak som må utføres er, og 

organiseringen av rutiner for avviksbehandling er (Arbeidstilsynet 2014). 

Ifølge forskrift om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) må man etter at handlingsplanen for gjennomføring er 

utarbeidet, som skal fremme helse, miljø og sikkerhet, gjøres kjent for alle som 

blir berørt. Denne planen viser hvordan HMS- arbeidet er organisert og legger til 
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rette for helsearbeidet, miljøarbeidet og sikkerhetsarbeidet i det utførende 

arbeidet.  

 

4.3.2 Fakta 

Prosjektorganisasjon 

I følge prosjektlederen, prosjektøkonomen og avtaledokumentet var Trondheim 

Kommune oppdragsgiver for prosjektet, og Reinertsen var entreprenøren i 

prosjektet. Siden dette prosjektet var et totalentrepriseprosjekt, overlot Trondheim 

kommune alt ansvaret over til Reinertsen. De fleste medarbeiderne kom fra 

Reinertsen, med unntak av arkitekten og underleverandører som Reinertsen hadde 

leid inn. Prosjektet hadde en styringsgruppe som hadde det overordnede ansvaret 

for prosjektet. Prosjektet ble formelt styrt av prosjektlederen som var utnevnt av 

Reinertsen. Prosjektlederens viktigste støttespillere var assisterende prosjektleder 

og prosjekteringslederen. (Se vedlegg 2 for hele prosjektorganisasjonen).  

 

Dette prosjektet hadde to basisorganisasjoner, Trondheim kommune og 

Reinertsen AS. Tverrforbindelsen var organisert som et selvstendig prosjekt som 

er ressursmessig og administrativt skilt ut fra basisorganisasjonen (Karlsen 2013, 

155).  

I følge SHA/HMS- planen hadde Trondheim kommune sin egen representant og 

prosjektleder i forhold til dette prosjektet. Informasjon angående hvilken rolle 

disse spilte og hvordan disse opererte i prosjektet har vi ikke hatt tilgang til siden 

vi fokuserte på Reinertsens rolle i prosjektet.  

 

SHA/HMS 

Som man ser i den kombinerte SHA/ HMS- planen har Reinertsen beskrevet 

organiseringen av prosjektet med en oversikt av prosjektorganisasjonen, det har 

blitt satt opp hvordan organiseringen av de ulike arbeidsoperasjoner som skal 

utføres med en fremdriftsplan, det har blitt utarbeidet en oversikt over 

organiseringen av de spesifikke tiltak som må utføres, også en oversikt over 

organiseringen av rutiner for avviksbehandling er med i denne planen. Videre er 

det utarbeidet en handlingsplan over HMS- aktivitetene, frekvensen, deltakere og 

henvisninger. Det var pålagt at alle som deltok i prosjektet gjorde seg kjent med 

denne planen og måtte kvittere for lest HMS- informasjon. Reinertsens 
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underleverandører måtte også utarbeide sine egne HMS- planer, og organisere 

sine arbeid ut ifra disse. Disse måtte gjennomgås og aksepteres av Reinertsen. 

 

4.3.3 Drøfting 

Prosjektorganisasjon 

Organiseringen er hjertet i et prosjekt, og vil derfor påvirke alle områder i 

styringssløyfen. 

I følge Karlsen (2013) og Briner et al. (2012) var prosjektet tilfredsstillende 

organisert i forhold til at det er et konkret prosjekt som skulle utføre tekniske 

anleggsoppgaver. Vi hadde ikke tilgang til ansvarskartet så det er vanskelig å si 

noe om de møtte på noen utfordringer med ansvarsfordelingen og 

samarbeidsprinsippene. Videre er det ingen indikasjon på umotiverte 

nøkkelpersoner ut ifra intervjuene. Ifølge seg selv har prosjektlederen mye 

erfaring med å være prosjektleder, men dette var første gangen han hadde vært 

prosjektleder i et entreprise prosjekt. Basert på samtalen vi hadde med 

prosjektlederen så virket det som om han hadde gode erfaringer med dette 

prosjektet og at han hadde gjort en god jobb, men det trenger ikke å være det som 

skjedde i virkeligheten, siden han da mest sannsynlig har et subjektivt syn på den 

jobben han gjorde.  

 

SHA/HMS 

I følge arbeidstilsynet så må alle SHA/HMS- planer bli godkjent av dem og må 

være i samsvar med byggherreforskriften før videre arbeid kan gjøres. Disse 

planene var i samsvar med byggherreforskriften og ble godkjent av arbeidstilsynet 

og i forhold til kontrakten med Trondheim kommune. Det ble ikke registrert noen 

utfordringer i forhold til SHA/HMS- planen med tanke på intervjuene vi hadde. 

 

4.3.4 Delkonklusjon 

Under kapittelet om fallgruver i organiseringen, kan vi konkludere med at 

Reinertsen, i følge den informasjonen vi fikk, ikke måtte håndtere noen fallgruver 

på dette området, verken når det gjelder prosjektorganiseringen eller SHA/HMS- 

planen for Tverrforbindelsen. Siden Reinertsen er en godt etablert bedrift med 

kompetente ansatte og med mange års erfaring, er det naturlig å tro at de har 

organisert såpass mange prosjekter opp gjennom årene at de har funnet den 

optimale måten å organisere et slikt type prosjekt på. Når det gjelder SHA/HMS- 
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planen, så er det liten sannsynlighet for at Reinertsen måtte håndtere fallgruver i 

organiseringen av disse planene, i og med at det er Arbeidstilsynet og Trondheim 

kommune som kontrollerer og godkjenner planene. Da må utfordringene i forhold 

til disse planene være forårsaket av Arbeidstilsynet eller Trondheim kommune. 

 

4.4 FALLGRUVER I OPPFØLGINGEN 

Dette underkapittelet tar for seg fallgruver i oppfølgingen, med hovedfokus på 

fallgruver i forhold til leverandørene/underentreprenørene og SHA/HMS-planen. 

Disse er noen av elementene som er viktig å følge opp gjennom hele 

prosjektprosessen. Vi vil trekke inn relevant teori om fallgruvene i oppfølgingen 

og om dette området i forhold til styringssløyfen. I styringssløyfen befinner vi oss 

i styringsfunksjonen oppfølging.  

 

4.4.1 Teori 

Det er ulike faktorer som kan ødelegge 

oppfølgingsarbeidet i prosjektet. 

Oppfølgingen er en viktig del av 

prosjektstyringen, og Andersen Grude og 

Haug (2012) skriver at den består av å 

beskrive den aktuelle situasjonen i prosjektet, 

konstatere om det er avvik mellom situasjon 

og plan, hvorfor avviket har oppstått, beslutning om hva som må gjøres for å 

korrigere situasjonen og iverksette beslutningen. Vanlige fallgruver i 

oppfølgingen kan være manglende forståelse for hensikten med oppfølgingen, 

prosjektplanene er ikke tilrettelagt for oppfølging, prosjektlederen har ingen 

formell autoritet og til sist, det finnes ingen fastlagt, formalisert kommunikasjon 

mellom prosjektlederen og prosjektmedarbeiderne (Andersen, Grude og Haug 

2012, 34). 

Oppfølgingen innebærer å søke etter årsaker til ulike avvik og gjøre noe med dem 

(Westhagen et al. 2008). Eller som det står i (Kolltveit et al 2009) ”Det som må 

følges opp, det skjer”. Det betyr at skal oppfølgingen bli god, må 

planleggingsprosessen være tilpasset til oppfølgingsbehovet (Kolltveit et al 2009).  
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Kolltveit et al. (2009) skriver også at oppfølging innebærer måling i en eller annen 

form. Han skriver videre at skal man finne årsakene til avvik må vi klargjøre hva 

som er det virkelige problemet vi står ovenfor, før vi kan løse det. 

Oppfølging gjøres for å korrigere kursen mens det ennå er tid og anledning 

(Andersen, Grude og Haug 2012). 

Westhagen et al. (2008) og Kolltveit et al. (2009) beskriver tre typer hovedtiltak 

for oppfølging av et prosjekt.  

 

 
 

Leverandører/underentreprenører 

Når leverandører og underentreprenører er valgt, må disse styres på de fire 

dimensjonene som inngår i en «back to back»-kontrakt, økonomi, kvalitet, 

fremdrift og HMS der det er en relevant dimensjon. Hovedleverandør må utvikle 

sin kompetanse til å styre en underleverandør/underentreprenør. Det anbefales at 

det styres primært på milepæler der milepælplanen til underleverandøren er 

integrert med hovedleverandørens milepælplan. Detaljeringsnivå ved oppfølging 

under gjennomføring vil være avhengig av hvilken kontraktsform og hvilke 

kompensasjonsformat som velges (Kolltveit et al. 2009, 159). 

 

SHA/HMS 

I følge forskrift om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, har man som 

ansvarlig for virksomheten plikt til å følge opp at det systematiske helse-, miljø- 

og sikkerhetsarbeidet fungerer. Det betyr jevnlig kartlegging, planlegging av 

tiltak, oppfølging av at tiltak gjennomføres og at ønskede resultater oppnås.  

Som arbeidstaker har man plikt til å melde fra om feil og mangler. 
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Videre skal virksomheten skal ha en skriftlig rutine for gjennomgangen. 

Resultatene fra gjennomgangen skal oppbevares lett tilgjengelig. Formålet er å 

finne svakheter og mangler og utbedre dem. 

Det er viktig å finne årsaken og sikre seg mot at det samme skjer igjen. 

I tillegg til den jevnlige oppfølging (for eksempel vernerunder, personalmøter) må 

virksomheten, minst en gang i året, foreta en mer omfattende gjennomgang av det 

systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet og vurdere om det fungerer i 

praksis. 

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer kontinuerlig innsats for 

forbedringer, noe alle tjener på. Ved å legge forholdene til rette for deltakelse og 

engasjement fra arbeidsmiljøutvalg, verneombud og tillitsvalgte, der dette finnes, 

vil disse være en ressurs. Dette gjelder både i oppfølgingen av det daglige HMS-

arbeidet og ved den jevnlige gjennomgangen (Arbeidstilsynet 2014). 

 

4.4.2 Fakta  

Leverandører 

I samtale med prosjektøkonomen fikk vi fortalt at Reinertsen benyttet seg av en 

leverandør i Polen for anskaffelse av stål da det var billigere der. For å 

kvalitetssikre produktet som skulle leveres, ble en gruppe sendt ned på befaring. 

På denne befaringen ble det oppdaget at malingen som skulle sørge for at stålet 

forble vedlikeholdsfritt, farget av ved berøring. Dermed fikk man gjort endringer 

slik at spesifikasjonskravene om kvalitet fra oppdragsgiver ble overholdt. 

Videre ble det fortalt at det oppstod et problem forhold til heisene som ble utført 

av en underentreprenør. Det forelå et krav fra staten om at for at en heis skulle 

kunne tas i bruk, måtte godkjennes av et selskap som heter Norsk heiskontroll. Et 

av kravene for godkjennelse var at det skulle være installert alarm og 

varslingsfunksjoner knyttet opp mot et vaktselskap. Problemet som oppstod var at 

Reinertsen gikk ut ifra at underentreprenøren hadde sørget for at 

varslingsfunksjonene var installert og knyttet opp til selskap, samt sørget for at 

Norsk heiskontroll hadde inspisert og godkjent for bruk. Heldigvis fikk man de 

nødvendige tiltakene på plass, og Norsk heiskontroll fikk på kort varsel godkjent 

heisene.   
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Det ble også nevnt at Reinertsen ble enige med underentreprenørene om hvor mye 

arbeid skulle være utført i forskjellige perioder forhold til framdriftsplanen. 

Dersom det skulle vise seg at arbeid ikke var utført etter planen, kunne 

utbetalingen til underentreprenørene holdes tilbake inntil dette var ferdig, 

uavhengig av hvor mange timer dem hadde brukt. Det var et virkemiddel som 

kunne bli brukt for å styre underentreprenørene. 

 

SHA/HMS 

I følge SHA/ HMS- planen krevde Reinertsen at deres underentreprenører (UE) 

utarbeidet sine egne HMS-planer i samsvar med de spesifiserte HMS-

retningslinjene Reinertsen benytter. HMS-planen til underentreprenørene (UE) 

måtte sendes inn for gjennomgang og godkjennelse til Reinertsen AS Divisjon 

Store Landprosjekter, for å sikre at alle kravene var oppfylt.  

HMS-planen måtte oppdateres forløpende og revideres av prosjektlederen. 

Konklusjoner fra Risiko- og Sårbarhetsanalyser (ROS) utført av oppdragsgiver 

eller prosjektet selv, skulle bli fanget opp av handlingsplanen. 

 

4.4.3 Drøfting 

Leverandører 

I sammenheng med prosjektet tverrforbindelsen ble det benyttet 485 tonn stål, 

som kan forstås som et «større» prosjekt. Reinertsen gjorde som Westhagen et al. 

(2008) påpeker ved omfattende prosjekter, var å sende en kompetent gruppe for 

inspisere at kvalitetskravene ble overholdt. Denne kvalitetssikringen avdekket 

mangel/feil slik at man fikk endret dette og sørget for at spesifikasjonene fra 

oppdragsgiver ble overholdt. Ved at dette også ble rettet på et tidlig tidspunkt 

unngikk man fallgruven relatert til de store kostnadene og forsinkelsene det ville 

medføre og rette opp i ettertid om i det hele tatt mulig. 

Reinertsen var innforstått med at underentreprenøren foretok de nødvendige 

tiltakene for godkjennelse av heisen. For at arbeidet kunne ansees som fullført, var 

det logisk fra Reinertsens side å tolke at godkjennelse de krav tilhørende var 

utført. På bakgrunn av det som ble forklart av prosjektøkonomen dreide svikten 

seg om misforståelse i den formelle kommunikasjonen jf. kontrakt. Reinertsen 

betalte sine underleverandører for utført arbeid, derfor ble sannsynligvis betaling 

holdt tilbake inntil arbeidet var ferdigstilt i samsvar med kontrakt mellom 
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Reinertsen og underleverandør. Heldigvis fikk man dette godkjent av Norsk 

heiskontroll på kort varsel, da det var nær overleveringsdato for prosjektet. 

 

SHA/HMS 

Det foreligger dessverre ingen dokumentasjon og logg på hvordan HMS faktisk 

ble gjennomført under prosjektet og om eventuelt det var noen skader eller 

nestenulykker. Det som kan sies er at i forhold til oppfølging av HMS-planen står 

i henhold til retningslinjene fra Arbeidstilsynet (2014), og etter alt skjønn har den 

blitt fulgt. Gode rutiner for toveis kommunikasjon (RUH) gjorde at SJA ble 

oppdatert kontinuerlig og reduserte sjansen for potensielle ulykker. Det som står 

beskrevet som nestenulykker blir tatt seriøst i den grad at politiet og 

arbeidstilsynet kan bli koblet inn, selv om det ikke har oppstått personskade. 

4.4.4 Delkonklusjon 

Under kapittelet om fallgruver i oppfølgingen kan vi konkludere med at 

Reinertsens rutiner for oppfølging i forhold til kvalitetssikring utgjorde forskjellen 

mellom suksess og fiasko, dermed unngikk man fallgruven vedrørende 

kvalitetssvikt. Dersom Reinertsen ikke hadde fanget opp feilen, med tanke på feil 

maling, før delene hadde blitt sendt, ville det vært svært vanskelig å rette dette i 

ettertid, og hadde blitt svært kostbart. Det foreligger dessverre ikke nok 

dokumentasjon forhold til fallgruven som oppstod i sammenheng med 

heisinstallasjonen til at det konstateres konkret hvilken part var ansvarlig og 

hvordan dette ble avklart. På bakgrunn av det prosjektøkonomen fortalte dreide 

det seg om en misforståelse av kontrakten hos begge parter, og ansvaret skulle 

vært avklart på forhånd. Det var gode oppfølgingsrutiner vedrørende SHA/HMS-

plan. Ettersom gruppen ikke er kjent med noen tilfeller for brudd på SHA/HMS-

plan eller skader som oppsto, har dette etter all sannsynlighet blitt fulgt. 

 

4.5 FALLGRUVER I DET UTFØRENDE ARBEIDET 

Dette kapittelet tar for seg fallgruver i det utførende arbeidet, med hovedfokus på 

fallgruver i forhold til interessentene og i forhold til SHA/HMS- planen. Disse er 

noen av elementene som må tas hensyn til under det utførende arbeidet. Vi vil 

trekke inn relevant teori om fallgruver i det utførende arbeidet og om dette 

området i forhold til styringssløyfen. I styringssløyfen befinner vi oss i utførelsen 

av arbeidet. 
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4.5.1 Teori 

Det ligger også fallgruver i selve det faglige 

utførende arbeidet. Mange av fallgruvene er 

spesielle for det spesifikke fagområdet 

prosjektet arbeider med. Generelle vanlige 

fallgruver i dette området er 

samarbeidsproblemer, problemer knyttet til 

målene for prosjektet og problemer knyttet til arbeidet med prosjektets mange 

aktiviteter (Andersen, Grude og Haug 2012, 37).  

Westhagen et al. (2008, 103) og Andersen, Grude, Haug (2012, 37) sier at dette 

området ikke har noen styringsfunksjon da den er rettet mot selve utførelsen av 

prosjektet. 

Fordi planer er en kun en antagelse om fremtiden, må man påregne at både 

forutsette og uforutsette ting i forhold til planen kan skje under det utførende 

arbeidet (Jessen 2000). 

 

 

Interessenter 

Flere interessenter kan påvirke prosjektet under gjennomføringen. Dette kan for 

eksempel være naboer eller interessegruppe som gjennom sitt engasjement stiller 

krav om endringer eller stans i prosjektet (Karlsen 2013, 277).  

I prosjekter hvor arbeidet er delegert og satt bort til leverandører, er det også 

viktig å ha fokus på usikkerhetsstyring. Gode prosedyrer og systemer for 

usikkerhetsstyring kan for eksempel inngå som en del av kvalifikasjonsgrunnlaget 

ved valg av leverandør (Karlsen 2013, 430). Valg av 

leverandør/underleverandører legger grunnlaget for det utførende arbeidet i 

forhold til det arbeidet som er satt bort til disse. 
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SHA/HMS 

I følge forskrift om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, er selve 

gjennomføringen av planlagte og prioriterte tiltak den viktigste delen av helse-, 

miljø- og sikkerhetsarbeidet. Handlingsplanen kan brukes for å sikre at tiltakene 

gjennomføres til rett tid i det utførende arbeidet. Det er flere faktorer som kan 

påvirke SHA/HMS- arbeidet negativt. Arbeidstilsynet har skrevet om disse 

fallgruvene i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet: 

 Flere virksomheter og yrkesgrupper på samme sted for å utføre 

arbeidsoppgaver.  

 Ulik sikkerhetskultur mellom ulike virksomheter, yrker og nasjonaliteter 

herunder språkproblemer og kommunikasjonsproblemer 

 Arbeidstidsordninger (lange arbeidsdager/uker, skift og nattarbeid) 

 Tungt fysisk arbeid, ugunstige arbeidsstillinger og gjentatte bevegelser 

 Inhalasjon av støv, røyk, damp, hudkontakt med vann og kjemikaler 

 Mangelfulle HMS opplæring 

 For liten oppmerksomhet på HMS i anbudsprosessen 

 Mangelfull planlegging og koordinering 

 Manglende systemer for registering av nestenulykker, ulykker, farer, og 

uønskede hendelser 

 Manglende medvirkning ved utarbeidelse av sikker jobb analyse (SJA) 

 Mangelfull opplæring 

 Rotete og uoversiktlige arbeidsplasser 

 Krevede klimatiske forhold (is, snø, regn og vind) 

 

4.5.2 Fakta 

Interessenter 

I intervju med prosjektleder ble det nevnt at det var utfordringer ved 

gjennomføring av prosjektet, da Jernbaneverket ønsket togtrafikken ikke skulle 

hindres. Dette medførte at anleggsvirksomheten måtte foregå i tidsvinduet som 

Jernbaneverket tildelte Reinertsens fikk tildelt. Videre fortalte prosjektleder at 

grunnet omfanget av planleggingen medførte dette til at byggestarten ble utsatt.  

 

I samtale med prosjektøkonomen ble det utdypet at gjennomføringen av bruen 

skulle skje samtidig som Nordre avlastningsveg ble bygget. Forsinkelsene med 
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Tverrforbindelsen medførte at Statens vegvesen måtte stenge Nordre 

avlastningsveg i perioder mens bygging pågikk over vegen, dette medførte at 

Statens vegvesen ble en langt sterkere interessent enn de var i utgangspunktet.   

 

Det var flere kontorbygg rundt området der arbeidet med Tverrforbindelsen 

pågikk. Dette var interessenter som Reinertsen måtte forholde seg til under 

gjennomføringen da det til tider var støyende arbeid som pågikk. Reinertsen holdt 

kontakt med disse interessentene, og varslet før slikt arbeid ble startet. 

Interessentene hadde mulighet å komme med tilbakemeldinger om tidspunkt der 

det absolutt ikke passet med slik støy, og fikk flyttet arbeidet med opptil en dag. 

 

Videre fortalte prosjektøkonomen at grunnet installasjoner krevde Jernbaneverket 

at fundamentene måtte flyttes i forhold til plantegningene. Tegningen måtte da 

endres samt delene som var berørt deretter. Som konsekvensen rakk ikke de 

endrede delene å bli med hoved forsendelsen via båt fra Polen, da denne måtte 

overholde tidsvinduet gitt av Jernbaneverket. De endrede delene ble ettersendt 

med lastebiler, som oppdragsgiver dekket da det var uforutsette hendelser (neste 

tidsvindu var ca. 3 mnd. senere).  

 

SHA/HMS 

I følge prosjektlederen og SHA/HMS- planen måtte alle som skulle oppholde seg 

og arbeide på bygg- og anleggsplassen, få delt ut denne planen, gjøre seg kjent 

med innholdet og kvittere for lest innhold. Det gikk frem av planen at det var 

påkrevd at de som oppholdte seg og arbeidet på bygg- og anleggsplassen måtte 

bruke forskjellige typer av personlig verneutstyr etter hvilket arbeid de utførte. 

Det var ulike rutiner på sikring av ulike verktøy, som måtte gjennomføres, før 

disse kunne benyttes på bygg- og anleggsplassen. Et annet element som var viktig 

i forhold til SHA/HMS-planen var at førstehjelps- og redningsutstyr var på plass i 

bygg- og anleggsområdet, og at arbeiderne ble orientert om hvor dette befant seg i 

tilfelle en ulykke skulle oppstå. Det var den enkeltes ansvar å holde egen 

arbeidsplass ryddig. «Dagsrot» skulle fjernes kontinuerlig/daglig. Dette var noen 

av tiltakene i SHA/HMS- Arbeidet. For å kunne si noe om hvordan disse tiltakene 

i virkeligheten fungerte i det utførende, måttet vi ha hatt tilgang til en logg som 

viser dette, noe vi ikke fikk tilgang til. 
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4.5.3 Drøfting 

Interessenter 

Jernbaneverket og Statens vegvesen er aktører som beskrives som 

primærinteressenter da disse interessentene er aktører som har et formelt, offisielt 

og kontraktuelt forhold til prosjektet. (Karlsen 2009, 277) Det var et sterkt behov 

for å ha tett dialog med begge interessentene i dette prosjektet for å sikre et godt 

samarbeid. (Eskerod et al 2013, 47). Prosjektet var avhengig av et godt samarbeid 

med begge disse aktørene. Statens vegvesen tilrettela stenging av Nordre 

avlastningsveg i perioder, slik at Reinertsen fikk bygd bruen over. Flere 

interessenter kan påvirke prosjektet under gjennomføringen. Dette kan for 

eksempel være naboer eller interessegruppe som gjennom sitt engasjement stiller 

krav om endringer eller stans i prosjektet disse beskrives som 

sekundærinteressenter (Karlsen 2013, 277). Anleggsstøy, tap av utsikt er noe som 

vil berøre mange naboer i et byggeprosjekt. I vårt intervju med prosjektlederen 

fortalte han at de varslet nabobygningene når de skulle gjennomføre støyende 

arbeid. Dette ble gjort slik at naboene kunne være forberedt og planlegge deretter, 

og samtidig ivareta gode relasjoner med dem. Dersom naboene hadde innsigelser 

forhold til det støyende arbeidet var også Reinertsen imøtekommende ved at de da 

kunne flytte arbeidet med inntil en dag. 

I prosjekter hvor arbeidet er delegert og satt bort til leverandører, er det også 

viktig å ha fokus på usikkerhetsstyring. Gode prosedyrer og systemer for 

usikkerhetsstyring kan for eksempel inngå som en del av kvalifikasjonsgrunnlaget 

ved valg av leverandør (Karlsen 2013, 430). Usikkerhet i forhold til 

underleverandører kan i verste fall føre til store konsekvenser for 

hovedentreprenøren selv om de har overført risikoen til underleverandøren i form 

for økonomiske konsekvenser for underleverandøren vil hovedentreprenøren være 

den som kan få omdømmet sitt svekket. Derfor er det av begges interesse at 

leveransen vil bli fullført i henhold til kontrakten.    

SHA/HMS 

Arbeidstilsynet påser at lover og regler følges på anleggsplassen. Lover og regler 

som arbeidstilsynet setter er et minstekrav for virksomheter innenfor hver sin 

bransje. Arbeidstilsynet gjennomfører tilsyn for å påse at lover og regler blir fulgt.  

I tillegg har de makt og myndighet til å stenge anleggsplassen hvis ikke lovverket 

følges.  
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Reinertsen utarbeidet en SHA/HMS- plan, som er påkrevd av arbeidstilsynet. I 

denne planen er det beskrevet hva som er unikt med dette prosjektet, og det er 

også utarbeidet oppfølgingsplan for dette arbeidet. For å kunne drøfte fallgruvene 

i det utførende arbeidet i forhold til SHA/HMS- arbeidet, trengs det logg for å 

beskrive situasjonen igjennom byggeperioden. Den var ikke tilgjengelig, slik at 

det er vanskelig å si noe om.  

 

4.5.4 Delkonklusjon 

Under kapittelet om fallgruver i det utførende arbeidet kan vi konkludere med at 

Reinertsen møtte på en del utfordringer under gjennomføringen av prosjektet.  

God interessehåndtering sørget for at det var godt samarbeid mellom Reintersen 

og interessentene involvert og påvirket av prosjektet. Dermed unngikk Reinertsen 

fallgruver relatert til problemer der interessenter kan forårsake hindringer i 

prosjektet. Vi har bare fått tilgang til SHA/HMS- planen for prosjektet fra 

Reinertsen. Det ble da vanskelig å si noe om det som faktisk skjedde i 

virkeligheten, da vi måtte ha tilgang til en logg for SHA/HMS-arbeidet. Etter det 

vi vet har SHA/HMS- arbeidet under gjennomføringen blitt utført etter lovene og 

reglene som er utarbeidet og etter de rutinene og tiltakene som er utarbeidet av 

Reinertsen. 

 

5. KONKLUSJON 

For å besvare vår avgrensede problemstilling har vi laget en konklusjon ut ifra 

funnene vi gjorde, i forhold til fallgruvene i de ulike områdene i et prosjekt.  

Under kapittelet om brister i fundamentet, kan vi konkludere med at Reinertsen 

møtte på flere utfordringer og fallgruver i forhold til overambisiøse mål i 

målformuleringen, uforutsette hendelser som gjorde at kontrakten ble revidert og 

at det var flere av interessentene med makt og innflytelse som var i mot hvordan 

deler av prosjektet skulle foregå. Selv om disse utfordringene medførte at 

prosjektet ble forsinket og ble betydelig dyrere, ble disse løst på en god måte slik 

at de kunne gå videre i prosjektet. SHA/HMS- planen var tilfredsstillende 

utarbeidet i forhold til byggherreforskriften og ble godkjent av arbeidstilsynet og 

av Trondheim kommune, i forhold til kontrakten. 
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Under kapittelet om fallgruver i planleggingen konkluderer vi med at Reinertsen 

støtte på en noen utfordringer under planleggingen, i forhold til blant annet 

interessentene og SHA/HMS- planen, som førte til at annet arbeid i prosjektet ble 

forskjøvet, fremdriften forsinket og sluttdatoen ble utsatt. De håndterte og løste 

disse fallgruvene og utfordringene på en god måte ved at de planla disse 

aktivitetene og tiltakene på nytt slik arbeidet kunne utføres på riktig måte i forhold 

til interessentene og SHA/HMS- planen. 

Under kapittelet om fallgruver i organiseringen, kan vi konkludere med at 

Reinertsen, i følge den informasjonen vi fikk, ikke måtte håndtere noen fallgruver 

på dette området, verken når det gjelder prosjektorganiseringen eller SHA/HMS- 

planen for Tverrforbindelsen. Siden Reinertsen er en godt etablert bedrift med 

kompetente ansatte og med mange års erfaring, er det naturlig å tro at de har 

organisert såpass mange prosjekter opp gjennom årene at de har funnet den 

optimale måten å organisere et slikt type prosjekt på. Når det gjelder SHA/HMS- 

planen, så er det liten sannsynlighet for at Reinertsen måtte håndtere fallgruver i 

organiseringen av disse planene, i og med at det er Arbeidstilsynet og Trondheim 

kommune som kontrollerer og godkjenner planene. Da må utfordringene i forhold 

til disse planene være forårsaket av Arbeidstilsynet eller Trondheim kommune. 

Under kapittelet om fallgruver i oppfølgingen kan vi konkludere med at 

Reinertsens rutiner for oppfølging i forhold til kvalitetssikring utgjorde forskjellen 

mellom suksess og fiasko, dermed unngikk man fallgruven vedrørende 

kvalitetssvikt. Dersom Reinertsen ikke hadde fanget opp feilen, med tanke på feil 

maling, før delene hadde blitt sendt, ville det vært svært vanskelig å rette dette i 

ettertid, og hadde blitt svært kostbart. Det foreligger dessverre ikke nok 

dokumentasjon forhold til fallgruven som oppstod i sammenheng med 

heisinstallasjonen til at det konstateres konkret hvilken part var ansvarlig og 

hvordan dette ble avklart. På bakgrunn av det prosjektøkonomen fortalte dreide 

det seg om en misforståelse av kontrakten hos begge parter, og ansvaret skulle 

vært avklart på forhånd. Det var gode oppfølgingsrutiner vedrørende SHA/HMS-

plan. Ettersom gruppen ikke er kjent med noen tilfeller for brudd på SHA/HMS-

plan eller skader som oppsto, har dette etter all sannsynlighet blitt fulgt. 

Under kapittelet om fallgruver i det utførende arbeidet kan vi konkludere med at 

Reinertsen møtte på en del utfordringer under gjennomføringen av prosjektet.  
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God interessehåndtering sørget for at det var godt samarbeid mellom Reintersen 

og interessentene involvert og påvirket av prosjektet. Dermed unngikk Reinertsen 

fallgruver relatert til problemer der interessenter kan forårsake hindringer i 

prosjektet. Vi har bare fått tilgang til SHA/HMS- planen for prosjektet fra 

Reinertsen. Det ble da vanskelig å si noe om det som faktisk skjedde i 

virkeligheten, da vi måtte ha tilgang til en logg for SHA/HMS-arbeidet. Etter det 

vi vet har SHA/HMS- arbeidet under gjennomføringen blitt utført etter lovene og 

reglene som er utarbeidet og etter de rutinene og tiltakene som er utarbeidet av 

Reinertsen. 

Oppsummert har Reinertsen møtt på en del utfordringer og fallgruver på alle 

områdene i prosjektet. Det virker som om Reinertsen har håndtert disse 

utfordringene på en god måte, selv om det førte til atskillig høyere kostnader og at 

prosjektet tok ett år lengre enn planlagt. I fremtiden vil interessentanalyser være et 

relevant verktøy for Reinertsen, da flere fallgruver kunne ha vært unngått ved at 

de gjennomførte disse. 

 

 
Figur 5.1: «How to fail in PM» (Pinto 1996). 
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7. VEDLEGG 

VEDLEGG 1: INTERVJUGUIDEN 

Fase 1: 
Rammesetting 

1. Løst prat (5 min) 

 Uformell prat 

2. Informasjon (5-10 min) 

 Si litt om temaet for samtalen (bakgrunn, formål)  
 Forklar hva intervjuet skal brukes til og forklar 

taushetsplikt og anonymitet  
 Spør om noe er uklart og om respondenten har noen 

spørsmål  
 Informer om ev. opptak, sørg for samtykke til ev. opptak  
 Start opptak 

Fase 2: 
Erfaringer 

3. Overgangsspørsmål: (15 min) 

 Hva slags erfaringer har du med…(temaet)? Det er ofte 
hensiktsmessig å ta utgangspunkt i deltakernes erfaring 
med det temaet som skal diskuteres. 

 Sjekkliste eller oppfølgingsspørsmål  

Praktisk oppgave kan erstatte overgangsspørsmål: Kan du bruke 
tre minutter til å skrive ned stikkord for hva dere mener 
kjennetegner…?  
 

Fase 3: 
Fokusering 

4. Nøkkelspørsmål: (50-60 min) 

 3-5 nøkkelspørsmål  
 Oppfølgingsspørsmål eller sjekkliste 

Fase 4: 
Tilbakeblikk 

5. Oppsummering (ca. 15 min) 

 Oppsummere funn  
 Har jeg forstått deg riktig?  
 Er det noe du vil legge til?  

 
 

 

 

 

http://www.imdi.no/no/brukerundersokelser/Verktoy/Eksempeldel-2/
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VEDLEGG 2: PROSJEKTORGANISASJONSKART 

 

 

Styringsgruppe 

Prosjektleder 

Prosjekterings
-leder 

Anleggs-
leder 

HMS/KS 
leder Driftsleder vva Driftsleder 

betong Stikker RIBR 

Verneombud 

Assisterende 
prosjektleder 


