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Sammendrag 
 

Denne bacheloroppgaven handler om entreprenørvirksomheten Alstad 

Maskinbedrift AS. Bedriften ble stiftet i 1984 i Bodø, og har hatt en organisk 

vekst som i dag utgjør en mellomstor bedrift med 22 ansatte. Alstad Maskin har 

gjennom sine 30 år i bransjen utført oppdrag for private, bedrifter, kommuner og 

fylket. De siste årene har de gjennomført og deltatt på flere av de største 

byggeprosjektene i Bodø kommune, deriblant prosjektet Kulturkvartalet hvor de 

opererte som hovedentreprenør. Deres formål for å drive virksomhet er å kunne 

tilby alt av entreprenørvirksomhet innen grunnarbeid og kommunaltekniske 

anlegg. 

I oppgaven har vi valgt å se på Jan Terje Karlsens åtte styringsfaktorer, for 

å belyse vårt tema: styring av store byggeprosjekter. Valget falt på de åtte 

styringsfaktorene etter anbefaling fra vår veileder og foreleser i 

prosjektledelsesfaget. Gruppen kom til enighet om at dette var et interessant 

utgangspunkt, da det omhandler de fleste aspekter ved styring av et prosjekt. Vi 

utredet følgende problemstilling: 
 

“Hvordan gjennomførte Alstad Maskinbedrift prosjektet Kulturkvartalet i 

henhold til Karlsens åtte styringsfaktorer?” 
 

Ut i fra de åtte styringsfaktorene har vi målt og avdekket hvor integrert 

styringsprosessene er i virksomhetens gjennomføring av byggeprosjektet 

Kulturkvartalet. Våre evalueringer er gjort på bakgrunn av et dybdeintervju, 

gjennomført med prosjektleder og daglig leder. Dette ble samtidig målt opp mot 

vår sekundærdata. Våre funn og slutninger skal kunne uttrykke til en viss grad 

Alstad Maskin sin gjennomføring av de respektive styringsfaktorene.  

 Oppgaven skaper et helhetlig bilde av bedriftens organisering av sin 

ressursallokering i henhold til Karlsens åtte styringsfaktorer. Vi ser at flere av 

styringsfaktorene henger tett sammen, eksempelvis kostnad og kontrakt. Store 

deler av kostnadsstyringen til Alstad Maskin er å finne i kontrakten og 

kontraktsforhandlingene. Også faktoren omfang, som omhandler avvik og 

endringer, hadde konsekvenser for oppfølgingen av kostnad og fremdrift. 

Kvalitetsstyringen i bedriften baseres mye på KS-system fra MEF med 

utgangspunkt i Norsk Standard, samt egenutviklede skjemaer internt i bedriften. 
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Således viser de til samarbeid mellom ledelsen og de ansatte ved utvikling av 

diverse avviks- og endringsskjemaer, samt praktisk arbeid ute på anlegget. Til 

tross for organisasjonens begrensede ressurser, var administrasjonen likevel svært 

delaktig ute på arbeidsanlegget. Dette styrket arbeidsmoralen og samværet internt. 

Forholdet til interessentene ble håndtert på en profesjonell måte, da prosjektleder 

selv tok tak i hendelser som oppsto. Stenging av gaten ved anlegget skapte mye 

uro og diskusjoner hos de berørte interessentene, i tillegg stridet det imot 

kontrakten. Allikevel måtte dette utføres på bakgrunn av virksomhetens 

usikkerhetsstyring, da det handlet om å ivareta interessentenes og omgivelsenes 

sikkerhet. 

Vår konklusjon viser til at bedriften har en logisk og rasjonell fordeling av 

ressursene sine. Til tross for uforutsette hendelser underveis, gjennomførte de 

prosjektet med suksess.
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1 Innledning  
 

I dette kapitlet vil vi legge til grunn for valg av tema og problemstilling for 

oppgaven. Her presenteres oppgavens bakgrunn, tema, problemstilling, avgrenset 

problemstilling, oppgavens formål og produktmål. Avslutningsvis gis det en kort 

presentasjon om firmaet og prosjektet som er hovedfundamentet for oppgaven.  

 

1.1 Bakgrunn og tema  

 

Gjennom fordypningen i prosjektledelse høsten 2013 fikk vi innføring i 

prosjektledelsesfaget og ble kjent med styring av prosjekter. Vi fant temaet 

“prosjektstyring” interessant fordi dette er essensielt i alle typer prosjekt. 

Prosjektarbeidsformen finnes i de fleste bransjer i dag, og det er utallige måter å 

styre prosjekter på. “Styring er handlinger som reduserer forskjellen mellom plan 

og virkelighet.”(Karlsen 2013, 385). Måten et prosjekt blir styrt på har mye og si 

for utfallet for prosjektet. Inntrykket vårt er at prosjektarbeidsformen i dagens 

samfunn stiller høye krav til gjennomføringskraft og gir lite rom for avvik. 

Særdeles i byggebransjen hvor store komplekse byggeprosjekter krever at flere 

ulike aktører er involvert samtidig.  

Bedriften Alstad Maskinbedrift utfører små og store byggeprosjekter, og vi 

ønsket å se nærmere på hvordan prosjektstyringen foregikk i et av deres største 

byggeprosjekt. Dermed ble temaet vårt:  

 

 

 

Vi ønsker å finne ut hvordan styringen mellom en stor byggherre og en mindre 

aktør blir fordelt i store byggeprosjekter, samt hvordan prosessen foregår. Dette 

vil vi gjøre ved å finne ut hvordan Alstad Maskinbedrifts styring av 

Kulturkvartalet foregikk i praksis i forhold til faglitteraturen. 

Prosjektstyring i store byggeprosjekter 
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(Andersen og Schwencke 2013, 31) 

1.2 Formål  

 

Vi har utarbeidet følgende formål for vår bacheloroppgave: 

 

 

 

 

Å utvikle vår kompetanse innen prosjektledelse, med 

fokus på prosjektstyring i større byggeprosjekter 

 

Tema: 

Styring av store byggeprosjekter 

Problemstilling: 

Hvordan foregår prosjektstyring i store 

byggeprosjekter? 

Avgrenset problemstilling: 

    Hvordan gjennomførte Alstad 

Maskinbedrift 

 prosjektet Kulturkvartalet i 

 henhold til Karlsens åtte  

styringsfaktorer? 

 

      Produktmål: 

1. En rapport som skal leses av ledelsen i Alstad Maskinbedrift 
2. Rapporten skal kunne bidra til innsikt i prosjektstyring i større 

byggeprosjekter 
3. Innen klokken 12.00 den 5.juni 2014 skal rapporten ferdigstilles 

og leveres 
4. Rapporten skal bidra til at formålet med oppgaven har blitt nådd. 
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1.3 Problemstilling 

 

Etter valg av tema og bedrift bestemte vi oss for å se på prosjektet Kulturkvartalet. 

Vi valgte å se på et av det største prosjektene til Alstad Maskinbedrift fordi 

prosjektet er fullført, og vil av den grunn ha tilstrekkelig med informasjon om 

hvordan styringen ble gjennomført.  

Vi har gjort oss kjent med at det frem til 1950-tallet ikke var utviklet 

spesielle teknikker innen prosjektstyring. Etterhvert som prosjektarbeidets omfang 

ble mer kompleks men samtidig mer kontrollert, har prosjektstyring blitt et 

fagområde (Rolstadås 2011, 19). Ut fra dette ble problemstillingen formulert som 

følgende: 

 

 

 

1.4 Avgrenset problemstilling 

 

Prosjektstyring er et stort tema innen prosjektledelse, og må derfor begrenses i 

omfang. Vi har valgt å fokusere på Jan Terje Karlsens åtte styringsfaktorer, dette 

fordi Karlsens åtte styringsfaktorer tar for seg noen av de mest sentrale 

elementene i styringen av prosjekter.   

 

 

 

1.5 Produktmål 

“Produktmålet angir hva som skal være resultatet av prosjektarbeidet” (Andersen 

og Schwencke 2013, 28). 

 

 

 

Hvordan foregår prosjektstyring i store 

byggeprosjekter? 

 

Hvordan gjennomførte Alstad Maskinbedrift prosjektet 

Kulturkvartalet i henhold til Karlsens åtte styringsfaktorer? 

 

1. En rapport som skal leses av ledelsen i 
Alstad Maskinbedrift. 

2. Rapporten skal kunne bidra til innsikt i 
prosjektstyring i større byggeprosjekter. 

3. Innen klokken 12.00 den 5.juni 2014 
skal rapporten være ferdigstilt og levert. 

4. Rapporten skal ha bidratt til at formålet 
ved oppgaven har blitt nådd. 
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1.6 Om bedriften 

 

Alstad Maskinbedrift AS er en privat bedrift, etablert i 1984 og har i år 30-års 

jubileum. Bedriften har tilhørighet i Bodø, men tar også enkelte oppgaver i 

nærområdet rundt. Ved inngangen av 2014 hadde Alstad Maskinbedrift 22 

ansatte. Bedriften er medlem av MEF, som er Maskinentreprenørenes Forbund. 

 Dette er en tradisjonell entreprenørvirksomhet innen grunnarbeid og 

kommunaltekniske anlegg. Alstad Maskinbedrift utfører arbeid for private, 

bedrifter, kommuner og fylke. Størrelsene på prosjektene varierer i stor grad. Alt 

fra små private oppdrag, til byens største prosjekter. Kulturkvartalet er det største 

og mest omfattende prosjektet bedriften har arbeidet med i løpet av sine 30 år i 

bransjen.  

Alstad Maskin har de siste årene hatt mange av de største prosjektene 

rundt om i Bodø. Rollene til bedriften er forskjellige fra prosjekt til prosjekt. 

Enkelte ganger deltar de som underentreprenører uten et direkte forhold til 

byggherren, andre ganger som hovedentreprenør med vesentlig større ansvar. Med 

en liten administrasjon er det viktig at  prosjektstyringen deres foregår på en mest 

mulig effektiv og enkel måte. Mindre ressurser til å lede prosjektene gjør at mye 

av ansvaret faller på daglig leder og prosjektleder. Med flere prosjekter løpende 

samtidig, samt daglig drift, gjør kravet til prosjektstyringen høy slik at kvaliteten i 

bedriftens arbeid kan opprettholdes. 

Prosjektet Kulturkvartalet er den største utbyggingen i Bodø kommunes 

historie, og har beliggenhet midt i Bodø sentrum. Det ferdigstilte prosjektet skal 

bestå av to bygg, det ene er Stormen Teater- og konserthus, det andre bygget 

huser Stormen Bibliotek og Litteraturhus. Prosjektet hadde oppstart september 

2011, og har åpningsdato 15. november 2014, men planleggingen startet allerede 

på 90-tallet (Kulturkvartalet 2014). Kulturkvartalet er ventet å ha en kostnad på 

1,181 milliarder kroner.  

Prosjektet var mye omtalt i forkant av byggeoppstarten. En meningsmåling 

fremstilt i Avisa Nordland i 2009, viste at hele 47 prosent av Bodøs befolkning 

svarte nei på om de ønsket å bygge ett nytt kulturkvartal, 39 prosent svarte ja. 

Media og politiske uenigheter gjorde sitt til at innbyggerne ble veldig engasjert. 

Kostnad, nyttefunksjon og ikke minst utseende ble heftig diskutert. 
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2  Metode 
 

I dette kapitlet presenteres metoden vi har valgt for innhenting og bearbeiding av 

informasjon, som vil gi grunnlag for å svare på problemstillingen. Her vil det bli 

redegjort for metode og datainnsamling, og avslutningsvis en drøftelse av 

validiteten og reliabiliteten ved undersøkelsen. 
 

2.1 Undersøkelsesmetode  

 

Bachelorgruppens kunnskapsnivå innen prosjektstyring er begrenset til faget 

Prosjektledelse fra BI Trondheim. Gruppemedlemmenes tidligere erfaring med 

styring av prosjekter er minimal. Det ene gruppemedlemmet har fra før av en sterk 

relasjon internt med Alstad Maskinbedrift. På bakgrunn av vedkommendes 

fortellinger og utsagn om bedriften og deres antall gjennomførte prosjekt på ett år, 

ble det dannet et inntrykk om at de hadde relativt god prosjektstyring i 

virksomheten. I utgangspunktet ble det ikke forventet at Alstad Maskinbedrift 

hadde en systematisk bruk av de 8 styringsfaktorene til Karlsen. Likevel ble det 

antatt at de hadde et godt forhold til de fleste av dem, da bedriften kun driver med 

prosjektarbeid. 

Vårt mål var i første omgang å forstå og tolke den aktuelle 

problemstillingen. Dermed falt valg av metode på et eksplorativt 

forskningsdesign. Dette fordi kunnskapsnivået om fagstoffet og problemområdet 

var for lavt for å kunne utføre en deskriptiv eller klausal undersøkelse. På 

bakgrunn av valg av forskningsdesign, har vi samlet opp og gått gjennom ulike 

litteraturstudier på BI Trondheim sitt bibliotek og online kunnskapsbasen. 

Likeledes har vi gjennomført et dybdeintervju med ledelsen i Alstad 

Maskinbedrift, henholdsvis daglig leder og prosjektleder, for å belyse deres 

prosjektstyring. 

Dybdeintervjuet hadde en åpen setting hvor to av gruppemedlemmene 

gikk igjennom intervjuguiden, som bedriften mottok på forhånd. Tredjepersonen 

var i noen grad mer tilbaketrukket, grunnet dens relasjoner til bedriften. For å 

skape et noe mer distansert forhold til intervjuobjektene ble ansvarsområdet til 

tredjepersonen å komme med behjelpelige utsagn og spørsmål når det var 

nødvendig. Det ble også konversert mye om de aktuelle temaene rundt de gitte 



Bacheloroppgave i BTH 25321   05.06.2014 

Side 6 

spørsmålene. Dette trigget engasjementet til å utdype de respektive temaene. En 

positiv side ved å intervjue både PL og DL samtidig var at de kunne komme til å 

gå inn på temaer hvor de hadde i noen grad ulike formeninger. Dermed kunne de 

diskutere tilfellet og bli forholdsvis enig om svaret. Det ble gitt rom for å 

diskutere oppklarende spørsmål dersom noe var uklart, noe vi anså som styrkende 

i forhold til undersøkelsens validitet. 

I tillegg til intervjuer, uformelle samtaler med PL og DL, kommer to av 

bachelorgruppens medlemmer fra byen Bodø. Vedkommende har vært rett utenfor 

prosjektets arbeidsplass flere ganger og fått dannet seg et inntrykk av prosjektets 

kompleksitet. Som innbygger i Bodø var det tilnærmet umulig å ikke få med seg 

deler av prosjektets hendelsesforløp. En konstant medieblest vedrørende 

prosjektet fylte lokalavisene og sosiale medier. Kort forklart dreide det seg om 

prosjektet skulle gjennomføres eller avbrytes.  
 

2.2 Sekundærdata  

 

“Kjennetegn ved sekundærdata er at det er data som er samlet inn av andre og 

med andre formål.” (Gripsrud, Olsson og Silkoset, 2011, 57) Som tidligere nevnt 

under punkt 2.1 undersøkelsesmetode, baseres våre sekundærdata på faglitteratur 

innen prosjektlederfaget. For å oppnå best mulig forståelse for vår problemstilling 

har vi sammenlignet våre funn i sekundærdata opp mot primærdataen. Søk 

gjennom BIBSYS og tips fra biblioteket på BI Trondheim førte til funn av mye 

litteratur. Jan Terje Karlsens styringsfaktorer stilte krav til at vi måtte innhente 

litteratur innen åtte store og ulike temaer innen fagområdet prosjektledelse. 

Utfordringen ble derfor å begrense litteraturen, å konsentrere den relevante 

informasjonen til de ulike temaene. 
 

2.3 Primærdata  

 

Vi fulgte eksemplet til Kvale og Brinkmann (2012, 118) på hvordan man kan 

designe en intervjuundersøkelse.  
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Før intervjuundersøkelsen la vi ned mye tid på å utarbeide intervjuguiden (se 

vedlegg), dette for at besøket hos bedriften skulle gi best mulig uttelling. 

Intervjuguiden ble utarbeidet med utgangspunkt i Karlsens åtte styringsfaktorer, 

og ble tilsendt Alstad Maskin en uke i forkant av intervjuet. Dette for at begge 

partene kunne stille forberedt. I forkant var vi usikre på om gjennomføringen av 

intervjuet ville foregå med både PL og DL til stedet samtidig, eller separat. 

Gjennom samtaler med bedriften ga de uttrykk for at de ønsket å gjennomføre 

intervjuet sammen, for å kunne utfylle hverandre. De mente dette ville gagne oss 

og kvaliteten på intervjuet. Likevel måtte vi ha en kritisk holdning til 

intervjusituasjonen. Enkeltpersonenes holdninger, oppfatninger og atferd måtte 

nøye registreres. Det var imidlertid vanskelig å innhente god informasjon kun ved 

egen observasjon, da vi ikke har nok kunnskap om fagområdet vi undersøker, og 

det å utføre et dybdeintervju.  

 I prosessen med å utarbeide intervjuguiden benyttet vi oss av Kvale og 

Brinchmanns “Det kvalitative forskningsintervju”, samt Andersen og Schwenckes 

“Prosjektarbeid - en veiledning for studenter”. Før utarbeidelsen av intervjuguiden 

ble det fra vår del lagt vekt på utforming av åpne spørsmål, noe litteraturen også 

oppfordrer til. Åpne spørsmål ville bidra til en god og flytende dialog, slik at vi 

unngikk enkle svar som “ja” og “nei”. Under intervjuet benyttet vi lydopptaker 

som vi i ettertid transkriberte over til et dokument.  
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2.4 Drøfting  

 

Punkt 6 og 7 fra modellen til Kvale og Brinkmann tar for seg reliabilitet, validitet 

og rapportering. Vi anser vår sekundærdata med høy grad av validitet og 

reliabilitet. Dette fordi vi har benyttet ren faglitteratur som omfatter mye teori og 

fakta fra anerkjente forfattere fra prosjektlederverdenen. Som studenter har vi ikke 

grunnlag til å være kritisk til faglitteraturen, men vi ønsket å være selektiv til 

utsilingen av litteraturen som vi anskaffet. I primærdatainnsamlingen ser vi i 

ettertid at ved å intervjue PL og DL samtidig fikk vi svært samstemte svar fra 

begge parter. Dette ga intervjuobjektene muligheten til å bli enige om sine 

uttalelser og svar. Under intervjuet føltes det riktig å slå sammen intervjuene, da 

dette ga utfyllende og gode svar. To av gruppemedlemmene hadde ingen relasjon 

til Alstad Maskinbedrift før oppstart på oppgaveskrivingen, og dette bidro til å 

avdekke eventuell opportunistisk atferd. Dette i forhold til vedkommende med 

sterk relasjon til bedriften, og i forhold til intervjuobjektene under intervjuet. 

Personen med relasjon til bedriften ble plassert i bakgrunnen under disse 

omstendigheter for å ikke kunne påvirke intervjuobjektene i noen grad. Det som 

ble sagt føltes reliabelt, men vi ser i etterkant at samkjøringen mellom PL og DL 

kan ha ført til påvirkning på validiteten. Reliabiliteten i sin helhet vedrørende våre 

primærdata, har vi ikke fått målt godt nok da vi kun kjørte ett dybdeintervju med 

ledelsen i bedriften. Vi kunne valgt å gjennomføre flere dybdeintervju med andre 

intervjuobjekter, men disse hadde ikke deltatt ved prosjektet fra starten av. Ved 

eventuell bruk av fokusgruppe ville vi kunne fått et mer presist bilde over 

organisasjonen som prosjektgruppe. Det vil si at vi får et klarere innsyn i gruppens 

og prosjektets indre liv. Intervjuobjektene som ble intervjuet, kan ha hatt som 

hensikt å glorifisere fremstillingen av virksomheten eller gitt svar som de trodde 

vi ville ha.  

 Dermed kan det konkluderes med at det eksisterer skjevhet i våre data. 

Derfor tas det forbehold om at våre drøftelser og konklusjoner ikke er 100 % 

signifikant, men vil kunne tolkes som klare indikasjoner. 
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3 Karlsens åtte styringsfaktorer 
 

Jan Terje Karlsen er professor i prosjektledelse ved Handelshøyskolen BI. Karlsen 

er utdannet siviløkonom og dr.ing, og har skrevet boken “Prosjektledelse - fra 

initiering til gevinstrealisering”. Gjennom fordypningen i prosjektledelse ble vi 

godt kjent med boken, samt hans hovedmodell for styring av prosjekter. Modellen 

består av åtte styringsfaktorer som Karlsen anser som mest sentral i kontrollering 

og oppfølging av prosjekter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styringsfaktorene er nærliggende til hverandre, og må under flere punkter 

sees i sammenheng. Ved utførelse av prosjekter er det hensiktsmessig at 

prosjektleder har oversikt og en dynamisk vektlegging av de åtte 

styringsfaktorene. Videre vil vi i dette kapittelet gå nærmere inn på hver enkelt 

styringsfaktor, og se disse opp mot teori og praksis. 

 

 

 

Prosjekt 

Kostnad Fremdrift Kvalitet Omfang 

Usikkerhet Forhold til 

interessenter 

Kontrakt Organisasjon 
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3.1 Kostnad  

3.1.1 Teori 

 

”Styring og oppfølging av kostnader og ressursforbruk er like viktig i alle typer 

prosjekter uavhengig av størrelsen.” (Karlsen 2013, 394). Kostnadsstyring 

omfatter de tre hovedaktivitetene: kostnadsestimering, kostnadsoppfølging og 

lønnsomhetsbetraktninger. (Rolstadås 2011, 325) Videre vil fokuset ligge på 

styring av kostnadsoppfølging og kostnadskontroll. 

Ressurs-, tids- og kostnadsplanlegging må ses i sammenheng, og kvalitet 

og tid er blant de viktigste variablene som kan påvirker kostnadene. Men det er 

ikke bare underveis i prosjektet at kostnadsoppfølging og rapportering er viktig. 

Også i tidlige faser hvor detaljprosjekteringen utføres, blir viktige beslutninger 

som har stor innflytelse på kostnadene tatt. Her har man full påvirkning på de 

totale kostnadene, og man kan si ja eller nei til prosjektarbeidet (Kolltveit, Lereim 

og Reve 2009, 43).  I denne fasen av prosjektet er også omfanget av endringer 

størst. Endringer er en av de største kildene til kostnadsoverskridelser i et prosjekt. 

Det er viktig at alle endringer registreres på sitt eget skjema med beskrivelse samt 

forklaring og konsekvenser av de, og at prosjektlederen har en helhetlig oversikt 

over alle endringer med tids- og kostnadsestimater (Rolstadås 2011, 329). 

I byggearbeid er det ofte normalt å ha en egen gruppe på byggeplassen 

som følger opp kostnadene. Clark og Lorenzoni (1997, referert i Rolstadås 2011, 

335) anbefaler at kostnadsoppfølgingen utføres med utgangspunkt i et 

“kvantumsjustert” estimat. (Rolstadås 2011, 335). Det vil si at man setter opp et 

referanse-estimat ut fra estimerte mengder av materialer, deretter, når arbeidet er 

startet, viser detaljtegninger de reelle materialmengdene. Det er her viktig at 

estimatene justeres i henhold til det faktiske materialmengdene, som ofte har et 

anslått timebehov ut fra materialbehov. Med utgangspunkt i et referanse-estimat, 

som gir en økonomisk ramme for hva som skal gjøres, kan trinnene i tabellen 

nedenfor være behjelpelig til kostnadsoppfølgingen.  
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Type 

aktivitet 

Trinn 

nr: 

Aktivitet Hensikt 

Kostnads- 

rapportering 

1 

 

2 

 

3 

Ha kjennskap til referanse-

estimatet 

Ha oversikt over utgifter og 

forpliktelser 

Estimere kostnader for 

fullførelse 

Vite hva som skal gjøres 

 

Vite hva som er gjort 

 

Vite hva som gjenstår 

Kostnads- 

kontroll 

4 

 

 

 

5 

 

6 

Analysere hvordan 

prosjektgjennomføringen 

samsvarer med 

kostnadspådraget 

 

Treffe korrektive tiltak 

 

Utarbeide revidert 

kostnadsprognose 

Lokalisere problemer og 

finne årsaken 

 

 

Minimalisere 

kostnadsoverskridelser 

Klargjøre effekten av 

utviklingen og korrektive 

tiltak 

(Trinn i kostnadsoppfølging, hentet fra Rolstadås 2011, 327) 

 

3.1.2 Funn 

 

I prosjektet Kulturkvartalet fulgte Alstad Maskin i utgangspunktet enhetspriser og 

mengder som ble dokumentert til byggherren. I anbudet ønsker bedriften å regne 

med rundt 10% påslag, men forteller at det kan være vanskelig i denne bransjen. 

Størrelsen på prosjektet og om man har underentreprenører har innvirkning på 

dette, men målet er å ligge rundt 10 %. I prosjektet Kulturkvartalet, med 

regulerbare mengder, kunne bedriften ha et fast påslag. Faktureringen foregikk en 

gang i måneden som igjen ble relatert til det totale prosjektet og totale 

kostnadsbildet. DL og PL legger her vekt på hvor viktig avviks- og 

endringsmeldingene var for å få dekket tilleggene som gikk utover det som var tatt 

med i kostnadsestimatene. Ellers fulgte Alstad Maskin det tilbudet og anbudet 
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som var gitt. Dette ble dokumentert med målinger og sjekklister, samt at det ble 

satt opp hva som var prosjektert for hver måned, som byggherren igjen godkjente 

og kontrollerte opp med virkeligheten. 

  I et stort prosjekt som Kulturkvartalet dukket det naturligvis opp endringer 

ut fra det som ble kontraktsfestet og budsjettert i utgangspunktet. Det største 

kostnadstillegget i Alstad Maskins arbeid var da tomten var ferdig utgravd, og den 

midt i påskehøytiden fyltes opp med vann (derav kallenavnet “bassenget”). 

Konsekvensen av dette ble på 3 millioner kroner, og byggherren måtte lage en 

rekvisisjon til Alstad Maskin. 

3.1.3 Oppsummering 

 

Alstad Maskin oppga i intervjuet at de til sammen hadde rundt 30-40 avviks- og 

endringsmeldinger i løpet av prosjektet. Mye tyder på at bedriften har vært nøye 

på å skrive og rapportere når det oppsto situasjoner og hendelser som ikke var 

kostnadsført i tilbudet/anbudet. I situasjonen da den ferdig utgravde tomten ble til 

et basseng, var pris lite avgjørende for når arbeidet skulle settes i gang. Her var 

det bare ett firma i Norge som kunne gjøre arbeidet og derfor lite rom for priskrig. 

Akkurat denne saken er ikke kostnadsansvaret avgjort, da det er mulig det går til 

forsikring. Lang erfaring i bransjen gjør at bedriften ofte ser hva som er et tillegg 

og hva som ikke er det, og ønsker dermed ikke å bruke unødvendig tid på å 

argumentere for kostnader de ikke får igjen for. PL og DL er tydelige på at 

endringer som dukker opp må kreves tillegg for med en gang, da det ikke nytter å 

komme med dette i ettertid. Store deler av kostnadskontrollen til Alstad Maskin 

ligger under anbudsrunden og kontraktsoppfølgingen. I anbudsregningen 

estimeres mengder og pris, som underveis i prosjektet må følges opp og 

kontrolleres ved avvik- og endringsmeldinger. 
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3.2 Fremdrift (tid) 

3.2.1 Teori 

 

”Prosjektfremdrift er et kvantitativt uttrykk for hvor langt prosjektet er kommet i 

forhold til det estimat (av ressurser, tid og kostnad) det arbeides mot” (Rolstadås 

2011, 306).  

I tilbudsarbeidet og planleggingen knyttet til tilbudet, vil entreprenøren 

legge byggherrens utlysningstekst med tilhørende generelle og spesielle 

beskrivelser til grunn i sitt arbeid. Byggekontraktene legger rammen for hvordan 

entreprenøren tar sikte på å løse oppgaven.  

Gjennomføringsstrategien bør inneholde en plan om hvilken metode, type 

kompetanse og utstyr som skal brukes under arbeidet. For at entreprenøren skal 

kunne utarbeide sin gjennomføringsplan er de avhengig av at byggherrens 

beskrivelser, dokumentasjon og tegningsunderlag er detaljerte og presise. En 

gjennomføringsplan basert på dette vil normalt sett bestå av en fremdriftsplan med 

oversikt over de ulike aktivitetene innen de forskjellige fagene. Aktivitetene 

illustreres sekvensielt for å kunne vise til en mest mulig rasjonell måte å 

gjennomføre prosjektet på. 

 

 
(Ganttdiagram med sekvensiell gjennomføringsplan. Kolltveit, Lereim og Reve 

2009, 277) 
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Fremdriften kan måles både i volum og tid, men Karlsen har valgt å 

fokusere på tid når han tar for seg de 8 styringsfaktorene. For de fleste prosjekter 

er det avgjørende at fremdriften følger det avtalte tidsskjemaet, for å kunne 

avslutte prosjektarbeidet til avtalt tid. Styring og oppfølging kan måles gjennom 

fysisk fremdrift eller ved å følge tidsfremdrift. Fysisk fremdrift kan måles på 

følgende måter: 

- Antall enheter (kvantum) ferdig 

- Inntjente timer (“earned manhours”) 

- Verdi av utført arbeid (“earned value”) 

(Rolstadås 2011, 306) 

 

For måling og oppfølging av fremdrift i kalendertid kan man benytte Gantt-

diagram, milepælplanlegging eller nettverksform. Gantt-diagram er en enkel og 

oversiktlig måte å måle tidsfremdriften på. Ulempen med dette diagrammet er at 

det ikke tar høyde for avhengigheter mellom aktiviteter og ressursfordeling pr. 

aktivitet. Styrken ligger i dens visualisering av planer, og kan egentlig sees på 

som et presentasjonsverktøy fremfor en planleggingsmetode. Gantt-diagram vil 

derfor fungere godt som et supplement til nettverksplanen. Utarbeiding av 

databaserte nettverksplaner krever et visst kompetansenivå, og vil være tid-

/ressurskrevende å opparbeide for små og mellomstore bedrifter. En enklere 

teknikk for måling av fremdrift er milepælplanlegging, som beskriver hva man 

skal ha oppnådd men ikke hvordan.  

I tillegg til disse målemetodene kan det likevel være kompleksiteter ved å 

stadfeste å vurdere hvor langt man har kommet i prosjektet. Det må derfor utvises 

en realistisk skjønnsmessig vurdering av prosjektiviteten (Mikkelsen og Riis 

2011, 229).  

 
(Lunch 2013) 
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3.2.2 Funn 

 

I kontrakten for Kulturkvartalet hadde byggherren satt opp gitte datoer som 

bedriften måtte forholde seg til, og hvilken døgnmulkter som påløpte om 

tidsfristen ikke blir opprettholdt. For Alstad Maskin ble det viktig å opprettholde 

tidsrammene for å unngå både døgnmulkter på 2 promille (60 000 kroner dagen) 

og for å kunne slippe til andre entreprenører som sto klare til gitte tidspunkter. 

Endrings- og avviksmeldinger var også her viktig for å kunne utsette tidsfristen 

om det dukket opp uforutsette hendelser. Alstad Maskin laget selv fremdriftsplan 

ut fra de gitte tidsfristene fra byggherren. På spørsmål om kjennskap og kunnskap 

til Gantt-diagram og milepælplaner svarte PL at de brukte noe så enkelt som Excel 

for å utarbeide en aktivitetsplan for prosjektets 7-8 måneder. Excel blir flittig 

brukt grunnet dagens dataprogrammer for prosjektledelsesfaget ikke er tilpasset 

Alstad Maskinbedrift sitt yrke og bruk. Fremdriftsplanen ble gjennomgått på 

byggemøtene hver 14. dag, samt ukentlig internt i bedriften. Under møtene ble en 

statusrapport presentert. Denne viste hva som var utført og hvordan de lå an i 

prosjektet, og eventuelle tiltak for å øke produksjonen utarbeidet.  

For Alstad Maskinbedrift sin del var økt produksjon og lengre 

arbeidsdager en utfordring. Dette grunnet stort fokus på de viktigste interessentene 

i nabolaget og en begrenset arbeidstid fra 07:00 til 19:00, her kun støyende arbeid 

mellom 07:00 og 15:00. Byggherren ønsket god dialog med innbyggerne og hadde 

derfor lovet støyfritt arbeidet etter klokken 15:00. Dette gjorde arbeidet til Alstad 

Maskinbedrift svært vanskelig, da det var vanskelig og nærmest umulig å ta igjen 

tapt tid ved å jobbe overtid. PL fortalte videre at byggherren selv innså at de 

hadde “skutt seg selv i foten” ved å være for snill i starten, og utover i prosjektet 

måtte disse tidspunktene utvides.  

 

3.2.3 Oppsummering 

 

”Prosjektarbeid skal avsluttes til avtalt tid. For de fleste prosjekter er det 

avgjørende at fremdriften følger det avtalte tidsskjemaet.” (Kolltveit, Lereim og 

Reve 2009, 219). 

Gjennom teori og intervju med PL og DL kommer det fram klare likheter mellom 

teori og fakta. De bruker ikke Gantt-diagram i deres arbeid, men har utarbeidet et 
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system som ved nærmere innsyn minnet mye om et tradisjonelt Gantt-diagram. 

Milepælplaner kommer i form av tidskrav fra byggherren som bedriften må 

forholde seg til. Grunnet uforutsette værforhold ble det mange korte utsettelser i 

prosjektet, noe som førte til at prosjektslutten ble forskjøvet. I tillegg var det flere 

konktraktsforhold som resulterte i økt arbeidsomfang, som førte til svikt i 

tidsplanen. På en annen side hadde prosjektet høy prioritet fra ledelsen. Noe som 

gjorde at de unngikk problemer som for eksempel omhandlet frigjøring av 

personell fra ulike linjer i prosjektet, sykdom og streik, og andre 

prosjektadministrative forhold.   
 

3.3 Kvalitet 

3.3.1 Teori 

 

”…kvalitet er den helthet av egenskaper og kjennetegn et produkt eller en tjeneste 

har, som vedrører dets evne til å tilfredsstille fastsatte krav eller behov som 

antydet” (Esnault 2009, 72). I prosjektsammenheng handler det om å ferdigstille 

prosjektet i henhold til betingelser og forventninger som er spesifisert i 

prosjektavtalen. I tillegg omfatter det arbeidsprosesser for de ansatte i prosjektet. 

Materiell, personell, arbeidsutstyr, verktøy, metoder, prosedyrer og andre forhold 

er kritiske faktorer som blir tatt høyde for (Karlsen 2013, 397). 

I de aller fleste virksomhetene som driver profesjonelt er det utarbeidet et 

kvalitets-/styringssystem. Hensikten med et slikt system er å sikre levert kvalitet 

til kundene,  opprettholde bedriftens egne standard og at dette oppfylles på en 

effektiv og hensiktsmessig måte. Dette går ut på å styre aktiviteter i forhold til 

krav fra myndigheter, juridiske aspekter, og konsentrere fokuset på leveransekrav 

og dynamisk forbedring. Et kvalitetssystem må dermed inkludere: 
 

1. Virksomhetens visjon, mål og strategier 

2. Virksomhetens organisasjon, design og roller 

3. Arbeidsprosessene i virksomheten 

4. Beskrivelse av system for etablering av og oppnåelse av kvalitetskrav gjennom 

prosedyrer 

5. Kvalitetsplan 

6. Kvalitetskontroll, registreringer og målinger 
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7. Registrering av avvik 

8. System for kontinuerlig forbedring   

(Lereim 2013, 94) 

 

Det er utviklet kvalitetssikringssystemer for å bidra til kvaliteten i prosjektarbeid, 

de mest kjente av disse er definert i ISO-standardene 9001, 9002, 9003 og 9004. 

Standardene definerer kvalitetssikring på følgende måte: 

”Med kvalitetssikring menes alle planlagte og systematiske tiltak som er 

nødvendige for å skape tilstrekkelig tiltro til at et produkt eller en tjeneste vil 

tilfredsstille de angitte krav til kvalitet.” (Kolltveit, Lereim og Reve 2009, 218). 

En ISO-sertifisering gir bedriften en veiledning i kvalitetssystemer, samtidig som 

den er med på å gi et fortrinn framfor ikke sertifiserte bedrifter. Krav til 

dokumentasjon ifølge ISO 9001, 4.2.1, er : 

• Kvalitetspolitikk og  kvalitetsmål 

• Kvalitetshåndbok 

• Dokumenterte prosedyrer som kreves av standarden 

o Håndtering av avvik 

o Korrigerende tiltak og preventive tiltak 

o Dokumentkontroll 

o Kontroll med registreringer 

o Internrevisjon 

• Dokumenter som trengs for å sørge for effektiv drift og kontroll med 

prosessene 

o Kan være prosedyrer og instrukser, spesifikasjoner, tegninger, 

bruksanvisninger, bilder osv. 

• Registrering som kreves i standarden. (ref. 4.2.4 krav) 

(Lereim 2013, 94-95) 

 

3.3.2 Funn 

 

Gjennom intervju gjort med PL og DL i Alstad Maskin kommer det fram at 

kvalitetsstyring (KS) var svært viktig i prosjektet Kulturkvartalet. Dette var første 

totalprosjektet som totalentreprenør, hvor de hadde ansvaret for alt. Kvaliteten blir 

sikret gjennom et KS-system utarbeidet av MEF (Maskinentreprenørenes 
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Forbund). Gjennom sitt medlemskap i MEF har Alstad Maskin et dokumentert 

styringssystem som oppfyller kravene angitt i NS-EN ISO 9001:2008.  

Dette er et system som alle i ledelsen har tilgang til, hvor alle sjekklister til 

prosjektet er tilgjengelige. Sjekklistene tar for seg endringer, arbeidsulykker og 

rapportering av avvik ute på anleggene. Videre blir det også benyttet en “sikker 

jobbanalyse”, en sjekkliste med punktvis struktur for hva de berører i løpet av 

prosjektet. Mange av disse sjekklistene har de omformet og tilpasset for deres 

bedrift i forhold til arbeidsoppgaver. DL og PL understreket viktigheten av en 

felles forståelse for disse systemene. Bedriften har brukt flere år på å opparbeide 

gode rutiner for kvalitetssikring, og en positiv holdning til dette er blitt godt 

forankret i hele bedriften, inkludert ledelsen. Faremomentene ved dette prosjektet 

var mange, grundig kartlegging var derfor viktig i prosessen for å sikre 

prosjektivitetens kvalitet. Alle ansatte var med i denne prosessen for å kunne bidra 

med sine synpunkter på hvordan kvaliteten kunne sikres. Vanligvis er det 

anleggslederen som har ansvaret for kvalitetssikringen underveis i prosjektet, men 

på grunn av omfanget i Kulturkvartalet ble det i starten PL sitt ansvar. Hvor ofte 

sjekklistene og vernerundene ble oppfulgt varierte i noen grad, vanligvis fra to til 

flere ganger i uken.  

Som profesjonell entreprenørbedrift er helse, miljø og sikkerhet særdeles 

sentralt i deres hverdag. Bedriften mener det er viktig å skille HMS-arbeidet fra 

KS, da de mener dette er to forskjellige ting. Forklaringen deres gikk ut på at KS 

omhandlet rutiner mens HMS var mer integrert i deres daglige arbeid. I dette 

tilfellet lå kravene for HMS i anbudsdokumentene til byggherren, og dette ble 

fulgt nøye opp ved ukentlige inspeksjoner. Det ble foretatt vernerunder for 

kontinuerlig å sikre en trygg og helsemessig arbeidsplass. Vernerundene var det 

DL som gikk sammen med verneombudet fast en gang i uken, og gjennomførte 

vernerunder ble dokumentert og sendt inn til byggherren. Noen ganger var 

byggherren selv med på disse rundene, andre ganger underentreprenørene.  

 

3.3.3 Oppsummering 

 

”For det første skapes kvalitet av prosjektdeltakerne. For det andre styres 

kvaliteten ved hjelp av metoder og prosedyrer.”(Karlsen 2013, 398). 
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De ansatte ble i dette tilfellet inkludert i kvalitetssikringsprosessen, og det ser ut 

til å ha bidratt til økt kvalitet i prosjektarbeidet. Ved at de ansatte bidro med 

utformingen av sjekklistene ble utfyllingene av disse hyppigere og lettere 

gjennomført. Alternativt kunne ledelsen tatt seg av hele kvalitetsprosessen selv, 

uten bidrag fra sine ansatte, noe som kunne ført til uenigheter rundt selve 

gjennomføringen av kvalitetssikringen i prosjektet. Dette kunne videre ha ført til 

dårligere holdning for kvalitet blant prosjektdeltakerne. Dermed kan det 

konkluderes med at Alstad Maskin vektlegger integrering av deres ansatte i deres 

metoder og prosedyrer for kvalitetssikring. Anbudsrunden krevde entreprenører 

med godkjente KS-systemer. Styringssystemet til Alstad Maskin oppfylte de 

respektive kravene fra byggherren. En grundig og kontinuerlig oppfølging fra 

byggherrens side stilte høye krav til Alstad Maskins KS-arbeid. 30 års erfaring i 

bransjen anses for å ha bidratt til virksomhetens rutiner innen kvalitetssikring og 

HMS, som igjen bidro til å imøtekomme byggherrens krav. 

 

3.4 Omfang 

3.4.1 Teori 

 

Styring av omfang handler om å kontrollere eventuelle endringer i hva som skal 

utføres i prosjektet. Dette kan være både interne og eksterne endringer, forårsaket 

av utvidelser i prosjektet eller endringer som faller innenfor opprinnelig prosjekt. 

Endringer og avvik i prosjekter kan være tidskrevende for ledelsen å håndtere. For 

prosjektlederen er kontroll over endringene som oppstår viktig for å minske 

negative konsekvenser som: økte kostnader, forsinkelser, dårlig arbeidsmoral, 

redusert produktivitet og et mer anstrengt forhold mellom interessentene til 

prosjektet. 

 Et avvik i prosjektet må identifiseres, registreres og evalueres. Jon Lereim 

(2013, 67-68) lister opp 12 punkter for hva en avviksprosess bør bestå av 

(forkortet utgave): 

 

1-    Avviket må evalueres i henhold til kravspesifikasjonene 

2-    Registreres i en egen log 

3-    Dokumenteres og mulig konsekvenser identifiseres 
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4-    Klassifisering 

5-    Identifisere berørte 

6-    Evalueres opp mot kravspesifikasjon/kriterier 

7-    Alvorlighetsgraden av avviket bestemmes 

8-    Vurdere om avviket må rettes opp umiddelbart 

9-    Nødvendige tiltak identifiseres 

10-  Utarbeide tiltak til realiserbart detaljerings-nivå 

11-  Implementeringsplan for tiltak utarbeides 

12-  Implementere tiltak 

 

Endringer i byggeprosjekter, som har detaljert oppgavebeskrivelse fra starten av, 

bør behandles i lys av hvilken virkninger dette kan føre til på den totale 

produktkvaliteten. Det kreves derfor strenge regimer for endringsstyring. Når 

endringer oppstår er det viktig at leverandøren registrerer disse skriftlig, slik at 

diskusjoner og dialoger rundt dette i ettertid ikke blir basert på synsing og 

subjektive meninger.  

3.4.2 Funn 

 

I Alstad Maskinbedrifts kontrakt er det slik at hvis omfanget øker mer enn 20 

prosent av kontraktens beløp, har de krav på tillegg i rigg og driftskostnader. PL 

fortalte i intervjuet at opp til disse 20 prosentene var det rimelig at de utførte 

jobben uten tillegg, men straks det overstiger dette kunne de begynne å diskutere 

med byggherren. Endringer håndteres videre med endringsmeldinger, og tillegg 

som kommer utenfor kontraktsforholdet varsles via avviksmeldinger slik at man 

får egen kontrakt på dette.  

Endringsskjemaet i prosjektet Kulturkvartalet består av tre deler, hvor del 

1 omfatter beskrivelse av forholdet varselet gjelder. Her blir nærmere om 

forholdet og årsaken beskrevet. Del 2 omfatter varsel om konsekvensene og varsel 

om krav om fristforlengelse, og del 3 er spesifiseringen og begrunnelsen av 

konsekvensene. 

Avviksmeldingene er noe forskjellig fra endringsskjemaet, da målet med 

dette er å få godkjenning på avviket før arbeidet utføres. I skjemaet beskrives 

årsaken av avvik, korrigerende tiltak og hvem det skal utføres av, samt eventuelle 

konsekvenser som kostnad og fremdrift. PL forklarte at her var det viktig å få 
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avviksmeldingen tilbake med avkrysset for avvik godkjent: “Ja”, før man satte i 

gang med noe som helst av arbeidet. Dette for å sikre at byggherren var enig i 

arbeidet som skulle utføres, og slik at Alstad Maskin ikke ble sittende med 

konsekvensene alene etterpå.  

Gjennom arbeidsperioden med Kulturkvartalet ble det totalt registrert 30-

40 endringer på prosjektet. En av endringene gikk på vedlikehold av veiene rundt 

prosjektet, grunnet skitt og rot etter arbeidet. Dette ble kompensert med et tillegg 

fra byggherren, i form av en rekvisisjon. Rekvisisjonen gjør det mulig for Alstad 

Maskin å kunne kostnadsføre posten annerledes, enn hva de opprinnelig gjør.      

 

3.4.3 Oppsummering 

 

Litteraturen forteller tydelig at skriftlig dokumentasjon om fakta rundt avvik og 

endringer er viktig for å unngå diskusjoner og uenigheter rundt dette i ettertid. 

Mangel på dokumentasjon kan i verste fall resultere i tap av kompensasjon for 

Alstad Maskin. Gjennom intervjuet med DL og PL kom det tydelig frem at dette 

er høyt vektet og noe de følger nøye opp.  Skjemaene for avvik- og 

endringsmelding i prosjektet Kulturkvartalet inneholder mange av punktene til 

Jon Lereims avviksprosesser. Avvik- og endringsmeldinger er gode verktøy for å 

unngå uenigheter og konflikter mellom prosjektpartene, samtidig som de bidrar til 

å løse opp uklarheter rundt prosjektets omfang og avgrensninger. 

 

3.5 Usikkerhet 

3.5.1 Teori 

 

”Hensikten med styring og oppfølging av usikkerhet i prosjektet er først og fremst 

å forebygge uønskede hendelser. Usikkerhet representerer for prosjektet både 

risiko og muligheter.” (Karlsen 2013, 399). Å styre usikkerheten i et prosjekt er 

en felles utfordring for prosjektledere. Dette omfatter identifisering og analysering 

av usikkerhetselementer, samt korrigering og tiltak for å kunne innta en proaktiv 

holdning. Slike holdninger er med på å nå målene om verdiskapning for alle 

involverte i prosjektet. Særdeles tidligfasen i et prosjekt er vanskelig å få kartlagt 
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med hensyn til usikkerhet. Tidligfasen kan også kalles den strategiske fasen. Det 

mest problematiske forholdet i denne fasen er å basere beslutninger på antagelser 

og forutsigelser. Det betyr at de viktigste beslutningene som omhandler 

overordnet mål, rammer og konseptvalg blir tatt når kunnskapen om prosjektet er 

lav og usikkerheten høy. Med god erfaring og gjennomføringsvilje vil det kunne 

oppnås vesentlige resultater med en grundig forhåndsanalyse, utvikling av 

gjennomføringsprosesser og usikkerhetsvurdering. ”Styring av usikkerhet skal 

gjennomføres på en slik måte at man utnytter kunnskap, erfaringer og kreativitet 

som finnes i prosjektorganisasjonen” (Husby, Kilde, Klakegg, Torp, Berntsen og 

Samset 1999, 15). Tiltak som håndterer usikkerhet er å: 

• Utnytte muligheter 

• Redusere risiko 

• Akseptere usikkerhet 

• Overføre usikkerhet 

(Husby, Kilde, Klakegg, Torp, Berntsen og Samset 1999, 14-15).  

 

Usikkerhet omfatter ikke bare negativ risiko, men også positiv risiko. Asbjørn 

Rolstadås definerer ”risiko som sannsynligheten for at en hendelse inntreffer 

multiplisert med konsekvensen av at den inntreffer” (Rolstadås 2011, 247). Med 

andre ord der det er usikkerhet kan det også være muligheter. Ved å utnytte en 

mulighet som gir suksess, kan det eksempelvis føre til kostnads- og/eller 

tidsbesparelser. På den andre siden kan det gå galt med at man for eksempel har 

for lite erfaring til å utnytte muligheten, som igjen kan gi negative konsekvenser. 

Hvis risikoen skal reduseres, eller negative konsekvenser begrenses, kan et tiltak 

være å benytte arbeidsmetoder som baseres på velkjent metodikk og teknologi. Et 

prosjekt kan også velge å akseptere usikkerhetsmomentene. Det vil si at det 

unnlates å gjøre noe med disse forhold. Dermed vil det være hensiktsmessig å ta 

høyde for økt kostnadsramme, og/eller en større tidsramme på prosjektet. Det siste 

punktet som er nevnt ovenfor handler om å overføre usikkerhet til en annen part. 

Dette gjøres for eksempel gjennom avtaler, kontrakter og forsikringsordninger. 

Her må begge parter avgjøre fordelingen av ansvar og usikkerhet i prosjektets 

ulike faser.  

 

 



Bacheloroppgave i BTH 25321   05.06.2014 

Side 23 

3.5.2 Funn 

 

Mye av kartleggingen til usikkerhetselementene før prosjektoppstarten ble gjort av 

byggherren selv. Dette grunnet at de på forhånd visste at byggeplassen hadde en 

forurenset grunnmasse. Siden byggeplassen fant sted midt i Bodø sentrum, var det 

mange usikkerhetsmomenter knyttet til omgivelsene, spesielt med tanke på nært 

beliggende interessenter og mye trafikk. PL forteller at byggherren i 

utgangspunktet ønsket at ingen veier skulle stenges under hele byggeprosessen. 

Dette skapte en stor usikkerhet for Alstad Maskin som visste at dette ville gå ut 

over arbeidet sitt og sikkerheten til sivile som ferdet rundt anlegget. PL og DL 

forteller videre at dette var det første usikkerhetselementet de kartla. Her måtte de 

jobbe hardt opp mot kommunen og Statens Vegvesen for å overbevise dem om at 

det som var kontraktsfestet skapte for stor usikkerhet rundt sikkerheten, en sjanse 

de ikke kunne tillate seg å ta. Til slutt vant de frem med kravet om stengte veier, 

noe som reduserte usikkerhetselementet betydelig. 

 

Strategisk prising benyttes av leverandøren for å øke sannsynligheten for å oppnå 

et oppdrag ved at prisen slik den blir vurdert av kunden på bestillingspunktet, blir 

lav. Samtidig søker leverandøren å øke dekningsbidraget ved at den prisen 

kjøperen betaler i virkeligheten, blir høyere enn den han regnet med i 

utgangspunktet (Interpret 1990). (Kolltveit, Lereim og Reve 2009, 243) 

 

Fra starten av visste Alstad Maskin at det ville bli en del endringer i prosjektet. 

Usikkerheten rundt endringene kunne ha positivt utfall for bedriften, så lenge de 

hadde satt en akseptabel enhetspris. PL forteller at dette kunne være på en post 

som fra byggherrens side var vurdert som en liten sak med små mengder, men 

som Alstad Maskinbedrift hadde priset litt høyere. Her ville den økonomiske 

fortjenesten bli stor om det så viste seg å være uventede store mengder av dette. 

 Gjennom intervjuet ble det klart at tidligere erfaringer er en stor fordel i 

anbudsregningen når man er avhengig av at spesifikke poster prises rett. Mange 

poster har store usikkerheter rundt om mengdene vil ha økning eller reduksjoner, 

og ved større økninger er man avhengig av at man har priset rett, skal man ha 

fortjeneste på dette. PL uttalte: ”Med lang erfaring lærer man seg dette fort, slik 

at man oppnår en balansegang på dette”. 
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3.5.3 Oppsummering 

 

Anbudsrunden ga lite rom for overprising, det var derfor viktig at postene med 

størst usikkerhet ble priset slik at de ved en økning ville få økonomisk fortjeneste 

og ved reduksjon ikke ville føre til tap. Det kom tydelig fram at 30 års erfaring har 

stor betydning for å finne den rette balansegangen i prising av enkelte poster. PL 

og DL fortalte at de største summene ble innhentet i de spesifikke postene i 

kontrakten. Byggherren gjorde store deler av kartleggingen av 

usikkerhetselementene, men Alstad Maskin var sterkt delaktig i prosessen med 

sine erfaringer og kompetanse.  

Alstad Maskinbedrift legger det meste av sin usikkerhetsstyring til 

prosessen før prosjektoppstart. Anbudsregning og kontraktsmøter anses som de 

viktigste forholdene i prosessen ved kartlegging av usikkerhetselementene for 

virksomheten. Etterhvert når prosjektet var blitt initiert, ble fokuset på 

usikkerhetsstyring noe redusert.  

 

3.6 Forhold til interessenter 

3.6.1 Teori 

 

Alle prosjekter har direkte og indirekte interessenter. I hvilken grad prosjektet 

berører interessentene varier fra prosjekt til prosjekt, og hvilken fase prosjektet 

befinner seg i. I prosjektlitteraturen er det mange forskjellige definisjoner av 

interessenter (stakeholders). 

”… individualist and organizations who are actively involved in the project, or 

whose interests may be positively or negatively affected as a result of project 

execution or successful project completion.” 

Oversatt: 

”… enkeltindivider og organisasjoner som er aktivt involvert i prosjektet, 

vedrørendes interesser blir positivt eller negativt påvirket som følge av 

prosjektgjennomføring.” 

(Karlsen 2013, 273) 
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(Interessenter vil påvirke prosjektet. Esnault 2009, 55) 

 

Det alle prosjekter har til felles er kunden som viktigste interessent. Å forholde 

seg til kunden, og i tillegg mange ulike mennesker og grupper med ulike 

interesser for prosjektet, kan gjøre gjennomføringen kompleks. De berørte 

gruppene og enkeltindividene kan være de som: 

• Har noe å tjene eller tape på om prosjektet lykkes eller mislykkes 

• Bidrar med ressurser i form av mennesker og/eller penger 

• Arbeider i prosjektet 

• Blir påvirket av prosjektresultatet 

• Blir påvirket av prosjektgjennomføringen 

(som vist på figur over) 

(Esnault 2009, 55) 

 

Tradisjonelle interessekonflikter skaper ofte stridigheter både på det interne og 

eksterne nivået innen prosjektarbeid. Eksempler på typiske interessekonflikter: 

Entreprenøren ønsker maskinen raskest og billigst mulig, overfor leverandøren 

som ønsker lengst mulig tid og høyest mulig pris. Kunden ønsker bygget 

ferdigstilt etter kvalitetskrav raskest mulig, mens ingeniørene ønsker mest mulig 

tid. Dette er typiske situasjoner i entreprenørbransjen, som domineres av 

prosjektarbeid. Interessentene må således kartlegges i en tidligfase av prosjektet, 

herunder identifisering av interne og eksterne interessenter prosjektet må forholde 

seg til. En interessentanalyse består gjerne av 3 deler: identifisering av 

interessentene, analyse av interessentene og en handlings- og 
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kommunikasjonsplan. Å analysere interessentene hjelper virksomheten med å 

kartlegge: 

• Suksesskriterier for den enkelte interessent 

• Om det finnes store motsetninger og dermed mulige spenninger 

• En plan for hvordan man skal oppnå forståelse og aksept 

• Hvordan de enkelte interessenter skal håndteres 

(Esnault 2009, 56) 

I tillegg til punktene ovenfor avdekker en slik analyse hvilke forventninger 

interessentene har og hvor mye makt de har til å kunne påvirke prosjektet. Å 

bygge opp en sterk og holdbar relasjon til de viktigste interessentene er en kritisk 

suksessfaktor i forhold til prosjektets gjennomføring. Interessentanalysen bør 

revideres med jevnlig mellomrom ved fremdrift. Det gjøres eksempelvis ved 

overgang til ny fase i prosjektet.  En slik analyse bør også etterfølges av en 

kommunikasjonsplan slik at prosjekteierne kan håndtere interessentene. Hvordan 

prosjektet kommuniseres ut til de berørte er essensielt hvis man skal oppnå 

forståelse og aksept blant dem. Aksept kommer ikke av seg selv, det må oftest 

arbeides bevisst for å oppnå det. Lettere sagt kan man si at aksept krever 

medvirkning. En viktig aktørstrategi vil derfor være å holde de mest interesserte 

og innflytelsesrike interessentene godt informerte om utviklingen i prosjektet og 

prosjektresultatene. Disse kategoriseres ofte som ”dommerne” i denne bransjen 

(Kolltveit, Lereim og Reve 2009, 37). 

Man kan skape en bedre og lettere oversikt over interessentene hvis man 

avgrenser dem i 3 grupper, henholdsvis kjerneinteressenter, primærinteressenter 

og sekundærinteressenter. Man kan identifisere kjerneinteressentene som de med 

størst grad av makt og interesse til prosjektet. Denne gruppen består av kunder, 

brukere, oppdragsgivere, prosjektorganisasjonen. Alle disse vil være med på å 

forme prosjektet. Primærinteressentene vil mulig påvirke prosjektet, men deres 

interesser vil være mer variabel. Denne gruppen kan bestå av de ressursansvarlige, 

andre prosjekter i virksomheten, leverandører, samarbeidspartnere og 

referansegrupper. Sekundærinteressentene omfatter forskjellige 

interesseorganisasjoner, myndigheter, medier og så videre. Denne gruppens 

interesse og makt vil også variere, og deres påvirkning på prosjektet er ofte mer 

indirekte.  
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3.6.2 Funn 

 

Alstad Maskin var klar over at et slikt byggeprosjekt ville komme til å påvirke 

sentrums omgivelser i svært stor grad, og dermed generere et stort omfang av 

interessenter. Som en mellomstor bedrift har de begrenset med ressurser for å 

ivareta alle interessenter. Det ble derfor hensiktsmessig rett å konsentrere 

ressursene mot de viktigste interessentene, herunder definert som Bodø Kommune 

(kjerneinteressent) og selve omgivelsene rundt prosjektets byggeområde, 

innbyggerne i byen og SAS hotellet (primær- og sekundærinteressenter). Aksept 

ble i dette tilfellet en svært stor utfordring for Alstad Maskin. Bedriften ble møtt 

med motstand fra både offentlige og private hold, noe som påvirket hele Bodø by. 

Dog var det ikke nok politisk motstand på daværende tidspunkt, og prosjektet fikk 

tillatelse til oppstart. 

Oppstartsfasen ble opplevd som akseptabel for befolkningen og 

omgivelsene. Men etter hvert som hovedfundamentet begynte å bli ferdigstilt var 

det mange aktører inne i bildet og alle skulle være på samme plass til samme tid. 

Dette krevde strukturell samkjøring på arbeidsplassen og omregulering av 

trafikken i sentrum. I henhold til kontrakten med Bodø Kommune (kunde) skulle 

ingen veier sperres, men det var tilnærmet umulig å overholde med tanke på 

sikkerhet for omgivelsene. Aktivt sprengningsarbeid var nødvendig i perioder, 

dermed måtte det tas hensyn til omgivelsene ved å sperre av veier å omdirigere 

trafikken rundt kvartalet. 

Det ble erfart at reklameeffekten av å arbeide midt byens sentrum var 

enorm. Det resulterte i at media og andre primære interessenter registrerte de 

fleste handlinger Alstad Maskin foretok seg, på godt og vondt. 

 

3.6.3 Oppsummering 

 

Styring og oppfølging av forholdet til prosjektets interessenter handler om å få til 

et best mulig samvirke med de personene og organisasjonene som er interessert i, 

samt blir berørt av prosjektet (Karlsen 2013, 400). 

Som entreprenøren, var byggherren for prosjektet også avhengig av et sunt 

forhold til interessentene. Bodø Kommune hadde en egen person som kun hadde 

ansvar for å ivareta forholdet til omgivelsene. Sammen med Alstad Maskin hadde 



Bacheloroppgave i BTH 25321   05.06.2014 

Side 28 

de en god aktørstrategi ovenfor prosjektets interessenter. På forhånd hentet 

byggherren inn informasjon om adresser og e-postadresser til alle som bodde 

rundt området og sikret informativ kommunikasjon hver 14. dag. Byggherren og 

Alstad Maskin definerte dem på en enkel og logisk måte. Det ga dermed grunnlag 

for en enkel interessentanalyse. Kommunikasjonsplanen ble unnlatt, da de 

ivaretok og handlet ut ifra interessentenes oppførsel og tilbakemelding. På 

negative tilbakemeldinger ble det gjennomført private befaringer vedrørende 

prosjektetiviteten. Med dette var hensikten å få en gjennomføring interessentene 

kunne akseptere. Dette tilsier at det ble brukt mye tid på å oppnå en best mulig 

relasjon til interessentene. Det ble i tillegg mottatt flere klager på at prosjektet 

førte til defekte, støvete og nedgrisete omgivelser. Alstad Maskin var imidlertid 

kritisk til alle klager, og utførte grundig oppfølging på gjeldende forhold. På 

bakgrunn av deres oppfølging med dokumentasjon, bidro de kun med økonomisk 

kompensasjons på forhold hvor de visste at de var skyldig. Ved å ikke la seg bryte 

ned av negativitet, viste Alstad Maskin at de var en seriøs aktør ved å konsentrere 

sine ressurser mot de aktuelle områdene i prosjektet. Dette gjorde at samarbeid 

med forskjellige aktører ble mer behagelig, samt evnen til å håndtere 

interessentene ble sterkere. 

 

3.7 Kontrakt 

3.7.1 Teori 

 

En kontrakt er en forretningsmessig avtale som binder prosjekteieren og 

leverandøren sammen. Kontrakter settes opp når det er snakk om anskaffelse av 

varer og tjenester som ikke er standard. Før en kontrakt kan signeres må 

byggherren innhente anbud. ”Et anbud representerer på samme måte som et 

tilbud en forpliktelse til å levere spesifiserte varer eller tjenester i henhold til 

nærmere angitte vilkår” (Rolstadås 2011, 270). Anbud innhentes alltid på 

konkurransemessig grunnlag (Rolstadås 2011, 269-271).  
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(Kontraktsgjennomføring for leverandørrollen. Lereim 2013, 138) 

  

Kontraktsprosessene starter i “pre-kontraktsperioden” hvor tilbyderen må vurdere 

egne konkurransefortrinn, egen kapasitet og vurdere strategi og taktikk.  

“En god start er halve gjennomføringen” (Lereim 2013, 138). I 

prosjektoppstarten er det viktig at alle prosjektmedlemmene kjenner oppgavene og 

sitt ansvarsområdet godt. Effektive og gode oppstarts-rutiner og prosesser vil 

bidra til økt produkt- og leveransekvalitet. Her er det viktig å unngå “copy paste” 

fra tidligere prosjekter, og identifisere hva som er prosjektspesifikt i dette 

prosjektet. Under prosjektplanleggingen bør milepælplanene gjennomgås, 

detaljerte aktivitetsplaner videreutvikles og prosjektets grunnlinje etableres. 

Herunder må også kvaliteten på produktet vurderes med tanke på 

gjennomføringsmetode. Selve prosjektgjennomføringen er mest vellykket når det 

er planlagt tilstrekkelig detaljert, for deretter å gjennomføre som planlagt. I 

sluttfasen ved avslutning og overlevering, er det viktig at det foreligger 

protokoller og sertifikater som bekrefter ytelsene til produktet, krav til bruk, 

vedlikehold og virkemåte. 

Formen på kontrakten kan defineres ut fra kontraktsformat og prisformat. 

Valg av kontraktsformat avhenger av arbeidets art og omfang. 

 

3.7.2 Funn 

 

I Alstad Maskinbedrifts tilfelle var det snakk om en entreprisekontrakt basert på et 

formular NS 8405 fra norsk standard. Standardkontrakt NS 8405 defineres slik: 
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NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt forutsettes brukt i kontraktsforhold der 

prosjektets omfang eller organisering tilsier behov for strengt formaliserte 

varslingsprosedyrer og utstrakt plikt til samordning med andre aktører. 

Standarden forutsetter at det vesentligste av prosjekteringen skal leveres av 

byggherren. Standarden skal ikke brukes i kontrakter med forbruker. 

(Norsk standard, 2014). 

 

Dette formularet fra norsk standard inneholder retningslinjer og bestemmelser 

som byggherren og leverandøren skal forholde seg til. Herunder kapitler som tar 

for seg: 

• Innledende bestemmelser 

• Entreprenørens ytelser 

• Byggherrens ytelser, 

• Endringer. Forsinkelse og svikt m.v ved byggherrens medvirkning, 

• Vederlag og betaling 

• Forsinkelse. Mangler 

• Avbestilling, oppsigelse og hevning 

• Øvrige bestemmelser 

I formularet 8405 er det lagt inn regulerbare mengder. Det vil si at prisformatet er 

fast, men du får tillegg for prisstigning. Kontraktsformatet er en hovedentreprise 

hvor Alstad Maskin var hovedentreprenør, med sine egne underentreprenører.  

 For å kunne være med å gi et anbud må bedriften først dokumentere for at 

bedriften er i stand til å gjennomføre jobben, at de har ansatte med relevant 

utdanning, og at bedriften betaler skatt og avgifter. Denne dokumenteringen vil 

kunne telle 20-30 % når det kommer til valg av anbud, prisen utgjør de resterende 

70-80 %. Kontrakten ble underskrevet av begge parter i juni 2011, men 

prosjektoppstarten ble av politiske grunner utsatt i flere måneder. Senere 

prosjektoppstart førte til mangel på arbeid og økonomiske negative konsekvenser. 

I spørsmål til PL og DL om de i denne perioden kunne kreve økonomisk 

kompensasjon svarte de at de ikke ønsket å forlange noe fra byggherren i denne 

perioden, og at dette handlet om relasjoner og goodwill som bedrift. De valgte 

heller å skape ett godt forhold til byggherren, og brukte heller av sin egenkapital.  

 Ved endringer eller avvik utover det som står beskrevet i kontrakten 

benyttes KS-systemet, og skjemaene for endrings- og avviksmeldinger. Dette blir 

gjort med en gang avviket oppstår, for å kunne kreve kompensasjon i etterkant.  



Bacheloroppgave i BTH 25321   05.06.2014 

Side 31 

 

3.7.3 Oppsummering 

 

Det kommer klart fram at bedriften har god erfaring med arbeidet før 

kontraktskrivingen. Det var derimot nytt for bedriften å måtte vente i flere 

måneder fra kontraktsunderskrivingen til prosjektoppstart. Aktiviteter ved 

kontraktsstyring og oppfølging går blant annet ut på sikre at begge parter leverer 

sin del av avtalen. I dette tilfelle unnlot Alstad Maskin å purre på utførelse og 

fremdrift. Begrunnelsen var at de ville beholde relasjonen og goodwill hos 

byggherren, noe som er forståelig i et prosjekt som Kulturkvartalet som varer over 

flere år og krever godt samarbeid. Etter prosjektoppstart var  PL nøye på å følge 

opp avvik og endringer i forhold til kontrakten, da dette kunne føre til økonomisk 

fortjeneste eksempelvis ved overskridelse av en post. ”Kontraktsoppfølging kan 

også være å ta standpunkt til om foreslåtte endringer er innenfor eller utenfor 

kontraktens omfang” (Karlsen 2013, 400). Dette utdypes videre under 

styringsfaktor “Omfang”. 

 

3.8 Organisasjon 

3.8.1 Teori 

 

En organisasjon defineres som ”et system av regler med sikte på å nå bestemte 

mål ved hjelp av koordinert virksomhet blant personer i en gruppe” (Rolstadås 

2011, 91). I utgangspunktet skal enhver organisasjon kunne deles opp i ulike 

arbeidsoppgaver eller funksjoner med verdiskapning som hensikt. De enkelte 

personer eller grupper av personer som gjennomfører arbeidsoppgaver benevnes 

gjerne som en organisatorisk enhet eller en instans i organisasjonen. Imidlertid er 

det uenigheter innen organisasjonsteorien om hvilken organisasjonsform som 

passer best til en spesifikk situasjon, men en felles enighet om at det ikke finnes 

én organisasjonsform som under alle omstendigheter er den beste. Derfor er det 

hensiktsmessig av virksomheten å tilpasse organisasjonsformen og strukturen 

avhengig av hvilket stadier de befinner seg i innovasjonsprosessen (Kolltveit, 

Lereim, Reve 2009, 301). 
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 For prosjektorganisasjonen handler det om å følge opp prosjektgruppen og 

dens daglige liv. Dette omhandler forhold vedrørende struktur, arbeidsmiljø, 

arbeidsomfang, roller, koordinering og kommunikasjon. Andre forhold som kan 

skape konflikter eller hemme prosjektorganisasjonen må også identifiseres i den 

grad at man kan korrigere tiltak rettet mot dette. En av de viktigste oppgavene til 

prosjektleder er å knytte sammen menneskene innad i organisasjonen, samt 

knytter dem til organisasjonens eksterne og interne miljø gjennom 

mellommenneskelig kontakt og organisasjonens kommunikasjonsfunksjoner. 

Gode relasjoner innad i gruppen er essensen for å etablere gode kommunikasjons- 

og samarbeidsforhold. 

 
(Home hit 2014) 

 

 Organisasjonens struktur planlegges ofte gjennom et organisasjonsskjema. 

Det er et enkelt skjema som angir ansvar og myndighet, til de ulike instansene. 

Ansvarsfordeling er en viktig faktor for å skape god ro og orden i organisasjonen, 

ulike arbeidsoppgaver og roller er for mange en god stimuli for å skape en bedre 

arbeidstilværelse. I følge Kolltveit, Lereim og Reve kan vi dele 

organisasjonsstrukturer inn i tre hovedgrupper: permanente organisasjoner, 

tverrgående forbindelse og temporære organisasjoner. Det er likevel ikke gitt at en 

organisasjon karakteriseres kun ved en av disse hovedgruppene. Bedriften kan for 

eksempel være karakterisert innenfor permanente organisasjoner og likevel ha 

preg som minner om temporære organisasjoner. 
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3.8.2 Funn 

 

Gjennom intervju med ledelsen i Alstad Maskin kom det frem at Kulturkvartalet 

var et nytt og utfordrende prosjekt for deres bedrift, dette i seg selv var 

motiverende for mange. Variasjon av arbeidsoppgavene var ikke et fokus hos PL 

og DL, da spesifikk kompetanse satte begrensninger for hvem som kunne gjøre 

hva. I oppstartfasen av prosjektet, da stormen “Berit” herjet fra Midt-Norge og 

nordover til Lofoten, ble det nødvendig med ekstra bemanning på kveldstid og i 

helgene. Været forårsaket store oversvømmelser i tomten og dette krevde ekstra 

ressurser for å få vannet pumpet ut. Her ble tidsaspektet for prosjektet utvidet 

betydelig, men samtidig kompensert med lønn. I følge PL og DL ble 

overtidsbetalingene ekstra attraktiv blant ansatte og dette gikk ikke nevneverdig 

utover arbeidsmoralen. 

 Blåturer og andre sosiale sammenkomster blir organisert av ledelsen, for å 

styrke samholdet i bedriften. Eksempelvis grottetur, rebusløp, fjelltur og båtturer. 

En god lagånd er viktig for å skape en god prosjektkultur (Lereim 2013, 206). I 

stede for det tradisjonelle julebord har bedriften valgt å sette sammen en 

festkomité, som har frie tøyler innenfor rimelighetens grenser.  

 Konflikter og uenigheter unngås ved kontinuerlige medarbeidersamtaler 

og månedlige lunsjmøter med alle ansatte. Det er imidlertid vanskelig for ledelsen 

å fange opp startfasen på konflikter som oppstår ute på anleggene. Ansatte ute på 

anleggene er flinke til å rapportere om det skulle oppstå uenigheter, noe som fører 

til at ledelsen kan håndtere disse i startfasen. Det brukes et internt samband 

mellom alle ansatte ute på anleggene og ledelsen inne på kontorene. Sambandet 

bidrar til å forbedre kommunikasjonen og forhindrer uenigheter. 

 I dette prosjektet fungerte PL som anleggsleder i startfasen, på grunn av 

prosjektets omfang. PL var mye ute på anlegget og DL gikk vernerunder en til to 

ganger i uken. At ledelsen var med på arbeidet ute på anlegget førte til en flat 

struktur innad i organisasjonen. Den flate strukturen var med på å styrke den 

interne kommunikasjon, da ledelsen ofte var tilgjengelig ute hos arbeiderne. 
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3.8.3 Oppsummering 

 

I følge Jan Terje Karlsen (2013, 147) eksisterer det to typer av 

organisasjonsstrukturer, den formelle og offisielle organisasjonsstrukturen og den 

uformelle og skjulte strukturen. Førstnevnte handler om hvem som er sjef, 

hvordan kommunikasjon skal foregå, roller, ansvar og gruppestrukturer. Den 

andre dreier seg mer om relasjoner blant menneskene. Den formelle strukturen 

taler for hvordan virksomheten skal samspille mens den uformelle strukturen 

uttrykker hvordan de ønsker å samspille. I Alstad Maskin sitt tilfelle gis det 

uttrykk for at disse to strukturene sammenfaller godt. Med dette menes det at 

prosjektdeltakerne virker tilfredse med den formelle strukturen, og ønsker ikke 

endringer av dette samspillet. Dette går blant annet ut på arbeidsfordelingen i 

prosjektet, hvor de ansatte har forskjellig kompetanse de kan bidra med. Dermed 

er det mindre rom for varierte arbeidsoppgaver. Bedriften har innarbeidet gode 

rutiner for møter og sosiale sammenkomster, som kan bidra til økt motivasjon og 

et mer positivt arbeidsmiljø. Ledelsen er viktige pådrivere for motivering og 

oppfølging. Hvis slike sosiale forhold var nedprioritert, ville konsekvensene 

kunne sprike i ulike negative retninger. Dette kunne ført til kontraproduktiv atferd 

blant prosjektdeltakerne. Dermed vil det kunne forekomme dårligere effektivitet, 

skape mistrivsel, demotivasjon og organisatorisk ukultur. Resultatet av dette vil da 

kunne reflekteres i selve prosjektleveransen.  

 Av de tre hovedstrukturene er Alstad Maskin en permanent organisasjon, 

fordi de har som mål å overleve eller å vokse. Permanente organisasjoner kan 

igjen defineres ved å dele inn i fem strukturelle hovedgrupper og herunder enkel 

struktur. En enkel struktur kjennetegnes ved direkte styring fra toppledelse og 

hvor ledelsen er det sentrale elementet i organisasjonen. Beslutninger tas av 

toppledelsen og den enkelte har liten anledning til å ta egne beslutninger. I 

prosjektet Kulturkvartalet krevdes det høy grad av samkjøring både internt i 

bedriften og mellom andre aktører. Det kunne blitt uoversiktlig med flere 

beslutningstakere.  
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4 Konklusjon 

I dette kapitlet oppsummeres og konkluderes våre funn konsentrert mot Jan Terje 

Karlsens styringsfaktorer og Alstad Maskinbedrifts prosjektstyring. Her vil 

virksomhetens fokus på de åtte ulike styringsfaktorene presenteres i en grafisk 

fremstilling, noe som vil kunne gi indikasjoner på deres nivå av gjennomføring på 

hver faktor. 

I kapittel 3 har vi gjennomgått og drøftet Alstad Maskinbedrifts 

gjennomføringskraft på styringsfaktorene med utgangspunkt i følgende 

avgrensede problemstilling: 

 

“Hvordan gjennomførte Alstad Maskinbedrift prosjektet Kulturkvartalet i henhold 

til Karlsens åtte styringsfaktorer?” 

 

På bakgrunn av funnene i hovedkapitlene har vi nedenfor utarbeidet en modell. 

Modellen skal enkelt illustrere vår bedømmelse av i hvilken grad Alstad Maskin 

har vektlagt hver enkelt styringsfaktor i gjennomføringen. Vi har valgt å bruke 

smileys-ikoner med ulike uttrykk og farger, for å illustrere i hvilken grad bedriften 

hadde fokus på dette. 
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Vi har valgt å markere seks av styringsfaktorene med grønn smileys, for å 

markere at ved disse faktorene har bedriften en god gjennomføring. Det betyr 

derimot ikke at prosessene rundt dem har blitt utført feilfritt, men de har ikke vært 

preget av betydningsfulle mangler. To av dem er stemplet med gul smiley, noe 

som indikerer noe mindre vektlegging på disse styringsfaktorene. Rød smiley 

indikerer signifikante mangler under gjennomføringen. Fokuset og arbeidet under 

Kulturkvartalet har etter sammenligning mellom teori og praksis vært så godt at 

det ikke fortjener noen rød smiley på noen av faktorene. Den innsamlede og 

bearbeidede data ligger til grunn for dette. En faktor som spiller inn på den 

reduserte vektleggingen er byggherrens rolle i gjennomføringen. Under noen av 

styringsfaktorene har byggherren en mer betydelig rolle og det meste av ansvaret. 

Alstad Maskin hadde derfor ikke behov for å prioritere disse områdene i like stor 

grad.  

Indikasjon på hvordan bedriften har vektlagt styringsfaktorene. 
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Styring av kostnader underveis i prosjektet dreide seg mye om utfylling og 

oppfølging av endrings- og avviksmeldingene. Rutinene for dette var godt 

implementerte, og skjemaene som ble benyttet var enkle og konkrete. Høyt antall  

avvik og endringer resulterte i økt omfang, noe som igjen påvirket fremdrift og 

kostnadene. Det var tydelig at erfaringer fra tidligere prosjekter har bidratt til 

deres forståelse av viktigheten til dette. Kostnadsstyringen ellers er noe begrenset 

og mest å finne i kontraktsforhandlingene. Ellers følges anbudet, og eventuelle 

tillegg ligger utenfor bedriftens kontrollområdet. 

Fokuset til Alstad Maskin på fremdrift var høyt, mye grunnet døgnmulkter 

som bedriften måtte betale ved forsinkelser på fremdriften. Byggherren la 

begrensninger for styring av fremdrift i form av korte arbeidstider og vanskelig 

arbeidsforhold. Dette har vært til hinder for Alstad Maskin i deres forsøk på å 

innhente tapt tid og arbeid. Dette er usikkerhetsforhold bedriften kunne ha forsøkt 

å kartlagt før oppstart, da fokuset på usikkerhetsstyringen deres er høyest før 

prosjektoppstart. Etter oppstart har bedriften ingen utpreget plan bak sin 

usikkerhetsstyring, utover det som ligger under KS-systemet. Vi blir ikke gjort 

oppmerksomme på at det blir brukt en bevisst form for metode for systematisk 

usikkerhetsstyring underveis i prosjektet, noe som kan resultere i at uønskede 

hendelser oppstår.  

I kontrakten fulgte Alstad Maskin NS 8405 fra norsk standard. Dette satte 

retningslinjer og bestemmelser som både byggherren og Alstad Maskin måtte 

forholde seg til. Da prosjektet ble utsatt i startfasen, kunne Alstad Maskin valgt å 

kreve økonomiske kompensasjon, men mente selv at goodwill og gode relasjoner 

til byggeherren ville gagne dem på lang sikt. Dette til tross for at det gikk ut over 

mangel på arbeid og økonomiske konsekvenser. Ved å følge NS 8405 var det lite 

rom for kontraktsmessige endringer, noe som gjorde det vanskelig for videre 

forhandlinger i etterkant.  

Byggherren stilte høye krav til kvalitet i prosjektet. Det ble erfart at Alstad 

Maskin har kvalitetsstyring godt forankret i bedriften. Virksomheten har et KS-

system som oppfyller kravene til NS-EN ISO 9001:2008, og er tilpasset deres 

bedrift. Ansatte og ledelsen har vært med på å utforme deler av KS-systemet, noe 

som har bidratt til en felles forståelse for god kvalitet. 

PL brukte mye tid på å skape et godt forhold til sine interessenter. Mye av 

arbeidet rundt kartleggingen av interessenter til prosjektet ble gjennomført av 

byggherren. Rollen til Alstad Maskin ble å håndtere episoder som oppsto i 
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nærmiljøet. Kommunikasjon ut til interessentene ble gjennomført av byggherren 

selv, men mye av de negative konsekvensene av arbeidet måtte håndteres av 

Alstad Maskin. Dette skapte ekstra arbeid for en administrasjon med allerede 

begrensede ressurser.  

Klare roller og ansvarsoppgaver fra ledelsen sin side var med på å skape 

god orden og struktur internt i bedriften. Selv om bedriften har en liten 

administrasjon var ledelsen ofte å se ute på anlegget, spesielt PL da vedkommende 

også fungerte som anleggsleder. Ellers var PL og DL lett tilgjengelig gjennom det 

interne radiosambandet, dette bidro til god kommunikasjon og var med på å 

forhindre store konflikter. I tillegg ga en samkjøring av PL, DL og de ansatte ute 

på anlegget støtte, tilhørighet og godt samvær i organisasjonen. Dette er 

nødvendig for å oppnå verdiskapende prosesser og målrealisering. 

Vår konklusjon viser til at alle de åtte styringsfaktorene henger sammen, 

men ikke alle faktorene blir likt vektlagt ettersom prosjektfasene endrer seg. Dette 

er mye grunnet byggherrens rolle som oppdragsgiver. Oppgaven skal kunne 

indikere områder hvor Alstad Maskin har tendens til å avta fokus og/eller 

ressurser. Dette forekommer naturligvis grunnet en liten administrasjon, som ikke 

har tilstrekkelig med ressurser til å opprettholde lik vektfordeling på 

styringsfaktorene underveis. På bakgrunn av vår oppgave anser vi likevel at 

bedriften prioriterte de ulike områdene riktig i forhold til deres ressursallokering, 

og at prosjektet er gjennomført med suksess.  
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Vedlegg 1 – Intervjuguide 

 

 Kvalitet 

1 Hva forbinder du med 

kvalitetssikring? 

 

 

 

2 Hvilken holdning har deres bedrift til 

kvalitetssikring? 

 

3 Hvordan var rutinene for HMS i 

prosjektet? 

 

4 Hvordan var rutinene for KS i 

prosjektet? 

 

5 Hvordan sikres kvalitet underveis i 

prosjektet? 

 

 Kostnad 

6 Hvordan fungerer 

kostnadsrapporteringen i et slikt 

prosjekt? 

 

7 Hvordan kontrolleres kostnadene?  

8 Hvilke sikkerhetsmarginer opererer 

dere med? 
- i forhold til anbudsregning 
- uforutsette situasjoner og kostnader 

 

 

 

 Kontrakt 

9 Hvilken type kontrakt ble benyttet i 

prosjektet? 
- målpriskontrakt, fast pris, entrepriskontrakt 

 

 

10 Hvordan var prosessen frem til 

kontraktunderskrivingen? 

 

11 Hvordan håndteres eventuelle endringer i  



Bacheloroppgave i BTH 25321   05.06.2014 

Side 42 

kontrakten? 
- endringer: arbeid som skal utføres annerledes enn 
det som er kontraktsfestet 

 Omfang 

12 Hvordan håndteres eventuelle tillegg? 
 
- Tillegg: forhold som ligger utenfor den avtalte 

kontrakten 

 

13 Var det mange endringer i prosjektets 

omfang?  
Hvis ja utgjorde dette store konsekvenser? 

 

 Fremdrift (Tid) 

14 Hva gjør dere for å måle fremdriften i 

prosjektet? 

-milepælplan/ framdriftsplan/ Gantt-

diagram 

-når gjøres dette? 

 

15 Hvordan håndterer dere forsinkelser? 

- blir hele prosjektet forsinket / hentes 

tapt tid inn igjen 

 

 Organisasjon 

16 Hva gjorde dere for å motivere de 

ansatte underveis i prosjektet?  

- varierte arbeidsoppgaver osv. 

 

17 Hva gjør dere for å styrke samholdet i 

organisasjonen? 

- sosialt utenom arbeidstiden 

 

18 Hvordan håndterte dere eventuelle 

konflikter som oppsto innad i 

organisasjonen? 

 

 Usikkerhet 

19 Hvordan ble usikkerhetselementer 

kartlagt før prosjektets oppstart? 

- her tenker vi på både positive og 

negative elementer 

 

20 Hvordan foregår deres 

usikkerhetsstyring? 
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- evt. risikostyring 

21 Hvordan har tidligere erfaringer 

påvirket deres usikkerhetsstyring? 

 

 Forhold til interessenter 

22 Hvem så dere på som 

hovedinteressenten i startfasen av 

prosjektet? 

 

 

23 Hvordan var forholdet deres til 

prosjektets interessenter? 

- hvordan behandlet dere dem? 

- hvordan var utviklingen av 

forholdet deres til interessentene? 

 

24 Hvordan kartlegger dere hvem 

som er interessenter til prosjektet? 

- på hvilket tidspunkt i 

oppstartfasen gjennomføres 

denne kartleggingen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




