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SAMMENDRAG 
Oras AS (heretter Oras) er en landsdekkende VVS-entreprenør som leverer 

komplette løsninger innen vann, energi og klima. De opererer i hovedsak på 

bedriftsmarkedet hvor prosjektarbeidsformen utgjør tyngden av deres oppdrag. 

Bakgrunnen for denne oppgaven var å se nærmere på hvordan prosjekter ble gjort 

i praksis, helt fra oppstartsfasen til avslutningsfasen. Dette i henhold til Gray og 

Larsons modell over prosjektets livssyklus. Denne oppgaven tar for seg Oras sitt 

prosjekt hos TGI Fridays i Trondheim, i henhold til de fire fasene i prosjektets 

livssyklus. Dette ble utgangspunktet for oppgaven hvor tema er prosjektets 

livssyklus med følgende avgrenset problemstilling: 

 

«Hvordan ble prosjektet gjennomført i forhold til de ulike fasene i Gray 

og Larsons modell om prosjektets livssyklus?» 

 

For å kunne besvare oppgavens problemstilling ble det benyttet relevant teori fra 

pensumbøker, presentert i et eget teorikapittel. For å hente inn primærdata ble det 

brukt kvalitativ metode i form av dybdeintervju med prosjektleder og servicesjef i 

Oras. Dette for å få tilstrekkelig informasjon til å kunne analysere prosjektet og se 

det i sammenheng med teori. Oras sine prosesser for oppstart, planlegging, 

gjennomføring og avslutning av prosjektet TGI Fridays ble analysert og 

sammenlignet med teorien som er lagt til grunn for oppgaven.  

 

Med dette utgangspunktet ble likheter og ulikheter belyst, og det kom frem hva 

som ble gjort i praksis og hva teorien sier at man bør gjøre. På flere områder i 

analysen er Oras sine prosesser i overensstemmelse med teori, men det var også 

en del ulikheter. 

 

De største forskjellene var i planleggingsfasen, noe som har påvirket de 

påfølgende fasene og resultatet av prosjektet. Årsaken kan ha vært Oras sin lange 

erfaring med prosjektarbeid, og at deres egne måter å gjøre ting på har fungert 

tidligere.  
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KAPITTEL 1: INNLEDNING 

1.1 Tema for oppgaven 

Temaet for denne oppgaven er Oras sitt prosjekt hos TGI Fridays, hvor de hadde i 

oppgave å installere alt av ventilasjons- og sanitæranlegg i restauranten. 

Bakgrunnen for valg av dette temaet er prosjektoppgaven i faget STR3600 

Strategi ved BI Trondheim høsten 2013. I denne oppgaven ble det utarbeidet en 

strategiplan for Oras. Samarbeidet denne høsten gjorde at samme bedrift også ble 

utgangspunktet for bacheloroppgaven. 

 

Det første møtet med Oras ble holdt i midten av januar 2014. På dette møtet var 

prosjektleder og servicesjef til stede, og kom blant annet med flere gode ideer til 

valg av tema til bacheloroppgaven. Til slutt falt valget på et prosjekt Oras 

gjennomførte for TGI Fridays i Trondheim. Dette var et prosjekt de hadde 

gjennomført ganske nylig, og et prosjekt de synes var ganske spennende med 

tanke på dets kompleksitet. TGI Fridays hadde fra før av flere restauranter i Oslo 

og én i Bergen. Dette var den første restauranten som ble bygget i Trondheim.  

 

Det som kjennetegner et prosjekt er ifølge Karlsen (2013, 18) at det har en entydig 

målsetting, har begrenset ressurstilgang, er et engangsforetak, har en bestemt start- 

og sluttdato og at det består av tverrfaglig arbeid. Oras hadde en klar målsetting 

med dette prosjektet: å bli ferdig til avtalt tid og med en fortjeneste på mellom 25 

og 30 %. Den økonomiske delen av målsettingen var i grunn ikke like viktig som 

det å gjøre en god jobb, og dermed skape gode relasjoner til prosjekteier for å øke 

sjansen for tilbud om nye prosjekter i fremtiden. 

 

Prosjektet hos TGI Fridays var for Oras unikt og et engangsforetak. 

Kompleksiteten i prosjektet resulterte i stor usikkerhet, blant annet med tanke på 

både tidsskjema og kostnader. Det ble i starten satt en sluttdato, men denne ble 

underveis i prosjektet forskjøvet. Den økonomiske rammen på prosjektet var fra 

TGI Fridays side ikke veldig viktig. Det var viktigere at resultatet ble så likt som 

mulig det de allerede hadde i Oslo. Oras hadde ikke satt opp et budsjett for 

prosjektet på forhånd, men regnet med at det kom til å koste rundt tre–fire 

millioner. Den endelige kostnaden på prosjektet ble sju millioner kroner for Oras 

sin del. 
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1.2 Utgangspunkt for valgt tema 

Hovedmodellen for denne oppgaven er Gray og Larsons modell om prosjektets 

livssyklus. Modellen om prosjektets livssyklus tar for seg prosjektets levetid og 

dets ulike faser, og beskriver grafisk hvor mye tid og arbeid hver av de ulike 

fasene krever. Nivået på arbeidsinnsats i prosjektet er lavt i starten, men det øker 

og når en topp i gjennomføringsfasen, før arbeidsinnsatsen avtar og prosjektet 

avsluttes. I modellen er det også listet opp områder som er i fokus i de forskjellige 

fasene.  

 

I oppstartsfasen er det fokus på utarbeidelse og avklaring av prosjektets mål, krav, 

oppgaver og ansvar. I planleggingsfasen er fokuset rettet mot utarbeidelse av 

planer og budsjetter, bemanning og fordeling av ressurser på arbeidsoppgaver og 

risikostyring. 

 

 

Figur 1.1 Project Life Cycle (Gray og Larson 2011, 7) 

 

Når prosjektet er i gjennomføringsfasen og det er skapt resultater, er fokus rettet 

mot statusrapporter, håndtering av endringer, kvaliteten på arbeidet som er utført 

og at prognoser om budsjett- og tidsrammer holder. I avslutningsfasen blir 

dokumentasjon og opplæring av kunde viktig. Prosjektet kan starte nedbemanning 

og frigi ressurser, og andre kan ta lærdom av de erfaringer som er gjort (Karlsen 

2013, 24). 
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1.3 Valgt problemstilling 

Problemstillingen for denne oppgaven er: 

 

«Hvordan ble Oras sitt prosjekt hos TGI Fridays gjennomført?» 

 

Med utgangspunkt i hovedmodellen for oppgaven blir den avgrensede 

problemstillingen: 

 

«Hvordan ble prosjektet gjennomført i forhold til de ulike fasene i Gray og 

Larsons modell om prosjektets livssyklus?» 

 

1.4 Om bedriften 

Oras er et norskeid selskap, med en lang historie bak seg. I 1904 ble Heidenreich 

& Co grunnlagt i Christiania, som en kombinert rørhandel og rørleggerbedrift. I 

1987 endret selskapet navn til Oras. Siden den gang har de ekspandert, og er i dag 

en landsdekkende bedrift bestående av fem regioner og 14 distriktsavdelinger, fra 

Kristiansand i sør til Bodø i nord.  

 

Totalt har Oras ca. 1 000 ansatte og en aksjekapital på ca. 12 millioner kroner. 

Oras blir i dag regnet som Norges ledende VVS-entreprenør, og tilbyr komplette 

løsninger innen VVS, ventilasjon, automatikk, sprinkler, kjøleanlegg, varme, 

legionellakontroll og medisinske gassanlegg.  

 

Oras er i bransjen rørlegger- og ventilasjonsarbeid. De er en VVS-entreprenør 

som opererer på ROT-markedet (rehabilitering, ombygging og tilbygg) og på 

vedlikeholds markedet. De opererer i hovedsak i bedriftsmarkedet, hvor tyngden 

av kunder kommer fra mellomstore og store bedrifter. Oras har i liten grad kunder 

fra privatmarkedet, og disse utgjør kun noen få prosent.  

 

1.5 Oppgavens formål og mål 

Oppgavens formål skal vise hvilke langsiktige effekter som er ønskelig å oppnå 

(Andersen og Schwencke 2013, 27). Formålet til denne oppgaven er å få en 

dypere og bedre forståelse av faget prosjektledelse, og samtidig lære mer om 



Bacheloroppgave i prosjektledelse                                                               05.06.14 

    4 

prosjektets ulike faser gjennom å benytte Gray og Larsons modell om prosjektets 

livssyklus. 

 

Mål 

Målet med oppgaven er å sammenligne teori fra faget prosjektledelse med 

hvordan Oras utførte prosjektet hos TGI Fridays i forhold til de ulike fasene i 

prosjektets livssyklus. Herunder er det viktig å presisere at oppgaven kun skal 

utvikles for egen læring, og skal ikke fungere som en rapport til Oras om hvordan 

de gjennomførte prosjektet i henhold til teori i prosjektledelse. 

 

KAPITTEL 2: TEORI 

I dette kapittelet presenteres grunnleggende teori som ligger til grunn for å kunne 

besvare problemstillingen for denne oppgaven.  

 

2.1 Prosjekter 

I følge Andersen, Grude og Haug (2012, 16) blir et prosjekt beskrevet som en 

engangsoppgave som skal lede frem til et bestemt resultat. Gjennomføringen av 

oppgaven krever ulike typer ressurser og er begrenset i tid. Karlsen og Gottschalk 

(2008, 18) forklarer at et prosjekt kjennetegnes ved at det har en entydig 

målsetting, begrenset ressurstilgang, at det er et engangsforetak, det har en 

bestemt start- og sluttdato og at det foregår tverrfaglig arbeid.  

 

Entydig målsetting  

Prosjektet må ha en presis og unik målsetting som kan etterprøves når prosjektet 

er over. Prosjektet som skal gjennomføres må ha sin egen unike målsetting, som 

beskriver hva som skal oppnås og hvorfor. 

 

Begrenset ressurstilgang 

Det kreves ressurser for å få gjennomført et prosjekt, dette varierer i tråd med 

størrelsen på prosjektet. For initiativtakerne og eierne av prosjektet er det viktig å 

sørge for kontroll underveis og positivt økonomisk resultat av prosjektet. Derfor 

settes det som regel opp et budsjett over ressurser til disposisjon for hvert enkelt 

prosjekt. Tilgangen på ressurser kan være endelig, men kan også bli justert 

underveis i prosjektet. 
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Engangsforetak 

Med engangsforetak menes det at prosjektet er unikt. Dette behøver derimot ikke 

å bety at prosjektets formål er unikt, men at rammene rundt er annerledes fra noe 

annet som er gjort før. Unikheten ved et prosjekt kan også være roten til 

usikkerhet. Dette kan skyldes at det oppstår nye og uvante situasjoner, ukjent 

teknologi, nye folk og nye rutiner.  Nettopp derfor krever prosjekter en mer aktiv 

form for ledelse, enn tradisjonelle rutinepregede ledelsesoppgaver. 

 

Bestemt start- og sluttdato 

Alle prosjekter skal ha en klar start- og sluttdato. Når målsettingen er nådd, 

avsluttes arbeidet og prosjektet avvikles.  

 

Tverrfaglig arbeid 

Prosjekter vil i de fleste tilfeller kreve tverrfaglig kompetanse, dvs. 

prosjektdeltakere med ulik kunnskap og erfaring. I mange tilfeller leies det inn 

konsulenter fra andre organisasjoner for å tilføre kunnskap i prosjektet.  

 

I følge Andersen, Grude og Haug (2012, 21) er det flere forhold som er med å 

avgjøre om et prosjekt blir vellykket eller ikke. Det avhenger av fem faktorer: 

fundamentet, planleggingen, organiseringen, oppfølgingen og arbeidet med 

prosjektet. De fire første faktorene har med prosjektstyringen å gjøre, mens den 

siste faktoren omhandler det faglige arbeidet i prosjektet. Det er noen typiske 

fallgruver man kan havne i ved prosjektarbeid. Kjenner man disse er det større 

sjanse til å unngå dem, men det vil uansett være usikkerhet ved prosjekter, både 

internt og eksternt.  

 

 Utilstrekkelig forankring av prosjektet under oppstartsfasen – dersom 

prosjekteiers holdninger og det arbeidet som blir gjort når prosjektet blir 

etablert svikter. 

 Velger enten for grovt eller detaljert nivå under planleggingen. Det er 

egentlig behov for planer på minst to nivåer. Detaljplan og oversiktsplan. 

 Man vurderer ikke andre måter prosjektet kan organiseres på, enn slik man 

har gjort det tidligere. 

 Å ikke se viktigheten av oppfølgingen av et prosjekt.  
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 Samarbeidsproblemer, problemer knyttet til målene, problemer knyttet til 

arbeidet med prosjektets mange aktiviteter er fallgruver man kan havne i 

under utførelsen av selve arbeidet med prosjektet.  

 

2.2 Prosjektets livssyklus 

Prosjektets livssyklus er en modell som viser hvordan prosjektarbeidsformen 

foregår fra start til slutt. Den viser prosjektets faser, som kan variere i antall fra 

organisasjon til organisasjon. Livssyklusen viser at prosjekter har en avgrenset 

levetid, altså et klart definert avslutningstidspunkt. Vanligvis vil man ifølge Gray 

og Larson (2011, 7) dele denne modellen inn i fire faser. De fire fasene er 

oppstartsfasen, planleggingsfasen, gjennomføringsfasen og avslutningsfasen. 

 

Oppstartsfasen inneholder mål, krav, oppgaver og ansvar. Hvilke krav som blir 

satt avgjør hvilke oppgaver som må gjøres i prosjektet. Prosjektets mål og formål 

må defineres og ansvarskart utformes. Planleggingsfasen inneholder planer, 

budsjett, ressurser, bemanning og risikostyring. I følge Karlsen (2013, 304) er det 

to sentrale spørsmål knyttet til prosessen med å planlegge et prosjekt. Det første er 

å bestemme hva som skal gjøres, deretter må man bestemme hvordan 

planleggingsarbeidet skal gjøres. Hensikten med planleggingen er at det skal føre 

til mest mulig verdi av prosjektet, ikke at det ska bidra til økte kostnader. Det er 

prosjektleders ansvar å bestemme balansen mellom hvor mye midler som skal 

brukes til planlegging og de gevinster som skal oppnås.  

 

Gjennomføringsfasen inneholder statusrapporter, endringer, kvalitet og prognoser. 

Denne fasen er i gang når prosjektets omfang er blitt definert, en prosjektplan 

utarbeidet, en organisasjon satt opp og ressurser tildelt de forskjellige arbeids-

oppgavene.  Under gjennomføringsfasen er det viktig at prosjektleder styrer de 

som arbeider med prosjektet i riktig retning, slik at målene som er satt blir nådd. 

Dette innebærer nøye oppfølging underveis, for å sikre at alt går som planlagt. En 

forutsetning for å kunne gjøre dette er at man har statusrapporter å forholde seg til. 

Dette gir en pekepinn på hva som har skjedd til nå, hvordan man ligger an og 

eventuelle avvik i forhold til de målene som er satt. Dette gir altså grunnlag for å 

kunne utføre endringer for å få prosjektet inn på rett spor igjen, dersom avvik har 

forekommet.  Det vil da være opp til prosjektleder om man ønsker å iverksette 

tiltak eller fortsette som før. Hensikten med styring og oppfølging er ikke bare å 
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sørge for at man holder seg innen de angitte tids- og kostnadsrammer, men også at 

de kravene til kvalitet som oppdragsgiver har satt blir oppfylt. Det dreier seg også 

om kvalitetssikring av arbeidsprosessene underveis i prosjektet, slik at ulykker 

unngås.  

 

Det gjøres klart i statusrapporten hvorvidt kvaliteten på arbeidet er god nok. Som 

nevnt handler styring om å planlegge og følge opp selve gjennomføringen av 

prosjektet. Styring er en prosess som foregår fra starten av prosjektet og til 

prosjektet er avsluttet. Denne prosessen består av flere trinn og forklares nærmere 

i styringssløyfen, som blir utdypet i neste delkapittel. Siste og avsluttende fase av 

et prosjekt inneholder opplæring av kunde, dokumentasjon, frigi ressurser, 

nedbemanning og erfaringsoverføring. Vanligvis avsluttes et prosjekt fordi det er 

fullført, altså når det som skulle utføres er utført.  

 

2.3 Teori: Styringssløyfen  

Styringssløyfen er en modell som viser de ulike styringsfunksjonene fra 

prosjektets start til slutt, og hvordan de henger sammen. Styringsfunksjonene 

omfatter målformulering, planlegging og organisering, utførelse og oppfølging.  

 

 

Figur 2.2 Styringssløyfen (Westhagen et al. 2008, 31) 

 

Målformulering – vil si å beslutte og beskrive hva prosjektet skal resultere i. 

 

Planlegging og organisering – vil si å bryte målene ned i arbeidsoppgaver, 

deretter planlegge og organisere utførelsen av arbeidsoppgavene. 
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Utførelse – det vil si selve gjennomføringen av arbeidsoppgavene i prosjektet. 

 

Oppfølging – vil si å registrere hva som har skjedd i prosjektet og i omgivelsene, 

samt sørge for at planer blir overholdt slik at mål for prosjektet blir nådd.  

 

Som modellen viser er styringssløyfen en prosess som pågår kontinuerlig gjennom 

hele prosjektet. For å sikre effektiv gjennomføring, kan det underveis være 

nødvendig å vurdere og endre prosjektets mål og kurs, plan, ressurstilgang og 

organisasjon, utførelsen og hvordan prosjektet skal følges opp og kontrolleres.  

 

2.4 Teori: Jerntrekanten 

Jerntrekanten, også kjent som prosjekttrekanten, er en modell som viser 

begrensninger ved prosjekter. Den brukes som et verktøy til å forstå de 

utfordringene som kan oppstå under gjennomføringen av et prosjekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tre begrensningene er tid, kostnader og omfang. Felles for disse tre faktorene 

er at de avhenger av hverandre. Man kan ikke endre tid, kostnader eller omfang 

uten å påvirke minst en av de to andre faktorene. Tid er en avgjørende faktor som 

er ukontrollerbar. På den andre siden kan det å ikke holde tidsfrister i et prosjekt 

føre til uønskede bivirkninger som økte kostnader og utgifter. Ofte er det mangel 

på ressurser som fører til at tidsfrister ikke blir holdt.  

 

I stort sett alle prosjekter er man avhengig av å ha et budsjett å forholde seg til. 

Budsjettet sikrer at prosjektet utvikler seg i tråd med økonomien som 

organisasjonen kan forsvare. Når man skal følge et budsjett kan det hende at 

tidsfristen må forskyves eller at omfanget må reduseres. I noen tilfeller kan ikke 

omfanget av prosjektet reduseres, da må man sette i gang andre tiltak. Dette kan 

Kvalitet

Tid

KostnaderOmfang
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for eksempel være å kutte aktiviteter som ikke er på den kritiske linjen. I følge 

Karlsen (2013, 398) handler styring og oppfølging av prosjektets omfang om å 

kontrollere eventuelle endringer i hva som skal utføres i prosjektet. Man kan skille 

mellom interne og eksterne endringer. Interne endringer dreier seg om det interne 

arbeidet i prosjektet, mens eksterne endringer er forårsaket av oppdragsgiver som 

ønsker endringer i forhold til det som ble avtalt i kontrakten.  

 

Kvalitet er den fjerde og sentrale faktoren i jerntrekanten. Denne blir påvirket av 

endringer i både tid, kostnader og omfang. Det er ingen fasit på hva som er 

kvalitet og ikke, dette varierer fra prosjekt til prosjekt. Noen vektlegger at 

prosjektet holder seg innenfor budsjettet i sin vurdering av kvalitet, mens andre 

bryr seg mest om at prosjektet skal bli ferdig så tidlig som mulig. Derfor er det 

viktig for en prosjektleder å vite hva oppdragsgiver vektlegger i sin vurdering av 

kvalitet for det spesifikke prosjektet.  

 

KAPITTEL 3: METODE OG KILDEBRUK 

3.1 Valg av metode 

For å kunne besvare problemstillingen på best mulig måte er det viktig å velge rett 

undersøkelsesdesign. Valg av design avhenger mye av kunnskapsnivået innenfor 

fagområdet. Undersøkelsesdesignet kan enten være eksplorativt (utforskende), 

deskriptivt (beskrivende) eller kausalt (årsak-virkning) (Gripsrud, Olsson og 

Silkoset 2011, 38). I dette tilfelle var det mest relevant å benytte et eksplorativt 

undersøkelsesdesign, da problemet i oppgaven er å undersøke hvordan Oras 

gjennomførte sitt prosjekt hos TGI Fridays.  

 

Ved valg av et eksplorativt design er det naturlig å sette seg inn i teorien rundt 

temaet. Det meste av denne kunnskapen ble tilegnet i løpet av faget BTH2531 

Prosjektledelse, men noe tilleggslitteratur har allikevel vært nødvendig. Det 

foreligger ikke konkrete sekundærdata om nettopp dette temaet annet enn teori da 

dette er et unikt prosjekt som Oras har gjennomført. Det var derfor nødvendig å 

samle inn primærdata for å kunne besvare oppgaven. Dette ble gjort ved å foreta 

dybdeintervjuer med to ansatte fra Oras som var delaktige i prosjektet. 

I etterkant er det tydelig at dette var det riktige valget av design. Primærdataene 

som ble samlet inn var veldig relevant med tanke på oppgavens problemstilling. 
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Dette skyldes blant annet at intervjuguiden som ble benyttet var godt forankret i 

prosjektets livssyklus – hovedmodellen for oppgaven. 

 

3.2 Analyseformål 

Formålet med analysen var å få innsikt i hvordan Oras hadde gjennomført 

prosjektet hos TGI Fridays, og hvordan de gjennomførte prosjektet i henhold til 

teori og de ulike fasene i Gray og Larsons modell om prosjektets livssyklus: 

oppstarts-, planleggings-, gjennomførings- og avslutningsfasen. Selve 

datainnsamlingen består av dybdeintervjuer med nøkkelpersoner fra Oras som var 

direkte involvert i prosjektet. Disse intervjuene vil regnes som primærdata for 

datainnsamlingen.  

 

3.3 Intervjuprosessen 

Etter det første møtet med Oras, hvor TGI Fridays ble valgt som prosjektet som 

skulle analyseres i denne oppgaven, og etter valg av hovedmodell, var det tydelig 

at det måtte foretas dybdeintervjuer med ulike personer i bedriften for å kunne 

besvare den valgte problemstillingen. Siden det allerede var gjennomført et møte 

med både prosjektleder og servicesjef i Oras, var det naturlig at disse to ble valgt 

som intervjuobjekter. I tillegg var disse to sentrale i bedriftens deltagelse i 

prosjektet hos TGI Fridays. 

 

Intervjuene ble foretatt i løpet av to møter, ett med hver av intervjuobjektene, hvor 

hvert møte hadde en varighet på ca. én time. Selve intervjuprosessen ble bygget 

opp rundt modellen for prosjektets livssyklus, og denne ble brukt kronologisk fra 

start til slutt. Spørsmålene som ble stilt tok utgangspunkt i denne modellens ulike 

faser. På denne måten fikk intervjuene en naturlig oppbygging og god flyt. 

Dialogen mellom intervjuobjektene og gruppen var også god under begge 

intervjuene. I tillegg til å ta notater i løpet av intervjuet, ble det gjort digitale 

lydopptak av møtene. Dette gjorde det mulig å gå tilbake og dobbeltsjekke 

svarene som ble gitt hvis det fantes uklarheter i notatene som ble skrevet.  

 

Etter at begge intervjuene var gjennomført startet gjennomgangen av svarene. Det 

har i etterkant vist seg at de svarene som ble gitt under intervjuprosessen var gode 

og presise, noe som betyr at alle de forskjellige fasene i prosjektets livssyklus ble 

dekket på en god måte underveis i intervjuet.  
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3.4 Evaluering av metode 

Det ble tidlig avklart i gruppen av dybdeintervjuer med prosjektdeltakere at dette 

var den fremgangsmåten som ville gagne prosjektets gjennomføring på den beste 

måten. Det var lite hensiktsmessig å foreta en kvantitativ undersøkelse, først og 

fremst fordi antallet av ansatte fra Oras som var delaktig i prosjektet ikke var 

veldig stort – ca. 15 totalt. Det var også lite hensiktsmessig med tanke på egen 

læring, da dybdeintervjuer ville gi en bedre og mer nøyaktig innsikt i prosjektets 

gjennomførelse med tanke på den valgte hovedmodellen og problemstillingen. 

 

Intervjuene som ble gjort med prosjektleder og serviceleder fra Oras har gått bra, 

og har gitt en god dekning av hvordan Oras gjennomførte prosjektet hos TGI 

Fridays. Selve intervjuprosessen, fra utforming av spørsmål til gjennomgang av 

resultater, har blitt gjennomført uten store problemer. Selv om det har vært en 

tidkrevende prosess, har resultatene den har gitt ført til at innsikten i 

prosjektgjennomføringen og læringen av å utforme oppgaven har vært god.  

 

Det er liten tvil om at valg av metode var rett for denne oppgaven, og at det var 

dybdeintervju som ga størst og best innsikt i hvordan prosjektet ble gjennomført, 

samt ga det beste grunnlaget for å besvare problemstillingen. 

 

3.5 Evaluering av kildebruk 

I denne oppgaven har det både blitt benyttet primær- og sekundærdata. I dette 

tilfellet har primærdata vært intervjuene som har blitt gjennomført og svarene som 

har blitt gitt. Sekundærdata for denne oppgaven har vært teori om prosjektledelse, 

både fra faget BTH2531 Prosjektledelse og annen funnet relevant teori fra 

fagområdet.  

 

Det ble bare foretatt to intervjuer, noe som vanligvis kan være litt lite med 

oppgavens omfang tatt i betraktning. Derimot var det bare omtrent 15 personer fra 

Oras som var involvert i prosjektet. I tillegg var svarene som ble gitt i intervjuene 

såpass gode og dekkende at det ikke var nødvendig å foreta flere intervjuer. 

Sekundærdataene som har blitt brukt for å besvare denne oppgaven har også vært 

veldig gode. Det har vært mye relevant informasjon å hente fra fagbøkene som har 

blitt benyttet, spesielt med tanke på hovedmodellen om prosjektets livssyklus.  
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KAPITTEL 4: PROSJEKTETS LIVSSYKLUS 

4.1 Oppstartsfasen 

4.1.1 Teori 

Et prosjekt kan bli til på ulike måter, men felles for alle prosjekter er at de 

kommer av at det har oppstått et behov fra oppdragsgiver. For at et prosjekt skal 

bli en suksess er det viktigst i oppstarten at man kartlegger hvilke behov som skal 

dekkes. Det kan dreie seg om behovene til ledelsen i et firma, aksjonærer, 

medarbeidere eller vanlige kunder. Ignorerer man disse behovene eller de 

oppfattes feil, kan det være kilde til betydelige problemer utover i prosjektet. De 

feil som vanligvis gjøres kan oppsummeres i tre grupper: uklare behov, 

forhåndsbestemt løsning eller at feil behov legges til grunn.  

 

Avklaringen av behov kan sees på som en prosess som består av tre faser. Behovet 

skapes – dette er første fase, og fasen hvor behovet viser seg. Dette er gjerne 

knyttet til en følelse av at noe burde være annerledes for at det skal være samsvar 

med det ideelle eller ønskede. For bedrifter er ofte interne skapte behov knyttet til 

effektivisering og forbedring av driften i egen virksomhet, mens eksterne skapte 

behov gjerne er knyttet til forbedring og nyutvikling av de tjenester eller 

produkter som virksomheten allerede tilbyr.  

 

Behovet erkjennes – det nye behovet må erkjennes før det kan imøtekommes. Det 

er vanskelig å oppdage et behov, da man ofte blir for vant til å gjøre ting på den 

vanlige måten. Så langt det lar seg gjøre er det hensiktsmessig å fokusere på 

fremtidige behov så vel som dagens behov, både for bedriften og kunden. Det kan 

være stor usikkerhet om hva behovet er og hvilke følger det vil få dersom behovet 

blir tilfredsstilt.  

 

Behovet formuleres og bekreftes – i denne fasen forsøker man å definere og 

forklare behovet mer presist. Flere aktører både fra målgruppen, ledelsen og 

prosjektet bør involveres i denne prosessen hvor det bør foretas en nøyaktig 

analyse for å avdekke underliggende behov. Hensikten er å danne et godt grunnlag 

for definering av funksjonelle og tekniske krav, slik at prosjektet kan skape en 

løsning som tilfredsstiller behovet. Effektmålet uttrykker hensikten med 

prosjektet, altså hvorfor det er satt i gang. Dette er middelet for å nå 
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Prosjekt

Hvorfor

Hva

Hvem

Hvordan

virksomhetens langsiktige strategi og mål, og setter rammen for resultatmålet. 

Resultatmålet gir uttrykk for hva som spesifikt skal leveres som et resultat av 

prosjektet. I tillegg til å skape leveransen, er det også et mål for prosjektet å holde 

seg innenfor avtalt tids- og kostnadsramme.  

 

Det er hensiktsmessig å ta hensyn til følgende kriterier ved utarbeidelse av 

resultatmål: de må være spesifikke, tydelige, målbare, resultatorientert, realistiske, 

tidsbegrenset og til slutt må de være akseptert av berørte parter (Karlsen og 

Gottschalk 2008, 83). Styringssløyfen kan være hensiktsmessig å bruke så tidlig 

som mulig og som verktøy gjennom hele prosjektet. Den starter med at man tar en 

beslutning om å initiere et prosjekt og deretter utarbeide en målformulering. Målet 

skal brukes til å gå videre til planlegging og organiseringsfasen. 

Planleggingsfasen blir beskrevet senere i kapitelet.  

 

I oppstartfasen må man starte med en utredningsprosess for å få klarhet i hva man 

skal oppnå, og sikre seg støtte til prosjektet. Hovedoppgaven blir deretter å samle 

prosjektgruppa for å få den til å arbeide effektivt. I den virkelige verden er det slik 

at man ofte kaster seg ut i det uten å bruke tid på å tenke igjennom hvorfor man 

gjør dette, hva forventningene til prosjektet er, egne roller i prosjektet og hvordan 

prosjektet skal utføres. Oppstartsfasen er en av de viktigste fasene, og denne 

innebærer forming av prosjektgruppe (hvem), definering av prosjekts 

suksesskriterier (hva) og gruppas arbeidsmetoder (hvordan) (Briner, Hastings og 

Geddes 2012, 115). 

 

I følge Briner, Hastings og Geddes 

(2012, 115) er det et problem i 

vesten at man som regel starter 

gjennomføringen relativ tidlig i 

prosjektets livssyklus, og senere 

tenker på forhold som skulle vært 

avdekket tidligere i utrednings-

prosessen. Det innebærer at 

prosjekter ofte må etter flere utredninger og endringer starte på nytt. På denne 

måten risikerer man å bruke lengre tid ved å måtte starte på nytt. Risikoen ved 

dette er at viktig forhold ikke oppdages før det er for sent. 
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I oppstartsfasen er kvalitetsstyring sentralt, og den består av kvalitet, egenskaper, 

og ytelse. Det vil si at resultatet/produktet i prosjektet skal ha visse egenskaper og 

ytelser i samsvar med krav og spesifikasjoner. Det er to typer spesifikasjonskrav: 

funksjonskrav og tekniske krav.  

 

Funksjonskrav beskriver hvilke krav til funksjoner løsningen skal tilfredsstille. 

Funksjonskrav er mer detaljert enn tekniske krav. Et funksjonskrav kan for 

eksempel være et krav om at ventilasjonsanlegget skal gi et godt inneklima. 

Tekniske krav er ikke et krav om funksjonen, men et krav om de tekniske 

forholdene til løsningen. Et teknisk krav oppdragsgiver kan stille kan for 

eksempel være høyde, bredde eller lengde på et ventilasjonsanlegg. Funksjonskrav 

og tekniske krav kan bety at løsningen blir mer kompleks, og at usikkerheten 

rundt prosjektet derfor kan bli større. 

 

Uavhengig om prosjektet er stort eller lite i omfang, er det hensiktsmessig å 

opprette en form for intern organisering. Store, konkrete og omfattende prosjekter 

har som regel en hierarkisk struktur, mens det i mindre og mer vage prosjekter vil 

være nok at kun prosjektleder utgjør prosjektets interne organisasjon. Ved store 

prosjekter vil oppdragsgiver utnevne en styringsgruppe og en referansegruppe. 

Prosjektets oppdragsgiver kan f.eks. være en ekstern kunde, eller bedriftens eget 

styre eller leder.  

 

Det er også oppdragsgivers ansvar å utforme et mandat for prosjektet før 

planleggingen og gjennomføringen settes i gang. Dette prosjektmandatet er et 

dokument som fungerer som en avtale mellom oppdragsgiver og prosjektleder, og 

viser at prosjektet er godkjent og skal gjennomføres. Prosjektmandatet skal 

inneholde en rekke ulike punkter med forskjellig informasjon om prosjektet, blant 

annet prosjektets navn, hvem som er prosjekteier, bakgrunnen for prosjektet, 

prosjektets formål og mål, prosjektets omfang og avgrensning, rammebetingelser, 

tidsplan og budsjett. Styringsgruppen har blant annet i oppgave å godkjenne selve 

målet med prosjektet. Den har også et overordnet ansvar for gjennomføringen av 

prosjektet, og rapporterer direkte til oppdragsgiver. I tillegg til å være en 

kontrollerende instans, skal styringsgruppen også opptre støttende overfor 

prosjektleder og resten av prosjektgruppen.  
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Referansegruppen i prosjektet fungerer mer som et diskusjonsforum enn et 

styringsorgan i et prosjekt. Faglige spørsmål vedrørende prosjektet tas opp, og råd 

om mulige løsninger kan gis. Denne gruppen har derimot ingen myndighet til å ta 

beslutninger. Prosjektlederen utnevnes av styringsgruppen, og har i oppgave å 

planlegge, organisere og gjennomføre prosjektet i henhold til målet med 

prosjektet. Uavhengig om prosjektet har et stort eller lite omfang, er det viktig å 

ha kontroll over hvilke personer som utfører de ulike oppgavene i prosjektet, og 

hvem som har ansvaret for at de ulike oppgavene blir utført på riktig måte til riktig 

tid. Det er naturlig at prosjektleder setter opp et ansvarskart som gir informasjon 

om nettopp dette.  

 

Et ansvarskart er en matrise som inneholder de ulike oppgavene som skal 

gjennomføres og hvem i prosjektet som har ansvar for hva. Når prosjekter skal 

gjennomføres er det alltid flere interessenter som er involvert. En interessent i et 

prosjekt er et individ, en bedrift, en organisasjon e.l. som er aktivt involvert i 

prosjektet, og gjenkjennes av at deres interesser kan bli påvirket negativt eller 

positivt av prosjektets utfall (Karlsen 2011, 273). Jo flere interessenter som er 

involvert i et prosjekt, desto mer komplisert blir det å gjennomføre. Det er vanlig 

å gjennomføre en analyse i forkant for å avdekke de viktigste interessentene i et 

prosjekt, enten de er direkte eller indirekte berørt. 

 

4.1.2 Analyse  

Prosjektet TGI Fridays ble til av at E.C. Dahls som er eier av bygget tok kontakt 

med Oras. De kom med en forespørsel om Oras kunne ta på seg prosjektet som 

var å sette opp ventilasjon- og sanitæranlegg for bygget. Dette var et mellomstort 

prosjekt Oras ikke kunne takke nei til. Samtidig var det et prosjekt av høy 

kompleksitet. E.C. Dahls som oppdragsgiver er en stor og viktig kunde for Oras 

på øvrige prosjekter, og det var derfor viktig for Oras å gjennomføre dette 

prosjektet for å beholde, og videreutvikle sitt forhold med E.C. Dahls. 

Prosjektgruppa for dette prosjektet besto altså av E.C Dahls som var 

oppdragsgiver, TGI Fridays som var leietaker og Oras som var utførende 

entreprenør. 

 

Oras gikk inn i startfasen av prosjektet med usikkerhet. Det var derfor ett delmål å 

lykkes med et så komplisert prosjekt og lære av det. Oras viste at de ikke kom til å 
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tjene like mye på dette prosjektet som øvrige prosjekter. Hovedmålet med 

prosjektet var å åpne muligheter for nye prosjekter i fremtiden. Det var derfor 

viktigere for Oras i dette prosjektet å tenke langsiktig avkastning, enn kortsiktig 

avkastning. Usikkerheten lå i at prosjektet var så komplisert at hvis ikke Oras 

hadde levert varene så kunne det ha skadet forholdet, og stengt muligheten for nye 

prosjekter i fremtiden.  

 

Etter at behovet var erkjent og oppdraget godtatt, måtte prosjektleder skreddersy 

en gruppe til å utføre prosjektet. I intervjuet fortalte prosjektleder at han bevisst 

valgte personer han visste kunne utføre jobben, og som av erfaring hadde en god 

kjemi sammen som gruppe. Dette for å få til en effektiv arbeidsgruppe. Gruppa 

ble valgt ved å kalle inn til møte, diskutere hva som skulle gjøres, og hvem de 

trengte til jobben. Til sammen ble det valgt ca. 15 forskjellige medarbeidere som 

jobbet på gulvet i prosjektet. Siden prosjektet var så kompleks var det viktig å få 

med kjernegruppa, og de med mest erfaring til å utføre oppdraget. Det inkluderte 

de som var spesialister, og hadde mest erfaring med ventilasjonsarbeid. 

 

Prisen var ikke den viktigste faktoren, men spesifikasjonen på prosjektet var det 

som var viktigst for oppdragsgiver. De stilte tekniske krav til at prosjektet skulle 

være akkurat likt det anlegget TGI Fridays hadde fra før i Oslo. Noe som ga 

begrensninger for Oras i hvordan prosjektet skulle utføres. Oras måtte derfor fly 

nedover for å se på anlegget som allerede var bygget i Oslo, og bygge et 

ventilasjonsanlegg med de samme tekniske spesifikasjonene. Oras hadde ikke 

gjort et slikt ventilasjonsanlegg før, og det vakte derfor usikkerhet rundt 

kompleksiteten på prosjektet. Det kan derfor sies at E.C. Dahls ble påvirket av 

TGI Fridays som interessent, og at de stilte som premiss at lokalet skulle være likt 

det de hadde i Oslo. Det kan være et krav eller premiss de stilte for at de skulle 

leie lokalene av E.C. Dahls. Derfor ble kravet stilt videre fra oppdragsgiver til 

Oras, som måtte levere en ventilasjonsløsning til det tekniske kravet som var satt 

til oppdraget. 

 

Den interne organiseringen av prosjektet hos TGI Fridays var av hierarkisk 

struktur, men siden det var mange ulike bedrifter som deltok og arbeidet samtidig, 

ble det organisert både på et felles plan og internt i Oras. Oppdragsgiver for hele 

prosjektet var E.C. Dahls. Disse var eiere av bygget hvor prosjektet skulle utføres. 
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TGI Fridays leier kun lokaler i bygget, og er derfor ikke oppdragsgiver, men en 

interessent. Styringsgruppen for hele prosjektet var Etto Bygg, da de hadde 

hovedansvar for bygget og HMS. 

 

Referansegruppen for prosjektet var Optiman Prosjektledelse AS. Dette er et 

uavhengig rådgivningsfirma som organiserer, styrer og leder komplette 

byggeprosesser på vegne av oppdragsgivere, i dette tilfellet E.C. Dahls. Det ble 

valgt en intern prosjektleder i Oras, og prosjektdeltakerne var de medarbeiderne 

som arbeidet «på gulvet» med prosjektet. Oras hadde et mandat for prosjektet hos 

TGI Fridays, men ikke slik som teorien beskriver det. De hadde et langsiktig mål 

som gikk ut på å bedre relasjonen med flere av de andre bedriftene som var 

involvert i prosjektet, blant annet E.C. Dahls som var oppdragsgiver.  

 

Det ville også vært hensiktsmessig ifølge teorien å opprette et ansvarskart for å få 

en oversikt over hvem som gjorde hvilke oppgaver, og hvem som hadde ansvaret 

for at oppgaven ble gjort. Oras hadde i forprosjektet ikke utviklet et ansvarskart, 

men de har lang erfaring med prosjektarbeid og hadde derfor den nødvendige 

kompetansen til å ha kontroll og delegere de nødvendige oppgavene på en korrekt 

måte.  

 

I følge prosjektleder hos Oras ble det ikke laget noen form for interessentanalyse i 

oppstartsfasen av prosjektet. I forhold til teori i prosjektledelse kunne det vært 

hensiktsmessig å opprette en interessentanalyse så tidlig som mulig, for å avdekke 

hvilke interessenter som ville bli påvirket av prosjektet. Å utføre en 

interessentanalyse så tidlig som mulig kan være avgjørende slik at det ikke 

oppstår interessenter i opposisjon i prosjektets senere faser. Det kan derfor være 

lurt å kontakte interessenter som blir berørt av prosjektet, slik at man allerede i 

oppstartsfasen kan innlede et samarbeid med disse og hindre fremtidige konflikter.  

 

Det kan spares tid ved å gjøre prosjektarbeid uten ansvarskart eller 

interessentanalyse, men usikkerheten er også større i slike prosjekter, da 

fallgruven er desto større, og det kan bety at hvis man ikke lykkes risikerer man å 

måtte starte på nytt.  
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4.1.3 Delkonklusjon  

Det fremgår i analysen at Oras i prosjektets oppstartsfase har tatt mange 

beslutninger basert på tidligere erfaringer, noe som har fungert. Teorien viser at 

det er hensiktsmessig å gjøre visse utredninger og analyser før man går inn i 

planleggingsfasen. I praksis er det ofte slik at det gjøres utredninger underveis i 

prosjektet, slik Oras også har gjort det i flere tilfeller i dette prosjektet. Ved å ikke 

gjøre utredninger og analyser kan det gi muligheter for å spare tid på krevende 

prosesser, men ved fiasko vil man i verste fall måtte starte prosjektarbeidet på 

nytt.  

 

Det er viktig i oppstartsfasen å definere omfang, roller og ansvar i prosjektet. Hva 

som skal gjøres, hvorfor det skal gjøres, hvordan det skal gjøres og hvem som skal 

gjøre hva. Ved å definere dette så tidlig som mulig, slipper man misforståelser 

underveis senere i prosjektet. Det er også viktig å sette sammen en god og effektiv 

prosjektgruppe til å utføre arbeidet. Siden dette var et komplisert prosjekt, valgte 

Oras de mest erfarne medarbeiderne og kjernegruppa til å jobbe med dette 

prosjektet. Dette fordi Oras visste at det var et viktig prosjekt siden det var 

avgjørende for bedriften å lykkes for å styrke kunderelasjonen til oppdragsgiver 

E.C. Dahls, og dermed åpne muligheter for fremtidig samarbeid. Et slik samarbeid 

ville gitt god avkastning på lang sikt ved at Oras kan få mange nye 

prosjektutfordringer av E.C. Dahls som er en stor og betydelig aktør i markedet.  

 

Det er også hensiktsmessig å sette opp en interessentanalyse så tidlig som mulig i 

oppstartfasen for å avdekke de aktørene som prosjektet berører. Ved å sette opp en 

interessentanalyse så tidlig som mulig, kan man samarbeide med interessentene i 

stedet for å havne i konflikt med aktører som ikke føler seg involvert i arbeidet i 

prosjektets senere faser. Oras hadde i løpet av prosjektet ikke satt opp noen form 

for interessentanalyse, men samarbeidet med TGI Fridays, som var en av 

interessentene, fordi de stilte tekniske krav gjennom oppdragsgiver om at 

ventilasjonsanlegget skulle være tilsvarende det de hadde i Oslo. Hvis Oras ikke 

hadde fulgt det tekniske kravet som ble fremstilt i oppstartsfasen, kunne dette ha 

utviklet seg til en konflikt på et senere stadium.  
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4.2 Planleggingsfasen 

4.2.1 Teori 

Styringssløyfen beskriver at etter oppstartsfasen kommer det som kalles for 

planleggingsfasen i prosjektets livssyklus. Den er avgjørende for at prosjektets 

gjennomføringsfase skal gå smertefritt. Det å ikke planlegge grundig nok kan få 

konsekvenser senere i prosjektet. Usikkerheten kan gi økt slakk/flyt i prosjektet 

slik at prosjektet blir forsinket, det kan gi økte kostnader, og økt usikkerhet rundt 

utfallet av gjennomføringen. Gjennomføringsfasen blir beskrevet i neste kapittel. I 

denne delen fokuseres det kun på planleggingsfasen. 

 

Når man planlegger et prosjekt er det alltid viktig å optimalisere bruken av 

ressurser. Det er derfor viktig i planleggingsfasen å planlegge aktivitetene ut fra 

tid. Dette fordi ressursbruken skal bli så jevn som mulig gjennom hele prosjektets 

levetid, samtidig som sluttdatoen til prosjektet skal overholdes.  Prosjektlederen er 

mest opptatt av organisering av prosjektet og å få innsikt i risikoen, mens 

prosjekteieren legger hovedvekten på planlegging, og forståelsen for prosjektets 

formål og omfang. 

 

I følge Erling S. Andersen (2005, 126) kan man dele prosjektplanlegging på tre 

nivåer: strategisk, taktisk og operasjonell planlegging. Den strategiske 

planleggingen består i å fastlegge den strategien som skal brukes ved løsningen av 

den utfordringen som prosjektet står ovenfor. Dvs. at en oppgave kan angripes på 

forskjellige måter. Enhver plan bygger på en strategi – det er ikke mulig å lage en 

plan uten at man har fastlagt en strategi, men det er ikke alltid strategien blir 

eksplisitt drøftet og representert. Når man så kommer til planen, er det ønskelig 

med to sett av planer. Man trenger en plan på et overordnet nivå som kan holdes 

relativt stabil og uforanderlig. Det er også viktig med planer på mer detaljerte 

nivåer som fanger opp behovet for stadige endringer (work breakdown structure). 

Det er derfor viktig å planlegge hva man skal oppnå før man diskuterer hvordan.  

 

Det er flere verktøy som kan være nyttig i planleggingsfasen deriblant AON-

nettverk og Gantt-skjema. I tillegg kan det være hensiktsmessig å ha et 

prosjektmandat og en milepælplan.  
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Fremdriftsplanlegging, og nettverksplanlegging: i store konkrete prosjekter med 

mange aktiviteter, og sterke avhengigheter mellom aktivitetene kan nettverks-

metoden være aktuell for fremdriftsplanlegging. Nettverksplanlegging er mer 

logisk konsekvent enn et Gantt-skjema og milepælplanlegging. Ressurser og 

økonomiplanlegging kan integreres slik at planen viser en sammenheng mellom 

tid, ressurser og kostnader. Ressursplanlegging kan føres inn med antall personer 

som er involvert i prosjektet, samt tiden det vil ta få de ulike oppgavene ferdig.  

 

Et AON-nettverk er enkelt å tegne, kan enkelt vise komplekse relasjoner som 

ventetid mellom to aktiviteter, samt alle aktivitetene kan plasseres oversiktlig. En 

kritisk sti er en betegnelse på den stien som tar lengst tid gjennom nettverket. Hvis 

en aktivitet på kritisk sti blir forsinket, blir hele prosjektet forsinket. Flyt/slakk 

beskriver hvor lenge en aktivitet i prosjektet kan utsettes uten at det påvirker 

prosjektets sluttidspunkt. 

 

 

Figur 9.10 AON-nettverk (Jan Terje Karlsen 2013, 317) 

 

I følge Harald Westhagen (2006, 76) gjenstår det å beregne de kostnadsmessige 

konsekvensene av planen når man har kommet frem til akseptabel ressurs-

belastning. Det innebærer å holde dette opp mot resultatmålet med hensyn til 

økonomi. Kostnadene knyttet til bruk av personell følger direkte av ressursplanen. 

I tillegg kommer andre kostnader som materialkostnader, maskinkostnader og 

spesielle utstyrsanskaffelser. Ut i fra dette må man sette opp et prosjektbudsjett. 

For mindre prosjekter vil et samlet budsjett for hele prosjektperioden med ulike 

kostnadsarter fordelt på delprosjekter eller hovedaktiviteter, være tilstrekkelig. I 
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større prosjekter vil det vanligvis være behov for et periodisert budsjett i tillegg. 

Det betyr at kostnadene fordeles over passende tidsenheter, f.eks. måneder, for å 

gi et bedre grunnlag for periodisk kostnadsoppfølging mot budsjettet.  

 

En milepælplan er en strategisk overordnet plan som setter retningen for 

prosjektet. Den utgjør et rammeverk. Den består av mindre resultater og 

leveranser som skal nås i løpet av prosjektperioden. En milepæl skal være målbar 

og resultatorientert. For å nå en viss tilstand beskrevet gjennom M5, må man i 

prosjektet ha vært i den tilstanden som er beskrevet med milepælen M4.

  

Modellen viser en milepælplan der sirklene er milepæler (M0, M1 osv.), og pilene 

representerer de logiske avhengighetsforholdene (Andersen, 2005, 144). I følge 

Erling S. Andersen (2009, referert i Karlsen 2013, 306) beskrives milepæler som 

en kontrollstasjon i prosjektet som indikerer riktig kurs, en tilstand som prosjektet 

bør være i på et visst stadium av prosjektarbeidet. De representerer holdepunkter 

underveis i prosjekter, beskriver hva som skal oppnås, ikke hva som skal gjøres 

og hvordan. Milepæler skal så langt som mulig være løsningsnøytrale og 

formulerte. Det skal være enkelt å registrere om en milepæl er nådd eller ikke. Det 

kan være betingelser som må oppfylles for å oppnå tilstanden, og det kan også 

være naturlig å knytte milepæler til viktige beslutningspunkter. 

 

I planleggingsfasen kan det være viktig å starte med å få et mandat på plass. 

Mandatet skal oppsummere en definering av prosjektet. Prosjektmandatet viser 

formelt at prosjektet er godkjent, og skal gjennomføres. Det er en avtale mellom 

oppdragsgiver, prosjektleder og firmaet prosjektleder representerer. Et mandat 

skal inneholde navn på prosjektet, bakgrunn for prosjektet, hvem som er 

oppdragsgiver, prosjektets effektmål, resultatmål og rammebetingelser, omfang, 

roller og ansvar, tidsplan, budsjett, dato for godkjenning og signatur av de 

ansvarlige. Et mandat skal uformes av oppdragsgiver, men det er viktig at 

prosjektleder får være med i prosessen med å utforme mandatet (Karlsen 2013, 

85). 

M5M4M3M2M1M0
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Det skilles mellom to typer av usikkerhetsvurderinger. Valg av prosjektstrategi, 

og gjennomføringen av prosjektplanene. Det er behov for usikkerhetsvurdering i 

planleggingsfasen når man velger strategi. Det kan være nyttig å utføre 

usikkerhetsanalyser før man utformer prosjektplanene.  Det innebærer at man 

utnytter de positive mulighetene som finnes, og identifiserer truslene knyttet til 

prosjektet. Med usikkerhet menes noe som er ukjent for oss. Man vet ikke med 

sikkerhet hva som vil skje. Ulike hendelser kan oppstå. Utfallet er usikkert, og det 

kan i prinsippet bli enten positivt eller negativt utfall. Usikkerhet er subjektivt og 

varierer fra person til person, og prosjekt til prosjekt. Et utfall kan være usikkert 

for en person, men kjent for en annen (Erling S. Andersen, 2005, 129-130). 

 

4.2.2 Analyse 

Oras hadde ingen konkret sluttdato nedfelt i planleggingsfasen. Oras 

tidsplanlegging gikk i hovedsak ut på å gjøre én oppgave av gangen, og mye av 

planleggingen skjedde underveis i gjennomføringsfasen. Dette førte til at 

oppgavene på en måte var jevnt fordelt gjennom prosjektets syklus, men de hadde 

liten kontroll på når de skulle blir ferdig. De ulike arbeidsoppgavene ble fordelt 

gjennom god kommunikasjon i ukentlige møter. Oras hadde forøvrig en prikkliste 

de fulgte for å vite når man kom videre i prosjektet, og det var de ukentlige 

møtene og møtereferatene som utgjorde fremdriften. Det virker som Oras har lang 

erfaring med prosjektarbeid og at god kommunikasjon kompenserer for 

manglende dokumentert planlegging. Det ser ut til å fungere godt på grunn av at 

de har lang fartstid med prosjektering, og derfor ikke har problemer med å 

gjennomføre prosjekter på intuisjon. 

 

Den strategiske planen til Oras var så enkel som at de skulle få satt på plass et 

ventilasjonsanlegg for bygget TGI Fridays. Det for å styrke sin relasjon til 

oppdragsgiver E.C. Dahls. Planen var å gjøre alt steg for steg. Ta en oppgave av 

gangen, og det var filosofien gjennom hele prosjektets levetid. Man kan si at det 

var mindre fokus på taktisk detaljert planlegging i planleggingsfasen, og 

detaljnivået på oppgavene ble løst underveis i gjennomføringen.  

 

Siden prosjektets sluttdato ble forskjøvet på grunn av at ingen fastsatt sluttdato var 

satt i planleggingsfasen, og liten form for planlegging, så viser det seg ut i fra 

teorien at man kunne ha benyttet seg av en rekke modeller for å ha hatt bedre 
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kontroll. Et AON-nettverk er et verktøy som kan gi bedre kontroll over 

ressursene. Det ble mye ventetid i prosjektet, og hvis Oras hadde brukt et AON-

nettverk kunne man fulgt en kritisk sti, og på denne måten vist hvor de kunne 

spart tid/kostnader i prosjektet. Dette kunne ført til at prosjektets ventetid hadde 

blitt redusert, og at prosjektet ikke hadde blitt flere uker forsinket. I et AON-

nettverk kunne Oras hatt kontroll via logisk konsekvent integrering av prosjektets 

ressurser, aktiviteter, og kostnadsmessige konsekvenser opp mot resultatmålet. 

Kostnader som kunne vært integrert i forhold til prosjektet er lønn til ansatte, 

materialkostnader, maskinkostnader, og spesielle utstyrsanskaffelser. Dette krever 

at man har satt opp et prosjektbudsjett.  

 

Prosjektet ble budsjettert med tre–fire millioner kroner. Sluttregningen endte på 

over sju millioner kroner. Ved å bruke et AON-nettverk hadde det vært mulig å 

kutte kostnader på den kritisk linjen og planlagt flyten for så å bruke det i en 

fremdriftsplan. På denne måten ville man også kunne redusert forsinkelser i 

prosjektet. Prosjektet ble budsjettert etter regning. På grunn av at Oras 

kontinuerlig førte åpen bok over alle kostnader, hadde oppdragsgiver til enhver tid 

innsyn. Det var derfor mulig for Oras å gjennomføre prosjektet etter regning i 

stedet for fastpris. Det førte til redusert risiko for Oras ved at de kunne fakturere 

alle materialkostnadene på forskudd.  Dette gjør at Oras reduserer usikkerhet for 

en fiasko.  Hvis prosjektet blir mislykket kan Oras gå ut av prosjektet uten store 

tap, og reallokkere sine ressurser til nye prosjekter. Det ble ikke foretatt noen 

konsekvensanalyser i planleggingsfasen. Det førte til usikkerhet, da de ikke hadde 

estimert og planlagt usikkerhetsanalyser ved et så stort og komplisert prosjekt.  

 

Usikkerheten ble ført over til oppdragsgiver som derfor også måtte ta største delen 

av tapet dersom prosjektet ikke gikk som planlagt. Risikoen Oras tok med at den 

største usikkerheten lå hos oppdragsgiver, var at de kunne fått større avkastning 

ved å sette fastpris, dersom prosjektet ble vellykket. I dette tilfellet hvor det var et 

komplisert prosjekt med lite planlegging, kan det ha vært hensiktsmessig for Oras 

å utføre prosjektet etter regning. Prosjektleder sørget hele tiden for å fakturere 

oppdragsgiver på forskudd, derfor kunne Oras i teorien gå ut av prosjektet uten 

store tap, uavhengig av resultat. Oppdragsgiver og prosjektleder utformet et 

rammeverk i form av en prosjektkontrakt. Det var i denne kontrakten at det ble 

avtalt at prosjektet skulle gjennomføres etter regning. Det eksisterte verken 
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mandat eller milepælplan i dette prosjektet. De hadde derfor ingen plan som ga 

indikasjon på hvor langt de hadde kommet underveis i prosjektet. Aktivitetene i 

prosjektet ble planlagt etter hvert som andre ble avsluttet, og det var heller ingen 

plan på når de skulle være ferdig med hva. De hadde kun et anslag på når de 

trodde de ville bli ferdig med samtlige oppgaver.  

Noe Oras fokuserte på i planleggingsfasen var å ha en god HMS-plan. 

Prosjektleder fortalte i dybdeintervjuet at de leide inn Optiman for å hjelpe til med 

å utarbeide en god HMS-plan. Helse, miljø og sikkerhet var svært viktig for å 

redusere usikkerheten for uønskede hendelser. Oras hadde også stor fokus på å ha 

alle tillatelser og tegninger i orden. Det var derfor viktig i planleggingsfasen at 

byggetillatelse ble søkt, kom i orden, og at arkitekttegninger ble godkjent før de 

kunne starte arbeidet. Dette var det Oras hadde størst fokus på og planla best i 

planleggingsfasen, for å unngå problemer tilknyttet tillatelser og godkjennelser 

underveis i prosjektet. 

 

4.2.3 Delkonklusjon  

Ut i fra analysen kan man se at Oras hadde liten fokus på planer og 

fremdriftsplaner i planleggingsfasen, men planla heller underveis i prosjektet. I 

praksis foregår prosjekter ofte slik, men det kan lønne seg for å redusere 

usikkerheten å planlegge bedre både på overordnet, og detaljnivå i 

planleggingsfasen. Dette for at prosjektplanlegging skal være stabilt, og 

uforanderlig gjennom hele prosjektets livssyklus. Som det ble beskrevet i 

analysen, så var det HMS-planen og sikkerheten for medarbeiderne som var 

viktigst i planleggingsfasen for Oras. Styringssløyfen beskriver at hvis 

planleggingen ikke er god nok på f.eks. sikkerhet, eller andre punkter, kan det 

være at de må tilbake til planleggingsfasen i et senere tidspunkt i prosjektets 

livssyklus for å planlegge på nytt. Det vil koste dyrebare tid, kan føre til stor 

usikkerhet underveis i gjennomføringen av prosjektet, kan føre til store 

konsekvenser, kan føre til store kostnader, og kan føre til at flyten i prosjektet blir 

påvirket. Man kan derfor konkludere med at Oras sitt fokus på sikkerhet kan å gitt 

et godt grunnlag for den gode kommunikasjonen som var i prosjektet, og gitt et 

positivt utfall i forhold til usikkerheten på HMS-området i prosjektet. 

 

For å redusere usikkerheten til prosjektet på de øvrige punktene, kunne Oras 

ifølge teorien ha gjort en rekke tiltak. De kunne brukt flere planleggingsverktøy, 
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og først og fremst bedt oppdragsgiver E.C. Dahls utarbeide et mandat. På denne 

måten kunne man forhindret at gjennomføringsfasen og avslutningsfasen ble 

forsinket og at budsjettet ble fordoblet. Det var derimot ikke fastsatt konkret 

budsjett fra oppdragsgiver i planleggingsfasen. Det førte til økt usikkerhet senere i 

prosjektets livssyklus og dobbelt så høyt budsjett som først antatt. Formål og mål 

var kjent, men ikke konkretisert godt nok, og heller ikke skrevet ned i et mandat. 

Det burde også vært nedfelt en konkret avslutningsdato i et mandat, noe som ikke 

var klart i planleggingsfasen. 

 

Milepælplanlegging hadde vært et verktøy som ville vært utmerket for Oras å 

bruke i sitt prosjekt, da de hadde stort fokus på å gjennomføre en oppgave før de 

startet på neste. Det kunne økt kontrollen, og redusert usikkerheten ved å sette inn 

alle oppgavene i en milepælplan. Det kunne igjen redusert forsinkelsen prosjektet 

fikk, og redusert kostnadsoverskridelsen på budsjettet. Prosjektet ville med en 

milepælplan fått konkretisert tidsforbruket for hver oppgave, samt sluttdato for 

prosjektet kunne vært klar allerede i planleggingsfasen. Det hadde gitt bedre 

kontroll over hvor langt de hadde kommet i prosjektet til enhver tid og redusert 

usikkerheten. 

 

Et annet verktøy som kunne vært hensiktsmessig å ta i bruk er AON-nettverk. Det 

for å få oversikt over budsjett, ressurser, de ulike aktivitetene, kostnadene og tid. 

Det ville gitt en logisk konsekvent tråd i prosjektet, og integrert helheten på 

usikkerheten i prosjektet i en plan allerede i planleggingsfasen. Da kunne Oras ha 

tegnet opp en kritisk sti over hvilke veivalg som ikke kan forsinkes i prosjektet, 

og på denne måten vist hvor de burde redusert slakk og forbedret flyten i 

prosjektet. Det hadde også gitt klarhet i hvilke oppgaver Oras ikke burde 

forsinket, hvilke kostnader de ikke burde utsatt, og fokusert på disse for å få bedre 

kontroll og redusert usikkerheten i prosjektet.  

 

God kommunikasjon, erfaring og kompetanse i kjernegruppa fra tidligere 

prosjektarbeid kan ha kompensert for manglende skriftlige planer i 

planleggingsfasen. Manglende planlegging i planleggingsfasen kan ha vært en 

avgjørende faktor for at prosjektet ble forsinket, at budsjettet ble nesten fordoblet, 

og at det var stor usikkerhet på arbeidsoppgavene gjennom hele prosjektet. 
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4.3 Gjennomføringsfasen 

4.3.1 Teori 

I gjennomføringsfasen benytter man seg av de allerede utarbeidede verktøyene når 

man gjennomfører de ulike aktivitetene i prosjektet. Det vil derfor si at man er 

avhengig av å ha gjort en god jobb i oppstarts- og planleggingsfasen.  

Dersom alle vet hva som skal gjøres, av hvem, til hvilken tid og hvordan, er det et 

godt grunnlag for å lykkes med gjennomføringen av prosjektet. Hvis man har 

planlagt nøye har man også en strategi for hvordan man skal håndtere eventuelle 

problemer underveis i prosjektet. Det er i denne fasen at resultatene blir skapt og 

man fokuserer på statusrapporter, håndtering av endringer, kvalitet, prognoser for 

tid og budsjett. Dette er en forklaring av prosjektets livssyklus etter Gray og 

Larson (2011, 7) referert i Karlsen og Gottschalk (2008, 24).  

 

Når selve gjennomføringen av prosjektet er i gang er det viktig at prosjektleder 

styrer prosjektet i riktig retning slik at man oppnår de resultatene man ønsker. Det 

innebærer regelmessig oppfølging og eventuelle korrigeringer dersom det skjer 

endringer underveis i prosjektet. Forutsetningen for å kunne drive oppfølging og 

styring av et prosjekt er at man har statusrapporter å forholde seg til. 

Statusrapportene beskriver hva som har skjedd og hvordan situasjonen er. 

Hensikten med slike rapporter er å se om det trengs korrigeringer eller ikke, og å 

oppdage eventuelle avvik i tide. Oppfølging er å gjøre noe med det rapporten 

viser. For å kunne styre et prosjekt må utførelsen og gjennomføringen kontrolleres 

og følges opp kontinuerlig. Jan Terje Karlsen (2013, 385) har flere definisjoner av 

styring: «Styring er å sikre at veien til målet følges, styring er å holde kursen, 

styring er handlinger som reduserer forskjellen mellom plan og virkelighet.» I 

følge Mikkelsen og Riis (2003, referert i Karlsen 2013, 389) er god styringskultur 

en av de viktigste faktorene for effektiv styring av prosjekter. 

 

Styringskultur vil si den holdning og innstilling som medlemmene har til 

oppfølgingen av prosjektet. En god styringskultur utvikles over tid basert på 

erfaring, modenhet og evnen til å lære av feil. Det er i stor grad prosjektleders 

ansvar å vektlegge det å utarbeide konkrete planer og overholde planene. Det er 

flere virkemidler prosjektleder kan ta i bruk for å sikre en best mulig 

styringskultur. Man må prioritere arbeidet med å planlegge og man må bruke 
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planene i oppfølgingen av prosjektet. Et annet virkemiddel er å sørge for at 

planene er lett tilgjengelig og synlig for deltakerne i prosjektet. Det kan for 

eksempel gjøres ved å etablere et eget styringsrom hvor alle planene blir hengt 

opp på veggen. Noe som også kan bidra til en god styringskultur er å gi 

belønning/straff knyttet til planoverholdelse/forsinkelse.  

 

Det er flere forhold som kan vanskeliggjøre styringen og oppfølgingen av et 

prosjekt. For det første kan det bli vanskelig å gjennomføre effektiv oppfølging 

fordi deltakere i prosjektet ikke forstår hensikten. Årsaken kan være at skillet 

mellom rapportering og oppfølging ikke er forstått. For det andre kan styringen og 

oppfølgingen av prosjektet være vanskelig fordi prosjektplanene ikke er egnet 

eller tilrettelagt for dette formålet. En tredje fallgruve som bør unngås, er at 

ansvaret for rapportering og oppfølging ikke er gitt eller forstått blant 

prosjektdeltakerne. For det fjerde er det viktig å forstå at styring og oppfølging av 

prosjektet ikke dreier seg om å overvåke den enkelte medarbeider eller å lete etter 

syndebukker (Karlsen 2013, 389).   

 

Styring av aktiviteter og arbeidsoppgaver som gjennomføres i prosjektet kan skje 

på flere måter. I følge Karlsen (2013, 387) kan man skille mellom fire 

styringsformer: direkte styring, regelstyring, målstyring og kulturstyring.  

 

Direkte styring betyr at ledelsen gir instrukser til underordnet ansatt om hva som 

skal gjøres. Instruksen kan også legge føringer for hvordan arbeidet skal utføres. 

Eksempler på direkte styring er delegering av ansvar og oppgaver, rådgivning, 

koordinering og fastsetting av krav. Fordelen med denne styringsformen er at 

arbeidsoppgavene er klare og det gir liten grunn til misforståelser. Samtidig gir 

denne styringsformen liten frihet for den enkelte prosjektdeltaker.  

 

Regelstyring innebærer et sett av regler og instrukser som legger føringer for hva 

som skal gjøres. I mange tilfeller kan disse reglene være svært detaljerte og 

beskrive steg for steg fremgangsmåten og hvordan arbeidet skal utføres. Fordelen 

med denne formen for styring er at en får standardisering av hva som skal gjøres 

og hvordan det skal gjøres i et prosjekt. I likhet med direkte styring kan det også 

være en ulempe ved regelstyring at det gir liten frihet for den enkelte 

prosjektdeltaker.  
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Målstyring går ut på å knytte styringen opp til de mål og resultater som ønskes 

ved prosjektet. Det betyr at det er målene og de ønskede resultatene som gir 

føringer for de handlinger og beslutninger som gjøres og tas i gjennomføringen av 

prosjektet. Denne styringsformen gir prosjektdeltakerne motivasjon og økt 

arbeidsinnsats i form av at de jobber mot et konkret mål og de ser resultatene 

skapes. Ulempen med denne styringsformen er at målene i seg selv kan bli for 

dominerende.  

 

Ved kulturstyring skjer styringen ved hjelp av verdier og organisasjonskultur. Det 

betyr at det er organisasjonens verdier, normer og kultur som styrer hvilke 

beslutninger som tas, hva som gjøres og hvordan det skal gjøres. Det positive med 

denne styringsformen er at ved en godt utviklet prosjektkultur i organisasjonen vil 

dette gi gode resultater. Det negative er at det kan ta lang tid å utvikle den gode 

prosjektkulturen.  

 

Som tidligere nevnt er det nødvendig med regelmessig oppfølging for å kunne 

avdekke eventuelle endringer underveis i et prosjekt. I følge Andersen, Grude og 

Haug (2012, 135) skilles det mellom oppfølging på aktivitetsnivå og oppfølging 

på milepælnivå, altså på detaljnivå og overordnet nivå. På detaljnivået planlegger 

man aktivitetene fram til neste milepæl. Disse planene blir dokumentert på 

aktivitetsansvarskartet. Det er aktuelt å be om rapportering på følgende sju 

forhold: 

 

 Ressursbruken – hvor mye ressurser som er brukt, hvor mye som gjenstår 

og hva som er totalt forventet bruk av ressurser. 

 Tidsplanen – om aktivitetene blir ferdig i tide. 

 Kvaliteten – at kvaliteten på arbeidet blir ivaretatt. 

 Ansvarskartet – hvem utfører hva. 

 Endringer/tillegg – kartlegger om man har utført endringer/tillegg. 

 Ventetid – er ressurssløsende og må unngås. 

 Spesielle problemer – avdekker eventuelle problemer. Identifisering av 

problemet, årsak, konsekvens og forslag til tiltak.  
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Ut i fra disse punktene kan man med en slik rapport avdekke problemer slik at 

man kan foreta nødvendige endringer for å lykkes best mulig med prosjektet. For 

å kunne drive oppfølging på milepælnivå må man ha rapporter som viser hvordan 

prosjektet utvikler seg i forhold til milepælplanen. En slik rapport består av to 

deler: 

 

 Milepælene – hvilke milepæler er nådd og om det er gjort noe spesielt i 

arbeidet med å nå disse milepælene. 

 De antatte ferdigtidspunktene for milepælene – eventuelle avvik fra det 

antatte ferdigtidspunktet for hver milepæl, samt årsak til avvik.  

 

Å sikre kvalitet er noe av det viktigste man må fokusere på underveis i 

prosjektarbeidet. Hensikten er først og fremst å sikre at prosjektresultatet oppfyller 

de krav som oppdragsgiver har satt. Andersen, Grude og Haug (2012, 150) hevder 

at den hyppigste årsaken til forsinkelser i prosjekter er at den opprinnelige 

kvaliteten på arbeidet ikke er god nok. Med kvalitet menes kvalitet i arbeidet som 

blir utført i gjennomføringen av prosjektet, men også kvalitet på plandokumenter 

som mandat, milepælplan og ansvarskart. Man kan og bør kvalitetssikre dette ved 

å stille spørsmål om kvaliteten er godkjent. Dette gjøres enten av internt personell, 

representanter fra oppdragsgiver eller av en ekstern kontrollorganisasjon. Ved 

noen prosjekter er det også vanlig med omfattende kvalitetstester i forbindelse 

med overlevering av sluttproduktet. Dersom kvaliteten ikke er tilfredsstillende må 

man se på hvilke tiltak som kan iverksettes for å rette opp kvalitetssvikten.  

 

Prosjektmøter er også en nødvendig del av prosjektarbeidet og er et viktig 

kommunikasjonsmiddel, også under gjennomføringsfasen. Jan Terje Karlsen 

(2013, 229) definerer prosjektmøter på følgende vis: «Prosjektmøter er formelle 

sammenkomster hvor en gruppe mennesker med tilknytning til prosjektet kommer 

sammen for å utveksle informasjon, ideer og erfaringer.» Skal et prosjektmøte 

være vellykket, er det viktig at formålet med møtet er tydelig og forstått. Det vil 

kun føre til irritasjon blant prosjektdeltakerne dersom det blir holdt møter som 

ikke har en klar hensikt. Gode forberedelser og planlegging øker sannsynligheten 

for at prosjektmøtet blir vellykket. Gjennom gode prosjektmøter oppnår man å 

informere, analysere og/eller løse problemer, å diskutere og utveksle synspunkter. 
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Man vil også inspirere og motivere, gi råd og motta tilbakemeldinger fra 

prosjektdeltakerne på slike møter. 

 

4.3.2 Analyse 

Oras hadde i løpet av prosjektets levetid ukentlige prosjektmøter bestående av 

representanter fra Oras, E.C. Dahls eiendom og TGI Fridays. På disse møtene ble 

fremdriften i prosjektet vurdert ved hjelp av statusrapporter. De benyttet seg ikke 

av fremdriftsplaner, men brukte referater fra disse prosjektmøtene for å avklare 

hva som skulle gjøres underveis. Ved eventuelle avvik som oppstod underveis i 

prosjektet, benyttet Oras seg av et varslingssystem som de kaller KS-systemet.  

Dette er et kvalitetssikringssystem hvor de sender endringsmeldinger som enten er 

av økonomisk eller tidsmessig art. Dersom tidsfristen i dette prosjektet skulle 

forskyves, måtte det være bred enighet i prosjektgruppa. I dette tilfellet var det 

kvaliteten på prosjektet som stod i fokus, ikke prisen. Ved at prosjektet ikke hadde 

strenge økonomiske rammer, ble det tildelt flere ressurser slik at det kunne 

ferdigstilles til rett tid, men til en tilsvarende høyere pris. 

 

Oras har høyt fokus på at enhver prosjektdeltaker skal være godt informert før 

prosjektet starter. Dermed er det mindre sjanse for at det oppstår feil underveis i 

prosjektet. Dette påvirker deres styringskultur. I de ukentlige prosjektmøtene som 

Oras hadde ble både fremdriften vurdert og nye oppgaver planlagt, noe som tyder 

på at prosjektleder både har prioritert å utarbeide nye planer og oppfølging av 

prosjektets fremgang. Referatene fra disse møtene ble distribuert internt via Oras 

sitt CRM-system, og var på den måten lett tilgjengelig og synlig for andre 

deltakere i prosjektet. Hvorvidt Oras benyttet seg av noen form for belønning eller 

sanksjoner ved henholdsvis overholdelse av, eller forsinkelse i planen, kom ikke 

fram under dybdeintervjuene som ble gjort.  

 

I dette prosjektet har Oras hatt en blanding av direkte styring og målstyring. 

Prosjektdeltakerne har mottatt klare instrukser fra prosjektleder om hva som skal 

gjøres, som igjen har fått instrukser fra oppdragsgiver. Samtidig har prosjektet 

blitt styrt ut fra det prinsippet at TGI Fridays i Trondheim skulle ha samme 

oppbygging som i Oslo, og det fantes ingen konkrete økonomiske rammer. 

Oppfølgingen underveis i prosjektet foregikk på aktivitetsnivå da det ikke fantes 

noen konkret milepæl å forholde seg til.  



Bacheloroppgave i prosjektledelse                                                               05.06.14 

    31 

Oras har ikke hatt noen form for skriftlig rapportering annet enn referater fra 

prosjektmøtene underveis i prosjektet. Utover dette har rapporteringen foregått 

muntlig. Oras fokuserte mer på spesifikasjonene ved prosjektet enn på 

kostnadene. Prosjektleder var mye til stede der arbeidet ble utført for å sikre 

kvaliteten i arbeidet som ble gjort. Utover dette var HMS et viktig fokusområde 

for Oras og noe de vektla tungt i dette prosjektet. 

 

4.3.3 Delkonklusjon  

Ut fra analysen har Oras ikke utarbeidet en konkret fremdriftsplan i 

planleggingsfasen, men heller i stor grad bestemt prosjektets fremdrift underveis i 

gjennomføringsfasen i form av referater fra ukentlige prosjektmøter. Teorien i 

prosjektledelse baserer seg på at det er hensiktsmessig å planlegge før man 

igangsetter prosjektarbeidet. Det er ikke alltid at en slik fremdriftsplan vil stemme 

overens med tiden som faktisk brukes, men den vil allikevel være nødvendig ved 

en eventuell evaluering av prosjektet for å finne ut av hvor de tidsmessige 

avvikene befinner seg. 

 

I følge teori er det tre virkemidler som er med på å sikre best mulig styringskultur: 

prioritering av planlegging og oppfølging, tilgjengelig- og synliggjøring av 

prosjektplanene overfor prosjektdeltakere, og belønning eller sanksjon ved 

overholdelse av eller forsinkelse i planen. Oras benyttet i dette prosjektet de 

ukentlige prosjektmøtene til å planlegge fremdriften og følge opp arbeidet som 

allerede var gjort. De brukte sitt eget CRM-system for å gjøre referatene fra disse 

møtene tilgjengelig for alle de involverte. Hverken belønning eller sanksjoner ble 

nevnt i løpet av intervjuene, og det kan derfor ikke konkluderes med hvorvidt 

dette ble benyttet eller ikke. Alt i alt tyder dette på at Oras i løpet av mange års 

erfaring har opparbeidet seg en god styringskultur. 

 

Oras har benyttet seg av en blanding av direkte styring og målstyring i dette 

prosjektet. Dette har vist seg å fungert på en god måte, selv om teorien beskriver 

at målstyring er den styringsformen som oftest forbindes med prosjektstyring 

(Karlsen 2013, 388). Da det ikke forelå noen form for milepælplan, fremdriftsplan 

o.l., var det naturlig at det ble benyttet en stor andel direkte styring, da det ble 

bestemt på ukentlig basis hva som skulle skje videre i prosjektet.  
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Det fremgår i analysen at dersom Oras i planleggingsfasen hadde utarbeidet en 

milepælplan, hadde de under oppfølgingen i gjennomføringsfasen kunne planlagt 

på et overordnet nivå i enda større grad, i stedet for å legge hovedfokuset av 

planleggingen på detaljnivå. Hadde de planlagt på begge disse nivå, hadde de hatt 

forutsetning for å utarbeide mer detaljerte rapporter for å avdekke eventuelle 

fremtidige problemer ved prosjektet. Uansett var kvaliteten på det arbeidet som 

Oras utførte i dette prosjektet god på grunn av at det ble benyttet erfarne 

medarbeidere fra kjernegruppen som hadde god kunnskap fra tidligere prosjekter.  

 

4.4 Avslutningsfasen 

4.4.1 Teori 

Prosjekter er en arbeidsform som har et bestemt avslutningstidspunkt. Denne 

avslutningen er definert tidlig i prosjektet, men til tross for det er det ikke sikkert 

at prosjektet blir avsluttet på dette tidspunktet. Avslutningen av et prosjekt er en 

krevende ledelsesoppgave i likhet med de andre fasene i prosjektet. Det er 

prosjektleders ansvar å sikre profesjonell avslutning av alle aktiviteter i prosjektet. 

Det innebærer en rekke utfordringer som prosjektleder må ta stilling til. I følge 

Karlsen (2013, 487) er disse utfordringene knyttet til: fremtiden til 

prosjektmedarbeiderne, overdragelse og vedlikehold, dokumentasjon, 

kontraktsavslutning, finansregnskap og prosjektevaluering.  

 

Når et prosjekt nærmer seg avslutningen, er det normalt at man ser en økende 

innsats i prosjektgruppen, gitt at den er velfungerende. Når prosjektet avsluttes og 

ressursene som var involvert skal frigis, er det også normalt at flere av 

prosjektdeltakerne ser fremover i tid og begynner å tenke over egen fremtid i 

organisasjonen og karriere. (Briner, Hastings, Geddes 2012, 168).  

 

I henhold til prosjektets sinnsstemningskurve, vil entusiasmen for prosjektet 

gradvis synke etter hvert som overleveringen er iverksatt. Når overleveringen av 

prosjektet er ferdig, vil entusiasmen og gleden over det ferdige prosjektresultatet 

fort forsvinne blant prosjektdeltakerne, og det er prosjektleders jobb å skape 

motivasjon på nytt og få de ansatte til å se fremover. Det vil være hensiktsmessig 

med en eller annen form for offisiell avslutning på prosjektet, blant annet for å gi 

prosjektdeltakerne den annerkjennelsen de har gjort seg fortjent til i løpet av 
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prosjektets levetid, og således skape ny motivasjon. (Briner, Hastings, Geddes 

2012, 169). 

 

Fremtiden til de involverte i prosjektet avhenger stort sett av deres egen innsats, 

men for å unngå engstelse og negative tanker blant de ansatte er det viktig at 

prosjektleder forsikrer seg om at oppdragsgiver og andre relevante ledere har 

planlagt fremtiden til disse. Det er viktig at prosjektleder tidlig i avslutningsfasen 

tar kontakt og forteller om den gode innsatsen som har blitt lagt ned i prosjektet 

av prosjektdeltakerne. Skjer dette for sent i prosjektets avslutningsfase, er det fare 

for at ledelsen for prosjektet tar feil avslutninger overfor fremtiden til de ansatte. 

Prosjektleder må også ta kontakt med de ulike prosjektdeltakerne og 

videreformidle de tilbakemeldingene han/hun har fått fra ledelsen angående deres 

fremtid i nye, kommende prosjekter (Briner, Hastings, Geddes 2012, 170). 

 

De som skal videreføre arbeidet og ta i bruk resultatene av prosjektet er avhengig 

av informasjon og opplæring for å lykkes. Derfor vil det være hensiktsmessig å 

involvere disse personene underveis i prosjektet. På denne måten begynner 

overleveringsprosessen allerede i prosjektets startfase. Slik unngår man også 

overaskelser i den endelige overleveringen av prosjektet. Det konkrete innholdet i 

overleveringsprosessen vil variere fra prosjekt til prosjekt, men det finnes noen 

generelle tiltak som kan brukes i de fleste prosjekter (Westhagen 2008, 102): 

 

 Medvirkning – inkludere brukerne i utforming av mål og krav til resultat. 

 Ansvarsplassering – tildeling av ansvar for overlevering av prosjektet. 

 Dokumentasjon – enkle og brukervennlige veiledninger. 

 Presentasjonsmøter – fokus på å forklare hvordan folk kan bli berørt. 

 Opplæring – kurs, hjelp i arbeidssituasjonen, treningssesjoner, demoer. 

 Støttepersoner – utpek personer som egner seg som veiledere for andre. 

 Orakeltjeneste – gi brukeren tilgang til teknisk support. 

 Brukerevaluering – formell evaluering, avslunting på innføringsfasen. 

 

Prosjektdokumentasjon innebærer at prosjektleder må ta ansvar for all nødvendig 

dokumentasjon. Alle fasene i prosjektet bør dokumenteres og være tilgjengelig. 

Dokumentasjonen må inneholde en liste over alle prosjektleveranser, hvor man ser 

hvordan enkeltleveransene hører sammen, og hvordan de ble utviklet og testet.  
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Når det gjelder kontraktsavslutningen innebærer det at prosjektleder trenger en 

formell aksept fra oppdragsgiver om at kontrakten er oppfylt. Tydelig definerte 

spesifikasjoner vil være hensiktsmessig for å unngå uenigheter om tolkning av 

innholdet i kontrakten. Finansregnskap innebærer at prosjektleder har ansvar for å 

legge frem et komplett regnskap for prosjektet. Dette skal vise de totale 

kostnadene ved prosjektet, og vise kostnadene i forhold til budsjettet. Avvik må 

forklares. 

 

I følge Westhagen (2008, 104) er det i praksis altfor ofte slik at når prosjektet 

endelig er ferdig, oppløses prosjektgruppen uten at det blir foretatt noen 

evaluering av hva som gikk bra, og hva som var mindre bra i selve 

arbeidsprosessen fra oppstart til avsluttet overlevering. Resultatene blir derfor ofte 

at de samme feilene gjentas i neste prosjekt eller i senere prosjektarbeid. Ved å 

gjøre systematiske evalueringer av prosjektet vil bedriften kunne få en samling av 

gode holdepunkter og fremgangsmåter for målformulering, organisering og 

planlegging i senere arbeid. Disse bør så dokumenteres på en oversiktlig og 

lettfattelig måte i en intern prosjekthåndbok. Det kan derfor være hensiktsmessig i 

evalueringen i avslutningsprosessen å ta i bruk etteranalyseskjema som alle 

deltakerne i prosjektet fyller ut når prosjektarbeidet er ferdig. Etter at alle 

deltakerne i prosjektet har fylt ut et slik skjema kan prosjektleder kalle inn til 

evalueringsseminar. Der skal man reflektere over etteranalysen og sammen prøve 

å finne frem til felles løsninger. Når evalueringen er fullført må konklusjonen 

dokumenteres og presenteres, slik at den kan inngå i organisasjonens «fellesarv» 

som kan bidra til positiv utvikling i senere prosjektarbeid 

 

4.4.2 Analyse 

I intervjuet med prosjektleder kom det frem at de i etterkant av prosjektet laget en 

FDV-perm som oppdragsgiver fikk. FDV er en forkortelse for forvaltning, drift og 

vedlikehold og brukes i forbindelse med bygg og anlegg. Den inneholdt 

administrative forhold, oppgaver og rutiner som er nødvendige for at de tekniske 

installasjonene skulle fungere som planlagt og vedlikehold som er nødvendig for å 

opprettholde kvaliteten på utstyret som ble installert. De hadde også praktisk 

opplæring av utstyret med driftsleder og de som har ansvaret for TGI Fridays. I 

tillegg ble det tegnet en serviceavtale, som er et krav for at garantien skal være 

gyldig. Denne kontrakten går fra år til år, og har en verdi på om lag kr. 80.000 
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årlig. Kontrakten sikrer oppfølging og kvalitetssikring av utstyret som Oras har 

levert. 

 

Flere av de 15 prosjektmedarbeiderne som jobbet med dette prosjektet ble fordelt 

ut i nye prosjekter i avslutningsfasen. Oras sparte ressurser og unngikk at 

medarbeiderne gikk tom for arbeidsoppgaver ved å gi de nye oppgaver med en 

gang. Det er hensiktsmessig både for Oras sin økonomi og for motivasjonen til 

medarbeiderne. 

 

Når det kommer til evaluering er dette noe som har vært fraværende i etterkant av 

dette prosjektet. Prosjektleder sa i intervjuet at de aldri hadde hatt noen evaluering 

av prosjektet, men at de burde ha hatt det med tanke på at det antatte budsjettet ble 

kraftig overskredet og at prosjektet ble forsinket. Prosjektleder fortalte at dette 

prosjektet ble en kamp for å bli ferdig. Selve gjennomføringen av prosjektet ble i 

svært liten grad dokumentert. Planer og gjennomføring var noe prosjektleder stort 

sett hadde i hodet. E.C. Dahls som var oppdragsgiver for dette prosjektet, gjorde 

evalueringer av prosjektet i egen organisasjon, og har i senere tid strammet inn 

sine retningslinjer for prosjektarbeid. Det mente prosjektleder har gitt positiv 

innvirkning for de prosjektene Oras har hatt med E.C. Dahls i ettertid. 

 

4.4.3 Delkonklusjon  

Det kom frem i analysen at Oras i henhold til teori har vært relativt gode til å 

motivere sine medarbeidere underveis i avslutningen av prosjektet. Alle 

prosjektmedarbeiderne fra Oras var faste ansatte så motivering i form av 

definering av videre arbeidsoppgaver var ikke veldig relevant i dette prosjektet. 

Derimot kunne Oras friste med en avslutningsfest for alle involverte parter dersom 

prosjektet ble vellykket. Dette for å gi prosjektdeltakerne den anerkjennelsen de 

fortjente og for å sikre kvaliteten på arbeidet helt frem til det sto ferdigstilt.  

 

Det har vært svært lite prosjektdokumentasjon i dette prosjektet. Det meste har 

foregått muntlig, og organisering har foregått fra dag til dag. Dette har Oras i 

ettertid sett på som en svakhet i dette prosjektet. I henhold til teori ville det vært 

svært hensiktsmessig å følge de råd som gis for prosjektdokumentasjon både for 

oversikt, usikkerhetshåndtering, kontraktsforhold, rapportering og 
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kommunikasjon. Ved mangelfull dokumentasjon kunne tidsavvik eller feil 

underveis i prosjektet ført til store konsekvenser. 

 

Det er ofte slik at det i praksis ikke blir foretatt evalueringer etter at 

prosjektgruppen er oppløst. Det fremgår i analysen at Oras ikke hadde noen form 

for evaluering av prosjektet TGI Fridays. Det kunne vært hensiktsmessig ifølge 

teorien at Oras ved prosjektslutt hadde delt ut evalueringsskjema til alle 

prosjektdeltakerne for å vurdere hva som gikk bra, og hva som gikk mindre bra 

med prosjektet. Etterpå kunne Oras ha kalt inn til et evalueringsseminar for å 

finne en felles løsning for å ikke gjenta samme feil i senere prosjektarbeid. 

Prosjektleder var også selv enig i at de burde ha gjort en tilsvarende evaluering i 

praksis. Oras som er en stor og solid aktør kan ifølge teori evaluere alle sine 

prosjekter for å dokumentere hvordan de ønsker å gjennomføre sine prosjekter. 

Det kan gjøres med å skrive ned alle erfaringen i en prosjekthåndbok, og bruke 

denne for å redusere usikkerhet for fremtidig prosjektarbeid. 

 

KAPITTEL 5: KONKLUSJON 

Denne oppgaven hadde til hensikt å sammenligne hvordan Oras gjennomførte 

prosjektet hos TGI Fridays i Trondheim med teori i prosjektledelse. Tema for 

denne oppgaven var Gray og Larsons modell om prosjektets livssyklus og hadde 

følgende avgrensede problemstilling: 

 

«Hvordan ble prosjektet gjennomført i forhold til de ulike fasene i Gray og 

Larsons modell om prosjektets livssyklus?» 

 

I oppgaven har det blitt trukket delkonklusjoner for hver av de ulike fasene i 

prosjektets livssyklus ut fra hvordan Oras har gjennomført prosjektet 

sammenlignet med teori i prosjektledelse. I løpet av prosjektets gang har Oras 

gjennomført mange av de ulike aktivitetene i samsvar med teorien. Det er også 

aktiviteter som ikke har blitt gjennomført eller som har blitt gjennomført på en 

annen måte, og som kan ha hatt effekt på prosjektets utførelse, sett ut fra både et 

tids- og kostnadsperspektiv. 
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I prosjektets oppstartsfase er det viktig å sette sammen en god og effektiv 

prosjektgruppe. I prosjektet TGI Fridays var det kjernegruppa til Oras som ble 

valgt til å gjennomføre prosjektarbeidet, på bakgrunn av at omfanget var veldig 

komplekst. Når prosjekter er komplekse er det større mulighet for fiasko, og 

derfor er det også viktigere med en god og erfaren kjernegruppe. Videre er det 

også viktig å definere omfang, roller og ansvar for prosjektet – hva som skal 

gjøres og hvem som skal gjøre hva. Ved å definere dette så tidlig som mulig 

reduseres usikkerheten. Omfanget ble tydeliggjort tidlig i prosjektet i form av at 

oppdragsgiver stilte et teknisk krav om at det skulle bygges et ventilasjons- og 

sanitæranlegg tilsvarende det som allerede eksisterte hos TGI Fridays i Oslo. 

 

I oppstartsfasen er det hensiktsmessig å foreta visse utredninger og analyser så 

tidlig som mulig. Et slikt verktøy kan bl.a. være en interessentanalyse – en analyse 

som viser hvilke parter som blir berørt av prosjektarbeidet, hvilke interessenter 

som har makt og hvor stor betydning interessentene har for prosjektet. Ved å gjøre 

dette så tidlig som mulig kan man samarbeide med interessentene i stedet for å 

havne i konflikt senere i prosjektet. Oras sine utredninger og analyser skjedde 

underveis i prosjektet og ble ikke gjennomført så tidlig som mulig. Dette førte til 

at prosjektarbeidet ble påvirket av en viss grad av usikkerhet, som igjen var en 

medvirkende årsak til forsinkelser og høye kostnader i fasene senere i prosjektets 

livssyklus. 

 

Planleggingsfasen, på lik linje med oppstartsfasen, var en kritisk fase med tanke 

på gjennomføringen av prosjektet. Prosjektet TGI Fridays var preget av 

manglende planlegging, som igjen var med på å øke usikkerheten. Selve 

planleggingen ble gjennomført underveis i prosjektet, noe som ofte er tilfelle ved 

gjennomføring av prosjekter i praksis. Styringssløyfen beskriver at hvis 

planleggingen ikke har vært tilstrekkelig i denne fasen, må man i gjennomførings-

fasen gå tilbake til planleggingsfasen.  

 

God kommunikasjon, erfaring og den gode kompetansen til kjernegruppa fra 

tidligere prosjektarbeid kan ha kompensert for manglende skriftlige planer i 

planleggingsfasen. Manglende skriftlige planer og dokumentasjon i 

planleggingsfasen kan ha vært en medvirkende årsak til at prosjektet ble forsinket 

og at budsjettet ble nesten fordoblet. Det ville vært hensiktsmessig å tatt i bruk 
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noen verktøy for å få bedre kontroll i prosjektet og redusere usikkerheten. Det er 

spesielt to verktøy som kunne ha blitt brukt i forhold til måten Oras gjennomførte 

prosjektet TGI Fridays: milepælplan og nettverksplanlegging. 

 

Underveis i prosjektet hadde Oras fokus på å gjennomføre én oppgave før de 

startet på den neste. En milepælplan hadde vært et godt verktøy for å bedre 

effektiviteten gjennom å sikre mer kontroll og redusere usikkerheten i prosjektet. 

En større grad av kontroll kunne ha minsket, eller i beste fall forhindret, 

forsinkelsen prosjektet fikk underveis. En milepælplan ville gitt et klarere bilde 

over tidsforbruket for hver oppgave som skulle utføres, i tillegg til en konkret 

sluttdato for hele prosjektet. Således ville dette gitt Oras bedre styring over hvor 

de befant seg i prosjektet til enhver tid.  

 

Det ville vært hensiktsmessig for Oras å ta i bruk et AON-nettverk for å få 

oversikt over budsjett, ressurser, de ulike aktivitetene, kostnader og tid. En slik 

nettverksplanlegging vil gi en integrert helhet på usikkerheten i prosjektet i en 

plan så tidlig som i planleggingsfasen. Ved å få en oversikt over den kritiske stien 

i prosjektet ville Oras ha kunnet forbedret flyten i prosjektet. Slik nettverks-

planlegging ville også gitt klarhet i hvilke oppgaver Oras ikke burde forsinke og 

hvilke kostnader de ikke burde utsette og fokusert på disse for å få bedre kontroll 

og redusert usikkerheten i prosjektet. 

 

Gjennomføringsfasen var i stor grad preget av direkte styring da det ikke forelå 

noen form for milepælplan eller fremdriftsplan. De ukentlige møtene og 

møtereferatene fungerte som erstatning for en fremdriftsplan. Arbeidsoppgaver ble 

som nevnt i disse møtene gjennomgått og planlagt på en «dag-til-dag»-basis. Ut 

fra analysen som har blitt gjennomført er det manglende planlegging i 

planleggingsfasen som kan ha påvirket hvordan oppgavene ble utført i 

gjennomføringsfasen. På grunn av at gjennomføringen i prosjektet ble utført på en 

«dag-til-dag»-basis kan det ha vært hovedårsaken til at prosjektet ble forsinket og 

at prosjektet fikk en høy kostnadsoverskridelse.  

 

Den målstyringen prosjektet hadde var de oppgavene som skulle gjøres ferdig fra 

dag til dag, samt det å bli ferdig med prosjektet. Prosjektleder nevnte at det var en 

kamp med tiden og at resultatet de ønsket var å bli ferdig med prosjektet så tidlig 
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som mulig. På grunn av at det ikke forelå noen form for milepælplan eller AON-

nettverk i styringen av prosjektet var det i stor grad direkte styring som ble 

benyttet i gjennomføringsfasen. Dette førte til at det var en høy grad av usikkerhet 

i gjennomføringsfasen og dette kan ha vært en av faktorene til den høye 

kostnadsoverskridelsen og forsinkelsen som nevnt tidligere. 

 

Alle de ansatte fra Oras som har vært involvert i dette prosjektet har vært faste 

ansatte i bedriften, og derfor har det ikke vært nødvendig med ekstra motivasjon 

relatert til fremtidig arbeid etter prosjektets slutt. Dette er til vanlig en viktig del 

av avslutningsfasen, da motivasjonen til de involverte som oftest har en dalende 

kurve siden de innser at prosjektet snart er over. Prosjektet ble avsluttet med en 

fest hvor de involverte besøkte TGI Fridays for å markere avslutningen på 

prosjektet. Det har i avslutningsfasen av prosjektet ikke blitt foretatt noen form for 

evaluering av det arbeidet som har blitt gjort. Dette ville vært hensiktsmessig i 

henhold til teori i prosjektledelse. Prosjektleder har selv uttalt at det ville ha vært 

lurt å ha gjennomført en slik evaluering for å avdekke hva som gikk bra og hva 

som ikke gikk fullt så bra. Slike evalueringer ved prosjektslutt kan være viktig for 

å dokumentere hvordan Oras vil gjennomføre fremtidige prosjekter. De 

evalueringene Oras har gjort for de ulike prosjektene kan settes i en 

prosjekthåndbok som kan brukes i fremtidige prosjekter for bedre 

prosjektplanlegging og –styring. 
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