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 FIGURER TIL TEKSTEN 

Figur 1: Internorganiseringen 

 

Figur 2: Eksternorganiseringen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Usikkerhetsutviklingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren har vi utarbeidet med utgangspunkt i boken Prosjektledelse (Karlsen, 2013, s.423). 
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Figur 4: Styringssløyfen 

 

Figuren har vi utarbeidet med utgangspunkt i boken Prosjektledelse (Karlsen, 2013, s.27). 

 

 

Figur 5: Prosjektleders kompass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren har vi utarbeidet med utgangspunkt i boken prosjektledelse (Briner et al., 2015, s.32). 
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VEDLEGG 

1. Milepælsplan 
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2. Risikomatrise 
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3. GANTT-diagram 

 

 

Aktivitet B anbefaler vi å legge inn slakk på for myndighetens behandling av 

tilbakemelding på spørsmål i forhold til forhåndskonferansen. Aktivitet C kan 

gjerne begynne før aktivitet B er avsluttet da dette kan komprimere aktiviteten C. 

Vi vil også legge til at gjennomføringsfasen kan bli forsinket grunnet 

ferieavvikling. Aktivitet G har tatt mindre tid enn planlagt, men da dette kan ta tid 

burde det vært lagt inn en uke med slakk her.  
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4. Interessentanalyse 

 

 

 

Kommentarer til interessentanalysen: Ut ifra vår oppfattelse har Helse- og 

sosialavdelingen mest makt i dette prosjektet, da det er de som er oppdragsgiver. 

Holdningene til interessentene handler om innstillingen til prosjektet, og her er 

Oslo kommune og Helse- og sosialavdelingen som er mest positive, ettersom det 

er de som har tatt initiativet og igangsatt prosjektet. SKBO kan erklære 

prosjektstopp ved en eventuell konflikt. 

  

Interessenter Makt og 

innflytelse 

(lav-høy) 

Viktighet 

(1-5) 

Holdning til 

prosjektet 

(--, -, +, ++) 

Hva er 

interessentene 

ute etter 

Hva vil 

prosjektet ha 

av 

interessenten 

Atferd 

ved 

konflikt 

Oslo 

kommune 

Middels 

 

3 

 

++ Økt tilbud til 

kommunens 

innbyggere 

God dialog Trekker 

støtten til 

prosjektet 

Virksomhet Lav 4 + Velfungerende 

bygård og 

inneklima 

Drift ved 

overtakelse 

Trekker 

seg ut 

Helse- og 

sosialavdeling 

Høy 5 ++ Lage et godt 

tilbud til 

målgruppen 

Krav og 

retningslinjer 

 

Redusert 

støtte 

SKBO Høy 3 + Økt tilbud i 

organisasjonen 

Midler Prosjekt- 

stopp 
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5. Intervjuguide 

Da dette er et omfattende intervju med mange spørsmål, har vi valgt å korte ned 

svarene til intervjuobjektene og trekke frem det viktigste.  

 

Respondentene på dybdeintervjuene: Prosjektleder, overtakende prosjektleder og 

rådgiver for Helse- og sosialavdelingen/rådgiver for virksomheten  

Sted: Intervjuene fant sted ved Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. 

Dato: 27. april 2017 

Utførelse: Tilstede på hvert av intervjuene, var det oss i tillegg til den enkelte respondent. 

Tiden til intervjuene ble avgrenset til cirka 45 minutter.  

 

Hovedtemaer: Bakgrunnen for dybdeintervjuene er å kunne få en oversikt over temaer 

som belyser vår problemstilling: “Hvordan redusere usikkerhet for å kunne styre 

prosjektet i henhold til dets suksesskriterier”. Ut i fra dette har vi valgt ut noen 

hovedtemaer for intervjuet som vi håper å få tilstrekkelig informasjon om, slik at vi kan 

analysere prosjektet. Temaene vi ønsker å vite mer om er usikkerhetshåndtering og 

metoder for dette, styringen av prosjektet samt suksesskriteriene som må være oppfylt for 

å kunne kalle prosjektet en suksess. Avslutningsvis ønsker vi å høre hvert enkelt 

intervjuobjekts tanker rundt problemstillingen vi har utarbeidet, for å åpne for flere 

innspill rundt denne.    

 

Trinn 1: Introduksjon av dybdeintervjuet for deltaker 

 Presentere oss, problemstillingen og hvilket prosjekt intervjuet vil 

omhandle.  

 Informere om anonymitet.  

 Opplyse om varighet, gjennomføring og tema for intervjuet.  

 Spørre om godkjennelse av lydopptak. 

 Motivere den som skal intervjues, og fortelle om bakgrunnen for hvorfor 

intervjuet gjennomføres.  

 Informere om at dersom det skulle være noen ukjente begreper eller 

uklarheter, vil vi mer enn gjerne utdype dette.  

 

Trinn 2: Åpningsspørsmål  

1. Hva er din rolle i prosjektet og hva er dine arbeidsoppgaver?  

Overtakende prosjektleder: Rollen min er overtakende prosjektleder, og 

jeg styrer økonomi, kontrahering og gjennomføring i forhold til plan.  
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Prosjektleder: Jeg har vært prosjektleder for prosjektet fra starten av og 

har hovedansvaret for at prosjektet gjennomføres best mulig. 

Rådgiver: Jeg er rådgiver i Helse- og sosialavdelingen, og har 

arbeidsgiveransvaret for tiltaket. Sitter på kontrakten med det offentlige, 

og er bestiller av tjenesten til eiendomsavdelingen.  

 

2. Hvor lenge har du vært ansatt som prosjektleder? Hvilken erfaring har du 

som prosjektleder?  

Overtakende prosjektleder: Har jobbet 13 år i bransjen som 

prosjektleder, hvor jeg 10 av disse årene har jobbet i SKBO.  

Prosjektleder: Jeg har lang erfaring da jeg i flere år har jobbet som 

entreprenør. Har vært ansatt på heltid i SKBO i fire år som prosjektleder.  

 

3. Hvordan er fremdriften i prosjektet så langt? Og hvordan ligger dere an i 

forhold til planer som er lagt? 

Overtakende prosjektleder: Entreprenør er nå kontrahert som er en 

viktig milepæl, ved å finne tilbud som stemmer overens med økonomien 

og rammene for prosjektet. Rivning av bygg pågår etter planen, men 

planene endres underveis.  

Prosjektleder: Jeg har sett på planer som er lagt tidligere, og vi har vært 

litt optimistiske. Jevnt over vil vi nok være litt forsinket i forhold til 

oppstart av prosjektet og til avslutning av prosjektet. Totalt sett kommer vi 

til å være cirka to uker forsinket i forhold til utarbeidet milepælsplan. Da 

vi lagde disse planene hadde vi ikke like mange oppgaver for prosjektet 

som vi har nå, og vi har derfor måttet legge til flere oppgaver enn hva vi 

forutså. I tillegg har en kostnadsendring også måttet gjøres, da først antatt 

budsjett var alt for lavt. 

Rådgiver: Prosjektet er forsinket med cirka to uker, og budsjettet er for 

lengst sprengt.    

 

4. Kan du helt kort fortelle om resultatmålet med prosjektet?  

Overtakende prosjektleder: Målet er alltid knyttet opp mot bygget, da 

det er virksomheten som har gjort en bestilling. Valg som tas må gjøres 

med hensyn til virksomheten som skal forenkle driften.  
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Prosjektleder: Det jeg har kommunisert tidligere som jeg har sett på som 

mål for prosjektet, er i forhold til fremdrift og kostnad, samt ferdigstillelse 

av bygården i henhold til krav fra Oslo kommune. Jeg har operert ut fra å 

fortelle det vi tror, men i bunn og grunn er det ikke nedskrevet noe 

spesifikt resultatmål. Det er likevel viktig å tilfredsstille oppdragsgiver, 

men dette kan ofte være svært vanskelig.  

Rådgiver: Målet vårt er 20 boenheter, da det er en kontrakt med Oslo 

kommune om å levere det. Vi er både utleier av boligene samt leverandør 

av tjenesten til de som skal bo der.  

 

5. Er resultatmålet blitt kommunisert i prosjektgruppen på en tydelig måte? 

Hvis nei, hvordan ser du selv på resultatmålet for prosjektet? 

Overtakende prosjektleder: Helse - og sosialavdelingen kommer med 

krav til hvordan ting skal være, altså planløsningen. Mens det konkrete 

resultatmålet skal stå for, men dette skrives ikke ned før entreprenør er 

kontrahert.  

Prosjektleder: Både ja og nei. Vi får tydelig e-post og rapporter fra 

virksomheten og andre aktører som er med på å bestemme prosjektets 

gang angående hva de krever av prosjektet. Samtidig oppfatter jeg at vi 

kan bli bedre på å uttrykke oss med tanke på konkrete mål for prosjektet 

oss i mellom.  

 

Trinn 3: Suksesskriterier 

6. Første tema vi skal ta for oss er suksesskriterier. Hva oppfatter du skal til 

for at man skal kunne kalle et prosjekt en suksess?  

Overtakende prosjektleder: At man lever innenfor rammer som er satt. 

Det handler om å finne løsninger alle kan godta og leve med.  

Prosjektleder: Det at vi greier å håndtere de usikkerhetene som er 

definert. Helt overordnet må jo det å oppnå effektmålet være en suksess og 

hvordan man kommer seg dit i forhold til tid, kostnad, og kvalitet.  

Rådgiver: En stor del av å evaluere om et prosjekt har vært en suksess 

kommer ofte etter ferdigstillelsen - når virksomheten i bygården skal 

implementeres. Poenget er at det er et egnet bygg å bo i. Vi skal sørge for 

at personene vi skal drifte tjenesten for får gode løsninger både økonomisk 

og praktisk.  
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7. Er det utarbeidet suksesskriterier for dette prosjektet? Hva er disse?  

Overtakende prosjektleder: Tid, kvalitet og kostnad. 

Prosjektleder: Ja først og fremst tid og kvalitet, deretter må kvaliteten 

tilpasses etter dette. Vi har også tilleggsfaktorer, men ikke noe av dette er 

skrevet ned.  

Rådgiver: Vi har ikke skrevet ned alle slike punkter, men det har jo vært 

en del av drøftingene.  

 

Trinn 4: Usikkerhet og metode for usikkerhetshåndtering 

8. Hva tenker du om usikkerhetshåndteringen rundt deres prosjekt?  

Overtakende prosjektleder: Knytter usikkerheten opp til at det er et 

rehabiliteringsprosjekt, da man ikke vet hva man går til. Snakker da om 

usikkerheter ved eksterne entreprenører og viktigheten av å utarbeide 

presise retningslinjer. De må også være i samsvar med ønsker fra 

oppdragsgiver og korrekt i henhold til standarder. Det vil mest sannsynlig 

også fremkomme usikkerheter som vi ennå ikke har identifisert.  

Prosjektleder: Noen usikkerheter vil alltid foreligge, men mange av disse 

var allerede evaluert ut ifra utarbeidet risikomatrise. Samtidig som denne 

matrisen har hjulpet oss, har det oppstått uforutsette ting som har kommet 

overraskende på oss. Vi har lagt inn 5-6% usikkerhetsmargin i budsjett. 

Det er mange vurderinger som ikke er skrevet ned, men som vi vurderer 

underveis ut ifra erfaringer. Det at vi ikke har så god tid med dette 

prosjektet gjør at dårlig kommunikasjon kan oppstå.  

 

9. Hvilke usikkerheter identifiserte dere ved oppstarten av prosjektet? 

Overtakende prosjektleder: Fikk sjokk da vi så leilighetene. Ved 

Oslomarkedet går salget fort og budrunden er stor så vi måtte ta en sjanse 

på å kjøpe.  

Prosjektleder: De viktigste identifiserbare usikkerhetene er krav stilt fra 

plan- og bygningsetaten, ettersom de må godkjenne hva vi ønsker å 

gjennomføre. Vi fikk tilgang til bygården veldig sent i prosessen, og fikk 

derfor flere overraskelser da bygget var i verre tilstand enn vi trodde. Vi så 

i tillegg at budsjettet i forhold til hva som skulle gjøres ikke hang sammen.  
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10. Var dette usikkerheter som kunne ha vært avgjørende for 

prosjektgjennomføringen?  

Overtakende prosjektleder: Vi hadde kjøpt, så vi måtte forhøre oss med 

styringsgruppen om budsjettet kunne økes.  

Prosjektleder: Dersom vi ikke hadde fått penger til å gjennomføre alt vi 

ønsket å gjøre, er jeg usikker på hva som hadde blitt resultatet.  

 

11. Hvilken del av prosjektet (oppstart, planlegging, gjennomføring og 

avslutning) føler du bærer med seg mest usikkerhet og hvorfor?  

Overtakende prosjektleder: Oppstart er fasen med mest usikkerhet, fordi 

man ikke har all informasjon man trenger. Neste vil være 

gjennomføringsfasen da man skal rive bygget, og ikke helt vet hva man vil 

møte ved nedrivning av inventar.   

Prosjektleder: Jeg oppfatter oppstarten, fordi nå som vi har bestemt hva 

vi skal gjøre går det relativt greit. Dersom entreprenøren går konkurs må 

man alltid finne en annen som kan gjennomføre hva vi ønsker.   

 

12. De usikkerhetene som er forutsett for prosjektet, har dere noen mål for 

håndtering av disse?  

Overtakende prosjektleder: Det settes marginer og ressurser i kalkyle i 

tillegg til å sette opp et budsjett. Vi tar høyde for at det er verre enn man 

tror, og legger ved en sikkerhetsmargin på bakgrunn av erfaring.  

Prosjektleder: Det er som regel naturlig å definere hvem som tar tak i de 

forskjellige usikkerhetene, men det har vi ikke skrevet ned noe sted. Det 

overordnede målet er å klare å redusere konsekvensene av usikkerhetene. 

Samtidig er anskaffelse av dokumenter viktig.  

 

13. Benytter dere spesielle verktøy for å identifisere og utarbeide oversikt over 

usikkerhetene deres? I så fall, hvilke?  

Overtakende prosjektleder: Erfaringsoverføring og styringssløyfen.  

Prosjektleder: Risikomatrise og erfaringsoverføring. 

 

14. Rangerer dere usikkerhetene? Eventuelt hvordan? Rangeres de etter 

hvordan de påvirker prosjektet, hvordan de skal håndteres eller liknende?  
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Overtakende prosjektleder: Ja, det gjør vi ved hjelp av risikomatrisen. 

Rehabiliteringsbygg er verre enn nye bygg. Vi rangerer usikkerhetene ut 

fra hvordan de påvirker prosjektet samt etter tiltak.  

Prosjektleder: Ja, vi bruker som sagt risikomatrisen til å rangere 

usikkerheten. Dette gjøres først å fremst av hvordan de påvirker prosjektet 

men også ved hvordan de bør håndteres. Vi har satt inn tiltak for å 

forhindre momenter som kan føre til budsjettendringer og tidspress.  

 

15. Hvilke tiltak har dere iverksatt for å identifisere muligheter? Her tenker vi 

på i forhold som kan gjøre at man kan unngå usikkerhetene, akseptere de, 

overføre de til andre parter i prosjektet, forsøke å redusere risikoen eller 

prøve å utnytte usikkerhetene til muligheter?  

Overtakende prosjektleder: Ja, vi har iverksatt flere tiltak men dette er 

mer for å forhindre usikkerheten til å bli en risiko for prosjektet. Vi har 

blant annet hatt en visuell befaring for å se om man finner asbest (isolasjon 

materiale). Ut fra erfaring kan man gjette seg litt frem til hva som må 

gjøres. 

Prosjektleder: Tiltakene vi har iverksatt handler mer om å forhindre 

risikoene i prosjektet enn å identifisere mulighetene.  

 

16. Har dere noen tidligere erfaringer med at forutsette usikkerheter har 

utviklet seg til å bli muligheter? Hvis ja, hvilke? Har dere opplevd noen 

slike tilfeller ved “Trondheimsveien 175-176”?  

Overtakende prosjektleder: Har ikke opplevd noe slik ved prosjektet i 

Trondheimsveien. Men det har vært tilfellet ved andre prosjekter.  

Prosjektleder: Ved flere tilfeller er det risikoer det har fremkommet 

muligheter på, men foreløpig har ikke det ikke det skjedd for dette 

prosjektet. Vi har likevel klart å redusere risikoene på bakgrunn av gode 

erfaringer. I Trondheimsveien 175-177 ville virksomheten i 

utgangspunktet at det skulle pusses opp mye. Usikkerheten ved at det er 

mye som er dårlig, har dermed resultert i at vi måtte pusse opp mer enn 

først antatt. Det har gitt virksomheten et godt utgangspunkt for å drive det 

de skal holde på med, men dette kan vel ikke akkurat kategoriseres som en 

mulighet.  
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17. Hvordan følger dere opp tiltak som er iverksatt for prosjektet? Er dette 

innarbeidet som en egen rutine? Hvordan kommuniseres dette inn til 

prosjektleder?  

Overtakende prosjektleder: Vi setter av tid på kalenderen, ettersom vi 

jobber på deltid med prosjektet. Vi har samt ukentlige møter hvor vi går 

igjennom fremgangen og hva som er ukens utfordringer. Jeg må også 

rapportere til eiendomsdirektør angående økonomi, fremdrift og HMS. Jeg 

rapporterer også til prosjektleder angående prosessen i 

gjennomføringsfasen.  

Prosjektleder: Vi har ukentlige møter hvor vi ser på ukens utfordringer. 

Jeg som prosjektleder rapporterer fremgangen i prosjektet til 

eiendomsdirektør. Jeg ønsker også å påpeke viktigheten av å kunne endre 

tiltak dersom de ikke gir en ønsket effekt.  

 

18. Oppfatter du at det er god kommunikasjon og at det er opprettet 

fungerende kommunikasjonskanaler mellom alle som er involvert i 

prosjektet? Hvordan fungerer kommunikasjonen av usikkerheter?  

Overtakende prosjektleder: Ja, via e-post og telefon i tillegg til at vi sees 

i lunsjpauser. Skriftlig e-post for å ha ting registrert, men 

kommunikasjonskanaler for kommunikasjon av usikkerheter foreligger 

ikke. 

Prosjektleder: Ja det fungerer godt både mellom meg som overleverer 

prosjektet til overtakende prosjektleder, og tilbake igjen. Vi har også 

kommunikasjon mot virksomheten. I tillegg har jeg god kommunikasjon 

med rådgiverne og de andre avdelingene i eiendomsavdelingen. Det finnes 

en kommunikasjonskanal der involverte i prosjektet kan gå inn for å se på 

fremdriftsplan, tegninger av bygg og lignende. Vi har ennå ikke hatt noe 

endelig oppstartsmøte i forhold til gjennomføringen, men det her viktig å 

orientere alle involverte.  

Rådgiver: God kommunikasjon er veldig viktig i prosjektet. Det er ofte 

det kan oppstå interessemotsetninger mellom de som skal håndtere 

eiendom og forvaltning og ønsker fra tjenestesiden. Det er da viktig å finne 

gode løsninger. 
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Oppfølgingsspørsmål for nærmere avklaring av svar til spørsmål 18 av 

prosjektleder: Hva med usikkerheter, kommuniseres disse på slike møter?  

Prosjektleder: Nei, vi er ikke gode på dette, det gjøres på møter om 

risikomatrisen. Man kan vel si at det er mer tilfeldig at vi tar det opp, da 

det kanskje ikke kommer tydelig nok frem at vi kaller det for usikkerheter 

på møtene. Det blir nok ikke gjort tydelig nok.  

 

Trinn 5: Styring 

19. Tema styring består av tre grunnleggende faktorer som vektlegges ved 

prosjektarbeidsformen. Her snakker vi om faktorene tid, kostnad og 

kvalitet. Vil du si at dere fokuserer mer på noen av disse enn andre og på 

hvilken måte?  

Overtakende prosjektleder: Alle tre er like viktig. Det er min jobb å 

passe på at alle faktorene vektlegges likt og at alt holder mål.  

Prosjektleder: Jeg oppfatter at man er mest opptatt av tid og kostander. 

Da kvalitet ofte må vurderes etter hvilke ressurser man har tilgjengelig.  

Rådgiver: De tingene må veies opp i mot hverandre. Vi er kommet i noen 

situasjoner nå hvor vi har en økonomisk ramme som er sprengt. Man må 

avgjøre om det likevel er lønnsomt å gjennomføre prosjektet.  

 

20. Har dere opplevd noen uforutsette endringer i henhold til tid, kostnad eller 

kvalitet etterhvert som prosjektet oppnår en ny grad av modning?  

Overtakende prosjektleder: Ja, alltid. Hovedoppgaven som prosjektleder 

er å minimalisere effekten av endringene.  

Prosjektleder: Ja, det vil jeg si, som prosjektleder er det viktig å også 

kunne forutse endringer som er mulig kan skje i forhold til de tre 

faktorene.  

Rådgiver: Det har ikke vært noen endringer i prosjektet, men det er jobbet 

med å utarbeide gode løsninger av involverte aktører.  

 

21. Har dette forsinket prosjektet? I så fall, hvorfor?  

Overtakende prosjektleder: Nei, vi har ikke kommet så langt enda.  

Prosjektleder: Prosjektet har blitt forsinket men ikke på grunn av 

faktorene tid, kostnad og kvalitet. Det er grunnet forsinkelser ved for 

eksempel plan- og bygningsetaten. 
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22. Har dere noen styringsverktøy som benyttes? Eventuelt hvilke? Dette kan 

for eksempel være styringssløyfen, prosjektleders kompass eventuelt andre 

(presenter modellene).  

Overtakende prosjektleder: Ja, masse styringsverktøy, vi benytter blant 

annet styringssløyfen og prosjektleders kompass. Mye av fokuset går til å 

ta hensyn til interessentene, noe som er en svært viktig faktor. 

Gjennomføringsfasen baserer seg mye på å ha god kommunikasjon med 

utvalgt entreprenør og oppdragsgiver, samt å sørge for at prosjektet styres i 

retning av fastsatte mål. Samtidig vil det alltid være noen i prosjektet som 

blir mindre fornøyd enn andre. Det er da viktig å ikke være emosjonell, 

men å gjøre det beste ut av situasjonen og utarbeide kompromiss 

Prosjektleder: Vi går gjennom møtereferatene og månedlige 

rapporteringer på prosjektet, hvor man også skriver noe om hvordan ting 

er ved prosjektet. Dette kan man jo si blir en form for styringssløyfe. 

Prosjektleders kompass er det også viktig at vi tenker på, men man kunne 

sikkert vært flinkere til å se innover. Jeg ser likevel viktigheten av å 

presisere at modeller er flotte, men at modellenes innhold ofte faller mer 

naturlig når man jobber med prosjektledelse over tid.    

 

Trinn 6: Avslutning 

23. I henhold til vår problemstilling, har du noen tanker eller svar på denne?  

Overtakende prosjektleder: Når det gjelder internt må vi være 100 % 

sikker på hva virksomheten vil ha og hva vi kan levere. Når det kommer til 

det eksterne, er det viktig at vi har samme forståelse av dette, siden kunden 

ofte ikke snakker samme fagspråk. Om vi ikke har nok kompetanse, blir vi 

nødt til å hente den fra eksterne konsulenter. Her blir det da viktig å ta en 

vurdering om vi skal bruke mer kostnader på konsulenter for å redusere 

usikkerhet.   

Prosjektleder: Å styre risikoen i prosjektet er suksessen. 

 

Tusen takk for tiden du satte av til dette intervjuet! 

 


