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Forord 

Denne rapporten presenterer resultater fra forskningsprosjektet ”Samarbeid 
og læring i byggenæringen”, som ble utført ved Senter for byggenæringen 
ved Handelshøyskolen BI fra januar 2007 til desember 2009. Prosjektet har 
vært finansiert av midler fra senteret og Byggekostnadsprogrammet 
(www.byggekostnader.no). 

 

Målsetningen for prosjektet har vært å beskrive og analysere nytten av tettere 
samarbeid for læring mellom bedrifter i byggenæringen, og hvilke faktorer 
som fremmer og hemmer slik læring. Prosjektet er basert på en case studie 
av byggeprosjektet Nye St. Olavs Hospital i Trondheim. 36 intervjuer har 
blitt gjennomført med ledere fra ulike bedrifter involverte i byggeprosjektet, 
inkludert fra byggherre, rådgivende konsulenter, byggentreprenør, tekniske 
underentreprenører og leverandører.  

 

Jeg vil med dette rette en stor takk til intervjupersonene som har tatt seg tid 
til å bidra i studien og for den åpenhet som er vist. En spesiell takk til 
informasjonssjef i Helsebygg Midt-Norge, Arve-Olav Solumsmo, for nyttige 
innspill og tilbakemeldinger underveis i studien. Studien har gitt et unikt 
innblikk i de muligheter for læring og utfordringer som er knyttet til tettere 
samarbeid mellom bedrifter i byggeprosjekter.  

 

Oslo, 15. januar 2010  

 
Lena E. Bygballe  

Leder av Senter for byggenæringen ved Handelshøyskolen BI 

www.bi.no/bygg 

  

http://www.byggekostnader.no/
http://www.bi.no/bygg
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Abstract 

The report presents the results from a research project titled: Collaboration 
and learning in construction. The project was conducted at the Centre for the 
construction industry, BI Norwegian School of Management in the period 
2007- 2009. The main purpose of the project has been to add knowledge 
about how closer collaboration may provide possibilities for learning, in 
terms of increased productivity and innovation in the Norwegian 
construction industry. 

The overall research question for the project has been: 

“How may closer collaboration between construction parties contribute to 
learning and what are the important factors influencing upon these 
possibilities?”  

In order to answer this question, a qualitative case study of a construction 
project in Trondheim - the New St. Olav’s Hospital - has been conducted. 
The study is based on 36 interviews with managers from different companies 
involved in the project. The project has been characterized by close 
collaboration between these companies, which is viewed as a main reason 
for the project’s success in terms of costs, time and quality. A main finding 
is that the collaboration has manifested in the establishment of new routines, 
which in turn has contributed to increased productivity. In addition, the study 
illustrates how the development of the collaborative model applied is the 
results from innovative learning processes, where the establishment of 
formal and informal learning arenas has been central.   

The findings suggest that in order to reap learning benefits from closer 
collaboration, parties need to develop learning and relationship handling 
competence. 
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Sammendrag 

I denne rapporten presenteres resultater fra forskningsprosjektet ”Samarbeid 
og læring i byggenæringen”, som ble utført ved Senter for byggenæringen 
fra januar 2007 til august 2009. Prosjektet har hatt til hensikt å bidra til mer 
kunnskap om hvordan samarbeid mellom bedrifter kan fremme læring, i 
form av økt produktivitet og innovasjon i den norske byggenæringen. 
Utgangspunktet for prosjektet har vært funn i nyere forskning som viser at 
den norske bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen har et stort 
utviklingspotensial når det gjelder verdiskaping (Espelien og Reve, 2007). 
Potensialet ligger særlig i økt satsning på forskning og utvikling, og det å 
etablere tettere koblinger mellom aktører gjennom langsiktig samarbeid. 
Sammen gir dette bedre grunnlag for produktivitet og innovasjon, som igjen 
er selve basisen for verdiskaping og en kunnskapsbasert næring.  

Problemstilling for forskningsprosjektet har vært:  

Hvordan kan tettere samarbeid mellom aktører bidra til læring i 
byggenæringen og hvilke faktorer spiller inn?  

For å finne svar på denne problemstillingen, er det gjennomført en 
casestudie av byggeprosjektet Nye St. Olavs Hospital i Trondheim, der 
tettere samarbeid mellom partene har stått i fokus. Studien baserer seg på 36 
intervjuer med ledere fra en rekke av de involverte bedriftene. Studien har 
sett på hvordan samarbeidet har utviklet seg over tid, og hvilke tiltak som er 
gjort for å oppnå et godt resultat. Et hovedfunn her er at tettere samarbeid 
har bidratt til læring i form av etablering av nye rutiner, som videre har 
bidratt til økt produktivitet. Samtidig viser studien hvordan samarbeidet i seg 
selv er et resultat av innovative læringsprosesser der fokus på å skape gode 
formelle og uformelle læringsarenaer har stått sentralt. Case studien er sett i 
lys av eksisterende teori om læring og relasjoner i byggenæringen. 

Basert på erfaringene fra studien av St. Olavs prosjektet, er det grunnlag for 
å hevde at det er et stort potensial for læring og verdiskaping som følge av 
tettere samarbeid mellom aktører i byggenæringen.  Det er imidlertid viktig å 
være oppmerksom på de forutsetningene for og utfordringene ved denne 
type samarbeid. Resultatene fra studien gir et innblikk i hvilke faktorer som 
spiller inn for å utvikle slik kompetanse og hvordan disse kan håndteres.   
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Innledning 

Byggenæringen karakteriseres ofte som en næring med lav produktivitet og 
innovasjonsevne, og der potensialet for verdiskaping ikke utnyttes (Espelien 
og Reve, 2007). I tillegg er det gjort beregninger som viser til at dårlig 
kvalitet målt i byggefeil koster samfunnet flere milliarder i året (Ingvaldsen 
og Edvardsen, 2007). Selv om disse tallene er noe usikre, vitner avis-
overskriftene om at næringen har et problem hva gjelder det å oppføre bygg 
og anlegg, særlig boliger, av en tilfredsstillende kvalitet. Det er mange 
antatte årsaksforklaringer til denne tilsynelatende lave ytelsesgraden. Mange 
peker på at næringen er kompleks og fragmentert i betydningen av at mange 
ulike aktører, aktiviteter og ressurser er involverte (Dubois og Gadde, 
2002a). Aktørene i næringen jobber ut fra ulike verdiskapingslogikker. Dette 
betyr at de organiserer sine aktiviteter og ressurser på ulik måte for å oppnå 
verdiskaping og økonomisk effektivitet, og ulike aktørers logikker kan stå i 
motsetning til hverandre (Bygballe og Jahre, 2009). Mens noen ønsker å 
oppnå skalaøkonomi, der lange produksjonsserier, standardisering og 
repetisjon sørger for effektivitet og kostnadsreduksjon, er andre mer opptatte 
av å skape nye og unike løsninger, og på den måten selge kundetilpassede 
løsninger. Når slike ulike logikker møtes kan det oppstå konflikter. 

Den prosjektbaserte karakteren på næringen gjør det vanskelig å dra nytte av 
tidligere erfaringer og å oppnå såkalte læringskurveeffekter. Slike effekter 
henspeiler på at man gjennom repetisjon blir bedre på å utføre en aktivitet, 
fordi man allerede er kjent med hva som kreves. Prosjekter er imidlertid ofte 
unike og basert på engangsproduksjon, og man må derfor starte på nytt hver 
gang (Barlow and Jashapara, 1998). Nyere forskning viser videre at 
næringen er svak på å etablere koblinger mellom ulike aktører, særlig knyttet 
til langsiktige kunde- og leverandørrelasjoner, noe som anses som viktig for 
å utvikle en kunnskapsbasert næring (Espelien og Reve, 2007). Aktørene har 
tradisjonelt forholdt seg til hverandre gjennom et kontraktregime der pris har 
vært viktigste tildelingskriterium, og samarbeidet begrenset til 
enkeltprosjekter (Dubois og Gadde, 2000). Normalt sett oppløses hvert 
prosjektteam når prosjektet er ferdig og det har tradisjonelt vært lite 
strategisk samarbeid på tvers av aktørene i næringen. Her ligger et uutnyttet 
potensial for økt produktivitet og innovasjon, samt kvalitetsforbedringer.  

Det har i løpet av de siste årene vært et uttrykt ønske i næringen selv om å 
gjøre noe med denne situasjonen. Man ønsker å bedre næringens 
troverdighet og dermed sikre framtidig rekruttering. For eksempel i England 
og Danmark har flere myndighetsinitierte rapporter påpekt betydningen av å 
lære av andre industrier, slik som bilindustrien, og nyttegjøre det som ofte 
refereres til som ”partnering” (samspill), ”Supply Chain Management” 
(ledelse av forsyningskjeder) og ”lean construction” (trimmet bygging) (se 



10 

 

Egan, 1998). Felles for disse konseptene er tanken om at tettere samarbeid 
og kommunikasjon mellom aktørene og grensesnittene i verdikjeden vil 
bidra til mer effektiv bygging. I Norge har enkelte bedrifter innen næringen 
selv gått i bresjen for å anvende disse konseptene. Et eksempel er NCCs 
partneringmodell. Det er fortsatt for tidlig å si noe om hvor suksessfulle 
disse forsøkene og modellene er på generell basis og hva som virker og ikke. 
Dette er særlig koblet til at man fortsatt ikke har etablert gode 
målingskriterier for denne typen samarbeid. For eksempel Nyström (2008) 
peker på at partnering ikke nødvendigvis gir bedre resultat når det gjelder 
”harde” variabler, slik som tid, økonomi og kvalitet, men at man mangler 
målinger på ”myke” verdier, slik som kunde- og medarbeider tilfredshet. 
Han mener at partnering kanskje er mer knyttet til slike verdier.  Vi ser at 
antallet prosjekter i den norske byggenæringen som har benyttet seg av for 
eksempel partnering eller andre samspillsmodeller i en eller annen variant, er 
økende. Flere av disse viser gode resultater både når det gjelder økonomi 
(innenfor eller lavere enn budsjett), tid (overlevering av prosjektet til 
byggherre til avtalt tid), bedre kvalitet (nedgang i antall rapporterte feil) og 
en bedre atmosfære og samarbeidsklima i prosjektet. 

Med dette som utgangspunkt, ble prosjektet ”Samarbeid og læring i 
byggenæringen” satt i gang ved Senter for byggenæringen ved 
Handelshøyskolen BI i 2007. Prosjektet har hatt som mål å bidra til økt 
verdiskaping i byggenæringen gjennom å vise hvordan samarbeid kan bidra 
til læring, og dermed øke produktiviteten og innovasjonsgraden i næringen. 
Læring er her knyttet til endring i kunnskap, ferdigheter og holdninger basert 
på refleksjon over egne og andres erfaringer. Hovedproblemstillingen for 
prosjektet har vært:  

Hvordan kan tettere samarbeid mellom aktører bidra til læring i 
byggenæringen og hvilke faktorer spiller inn? 

Prosjektet har søkt svar på dette spørsmålet gjennom studier av tidligere 
forskning og litteratur på området, samt en casestudie av St. Olavs Hospital 
prosjektet i Trondheim, der fokus har vært på samarbeid mellom aktørene.  

Denne rapporten presenterer funnene fra studien og er strukturert på 
følgende måte. I neste kapittel presenteres det teoretiske rammeverket for 
studien. Dette er basert på teori og tidligere forskning om læring og 
samarbeid i byggenæringen. Deretter følger en beskrivelse av forsknings-
designet for casestudien, før resultatene fra studien presenteres. Til slutt 
diskuteres funnene fra studien og teoretiske og praktiske implikasjoner 
trekkes opp.  
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Teoretisk rammeverk 

Hva vet vi om sammenhengen mellom læring og tettere samarbeid i bygge-
næringen? Det finnes ikke mye vitenskapelig forskning på temaet her i 
Norge, med unntak av blant andre Holmen m.fl. (2005) og Sannerud (2005). 
Det meste bærer preg av å være rapporter, som viser til suksesshistorier 
hentet fra praksis, uten at det er satt i sammenheng med tidligere forskning 
og teoretiske perspektiver. Internasjonalt derimot, har dette temaet fått stor 
oppmerksomhet i løpet av de siste tiårene. Utgangspunktet for denne 
forskningen er et uttrykt behov for og ønske om å gjøre byggenæringen mer 
produktiv og innovativ, samt å bidra til økt kvalitet på det som bygges. I 
England og USA har myndighetene initiert flere rapporter som peker på 
betydningen av at byggenæringen begynner å tenke nytt. Dette gjelder særlig 
mer fokus på samhandling, og hvordan byggenæringen med fordel kan lære 
av andre næringer. I bilindustrien for eksempel, har man i mye større grad 
inngått tettere samarbeid med leverandører og fokusert på kontinuerlig 
kvalitetsforbedringer (CII, 1991, Latham, 1994; Egan, 1998; 2002; Strategic 
Forum, 2002). Disse initiativene har blitt etterfulgt av mye forskning på 
feltet, som søker å forstå hvordan man kan legge til rette for bedre samarbeid 
og læring mellom aktører i og på tvers av prosjekter. I det følgende skal vi se 
hva litteraturen og tidligere forskning har fokusert på når det gjelder læring i 
byggenæringen, og hva slags barrierer og forutsetning som finnes for 
samarbeid og læring mellom aktører i næringen. 
 
Organisasjonslæring i byggenæringen 
Det finnes mange ulike definisjoner på organisasjonslæring, men Cook og 
Yanows definisjon fra 1993 er ofte anvendt. De definerer organisasjons-
læring på denne måten: “That is when a group acquires the know-how 
associated with its ability to carry out its collective activities, that constitutes 
organizational learning” (1993, s. 374). Man kan derfor si at organisasjons-
læring er når individene i en organisasjon lærer på vegne av organisasjonen 
og at denne læringen preger hva organisasjonen gjør.  

Siden begynnelsen av 1990-tallet har læring både i og mellom 
organisasjoner, for eksempel i prosjekter, fått mye oppmerksomhet i bygg-
litteraturen. Denne litteraturen har vært særlig fokusert på hvordan bedrifter i 
næringen kan legge til rette for læring og hvordan typiske barrierer til slik 
læring kan overkommes. 
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Hva påvirker læring i byggenæringen? 

Læring gjør det mulig for bedrifter å tilpasse seg forandringer i miljøet, 
samtidig som det gjør at bedriftene har mulighet til å utvikle seg med hensyn 
til økt produktivitet og innovasjon. Byggenæringen beskyldes ofte for lav 
ytelsesevne, og læring har derfor fått mye oppmerksomhet i de senere årene 
fra både forskere og praktikere i næringen.. Forskningen har særlig fokusert 
på å identifisere barrierer for organisasjonslæring og hvordan disse kan 
overkommes. Flere hevder at de grunnleggende karakteristika på næringen, 
slik som at den er fragmentert (består av mange ulike aktører) og prosjekt-
basert, virker negativt på muligheten for læring og innovasjon (Chan m.fl. 
2005). Vi kan identifisere to hovedområder i forskningen. For det første har 
mange sett på læring som skjer i enkeltprosjekter. Prosjekter gir unike 
muligheter for læring, siden de ofte krever nye løsninger og involverer nye 
samarbeidspartnere (Brady og Davies, 2004). Det at mange ulike parter er 
involverte i et prosjekt anses imidlertid også som en barriere til slik læring. 
Organisatoriske og økonomiske forhold når det gjelder for eksempel 
kontraktsforhold, og også den tradisjonelle mistilliten som ser ut til å prege 
forholdet mellom partene i slike prosjekter, gjør det vanskelig å dele 
kunnskap og å finne løsninger sammen (Dubois og Gadde, 2002a).  

Det andre hovedområdet innen forskningen fokuserer på læring mellom 
prosjekter, og hvordan den kunnskapen som skapes i ett prosjekt blir tatt 
vare på og brukt av aktørene i nye prosjekter. Et av de største problemene til 
byggebedrifter er gjerne å utnytte den kunnskapen som skapes i 
byggeprosjekter (Ozorhon m.fl., 2005). Kunnskap forblir ofte lokalt i det 
individuelle prosjektet og går tapt, siden den ikke kommuniseres tilbake til 
organisasjonene. Risikoen øker dermed for at samme feil gjøres om igjen 
(Brady og Davies, 2004) og det blir lite organisasjonslæring. Scarbrough 
m.fl. (2004) peker på at dette har å gjøre med at siden et prosjekt krever mye 
læring i utgangspunktet, vil resultatet av denne bli så spesifikt rettet mot det 
enkelte prosjektet at det blir vanskelig å ta den tilbake til de respektive 
organisasjonene. Den eksisterende kunnskapen og praksisen der blir for 
forskjellig. Disse forfatterne peker derfor på at den læringen som skjer i 
prosjekter må integreres med eksisterende praksis, ved at man skaper et 
bedre grensesnitt og kommunikasjon mellom prosjektet og de 
organisasjonene som er involverte.  

Brady og Davies (2004) hevder imidlertid at synet på at prosjekter er så 
unike, bidrar til å skjule de mulighetene som faktisk finnes når det gjelder å 
overføre erfaringer. Mange prosjekter bygger på samme type basiskunnskap, 
og bedriftene må identifisere denne kunnskapen og etablere rutiner som kan 
brukes på tvers av prosjekter. På den måten kan bedriftene utvikle verdifull 
kompetanse.  
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Bresnen m.fl.(2005) har studert hvordan ny prosjektkunnskap og praksis kan 
implementeres på organisasjonsnivå, og peker på betydningen av 
organisatoriske og sosiale forhold, slik som makt.  De har funnet at 
gjennomføring av endringer og det å ta i bruk ny kunnskap, slik som nye 
prosjektrutiner på tvers av prosjekter, avhenger av om endringen påvirker 
eksisterende rutiner og makt- og kunnskapsforhold eller ikke. Avhengig av 
hvilke av disse faktorene endringen berører, må bedrifter bruke ulike 
implementeringsstrategier. I situasjoner der ledelsen ønsker å implementere 
ny kunnskap og endret praksis som ikke berører eksisterende makt og 
kunnskapsstrukturer, kan det være behov for å fronte endringen sterkt for å 
skape motivasjon for å ta i bruk kunnskapen. I situasjoner der endringen 
innebærer at eksisterende makt- og kunnskapsstrukturer forstyrres, blir 
konflikthåndtering viktig. Midler som skaper legitimitet og forhandlinger 
med de gruppene som berøres blir viktig. Endringer der eksisterende rutiner 
brytes krever høy grad av involvering fra de ansatte. Endringer som bryter 
både med eksisterende rutiner og eksisterende makt- og kunnskapsstrukturer 
krever både konflikthåndtering gjennom forhandlinger og høy grad av 
involvering. På den måten kan gode praksiser som har utviklet seg i enkelte 
prosjekter og hos enkelte prosjektledere nyttegjøres i bedriften som helhet. 

I følge Prencipe og Tell (2001) kan prosjektbaserte bedrifter beskrives ut fra 
ulike ”læringslandskaper” basert på i hvilken grad de fokuserer mest på:  

(1) Kunnskapstilegnelse  

(2) Deling av kunnskap  

 (3) Lagring og bruk av kunnskap i nye prosjekter  

Disse forfatterne bruker en kjent læringsprosessmodell utviklet av Zollo og 
Winter (2002). Modellen beskriver læring som en prosess der første skritt er 
at man tilegner seg en erfaring og kunnskap, som så i neste omgang blir 
artikulert og kommuniseres til andre. Det siste skrittet er at kunnskapen 
kodes og nedfelles som skriftlig materiale.. Det er altså en modell som 
beskriver overgangen fra taus, det vil si kunnskap som ikke enkelt kan 
kommuniseres og som relateres til det praktiske aspektet av menneskelig 
kunnskap, til eksplisitt kunnskap, det vil si kunnskap som enkelt kan 
kommuniseres gjennom språk og symboler (Polanyi, 1958). Prencipe og Tell 
argumenterer for at bedrifter som fokuserer mest på kunnskapstilegnelse kan 
defineres som utforskere. Disse er flinke til å finne nye og innovative 
løsninger, men utfordringen her er at de aldri får nyttegjort erfaringene som 
gjøres. Bedrifter som fokuserer mest på deling og bruk av kunnskap oppnår 
slike læringskurveeffekter, men utfordringen her er at de ikke søker nye 
løsninger og står i fare for å stagnere.  Disse defineres som nyttegjørere. 
Dette er et tema som har fått mye oppmerksomhet i den tradisjonelle 
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organisasjonslæringsteorien. Her pekes det nettopp på betydningen av en 
balanse mellom å utforske nye ting (explore) og det å gjøre nytte av (exploit) 
de erfaringene som allerede er gjort (March, 1991).  
 
Læring mellom bedrifter i byggenæringen 
Forskning på læring i byggenæringen har først og fremst fokusert på læring 
innad i bedrifter (Chan m.fl. 2005). Flere peker imidlertid på at læring i 
denne næringen er interorganisatorisk, det vil si at den foregår mellom 
bedrifter (Chan m.fl. 2005; Styhre m.fl. 2004). Dette er i samsvar med 
generell organisasjonslæringslitteratur, der det i løpet av de siste årene har 
blitt mer fokus på læring mellom bedrifter, både i formelle læringsallianser 
og i mer varige kunde- og leverandørrelasjoner (Bygballe, 2006).   

Nye samarbeidsformer og læring 

I den internasjonale bygglitteraturen har flere fremhevet betydningen av 
samarbeid mellom bedriftene i form av ”partnering” (det engelske begrepet 
som brukes), og hvordan dette kan bidra til å forbedre bedriftenes og 
næringens ytelsesevne og læring (Egan, 1998). Flere peker imidlertid på at 
det fortsatt er lite empirisk belegg for å si at partnering faktisk fører til bedre 
resultater (Bresnen og Marshall, 2000a). Unntaket er Larson (1995), som i 
sin studie av 280 byggeprosjekter fant at de prosjektene som hadde 
partnering var bedre på en rekke områder, inkludert tid og økonomi. I følge 
Nyström (2008) er det viktig å identifisere gode indikatorer og verktøy for å 
måle effekten av partnering. Disse må dekke både ”harde” variabler slik som 
tid, økonomi og kvalitet, og ”myke” variabler, slik som kunde – og 
medarbeidertilfredshet og konfliktnivå.  

Partnering har altså fått mye oppmerksomhet fra både praksis og forsknings-
miljøer innen bygg, og ulike tilnærminger og anvendelser av konseptet er 
utviklet. Flere hevder at det ikke finnes en entydig definisjon av partnering, 
men en enighet om den overordnede filosofien som konseptet bygger på. 
Mye av litteraturen referer likevel til The Construction Industry Institutes 
definisjon (CII, 1991), som sier at partnering er:  

 ”A long-term commitment by two or more organizations for 
the purpose of achieving specific business objectives by 
maximizing the effectiveness of each participant’s resources. 
This requires changing traditional relationships to a shared 
culture without regard to organization boundaries. The 
relationship is based upon trust, dedication to common goals, 
and an understanding of each other’s individual expectations 
and values. Expected benefits include improved efficiency and 
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cost-effectiveness, increased opportunity for innovation, and 
the continuous improvement of quality products and services” 
(CII, 1991, p. iv)   

I likhet med andre relaterte konsepter slik som ”supply chain management” 
(ledelse av forsyningskjeder) og ”lean construction” (trimmet bygging), er 
partnering basert på tanken om at tettere samarbeid mellom partene i en 
byggeprosess vil forbedre ytelsesevnen i et prosjekt (Wood og Ellis, 2005).  
Læringseffektene av slikt samarbeid er relatert til at bedrifter kobler sine 
kunnskapsbaser og utvikler bedre løsninger sammen. Det som skiller 
partnering fra SCM og lean construction er imidlertid at partnering i praksis 
ofte har vært begrenset til å gjelde relasjonen mellom byggherre og 
hovedentreprenør. Flere peker imidlertid på at partnering i likhet med de to 
andre konseptene, bør inkludere leverandørleddet (Bresnen and Marshall, 
2000b; Humphreys m.fl. 2003). Det er også mye diskusjon om partnering 
representerer et spesifikt sett av formelle verktøy, slik som målsum, 
insitamenter, åpen bok, konfliktløsningsstrategier, osv, eller om det er mer 
en forpliktelse til å samarbeide (Bresnen and Marshall, 2000a). Uansett 
representerer partnering et fundamentalt skifte fra de tradisjonelt konflikt-
orienterte relasjonene i næringen.  

Barlow and Jashapara (1998) har gjort en studie på hvordan partnering, i 
betydningen tettere samspill mellom aktørene, påvirker læring i ulike 
byggeprosjekter. De så på hvilken type kunnskap som er typisk i slike 
prosjekter, det vil si taus eller eksplisitt, hvordan kommunikasjonen er 
mellom bedriftene og også i hvilken grad organisasjonskultur spiller en rolle. 
De fant at det ikke var mye gruppelæring og formell kommunikasjon i de 
prosjektene de studerte. Læringen var mest på individuelt plan.  Videre fant 
de at partnering brukes mest for produktivitetsmål og at det ikke er mye 
dobbelkretslæring, det vil si læring som endrer grunnleggende oppfatninger 
og forretningslogikker (Argyris og Schön, 1978). Dobbelkretslæring 
henspeiler på hva March (1991) kaller utforskende (explorative) læring og 
det vi ofte tenker på som innovasjon. Et annet viktig funn fra denne studien 
er at læring avhenger i stor grad av byggherrens tilnærming og kultur for 
læring og samarbeid. Uten støtte fra byggherren, vil partnering vanskelig 
lede til læring i prosjekter. 

Læring og nettverkseffekter 

Selv om partneringlitteraturen har fokusert først og fremst på relasjonen 
mellom byggherre og hovedentreprenør, har flere påpekt at byggenæringen 
må betraktes som et nettverk av organisasjoner som kommer sammen for å 
utføre prosjekter (Håkansson m.fl. 1999; Styhre m.fl. 2004; Dubois og 
Gadde, 2000; 2002a). Styhre m.fl. (2004) tar utgangspunkt i at bygge-
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prosjekter involverer mange ulike bedrifter og er generelt sett strukturerte i 
tre ulike faser: planleggings- og design fasen, utføringsfasen og brukerfasen. 
De hevder at byggeprosjekter er fundamentalt nettverksbaserte organisa-
sjoner, som består av mange ulike bedrifter med ulike ekspertise og 
kompetanse som tar del i byggeprosjekter på ulike tidspunkt.  Denne 
nettverksorganiseringen setter store krav til kommunikasjon mellom partene, 
og forutsetter felles ”learning-by-doing” erfaringer mellom ulike aktører. Det 
blir derfor avgjørende å utvikle læringskompetanse i et byggeprosjekt. I en 
case studie av seks prosjekter fant disse forfatterne at utvikling av slik 
kompetanse hemmes av følgende faktorer: 

• Lite interaksjon mellom design- og produksjonsfasene i et prosjekt  
• Lite dialog med kundene 
• Liten grad av formalisering av kunnskap og erfaringsoverføring  
 

I følge Styhre m.fl. (2004) vil lav grad av interaksjon og formalisering gjøre 
det vanskelig å ta lærdom av tidligere erfaringer, og læringsprosessene blir 
vanskelig å håndtere. Et virkemiddel er å ansette kunnskapsagenter som har 
ansvaret for kommunikasjon og møter på tvers av aktørene, samt å 
dokumentere de erfaringene som gjøres. En annen ting som ble etterlyst av 
intervjuobjektene i casene var mer ”slack”, det vil si tid til å møtes på tvers 
og å diskutere og evaluere erfaringene som er gjort.    

I likhet med Styhre m.fl. (2004), legger også Dubois og Gadde (2000; 
2002a) et nettverksperspektiv til grunn for å forstå den underliggende 
logikken i byggenæringen. De ser på byggenæringen som bestående av 
temporære nettverk, det vil si det nettverket av bedrifter som etableres for 
hvert enkelt prosjekt, og av permanente nettverk, det vil si relasjoner og 
forsyningskjeder som eksisterer på tvers av prosjekter. De hevder at det 
eksisterende mønsteret av koblinger mellom bedrifter i byggenæringen er 
karakterisert av markedsbaserte relasjoner, der fokus først og fremst er på 
kontrakter og relasjonene er begrenset til individuelle prosjekter. Dette 
favoriserer kortsiktig produktivitet og gir få insentiver for å gjøre 
tilpasninger til spesifikke kunder. Effektene av slike tilpasninger i form av 
langsiktig produktivitet og innovasjon er derfor vanskelig å realisere, siden 
transaksjonene ikke gjentas i den grad at de legger til rette for læring og 
økonomisk gevinst (Håkansson m.fl. 1999). Problemet er at bedrifter i 
næringen opptrer som om de ikke forventer å dra nytte av tidligere 
investeringer i nye prosjekter (Holmen m.fl. 2005). Dubois og Gadde (2002) 
foreslår et sterkere fokus på å etablere nære relasjoner i det permanente 
nettverket.  Grunnen til at relasjoner eksisterer i det hele tatt er nettopp fordi 
de muliggjør stabilitet, som igjen leder til effektivitet og avkastning på 
investeringer (Håkansson og Snehota, 1995). I partneringlitteraturen har man 
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gjort et liknende poeng, og flere peker på behovet for strategisk partnering, 
som betyr samarbeid på tvers av en rekke prosjekter (Ellison and Miller, 
1995).  Dette er også i samsvar med CII definisjonen, som ble nevnt over. 

I et nettverksperspektiv, er både vertikale koblinger mellom kunder og 
leverandører og horisontale koblinger mellom leverandører ansett som viktig 
for læring. Igjen kan man se tilbake på partneringlitteraturen og det faktum 
at det her først og fremst fokuseres på relasjoner mellom byggherre og 
entreprenør. Håkansson m.fl. (1999) fant imidlertid i en studie at samarbeid 
på tvers av leverandører i et byggeprosjekt fremmet læring. Denne læringen 
var også gunstig for relasjonen mellom hovedentreprenøren og de enkelte 
leverandørene. Dette forklares med at vertikale og horisontale koblinger gir 
en større kunnskapsbase å lære fra. I en annen studie fant Andersen m.fl. 
(2004) at det å legge til rette for samarbeid gjennom alle fasene i et prosjekt, 
inkludert tidlig involvering og informasjonsdeling mellom leverandører 
fremmer innovasjon.  Holmen m.fl. (2005) rapporterer liknende funn hvor 
tidlig involvering av og samarbeid mellom leverandører fører til innovasjon. 
Dette kan videre knyttes til motivasjon og det at involvering skaper eierskap. 
Flere har påpekt betydningen av insentivsystemer, for eksempel deling av 
risiko og eierskap, som viktig for motivasjonen til å lære generelt (Kululanga 
m.fl. 2001) og også relatert til tettere samarbeid og å dele kunnskap på tvers 
av bedriftsgrenser (Bresnen and Marshall, 2000c). 

 

Oppsummering av det teoretiske rammeverket 
Hva kan så tidligere forskning fortelle oss om læring og samarbeid i 
byggenæringen? Oppsummert kan vi si at følgende hovedaspekter synes 
viktige:  

• Drivere for læring: Læring er knyttet til både produktivitets- og 
innovasjonsmål. Det er viktig å balansere mellom det å søke etter ny 
kunnskap og det å sørge for at man får avkastning på de 
læringsinvesteringene man har gjort. 

• Resultatet av læring: Læring knyttes ofte til å erverve seg ny 
kunnskap, ferdigheter og/eller holdninger, gjerne nedfelt i rutiner. 
Kunnskapen som skapes kan videre være både praksisrelatert, det vil 
si taus, og nedfelt i dokumenter og prosedyrer, det vil si eksplisitt. 

• Læringsprosessene: Læring foregår ved at ny kunnskap, ferdigheter 
og/eller holdninger tilegnes, deles, kodifiseres og brukes. I 
byggenæringen er denne ofte praksis – og dialogbasert og lite 
formalisert. 

• Faktorer som fremmer læring: Høy grad av involvering og støtte fra 
byggherre, tidlig involvering av aktuelle parter for å bidra til bedre 



løsninger og å skape eierskap til disse, etablering av 
insentivsystemer og møteplasser, evaluering og dokumentasjon, for 
eksempel gjennom kunnskapsagenter, samt langsiktige relasjoner 
der partene kjenner hverandre fra før og kan dra nytte av 
læringskurveeffekter.  

• Utfordringer og barrierer for læring: Læring kan hemmes av mange 
faktorer, blant annet eksisterende makt- og kunnskapsstrukturer, 
svake grensesnitt mellom aktører og faser i prosjekter og mellom 
prosjekter og organisasjonene som er involverte, tidspress og liten 
tid til og erfaring med evaluering og lagring av kunnskap. 
 

Dersom vi skal utvikle en enkel modell for å forstå samarbeid og læring i 
byggenæringen, kan punktene ovenfor benyttes og illustreres som følgende: 

 

 

Drivere 
Produktivitet og 

innovasjon

Barrierer
• Eksisterende rutiner, makt –
og kunnskapsstrukturer
•Svake grensesnitt mellom 
aktører, faser og prosjekt -
organisasjon
•Tidspress
•Liten læringskompetanse

Forutsetninger
• Støtte fra byggherre 
•Tidlig involvering
•Møteplasser
•Formalisering
•Insentivsystemer
•Kunnskapsagent

Læringsprosess
• Kunnskapstilegnelse
• Koding/lagring av 

kunnskap 
• Bruk av kunnskap

Resultat
Kunnskap, ferdigheter 
og holdninger (rutiner)

 
 

Figur 1. Samarbeid og læring i byggenæringen 
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Forskningsdesign og case studie  
 
Bakgrunn  
I perioden 2002-2014 bygges det nytt Universitetssykehus i Trondheim: Nye 
St. Olavs Hospital. Byggingen omfatter både nybygg og rehabilitering, og 
har en kostnadsramme på ca 12 milliarder norske kroner. Prosjektet er 
komplekst teknisk sett, ikke minst fordi man her må sikre den eksisterende 
driften av sykehuset samtidig som man bygger. Caset beskriver de 
bestrebelsene og tiltakene aktørene i prosjektet har gjort for å legge til rette 
for bedre ytelsesevne gjennom implementering av en ny gjennomførings-
modell basert på samspill.  

Målet med case studien har altså vært å studere hvordan man legger til rette 
for tettere samarbeid mellom aktørene i St. Olavs prosjektet, hva som har 
fremmet samarbeidet og hva som har hemmet det, samt hvilke lærings-
effekter man faktisk har oppnådd.  
 
Forskningsdesign og metode 
Denne studien er en enkeltcase studie av Nye St. Olavs Hospital i 
Trondheim. Studien er begrenset til de tre kliniske sentrene i bygge-
prosjektet: Gastrosenteret, Akutten og Hjerte-lunge-senteret (AHL) og 
Bevegelsessenteret. Enkeltcasestudier åpner for teoretisk generalisering og 
derfor muligheten til teoriutvikling (Dubois og Gadde, 2002b). Hensikten er 
altså ikke å gjøre statistiske generaliseringer, men man kan finne mønstre 
som kan bidra til å belyse liknende fenomener. Målet med denne studien har 
vært å studere og forstå et fenomen som ikke har blitt studert i særlig grad 
tidligere, nemlig læring og samarbeid i den norske byggenæringen. For å 
forstå disse prosessene ble det valgt et kvalitativt case studie design som 
åpner for denne typen undersøkelser (Yin, 1994; Dubois og Gadde 20002b). 
Ifølge Yin (1994) er kvalitative case studier nyttige for å gjøre dybdestudier 
av samtidsfenomener. Studien har i tillegg vært prosessorientert, i betyd-
ningen teoribasert og kontekstuell (Pettigrew, 1997).  

Valg av case 

Bakgrunnen for å velge St. Olavs Hospital prosjektet som case for å studere 
læring og samarbeid var at de i dette prosjektet har satt ekstra fokus på 
samarbeid mellom aktører. Man kan hevde at dette prosjektet er så unikt at 
det er vanskelig for andre å lære av det. Det er imidlertid mulig å sammen-
likne funnene i studien med teori på området og på den måten avdekke noen 
prinsipper som kan være nyttige for andre å lære av. Utgangspunktet for 
studien var et samarbeid mellom forskere ved Senter for byggenæringen og 
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Spenncon AS om ulike verdiskapingslogikker i byggenæringen. Spenncon 
var blant annet involvert i St. Olav prosjektet og anbefalte å ta et dypdykk i 
dette siden man her fokuserte på samhandling og Spenncon hadde hatt gode 
erfaringer med dette. Ved å bli involvert tidlig i prosessen kunne Spenncon 
komme med sine anbefalinger og løsninger allerede i planleggingsfasen, noe 
som gjorde dem i stand til å optimere sin produksjon og dermed spare penger 
for prosjektet som sådan (se Bygballe og Jahre, 2009). Gjennom 
representanter fra Spenncon fikk forskerne videre kontakt med andre aktører 
på prosjektet, deriblant byggentreprenøren, NCC, som videre formidlet 
kontakt med byggherre, Helsebygg Midt-Norge, som videreformidlet 
kontakt med rådgivende bedrift, Cowi og representanter fra 
arbeidsfellesskapene for de tekniske entreprisene: ETØ, ASV og KLO. 
Datainnsamlingen fulgte dermed en ”snow-ball” effekt, som man bruker til å 
beskrive hvordan man kommer til nye intervjuobjekter gjennom anbefalinger 
fra andre.  

Datainnsamling og analyse 

36 intervjuer har blitt gjennomført med representanter på ledelsesnivå fra 
ulike aktører, både toppledere og prosjektledere fra januar 2007 til desember 
2009. Intervjuene har vart fra 1-3 timer og omhandlet spørsmål om følgende: 

- Hvilken rolle intervjupersonen og den bedriften hun/han 
representerer har hatt i prosjektet.  

- Prosessen fra de ble involverte i prosjektet og framover med fokus 
på utvikling og bruk av den nye samarbeids- og 
gjennomføringsmodellen.  

- Hvem de har samarbeidet med og karakteristika på de ulike 
relasjonene.   

- Resultatet av de ulike tiltakene. 
 

Oversikt over intervjuene følger som Vedlegg nr 1 i rapporten. I tillegg til 
intervjuer og mer uformelle samtaler har det vært god tilgang til en 
omfattende dokumentsamling, blant annet presentasjoner av involverte 
aktører, håndbøker, pressemeldinger, strategidokumenter, artikler og 
studentoppgaver. Det ble også foretatt en liten spørreundersøkelse av 
prosjektledernivået angående samarbeid og læring. Denne ble videre 
analysert kvalitativt. Det at man har hatt flere kilder bidrar til å styrke 
kvaliteten på studien (Yin, 1994), og det kan bidra til å avdekke flere 
interessante aspekter ved fenomenet som studeres (Dubois og Gadde, 
2002b).  

Dataene har blitt samlet og analysert basert på teori, underveis. Analysen 
fulgte derfor en logikk som omtales som ”systematisk kombinering” (Dubois 
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og Gadde, 2002b), der forskeren går fram og tilbake mellom den teoretiske 
og empiriske verden. Det vil si at studien startet ut fra noen teoretiske 
begreper om læring og samarbeid som veiledet datainnsamlingen, men 
underveis som resultatene i datainnsamlingen forelå, ble også det teoretiske 
rammeverket videreutviklet og tilpasset. Dataprogrammet NVivo har blitt 
benyttet som verktøy for å håndtere og analysere dataene basert på teoretisk 
koding. På den måten har dataene blitt redusert og strukturert til å bli et case, 
som videre kunne analyseres basert på det teoretiske rammeverket presentert 
tidligere i rapporten. I neste kapittel presenteres caset med fokus på hvordan 
samarbeid og læring har utviklet seg underveis i prosjektet.  

Avgrensninger 

Mengden av data som er tilgjengelig fra dette prosjektet er mye større enn 
det som har blitt samlet i denne studien. Det er likevel rimelig å anta at 
datagrunnlaget som er brukt her gir et godt bilde av det som har foregått i 
prosjektet, når det gjelder samarbeid og læring. Intervjupersonene har vært 
på ledelsesnivå, og dette er fordi man ønsket å se på selve utviklingen av den 
nye gjennomføringsmodellen og strategien bak. Flere intervjuer om hvordan 
det operative nivået opplever modellen og hvilke implikasjoner det har hatt i 
praksis kunne vært foretatt, men innenfor rammene for forskningsprosjektet 
ble studien avgrenset til intervjuer med aktuelle ledere i prosjektet. Flere 
ledere kunne også vært intervjuet, men datainnsamlingen stoppet på et punkt 
der mye av den samme informasjonen ble formidlet og samme historier 
fortalt. Hovedsaken i en kvalitativ studie er å få en forståelse for et fenomen, 
og målet er å skape et godt nok grunnlag for å kunne sammenlikne dataene 
med teori (Dubois og Gadde, 2002b). Det er rimelig å anta at denne studien 
oppfyller dette målet.  

 

  



Case studie: Nye St. Olavs Hospital - bakgrunn 

Byggingen av Nye St. Olavs Hospital i Trondheim er Norges største 
landbaserte utbygging og skjer i 2 faser.  

 

 
 

Fase 1: Gjennomføres i perioden 2002-2006 

 Omfang: 100 100 m2 til ca 5 mrd NOK 
 Hva bygges?: Tre sentre ferdig i 2006: Kvinne-barn-senteret, 

Nevrosenteret og Laboratoriesenteret. Noe forskyving i tid mellom 
sentrene. 

 Byggherre: Helsebygg Midt-Norge (HBMN) på oppdrag fra Helse 
Midt-Norge. 

 Rådgivende: Team St. Olav (TSO - Cowi, Medplan, Narud Stokke 
Wiig og Arstad Arkitekter).  

 Kontrakter: Hovedentreprisekontrakter (NS 3430 – kun utføring) på 
de tre sentrene. Til sammen 15 entreprisekontrakter, inkludert to 
byggentrepriser og resten tekniske.  
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Fase 2: Gjennomføres i perioden 2006-2014  

 Omfang: 123 100 m2 til ca 7.5 mrd NOK 
 Hva bygges?: Blant annet tre kliniske sentre ferdig i 2009: 

Gastrosenteret (Gastro Midt/Kreftbygget er et eget rehabiliterings-
prosjekt og inngår ikke i denne studien), Akutten og Hjerte-lunge-
senteret (AHL) og Bevegelsessenteret. Forskyvning i tid mellom 
sentrene. 

 Byggherre: Helsebygg Midt-Norge (HBMN) på oppdrag fra Helse 
Midt-Norge. 

 Rådgivende: Team St. Olav (TSO - Cowi, Medplan, Narud Stokke 
Wiig og Arstad Arkitekter). 

 Kontrakter: Totalentrepriser (både planlegging og utføring), derav 
NCC på bygg, med en tilleggsavtale om partnering og målpris, 
Arbeidsfellesskapene Siemens og Vintervoll på elektro (ASV), Kåre 
Lund og Oras på rør (KLO) og Elnan, Teknisk ventilasjon og 
Økovent på luft/ventilasjon (ETØ) basert på fastpris. Teknisk 
integrator (Siemens) og IKT-integrator (Telenor) er også total-
entrepriser.  

 

Resultat og status per desember 2009 

I følge planen skulle alle de tre kliniske sentrene i fase 2 overleveres i løpet 
av 2009 og status er som følgende: 

• Man har fulgt framdriftsplanen og planlagte overleveringsdatoer 
til St. Olav og NTNU: Gastrosenteret ble overlevert 23. mars 
2009, Bevegelsessentret ble overlevert 8. juli 2009 og AHL ble 
overlevert 10. desember 2009.  

• Man ligger ca 180 mill under budsjett.  
• H-verdien på 5.9 er godt under bransjegjennomsnittet, men 

vurderes som for høy i forhold til målet). 
• Man har hatt for mange rapporterte avvik og mangler underveis i 

forhold til målet. Fokus på fullføringsfasen har imidlertid bidratt 
til null feil og mangler i sluttproduktet. 

 

Caset nedenfor beskriver gjennomføringsmodellen i fase 2 av prosjektet og 
byggingen av de tre kliniske sentrene som ble overlevert i 2009. Fokuset er 
på de samarbeids- og læringsprosessene som har bidratt til utviklingene av 
den nye modellen og som representerer en ny tankegang innen den norske 
byggenæringen. 
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Å samarbeide for å lære og å lære å samarbeide 

 
Denne historien kunne startet som følgende: 

Det ble stille på møterommet. Beskjeden om de bare fikk berammet 
90 % av den opprinnelige bevilgningen til fase 2 av prosjektet hang 
fortsatt i luften. Enkelte ristet på hodet og man kunne høre 
hviskingen mellom rekkene ”dette går aldri..” og ”som om vi ikke 
har nok trøbbel fra før..”. Det var en trykket stemning i Helsebyggs 
ledergruppe. Selve byggingen av fase 1 var endelig i gang etter flere 
års planlegging og mye fram og tilbake mellom lokale og sentrale 
myndigheter, samt diverse interessenter. Selv om man lå rimelig 
godt an i henhold til skjema var det stadig problemer og 
utfordringer.  Strategien og gjennomføringen av denne fasen fulgte 
en tradisjonell modell, med hovedentrepriser på hvert av sentrene 
som skulle bygges. Det var lite koordinering og erfaringsutveksling 
mellom aktørene på de tre sentrene og man hadde allerede mange 
feil og konflikter. Vi må tenke nytt! Den nye administrerende 
direktøren reiste seg og gjentok det han nettopp hadde sagt. Flere 
nikket. Man hadde allerede begynt å snakke om å gjøre ting 
annerledes i fase 2. Budsjettkuttet innebar en innsparing på 700 
millioner og det ble med ett klart at skulle de klare dette, måtte de 
gjøre som direktøren nettopp hadde sagt – tenke nytt. Fase 2 var 
fortsatt under planlegging og skulle ikke ha oppstart før i 2006. De 
hadde nå derfor en gylden mulighet til å finne en annen 
gjennomføringsmodell som kunne bidra til innsparingen av de 700 
millionene uten at det gikk utover framdriften, samt forbedre 
forholdene ytterligere. Flere i Helsebygg, deriblant direktøren hadde 
tidligere jobbet i bedrifter og prosjekter der konsepter som 
partnering og samspill hadde blitt prøvd ut. Selv om erfaringene var 
blandede, hadde man tro på ideen bak konseptet. Partnering var 
derfor stadig et hett diskusjonstema i korridorene. Fellesnevneren 
her var tanken om at bedre samarbeid mellom partene ville skape en 
større forståelse og ikke minst forpliktelse til å gjøre ting bedre blant 
de involverte, samtidig som at man hadde et bedre grunnlag for å 
løse problemer og finne nye løsninger. Spørsmålet var nå om noen 
av disse prinsippene kunne brukes i fase 2.  
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Behov for tettere samarbeid 
Fase 1 av byggeprosjektet på St. Olav ble kjørt etter en tradisjonell modell, 
der man hadde byggherrestyrte delentrepriser. Både framdriftsmessig og 
økonomisk gikk denne fasen greit. Det var imidlertid dårlig koordinering og 
kommunikasjon mellom aktørene og sentrene, man hadde mange avvik og 
feil, og behandling av endringsordre og krav var svært ressurskrevende. 
Skadetallet var dessuten for høyt. Byggherren bestemte seg derfor for å 
bruke en ny gjennomføringsmodell basert på samspill i fase 2 av prosjektet.  

Et uttrykt overordnet mål med fase 2 var derfor å bidra til å forandre 
byggenæringen generelt i forhold til gjennomføringsmetoder, kontrakts-
former og organisering.  

”Byggenæringen er en næring full av negative overskrifter. Man kan 
ikke konkurrere om ressurser med slike overskrifter!” (Leder, 
Byggherre).  

De involverte partene hadde erfart at de tradisjonelle metodene ikke var 
særlig effektive og ønsket å gjøre noe med dette. Det at departementet kuttet 
budsjettene med 10 % forsterket behovet for å finne mer effektive løsninger. 
Man ønsket videre at folk skulle gå ut av prosjektet med mer enn da de kom 
inn: 

”De skal føle at de har vært med på noe spesielt og være i stand til å 
gjøre en bedre jobb etterpå. De skal være klar over kompetansen sin 
og kunne formidle den videre” (Leder, Byggherre).  

Man hadde også som mål å forbedre HMS området og dette ble et 
satsningsområde i prosjektet, i tillegg til fokus på at byggeplassen skulle 
være ryddig og ren. Dette er fordi man antok at større rom ville gi bedre flyt 
som videre kunne bedre innsatsen.  Det har blitt fremhevet at rent og tørt 
bygg, altså et sunt bygg, var en del av leveransen og at man har ønsket å 
bidra med nye tanker om hvordan sykehus kan se ut.  

”Dette skal være et sykehus å være stolt av og det er en del av livet 
til de som har bygd det, samt for de som skal jobbe der og samfunnet 
for øvrig. Alle har et forhold til sykehuset” (Leder, Byggherre).  

I 2007 vant St. Olav Norsk Forms Hederspris for helsebringende arkitektur 
og innpassering av sykehuset i omgivelsene.  Prosjektet har også vakt 
internasjonal interesse fra utenlandske sykehus, og mer enn hundre 
utenlandske sykehus har vært og sett på hva som gjøres og fått foredrag om 
utbyggingen i Trondheim.  
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En annen viktig driver for ny gjennomføringsmodell i prosjektet var 
erkjennelsen av at dette ville bli et svært teknisk kompleks og stort prosjekt. 
Kompleksiteten i prosjektet har for det første vært knyttet til at man har 
drevet utbygging samtidig som sykehuset har vært i full drift. Et 
illustrerende eksempel på dette er at de som utførte spuntarbeidet hadde 
direkte telefonkontakt med leger som opererte, samtidig som spuntingen 
foregikk. På denne måten kunne man innpasse spuntingen til pauser i 
operasjonen. Flere hevder derfor at det her har blitt utviklet en 
gjennomføringsmodell for store og komplekse prosjekter, men at modellen 
og særlig konseptet trimmet bygging som er blitt anvendt også er egnet for 
andre typer prosjekter. Det forklares med at bygninger blir generelt mer 
tekniske kompliserte, både når det gjelder bygningsstruktur, IKT og 
elektronikk og alle sykehus, laboratorier, FoU institusjoner og avanserte 
fabrikker, har like problemstillinger der forståelse for at det byggetekniske 
påvirker byggeprosessen er sentralt. Koordinering mellom ulike aktører blir 
enda mer komplisert i store prosjekter fordi ingen aktører har all kunnskapen 
og oversikt som trengs. Bare det at det i snitt var 700 mann innom portene 
og mellom 20 og 40 biler som elverte varer til byggeplassen daglig, vitner 
om et stort behov for god koordinering og organisering i dette prosjektet. 
Med den nye gjennomføringsmodellen ønsket man altså god sikring og 
kontroll av framdrift og kostnader, samt å forebygge feil gjennom å 
involvere de ulike aktørene tidligere og dermed skape et godt grunnlag for 
gjennomføringen. Byggherrens motivasjon var også knyttet til ønsket om 
mer innflytelse i prosjektet.  

Både prosjektdeltakernes egne og andres erfaringer ble brukt for å utvikle 
den nye gjennomføringsmodellen. Noen i byggherreorganisasjonen hadde 
jobbet med partnering og samspill tidligere og som flere påpeker, det var 
noen ildsjeler som brant for denne tankegangen. I tillegg hentet man 
erfaringer fra Danmark og ”lean construction” nettverket, med blant annet 
Sven Berthelsens tanker om trimmet bygging i spissen. Disse ideene hadde 
blitt prøvd ut i Danmark på Danmarks radio prosjektet, der partnering og 
trimmet bygging konseptet sto sentralt. Man tilpasset disse erfaringene og 
utviklet en egen gjennomføringsmodell basert på en prosess som involverte 
de ulike aktørene. Dette var nybrottsarbeid.  

”Samspill er vanlig i offshore, men nytt i bygg. Det er på en måte 
motpolen til hva som tradisjonelt har vært tilfellet i bygg hvor det er 
vanlig å krangle” (Prosjektleder, Byggherre).  

I likhet med fase 1 av prosjektet var fase 2 byggherrestyrt fram til 
prosjektering. Dette var fordi byggherren var underlagt lov om offentlige 
anskaffelser. Skisse og forprosjektet involverte derfor først og fremst 
byggherren og prosjekteringsgruppen TSO, som ble kontrahert i fase 2. Man 



27 

 

involverte imidlertid også entreprenører fra fase 1 for å høre deres erfaringer 
og innspill, deriblant underentreprenøren på prefabrikerte betongkonstruk-
sjoner. Byggherren var interessert i å få inn de nye entreprenørene så tidlig 
som mulig, til tross for loven om offentlige anskaffelser. Tanken var at 
sentrale nøkkelpersoner med beslutningsmyndighet skulle sitte fysisk 
sammen i en samspillsfase for å planlegge prosjektet. Man ønsket derfor å 
legge retningslinjer for de rådgivende slik at totalentreprenørenes 
kompetanse og ressurser ble tatt hensyn til.  

I avsnittene nedenfor skal vi se nærmere på utviklingen av gjennomførings-
modellen og samarbeidet i prosjektet, samt hvilke erfaringer som er gjort. 
 
Etablering av prosjektsamarbeidet  

Formalisering gjennom kontrakter og insentivsystemer 

Forprosjektet ble gjennomført til et slikt detaljnivå at det ga de ulike 
entreprenørene mulighet til å gi tilbud på prosjektet. For byggentreprisen, 
vant entreprenøren anbudet som totalentreprenør på alle de tre kliniske 
sentrene basert på en rekke tildelingskriterier der pris utgjorde 20 %. De 
andre kriteriene gikk blant annet på samarbeidskompetanse og gjennom-
føringsevne. En intensjonsavtale ble inngått vinteren 2005 og en 
samarbeidsfase fulgte fram til den endelige kontrakten ble undertegnet våren 
2006. I bunn for denne kontrakten lå en totalentreprisekontrakt NS 3431, 
med en partneringavtale i tillegg. Intensjonsavtaler for alle tre sentrene ble 
samtidig undertegnet med tre tekniske entrepriser på ventilasjon, rør og 
elektro. De tekniske entreprisene lå direkte under byggherre og ikke 
byggentreprisen, siden prosjektet ble ansett som for stort for 1 total-
entreprise. Byggentreprenøren hadde imidlertid det overordnede 
koordinerings- og serviceansvaret. Kontraktene med de tekniske var også 
basert på NS 3431, men hadde ingen partneringavtale i tillegg. Dette ble 
begrunnet med at man ikke anså de tekniske entreprenørene som ”modne” 
nok for denne type avtale, og byggherren ønsket ikke å ta den risikoen 
partnering medfører. Byggentreprenøren derimot hadde lang erfaring med 
bruk av partnering. Det som i hovedsak skilte bygg- og de tekniske 
kontraktene var at partnering og byggentreprisen innebar åpen bok og 
målpris, samt at byggherren og byggentreprenøren delte entrepriserisikoen 
50-50, mens det på de tekniske var fastpris. Både målprisen og fastprisene 
ble imidlertid fastsatt etter en samhandlingsperiode, som startet med 
intensjonsavtalene og varte fram til de endelige avtalene ble undertegnet 
våren 2006. Da ble også de rådgivende kontrahert til de ulike entreprisene. 
Dette betyr at selv om kontraktene med de tekniske entreprenørene ikke 
inkluderte målpris, åpen bok og deling av risiko, sto samhandling i fokus og 
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man hadde felles insentivavtaler, der bonus ble gitt dersom alle 
entreprenørene fulgte fremdriftsplanen. Dette gjaldt også noen av 
underentreprenørene. For eksempel byggentreprenøren involverte under-
entreprenøren på prefabrikert betong tidlig i planleggingen for å benytte 
deres kompetanse. Partene hadde ikke en eksplisitt partneringavtale, men 
samarbeidet var tett og man hadde målpris og insentivsystemer for å 
stimulere leverandørens bidrag til kostnadskutt.  

 
Erfaringer og kommentarer 

Flere har påpekt at det var uheldig at entreprenørene hadde ulike kontrakter. 
Byggherren selv erkjenner også at de ikke ville valgt samme entrepriseform 
dersom man skulle gjort ting på nytt. Det skapte unødvendig uro hos de 
tekniske entreprenørene, som var redde for at partneringavtalen mellom 
byggherre og byggentreprenør ville føre til at mye ekstraarbeid ble skjøvet 
over på dem. Men som en prosjektleder hos en av de tekniske entreprenørene 
påpeker, virket bonusene som en ”gulrot” for å akseptere litt ekstra, siden 
bonusen var større enn kostnaden på ekstraarbeidet. Byggentreprenøren var 
imidlertid også redd for at dersom det ble noe ekstra, ville det bli billigere og 
enklere for byggherren å spørre byggentreprenøren siden de delte 
kostnadene. På den måten ville byggherren slippe unna med 50 % heller enn 
100 % av kostnadene. Uansett viste det seg altså at de forskjellige 
kontraktsformene ga grobunn for mistanke mot byggherre. 

Et annet viktig aspekt var endringen av de rådgivendes rolle i prosjektet. Fra 
å være byggherrefokusert skulle de nå sitte på den andre siden av bordet å 
tale entreprenørenes sak, siden de ble kontrahert til de respektive 
entreprenørene samtidig som de endelige kontraktene ble underskrevet.  Det 
krevde derfor en rolleendring hos rådgivergruppen, noe som var utfordrende 
for denne gruppen og også for entreprenørene.  

Videre var det utfordringer knyttet til partneringkontrakten mellom 
byggherre og byggentreprenør. Flere har pekt på at partene hadde ulike syn 
på hva partnering egentlig var og at det tok lang tid å utvikle en felles 
forståelse. Som en av topplederne hos byggherren forklarer: 

”Samspill krever en annen kompetanse enn tradisjonelle modeller”. 

Forståelse av mellommenneskelige forhold fremheves som viktig i denne 
sammenhengen og flere påpeker at samspill ikke er ensbetydende med 
”kos”:  

 

”Forholdet mellom NCC og HBMN kan betraktes som et 
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’tvangsekteskap’ og spørsmålet er hvordan å lære å leve sammen – 
man må finne metoder for å holde ut med hverandre” (Prosjektleder, 
Byggherre). 

Det har også blitt påpekt at grunnlaget for kontrakten og partneringavtalen 
var for dårlig. Alle intervjupersonene fremhever betydningen av å gjøre et 
grundig forarbeid for å få med det viktigste i en målpris. Det må være tydelig 
hva man gjør i forhold til endringer og situasjoner som dukker opp, altså 
regulering.  

 ”I fase 2 er det like mye krangling som i fase 1, men forskjellen er at 
mens man i fase 1 hadde faste og kjente spilleregler gjennom 
totalentreprisekontrakten, mangler man spilleregler for fase 2” 
(Prosjektleder, Byggentreprenør). 

Det at partene må ha tid til å delta trekkes derfor fram som en viktig 
forutsetning for å få dette til. Det at grunnlaget ble utarbeidet mens fase 1 ble 
avsluttet, og byggherren dermed hadde fokus på dette, blir betegnet som en 
av årsakene til at det senere oppsto uoverensstemmelser mellom byggherre 
og byggentreprenøren på kontraktsiden. Partene brukte mye ressurser på å få 
orden på dette igjen og erfaringen oppsummeres godt av begge parter som 
følger: 

”Partnering må ikke brukes som en unnskyldning for ikke å gjøre 
godt kontraktsarbeid på forhånd!” (Prosjektleder, Byggherre). 

”Tidligfasen er mest utfordrende.  Tanken om at ”det her blir vi 
sikkert enige om underveis” er farlig - ting har det med å eskalere. 
Vi må løse det med en gang – i tidligfasen! (Prosjektleder, 
Byggentreprenør). 

Til tross for disse utfordringene hevder likevel de fleste at partnering var 
gunstig i dette prosjektet. Det lå i kontrakten mellom byggherren og 
byggentreprenøren at man skulle diskutere problemer og alternative 
løsninger, for så å foreta beslutninger. Dette krevde at begge partene var 
involverte, siden man her skulle dele kostnadene og gevinstene. Det er flere 
eksempler på at partene sammen fant gode løsninger, som på sikt har vist seg 
å gi bra resultater. Blant annet beslutningen om å bygge ovenfra og ned. Selv 
om man tapte tid i et kortsiktig perspektiv rent fremdriftsmessig på dette, 
bidro det til å forhindre fuktskader, noe man hadde store problemer med i 
fase 1 av prosjektet. Det påpekes videre at partnering har bidratt til å sette 
prosjektets beste i fokus.  
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”Dette er litt ”godfoten teori” der man tror man vinner på å hjelpe 
hverandre til å gjøre bedre. Dette bidrar til bedre kultur og hverdag, 
det vil si en endring fra tradisjonell krangelkultur” (Prosjektleder, 
Byggherre). 

Tidlig involvering og samarbeid mellom aktørene 

Samhandlingen mellom byggherre og de ulike entreprenørene sto i sentrum 
gjennom hele prosjektet. Etter at intensjonsavtalene var undertegnet, 
fortsatte planleggingen av prosjektet i to samspillfaser. Samspillfase 1 (S1) 
som var enkeltdisiplin, og samspillfase 2 (S2) der man satte entreprenørene 
sammen. Prosjekteringsgruppen produserte arbeidsunderlag for entre-
prenørene, både med hensyn til fremdrift og innhold. Entreprenørene 
kontrollerte underlaget fra prosjekterende først enkeltvis i S1 og basert på 
denne gjennomgangen, ble tegningene modifisert og sendt tilbake til en 
tverrfaglig gruppe av rådgivere og entreprenører i S2. Flere påpeker at dette 
ga en bedre kontroll enn den tradisjonelle måten, der man sender hele 
pakken til anbud. Da blir det lite tid til kontroll. Man satte spesielt fokus på 
kravanalyser, og gikk igjennom spesifikasjonene for å avdekke 
uoverensstemmelser, som på sikt kunne føre til konflikter. Manglende 
kravanalyse i byggkontrakten ble senere i prosjektet identifisert som en kilde 
til uoverensstemmelser og diskusjoner. 

Samspillfase 2 ble innledet høsten 2005 med at alle prosjektledere reiste til 
Amsterdam og skrev under en avtale om forpliktelse til å samarbeide. I 
denne fasen ble selve samhandlingsmodellen i prosjektet utviklet. Den fikk 
tittelen K5: 

- Kompaniskap - for ærlig, åpent og forpliktende samarbeid  
- Kompetanse - for den kunnskap og erfaring som trengs 
- Kommunikasjon - for dialog, informasjon og involvering 
- Koordinering - for å utføre riktige oppgaver når de skal gjøres 
- Kreativitet – for oppfinnsomme løsninger  

 

I strategidokumentet fra mars 2006 kan man lese: 

“Med K5-modellen skal samarbeidspartene sikre framdrift og 
kvalitet, kutte kostnader, redusere byggefeil, dempe konfliktnivået 
og trygge sykehusdriften mens det bygges”. 

Basert på S2 laget man også et dokument - GSP (grunnlag, samspill og 
produksjon) – som beskrev innhold og plan, særlig på vanskelige områder. 
Dette ble gjort for at de involverte skulle føle eierskap til prosjektet.  De 
tekniske entreprenørene og byggentreprenøren satte seg deretter ned og 
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planla bygget: Hva gjør vi når vi bygger de vanskelige områdene, der flere er 
avhengige av hverandre? Sjefplanleggeren hos byggentreprenøren hadde 
utviklet en grunnplan for framdrift og rekkefølge på byggeplassen, inkludert 
både bygg og det tekniske, der sentrene ble inndelt i kontrollområder og 
tidsvinduer for disse. Nå satte formenn og baser seg sammen og laget et 
byggemetodedokument som skulle brukes på tvers av sentrene og trimmet 
bygging ble etablert for å drifte byggeprosessen. Siden innholdet i trimmet 
bygging er komplekst, ønsket man å forenkle det ved å overføre tilpassingen 
av konseptet nedover på lavere nivå. På det første senteret Gastro, ba man 
derfor en gruppe på formann- og basnivå om å komme fram til en enkel 
modell. Tanken var at det er enklere å se det nedenfra, enn at man presser 
noe igjennom fra ledelsen ovenfra. Dette arbeidet ble formulert i en liten 
håndbok ”Trimmet bygging – TB – Håndbok for sykehusbyggere i 
Trondheim.” 

 
Erfaringer og kommentarer 

Mange påpeker at samspillsfasene var gunstige for prosjektet og at det var 
her grunnlaget for det gode samarbeidet mellom for eksempel de tekniske 
entreprenørene ble lagt. Det fremheves imidlertid også at det i disse 
samspillprosessene ble for mye prisfokus og lite fokus på å finne gode 
løsninger. Flere hevder at det kunne vært mer å hente på teknisk utvikling i 
denne fasen. Men som en prosjektleder hos en av de tekniske entreprenørene 
forklarer:  

 ”Saken var at ingen visste hva samhandling var”.  

Flere av de tekniske entreprenørene var skeptiske til at byggentreprenøren 
skulle lage en framdriftsplan som inkluderte både bygg og de tekniske 
arbeidene. Men alle trekker fram at dette har vært et av de virkelig viktige 
suksesskriteriene i prosjektet, og planen har ikke vært endret nevneverdig 
siden sjefsplanleggeren hos byggentreprenøren utviklet den i 2005. 
Sjefsplanleggeren fra byggentreprenøren sier følgende om planleggingen: 

”Alle kan ikke gjøre sin jobb 100 % effektivt fordi det vil gå på 
bekostning av andre. De får kanskje gjort 75 % effektivt og det er 
viktig med kompromiss for å få prosjektet som helhet mest mulig 
effektivt”.  

For å få til samhandling pekes det på at det er viktig med riktig holdning og 
innstilling, samt personkjemi. Dette krever en kulturendring og utfordringen 
har vært å få samspillstankegangen nedover i organisasjonen. Det er også 
viktig å sette av ressurser til arbeidet med å samkjøre partene.  
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”Man må ha en viss ballast – se at det er fornuftig, en selvbevissthet 
rundt det og tenke det beste for prosjektet og ikke bare for egen del” 
(Prosjektleder, Byggherre).  

Flere påpeker hvor vellykket samspillet mellom de tekniske entreprenørene 
var. Noen stiller imidlertid spørsmål ved hvor reell samspillstankegangen 
egentlig var hos alle.  

”De kaller det samhandling, men saken er at det er full krig!”(Prosjektleder, 
Teknisk entreprenør) 

Samlokalisering og møteplasser 

Et av hovedelementene i samspillsmodellen var tanken om at alle skulle 
samhandle med folk på samme nivå. Man delte derfor inn 
prosjektorganisasjonen i ulike nivåer. I kontraktene var nivåene definert som 
følger: 

L0 – Styringsgruppen 

L1 – Direktører og prosjektsjefer 

L2 – Prosjektledernivå 

L3 – Anleggsledere og formenn 

L4 – Baser 

L5 - Produksjon 

I tillegg til denne organiseringen, valgte man å samlokalisere de ulike 
leddene. Alle ledere fra og med L2 og oppover satt sammen i Teknostallen, 
10 min unna byggeplassen. L3 satt sammen på brakker ved byggeplassen, 
mens baser var ute på bygget. Hensikten var å skape informasjonsflyt og 
personlige relasjoner mellom folk på samme nivå, samtidig som man ville 
”beskytte” L2 nivået fra operative anliggende som nivåene under skal og kan 
løse. Prosjektledernivået - L2 – besto til sammen av ca 25 personer fra de 
ulike entreprenørene og byggherre. De hadde ansvar for økonomisk resultat 
og kontraktansvar fra 40-200 millioner kroner.  

 
Erfaringer og kommentarer 

Den nye måten å organisere på hadde foruten å være rettet mot bedre 
koordinering også som mål å muliggjøre erfaringsoverføring på tvers av 
sentrene. Flere påpeker imidlertid at dette er utfordrende, særlig med hensyn 
til endring av etablerte roller og ansvarsområder.  
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”Organiseringen har vært smertefull fordi man har revet opp gamle 
grenser” (prosjektleder, Byggherre).   

Man var videre avhengig av å få inn personer som er samarbeidsorienterte. 
Det ble derfor flere organisasjonsendringer i prosjektet, noe som påvirket 
prosjektet negativt. Både prosjektsjefen fra byggentreprenøren og 
utbyggingsdirektøren fra byggherren ble for eksempel byttet ut på grunn av 
dårlig samarbeidsklima.  

Når det gjelder samlokaliseringen blir dette ansett som svært gunstig. Som 
en av lederne hos byggentreprenøren sier om samlokalisering:  

”Vi spiller ball gjennom det daglige arbeidet” og ”Da får man med 
seg de små detaljene og kroppssignalene”.” 

 

Andre peker imidlertid på at prosjektledelsen burde sittet sammen med de 
lavere nivåene, slik at ledelsen hadde vært mer synlig. Noen henviser til at 
det er et problem at man som prosjektleder ikke helt har kontroll om hva 
som er status på bygget. I tillegg blir informasjonslinjene kronglete og 
sannheten ofte ikke helt omforent. Andre fremhever fordelen av at L2 og L3 
nivåene var skilt.  Da beholder man trykket på byggeplassen, uten at man lar 
ulike problemer og diskusjoner påvirke framdriften.  

 ”Dersom det er diskusjoner på L2 nivå om en vegg skal være sånn 
eller ikke, så er det greit at de på L3 nivå ikke vet dette på 
byggeplassen, for da ville de bare ventet til nærmere avklaring og 
dermed saknet av i påvente av eventuelle endringer” (Leder, 
Byggherre).  

 

”Avstanden mellom Teknostallen og på byggeplassen betyr at man 
ikke blir så detaljfokusert på Teknostallen og det er mer ro. Alle vil 
vel imidlertid si at leddene ovenfor er for lite synlige, men for mye 
synlighet vil også virke kontrollerende (Prosjektleder, Teknisk 
entreprenør). 

 
Etablering av gjennomføringsrutine: Trimmet bygging  

Et av de tiltakene man gjorde for å skape mer kontroll og oversikt i 
byggeprosessen, var at det i framdriftsplanen ble delt opp i kontrollområder 
for hver etasje på sentrene. Dette var for eksempel fløyer, tekniske rom, 
heissjakter og sengetun. Hvert område fikk sitt tidsvindu for gjennomføring, 
ofte 10 uker. Man utviklet og tok i bruk trimmet bygging (TB), som innebar 
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at de som utførte arbeidet på de ulike områdene, planla og koordinerte alle 
aktiviteter innenfor det aktuelle tidsvinduet for det spesifikke området. Det 
kunne være 4-5 fag involverte, for eksempel maler, rør, elektro og tømrer, og 
flere hundre personer inn samtidig. Hovedsaken var at man strukturerte 
arbeidet slik at informasjonsflyten var klar. Hver 14 dag var det et nytt 
område, der man gikk igjennom og så hvordan det kunne gjøres effektivt og 
hvilken lærdom man kunne ta med seg fra tidligere områder. Det hele fulgte 
en streng møtestruktur: 

- 6 uker før selve produksjonen var det møter der formenn fra de 
involverte partene så på tegningene fra arkitekten og de rådgivende.  

- 3 uker før begynte man detaljplanlegging – arbeidsunderlag, for 
eksempel montasjerekkefølge og logistikk. Formenn og baser fra 
alle fag var med. TB-leder var fra NCC eller de tekniske. 

- 1 uke før foretok basene for de ulike kontrollområdene befaring for å 
se om alt var klart for produksjonsstart.  

- Etter hvert hadde man ukentlige møter for å følge opp. Disse var på 
ca 15 min når man hadde kommet inn i rutinen.  

 

Byggentreprenøren hadde det overordnede koordineringsansvaret i form av 
å innkalle til møtene og skrive referater for møtestrukturen i TB. Noen fag 
gikk på tvers av sentrene, for eksempel rørpost, og de måtte være med på 
alle møtene fra starten av. Det ble derfor mange møter på disse. 

TB er en strukturert måte å bygge på der man definerer områder og jobber ut 
fra 7 prinsipper:   

- Foregående arbeid skal være ferdig før nytt starter  
- Arbeidsplassen skal være klar og tilgjengelig 
- Tegninger og annen informasjon skal være tilgjengelig 
- Det skal være folk til å utføre arbeidet 
- Materialer skal være tilgjengelig 
- Alt utstyr for å utføre jobben skal være på plass 
- Andre ytre forhold skal være i orden (vær, tillatelser, osv.)  
 

På St. Olav delte man det inn i overodnede TB-bølger: 

- Bølge 1: Innvendige arbeider og der man gjør klart for innredning og 
fast inventar 

- Bølge 2: Montering av fast inventar og utstyrsfasen 
- Bølge 3: Ferdigstillelse   
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Mye fokus ble satt på utstyrfasen, siden det her var flest fag inne samtidig og 
man var avhengig av at logistikken fungerte. Dessuten tok man ekstra tak i 
ferdigstillingen.  

”Må unngå at man ødelegger marginene i panikk på slutten, altså at 
man velger dyre løsninger for å bli ferdig” (Leder, Byggherre).  

Stor grad av kvalitetssikring og kontroll ble brukt som virkemidler for å 
unngå dyre endringer og utbedringer i den viktige sluttfasen. Man innførte 
en ”Bølge T” etter ferdigstillelsen, der alle endringer og tillegg som hadde 
blitt rapportert på slutten av byggeprosessen, ble samlet. Dette var for å 
unngå dyre forstyrrelser og forsinkelser. I stedet hadde man dedikerte 
personer som utførte alt rettingsarbeidet og tilleggsarbeid samlet. 

Et viktig tiltak for å få organisert arbeidet etter TB-prinsipper, var at man 
hadde egne kurs og opplæringsdager om TB. I tillegg ble det delt ut 
informasjonshefter til alle nye personer på prosjektet. Man kjørte inn styrker 
som var ferdige på et område til et nytt område, slik at halvparten av 
arbeiderne var nye og den andre halvparten noen som kunne dette fra før. På 
den måten sikret man at arbeidsmetoden ble overført til nye områder. Det har 
også vært overføringer av personal mellom sentrene. 

 
Erfaringer og kommentarer 

Flere påpeker at man med TB bare satte navn på noe eksisterende og at man 
egentlig jobber på denne måten på små prosjekter.  Det er møtestrukturen 
som først og fremst var det virkelig nye i prosjektet. Andre igjen hevder 
imidlertid at dette passer best komplekse bygg, siden det er her det er mest 
behov for koordinering. Det er likevel en erkjennelse av at tankegangen godt 
kan brukes på andre prosjekter også. Samtlige intervjupersoner mener at TB 
har vært et av de viktigste suksesskriteriene for prosjektet. Selv om noen 
påpeker at det kan være vanskelig å si hvordan det hadde sett ut uten TB, 
kommer gevinsten til uttrykk på bunnlinjen på prosjektet. 

Det som framheves som gunstig med denne metoden er at de som skal gjøre 
jobben vet hva de skal gjøre, og at de i tillegg får kjennskap til andre fag. For 
eksempel, hva trenger elektrikeren å vite fra rørleggeren? De tekniske 
entreprenørene avhenger av hverandre i stor grad og flere sier at det er særlig 
viktig at de involverer hverandre for å løse problemer fort for å oppnå 
effektiv bygging. I tillegg skaper TB en forpliktelse.  

”En ting er hva de gjør, men noe annet er at man faktisk gjør det 
sammen. Da blir det vanskeligere å motsi det senere” (Leder, 
Byggherre).  
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Utviklingen av TB var en lang prosess, med flere tilpasninger underveis. 
Flere peker på at det var mye rot i begynnelsen, men at man etter hvert fikk 
en veldig god struktur. En av suksessfaktorene som nevnes her er 
toppledelsens involvering og at de også hadde egne TB møter der de fikk 
informasjon og input fra organisasjonene. 

Den største utfordringen var å få tankegangen nedover i nivåene hos 
aktørene, og flere hevder at ”TB har knaket” underveis.  Det var nødvendig 
med kontinuerlig jobbing, særlig med tanke på å få metoden overført til nye 
personer. Flere påpeker at det var enklest i bølge 1 av TB fordi det her var 
færre aktører. Bølge 2 derimot inkluderte blant annet snekker, tekniske fag, 
rørpost, kjøkkenleverandør, dør, vindu, innredning, laboratorieutstyr, osv. 
Her var det de største utfordringene og man måtte til slutt ta en ”time out” 
for å sikre at alle skjønte hva TB egentlig innebar. Dette var blant annet 
knyttet til at logistikken i denne fasen var veldig utfordrende med mange 
varer som skulle inn. Logistikk fremheves som et av de viktigste 
suksesskriteriene for å få til TB og dermed god framdrift. 

 ”Når noe er forsinket, forsinker det hele framdriften” 

 (Prosjektleder,  Byggentreprenør). 

Et hovedproblem som nevnes er at det ble gjort for dårlige avtaler med 
underentreprenører og leverandører. I tillegg ble stadig nye styrker kjørt inn i 
prosjektet. Man intensiverte derfor etter hvert TB-opplæringen for L3/L4 
nivået. En prosjektleder hos en av de tekniske entreprenørene forklarer: 

”Dersom nye ikke vet om TB vil det bli rot. TB må derfor gjelde 
alle”.  

Læringseffekter, betingelser og utfordringer  
St. Olavs prosjektet blir beskrevet som en ”enorm læringsprosess”, der flere 
av intervjupersonene sier de føler at de har vært med på å utvikle den norske 
byggenæringen.  

”St. Olavs prosjektet har gitt muligheten til å teste ut partnering i 
stor skala og også trimmet bygging som i prinsipp er partnering på 
golvet” (Leder, Byggentreprenør). 

Flere påpeker også at selv om de økonomiske resultatene er noe forskjellig 
fra entreprenør til entreprenør, er det utviklet mye kompetanse. ”Problemet” 
er imidlertid, som en leder hos byggentreprenøren sier:  

”Det er vanskelig å verdisette de erfaringene og all læringen som er 
gjort”. 
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Det innovative i dette prosjektet ligger først og fremst i samspillmodellen og 
arbeidsmåtene, slik som TB. Når det gjelder det byggetekniske har man 
imidlertid først og fremst fokusert på fremdrift og produktivitet og ikke så 
mye på nye løsninger.  

”Det er ingen nye løsninger som sådan i prosjektet. Når det bygges 
sykehus av dette omfanget tar man ikke sjansen på å finne på nye 
løsninger” (Prosjektleder, Teknisk entreprenør). 

Flere påpeker imidlertid at man ikke visste hva man satte i gang, og at det 
ikke var mye kunnskap og kompetanse om dette når det startet. ”Vi visste 
ikke hva samhandling var” er en gjennomgangskommentar. Som en av 
prosjektlederne hos byggherren sier: 

”Det er en lang vei å gå, men ting har endret seg i underveis. Før 
var det partnering mer på adm. dir. nivå. Nå er det også mer 
nedover i leddene”. 

Mange peker på at byggherrens aktive rolle bidro sterkt til å finne kreative 
og gode løsninger. I tillegg satset man mye på å skape en fellesskapsfølelse 
gjennom bruk av symbolikk og milepæler. En av lederne hos byggherren sier 
selv at det er viktig å balansere mellom psykologi, struktur og litt ”diktatur”. 
Han forklarer:  

”Kultur er noe man oppnår som fortjent etter målrettet arbeid, 
kultur kan ikke besluttes” og ”Struktur kan besluttes, det er 
strukturen og metodene som over tid gir kulturen”. 

Det blir imidlertid også fremhevet at byggherres aktive rolle i prosjektet var 
utfordrende, og at det på flere måter førte til konflikter, der entreprenørene 
følte seg kontrollert. En av prosjektlederne henviser til byggherres 
symbolbruk knyttet til det å være i samme båt og ro i samme retning, med 
kommentaren:   

”De fleste i Helsebygg sitter i en Cabincruiser ved siden av og lager 
store bølger for de som ror!”  

En leder hos byggentreprenøren påpeker imidlertid nødvendigheten av en 
sterk byggherreledelse:  

 ”Må ha en kaptein i skuta som tør å knuse noen egg av og til” 

De fleste har et positivt syn på det som har blitt gjort og den 
gjennomføringsmodellen som er brukt.  

”Dette er et stort prosjekt og vi har vært prøvekaniner. Det er litt 
rart. Men selv om justeringer av modellen trengs, har jeg tro på 
dette” (Prosjektleder, Byggentreprenør). 
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Mange peker på at man her hadde en gylden mulighet for læring siden man 
kunne trekke på erfaringer på tvers av fase 1 og 2 i projsektet. Gjennom 
evalueringene av fase 1, så man behovet for nye tanker. Det påpekes 
imidlertid at man kanskje ikke var så bevisste på erfaringsoverføring som 
sådan.  Som en av lederne hos Byggherren sier: 

”De færreste på en byggeplass har utdanning innen taus kunnskap!” 

Han peker videre på at de egentlig ikke hadde så sterk følelse av å ha blitt 
bedre siden fase 1, men noterer at aspirasjonsnivået også ble flyttet 
betraktelig oppover. Flere hevder imidlertid at det var store forbedringer fra 
fase 1. 

”Fase 2 er som en ’julekveld’, i forhold til fase 1” (Prosjektleder, 
Teknisk entreprenør).  

Det at man tok i bruk ny gjennomføringsmodell i fase 2 førte til at man i 
denne fasen måtte gå en ny læringskurve i forhold til fase 1. Samme aktører 
var imidlertid involverte i de tre kliniske sentrene i denne fasen, som ble 
bygd med noe forskyvning i tid. Dette ga muligheter for erfaringsoverføring 
på tvers av sentrene. Flere noterer imidlertid at denne erfaringsoverføringen 
var for dårlig. Noe av grunnene som nevnes er at prosjektet var så stort og 
man hadde en del ulike løsninger til tross for målet om standardisering. 
Særlig fremheves AHL-senteret som spesielt. Det pekes på at dette er også er 
veldig personavhengig og at evnen og viljen til å lære fra de andre har vært 
forskjellig på de tre sentrene.  

For å få til erfaringsoverføring ble det lagt opp til å skape møteplasser for de 
involverte. Mye tid ble brukt på hvordan folk skulle sitte sammen, basert på 
tanken om at dette danner utgangspunkt for å kunne kommunisere. Dette var 
også en prøve- og feile prosess.  

”Vi ser at sammensetningene danner blokker, uansett andre tiltak. 
Vi har også gjort enkle grep for å skape avlæring – ved å gi en 
møtearena et nytt navn, skapes grunnlag for ny situasjon og ny 
kommunikasjon” (Leder, Byggherre).  

De uformelle arenaene og småpraten rundt omkring i korridorene og på 
byggeplassen, blir betraktet av samtlige av prosjektlederne hos de ulike 
entreprenørene som viktigst for den læringen som skjedde. Det er delte 
meninger om de formelle møtene og ledelsesutviklingsprogrammet, og det 
påpekes at mange var skeptisk til disse tiltakene, ”slik byggebransjen gjerne 
er”. Noen mener at ledelsesutviklingsprogrammet var positive og bidro til at 
partene fikk et annet syn på hverandre, samt at de også var gode rent faglige. 
Flere av prosjektlederne sier imidlertid at de formelle møtene og seminarene 
ikke ga det resultatet som de var ment å bidra til.  
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”De formelle møtene blir ofte uten ”saft” og noen møter tar opp alt 
for mye og andre blir bare oppsummeringer. Dette gjelder for 
eksempel TB2 møtene” (Prosjektleder, Teknisk entreprenør). 

Det blir videre pekt på at milepæler som ble avtalt i disse møtene og andre 
avtaler ikke ble fulgt opp, noe som da ble ”dobbelt så frustrerende”.  

Mange sier videre at selv om byggeprosessen ga gode forutsetninger for 
læring og ny kunnskap, er det vanskelig å få brukt kunnskapen videre. Som 
en av lederne hos byggherren forklarer så blir mye av læringen situasjons- 
og personbetinget, og kan derfor i mindre grad brukes om igjen. Videre er 
hverdagen veldig operativ i et byggeprosjekt og selv om man burde fokusere 
på å skape arenaer for læring, så har man knapt med tid og læringen går 
heller på å løse problemer. Han gjør følgende betraktninger:  

”Dette kan sammenliknes med et fotballspill kanskje, der det er mye 
spilling, men kanskje ikke mye skudd på mål”.  

Samtlige er enige i at de erfaringene som er gjort først og fremst sitter i 
hodene på folk, selv om det er mange prosedyrer og rutiner.  

”En annen ting er at man etter hvert sitter på mye erfaringer – jo 
lenger du er med jo mer erfaringer. Det er derfor viktig å ta vare på 
folk” (Prosjektleder, Byggentreprenør). 

Flere hevder at man har vært for dårlig til å ta vare på den kunnskapen og 
erfaringene som er gjort og det finnes ikke en kunnskapsbank som sådan. 

”Problemet er at vi og entreprenørene generelt ikke er så flinke til å 
ta vare på erfaringer. Entreprenørbransjen er eksperter på å finne 
opp hjulet på nytt” (Leder, Byggentreprenør). 

På slutten av prosjektet satte byggeherren inn tiltak for å dokumentere de 
erfaringene som var gjort. Tanken var at for å spre disse erfaringene videre 
er det viktig å dokumentere. Man har allerede nye prosjekter der man 
forsøker å bruke erfaringene fra St. Olav videre, for eksempel i 
sykehusprosjekter i Molde og Ålesund. Flere påpeker at utfordringen blir at 
når man kommer i nye prosjekter vil man møte nye folk som ikke har disse 
erfaringene. Da trenger man hjelpemidler. Dokumentasjonen om hva som 
har fungert og ikke er viktig i så måte, men vel så viktig er det at disse 
erfaringene må tilpasses en ny situasjon.  
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Analyse og diskusjon 

Hva er det mest interessante med funnene fra St. Olavs Hospital og hvordan 
forholder funnene seg til det teoretiske rammeverket som ble presentert 
tidligere i rapporten? I det følgende skal vi se på drivere for samarbeid og 
læring mellom aktører i byggeprosjekter, læringsprosesser og resultater av 
disse, samt hvilke faktorer som påvirker muligheten for læring og samarbeid.  
 
Drivere og læringsprosesser 

Caset viser at driverne for tettere samarbeid i St. Olavs prosjektet først og 
fremst var rettet mot produktivitet og det å ha kontroll på framdriften. Dette 
er i samsvar med Barlow og Jashaparas (1998) funn om at produktivitetsmål 
er det som ofte motiverer samarbeidsmodeller i byggenæringen. Flere av 
aktørene påpeker imidlertid at de savnet et sterkere fokus på å utvikle nye og 
mer innovative tekniske løsninger i samspillsfasene. Mangelen på et slikt 
fokus forklares med prosjektets egenart og at man her har bygd sykehus.  
Selv om motivet som sådan har vært produktivitet og det å utnytte erfaringer 
bedre, har utviklingen av selve samspills- og gjennomføringsmodellen vært 
innovativ.  I så måte ser vi en blanding av nyttegjørende læring, det vil si at 
man gjennom repetisjon gjør ting bedre for hver gang, for eksempel læring 
på tvers av sentrene, og det som blir referert til som utforskning (March, 
1991; Prencipe og Tell, 2001) eller ”dobbel-krets” læring (Argyris og Schön, 
1978). Det siste henviser til læring der aktørene må endre sine eksisterende 
oppfatninger, normer og modeller, for eksempel for hvordan prosjekter skal 
gjennomføres. Den nye gjennomføringsmodellen som har blitt tatt i bruk på 
St. Olavs Hospital er et godt eksempel på slik læring. 

Utviklingen av den nye gjennomføringsmodellen og prosjektet som sådan 
har vært en utstrakt erfaringsbasert læringsprosess, der man har brukt både 
egne og andres erfaringer. Utgangspunktet var at man brukte erfaringer fra 
partnering og trimmet bygging i Danmark, tilpasset disse erfaringene og 
utviklet en egen versjon for gjennomføring av prosjektet. Denne modellen 
ble videre tilpasset og endret underveis. Læringsprosessen var først og 
fremst preget av å tilegne seg ny erfaring og kunnskap, og flere av intervju-
personene i caset påpeker at man var for dårlig til å dokumentere disse 
erfaringene. Mye av kunnskapen er taus og sitter i hodene på folk. Det er 
likevel gjort forsøk på å dokumentere og bruke erfaringene både innad i de 
respektive bedriftene (for eksempel NCC og Siemens) og i nye prosjekter 
(Gastro Midt/Kreftbygget, barneavdelingen ved sykehuset i Ålesund). Det 
nevnes blant annet at internrevisjon kan fungere som et virkemiddel for å 
videreføre erfaringene fra St. Olav til resten av organisasjonene. Dette viser 
at aktørene på St. Olavs prosjektet i følge Prencipe and Tells (2001) modell 
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ikke bare er ”utforskere”, men også ”nyttegjørere”, som prøver å legge til 
rette for erfaringsoverføring på tvers av prosjekter. Dette er viktig fordi 
nyttegjøring bidrar til å gi avkastning på de investeringene som er gjort når 
man tilegner seg ny kunnskap, altså læringskurveeffekter. Disse er 
avgjørende for økt produktivitet. Dette peker også tilbake til Brady and 
Davies (2004), som hevder at det er viktig å identifisere basiskunnskap som 
kan brukes på tvers av prosjekter. Selv om alle prosjekter og samarbeids-
konstellasjoner alltid vil ha noe unikt over seg, er det også en del 
gjentakende elementer. Poenget blir å identifisere disse, slik at man kan få til 
bedre effektivitet. Vi ser for eksempel fra caset at utviklingen av TB-
modellen tok mye tid og var en lang læringsprosess, men at elementer av 
denne er hentet fra tidligere erfaringer og brukes også nå på nytt i nye 
prosjekter. Erfaringene har derfor blitt til en TB-modell som igjen består av 
ulike rutiner. Rutiner kan bidra til å øke produktiviteten, samtidig som at de 
kan tilpasses og forbedres til ulike situasjoner. 
 
Hva påvirker læring mellom bedrifter? 

Utviklingen av den nye samspills- og gjennomføringsmodellen på St. Olav 
var utfordrende. I overensstemmelse med teorien knyttes dette særlig til at 
partene måtte lære hverandre å kjenne. Få hadde jobbet sammen tidligere og 
man måtte starte en ny og utfordrende læringsprosess, der partene måtte lære 
om og opp hverandre. Man innførte en organiseringsmodell av kontrakts-
nivået og gjennomføringsnivået slik at ”jevnbyrdige” snakket sammen. De 
tradisjonelle rollene ble som følge av dette endret, og flere peker på at det 
var ”smertefullt”. Vi kan derfor si at i samsvar med Bresnen m.fl. (2005) 
rokket disse endringene ved ”eksisterende makt- og kunnskapsstrukturer”. 
Dette kan forklare de utfordringene man møtte, samt hvorfor det tok å få 
implementert modellen og de tilhørende rutinene.  

Det som har vært et av suksesskriteriene, men også ifølge noen av intervju-
personene, ekstra utfordrende, er den aktive rollen HBMN som byggherre 
spilte i prosjektet. Krevende og engasjerte kunder driver utviklingen, og 
Barlow and Jashapara (1998) påpeker at dette er en av de viktigste 
forutsetningene for at partnering og samspill faktisk skal føre til læring. 
Byggherren på St. Olav har fungert som ”ildsjel” og kunnskapsagent, og tatt 
ansvar for å dokumentere de erfaringene som er gjort. Dette er i følge Styhre 
m.fl. (2004) en måte å sikre læring på tvers av prosjekter og en viktig 
forutsetning for å utvikle bedrifters læringskompetanse. Kululunga m.fl. 
(2001) sier videre at evne til læring avhenger av at det skapes et miljø preget 
av åpenhet, mestring, forpliktelse og felles forståelse gjennom at gode 
insentivordninger etableres og at man tenker på helheten. Gitt funnene fra 
caset kan vi med rimelighet fastslå at St. Olavsprosjektet, med HBMN i 
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spissen har tatt sikte på og i stor grad lyktes med å utvikle god 
læringskompetanse, som vil vise seg i nye prosjekter.  

Videre viser St. Olavs caset, i samsvar med Dubois og Gaddes (2002a) 
argument, nytten av tette og mer langsiktige og horisontale koblinger 
mellom aktørene. Dette går litt på tvers av tradisjonelle partneringmodeller, 
der samarbeidet ofte er begrenset til forholdet mellom byggherre og 
hovedentreprenør (Bresnen og Marshall, 2000a). For det første vare 
prosjektet, også fase 2 i seg selv, i så mange år at man kan betrakte 
relasjonene mellom aktørene som langsiktige. De utfordringene som partene 
møtte tok tid å løse, men resultatet viser at det til slutt ga gode resultater. 
Partene fikk tid til å løse problemene sammen gjennom sterk involvering i 
både samspillsfasene og TB. Det horisontale samarbeidet mellom 
entreprenørene, særlig de tekniske, betraktes som en stor suksessfaktor i 
prosjektet. Håkansson m.fl. (1999) har tidligere funnet at samarbeid på tvers 
av leverandørleddet er viktig for å skape gode løsninger. Det er sterke 
avhengigheter mellom de tekniske fagene og mellom bygg og teknikk i 
prosjekter, særlig i store, komplekse prosjekter som St. Olav.  Siden 
bygninger blir mer tekniske komplekse, kan man ta lærdom av de 
erfaringene som er gjort på St. Olav og legge til rette for samspill mellom 
entreprenører. På denne måten kan avhengigheter og grensesnitt koordineres 
på best mulig måte. St. Olavs caset samstemmer også med funn fra Styhre 
m.fl. (2004), som peker på betydningen av tidlig involvering og at de som 
skal utføre arbeidet er med i planleggingen. Dette bidrar til bedre flyt i 
grensesnittet mellom aktørene og mellom planleggings- og utføringsfasen. 

Et av de største problemene i St. Olavs prosjektet var knyttet til håndtering 
av logistikk og leverandører i leddet under hovedentreprenørene. Dette tilsier 
at entreprenørene må vurdere i større grad å etablere tettere relasjoner til 
disse leverandørene også, slik at man sikrer gode avtaler og dermed 
framdriften på prosjekter. Særlig med gjennomføringsmodeller som TB er 
dette helt avgjørende. Langsiktige relasjoner vil videre bidra til at partene 
kan nyttegjøre seg av eksisterende rutiner og på den måten sørge for god 
produktivitet og framdrift (Dubois og Gadde, 2000). 
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Konklusjon og praktiske implikasjoner 

Hva kan vi så lære av funnene fra casestudien presentert i denne rapporten? 
Det påpekes stadig at ingen vet hva partnering og samspill egentlig er, og at 
det finnes få empiriske studier som faktisk viser effekten av slike 
samhandlingsmodeller i bygglitteraturen (Bresnen og Marshall, 2000a). 
Unntaket er Larson (1995) som i en studie av 280 byggeprosjekter viste at 
partnering prosjekter har bedre kostnadskontroll, teknisk ytelsesevne, 
kundetilfredshet og overordnet prosjektresultat enn prosjekter der man ikke 
har partnering.  

Det har videre blitt påpekt i litteraturen at det brukes mange ulike begreper 
og tilnærminger til tettere samarbeid i byggenæringen, og at begrepene 
brukes om hverandre.  Dette har også vist seg på St. Olav, der man har 
ønsket å gå bort fra begrepet partnering og heller bruke samhandling og K5. 
Selv om det er viktig å presisere hva man snakker om og være bevisst hvilke 
begreper man bruker, er fellesnevneren for disse modellene troen på at 
tettere samarbeid gir bedre læringseffekter og dermed et bedre 
prosjektresultat. Tidligere forskning på andre næringer, så vel som studien 
presentert i denne rapporten, viser at samarbeid og koordinering mellom 
aktørene i et prosjekt, samt etablering av rutiner for dette, er gunstig når det 
gjelder framdrift og produktivitet. Når det gjelder innovasjon og nye 
løsninger, har dette først og fremst vært knyttet til utviklingen av selve 
samspills- og gjennomføringsmodellen på St. Olav. Flere påpeker at man 
kunne ha utnyttet samspillsfasene bedre til å utvikle mer innovative og gode 
tekniske løsninger, Dette er altså et neste skritt. Når det gjelder de 
økonomiske effektene av samarbeidet, har dette vist seg gunstig i St. Olavs 
prosjektet på overordnet prosjektnivå. Flere av de involverte aktørene har 
dessuten rapportert om god økonomi i prosjektet, selv om det varierer.  Når 
det gjelder læringseffektene derimot, som denne studien handler om, sier 
samtlige at de har utviklet verdifull kompetanse. Problemet er, som noen 
påpeker, at det er vanskelig å sette eksakt verdi på denne. 

Det som er klart er at det er noen faktorer som her har vist seg å være viktige 
for hvordan tettere samarbeid kan etableres, og videre danne grunnlag for 
læring. Dette kan andre ta lærdom av, selv om de ikke kan adopteres direkte. 
De må utvikles. For at samarbeid mellom aktører i et prosjekt skal kunne gi 
de ønskede læringseffektene i form av økt produktivitet og ny kunnskap, er 
det viktig at aktørene har forutsetninger for et slikt samarbeid. Kompetanse i 
å håndtere relasjoner slik at man evner å samarbeide, så vel som 
læringskompetanse er viktig i denne sammenhengen, og en forutsetning for å 
bedre byggebedriftenes og næringens ytelsesevne. Dette betyr at man må 
legge til rette for læring gjennom tettere samarbeid, men samtidig være 



oppmerksom på at læring igjen påvirker samarbeidet. På denne måten er 
læring både et resultat av og forutsetning for samarbeid.  

Figur 2 nedenfor illustrerer hvordan vi kan forstå læring og samarbeid i og 
mellom byggeprosjekter, og hvilke faktorer som fremmer slik kompetanse 
basert på teorien og caset fra Nye St. Olavs Hospital i Trondheim. 
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Figur 2. Å samarbeide for å lære og å lære å samarbeide i og mellom 
byggeprosjekter 

 

Som figuren viser, er en av de viktigste forutsetningene for læring gjennom 
tettere samarbeid og det å lære å samarbeide i byggeprosjekter at byggherren 
er kompetent og krevende. Dette har vært et viktig suksessfaktor på St. Olav 
og fremkommer også i tidligere studier (for eksempel Barlow og Jashapara, 
1998). Videre er det viktig å sørge for at de ulike aktørenes kompetanse blir 
nyttegjort gjennom å involvere de ulike deltakerne tidlig i prosessen, slik at 
gode løsninger kan utvikles i fellesskap på forhånd. Dette bidrar til å skape 
eierskap til prosjektet og at en omforent målsetning kan etableres. Det 
horisontale samarbeidet mellom leverandører er av stor betydning, siden 
mange fag er involverte i et prosjekt. På St. Olav samarbeidet ikke bare 
byggherre og byggentreprenøren tett, selv om de hadde en partneringavtale. 

44 

 



45 

 

Vel så viktig var det at man fikk med de tekniske entreprenørene, og ikke 
minst at man la til rette for samarbeid dem i mellom og nyttegjøring av deres 
kompetanse. Felles insentivsystemer bidro til at aktørene ble motiverte til å 
finne gode løsninger og bruke kompetansen i fellesskap. Dette er forksjellig 
fra tidligere studier på partnering, der dette har vist seg å foregå i hovedsak 
mellom byggherre og hovedentreprenør, mens det er tradisjonelle kontrakter 
og transaksjonsbaserte relasjoner med de andre leverandørene i kjeden 
(Bresnen og Marshall, 2000c).  

En annen viktig forutsetning for læring gjennom tettere samarbeid er at det 
etableres både formelle og uformelle læringsarenaer. Byggenæringen er 
kjent for å lære på en praksisbasert og uformell måte, der problemløsning og 
diskusjoner gjennom det daglige arbeidet står sentralt i kompetanse-
utviklingen. Selv om det er delte meninger om de formelle møtene på St. 
Olavs prosjektet, peker flere på at det var nyttig å komme bort fra praksis for 
å diskutere mer generelle erfaringer. Dette er et viktig poeng, siden man ofte 
kan bli oppslukt av praksis. Det å ta en ”time-out” og betrakte praksis 
utenfra fremmer refleksjon, som igjen kan bidra til å gjøre endringer og 
forbedringer enklere (Argyris og Schön, 1978). Det er altså viktig å 
balansere mellom det formelle og uformelle, slik at læring kan skje på ulike 
arenaer. Dette henger også sammen med neste forutsetning som illustrert i 
figuren. Etablering av riktige organisasjonsstrukturer er viktig for å fremme 
interaksjon. På St. Olav samlokaliserte man representanter på samme nivå, 
og dette bidro til å fremme uformelle diskusjoner og etablering av personlige 
relasjoner.  Videre er utvikling av rutiner et viktig middel for å ta vare på 
resultatene av tidligere erfaringer og utvikle kompetanse. Rutiner gjør det 
mulig å gjøre gjentakende arbeidsoppgaver mer effektivt, samtidig som at de 
kan justeres og tilpasses underveis. På St. Olav etablerte man en gjennom-
føringsrutine basert på TB. Som vi så av beskrivelsen i tidligere avsnitt, 
involverte etableringen av denne rutinen en utfordrende læringsprosess i seg 
selv, der eksisterende roller og mønstre ble brutt. I følge Bresnen m.fl. 
(2005) kan dette gjøre det vanskelig å etablere nye rutiner og å ta i bruk ny 
kunnskap. På St. Olav så vi imidlertid at etter hvert som man fikk TB-rutinen 
til å fungere, gjennom blant annet sterk grad av medvirkning fra de 
involverte partene, bidro denne kompetansen til at resultatet fra prosjektet 
ble vellykket når det gjelder fremdrift og økonomi.  

Fra tidligere studier har vi sett at byggenæringen er svak på å dokumentere 
erfaringer som gjøres, og å ta i bruk tidligere erfaringer i nye prosjekter 
(Brady og Davies, 2004). Det å gjøre kunnskap eksplisitt er viktig fordi det 
gjør det enklere å kommunisere og dermed overføre erfaringer. Problemet er 
likevel at mye av det som faktisk dokumenteres ikke brukes videre. Det er 
derfor av stor betydning å dokumentere på en måte som er enkelt for andre å 
forstå, tilpasse og bruke. På St. Olav laget man for eksempel små, enkle 
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håndbøker som beskriver TB-rutinen. Rutinen er enkel å kommunisere fordi 
håndbøkene beskriver kun hovedingrediensene i modellen. På den måten kan 
andre ta i bruk og tilpasse den til eget arbeid.  Det er også utført mange 
studier av prosjektet og TB-modellen, for eksempel gjennom Bygge-
kostnadsprogrammet (se ”Organisasjonsutvikling og læring i trimmet 
bygging” av Næringsforeningen i Trondheim ), samt oppgaver i forbindelse 
med master studier på for eksempel NTNU og Handelshøyskolen BI. Disse 
bidrar til å dokumentere erfaringene.  

Underveis i et prosjekt er evaluering en av de viktigste forutsetningene for å 
ta lærdom av erfaringer som gjøres. Refleksjon over prosesser og resultater 
bidrar til å finne ut av hva som fungerer og ikke. På den måten kan man 
fortsette å gjøre ting som viser seg å være vellykket, samtidig som man får 
en anledning til å justere og endre ting som ikke er det. Evaluering er også 
viktig i etterkant av et prosjekt og i utviklingen av nye prosjekter. Gjennom å 
se på tidligere erfaringer og identifisere basiskunnskap og fellestrekk, kan 
kunnskap nyttegjøres slik at man slipper å starte på nytt hver gang. På den 
måten kan man utvikle kompetanse på organisasjonsnivå. En slik langsiktig 
tenkning er viktig ikke bare når det gjelder erfaringer og kunnskap i seg selv, 
men også i forhold til å søke mer langsiktighet i relasjonene mellom ulike 
aktører. Det ble påpekt av flere intervjupersoner på St. Olav at det kan bli 
problematisk å skulle møte nye aktører som ikke er inne i samme tankegang. 
Dette betyr, i samsvar med Dubois og Gaddes (2000; 2002a) argument, at 
byggenæringen må bli flinkere til å utnytte det potensialet for økt 
produktivitet og innovasjon som ligger i mer langsiktige relasjoner mellom 
aktører. Følger vi argumentet som illustrert i Figur 2, kan kompetanse som 
bygges i byggeprosjekter videre tilpasses og brukes i nye prosjekter. På den 
måten skaper man et bedre grunnlag for å øke bedriftenes ytelsesevne og 
også bidra til økt verdiskapingen i næringen som helhet.  
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Vedlegg 1 Liste over intervjuer 

 

 Dato Stilling Bedrift Varighet 

 

1 05.01.07 Prosjektleder og 
regionssjef 

Spenncon 45 min  

2 11.07.07 Prosjektleder og 
regionssjef 

Spenncon 4 t 

3 12.01.08 Prosjektledere Spenncon og NCC 2 t 

4 29.03.07 Prosjektleder Spenncon 2 t 

5 29.03.07 Konstruksjonssjef Spenncon 1 t 

6 29.03.08 Produksjonssjef Spenncon 1 t 

7 30.03.07 Prosjektleder NCC 40 min 

8 23.05.07 Prosjektutvikler NCC 2 t 

9 27.06.07 Prosjektleder NCC 2 t 

10 28.06.07 Prosjektleder Helsebygg 2 t  

11 28.06.07 Prosjektleder Spenncon 2 t 

12 04,10.07 Prosjektleder Spenncon 2 t 

13 05.10.07 Regionssjef NCC 1 t 

14 22.10.07 Prosjektutvikler NCC 2 t 

15 13.02.08 Prosjektleder Helsebygg 1 t 

16 13.02.08 Prosjektleder Helsebygg 2 t 

17 13.02.08 Prosjektleder Elnan 2 t 

18 14.02.08 Prosjektleder Spenncon 2t 

19 14.02.08 Prosjektleder NCC/Teknobygg 2 t 

20 15.02.08 Informasjonssjef Helsebygg 2 t 

21 25.03.08 Informasjonssjef Helsebygg 2 t 

22 25.03.08 Adm.dir. Helsebygg 1 t 
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23 26.05.08 Prosjektleder Siemens 1 t 

24 26.05.08 Informasjonssjef Helsebygg 2 t 

25 27.05.08 Prosjektleder NCC 1.5 t 

26 27.05.08 Logistikkansvarlig NCC 1.5 t 

27 27.05.08 Regionsdirektør NCC 1 t 

28 26.09.08 KS-sjef Cowi AS 1.5 t 

29 26.09.08 Informasjonssjef Helsebygg  2t 

30 19.12.08 Prosjektleder Helsebygg  1t 

31 19.12.08 Adm. dir. Helsebygg  1t 

32 19.12.08 Prosjektleder Cowi 2t 

33 13.03.09 Prosjektleder Helsebygg  30 min 

34 13.03.09 Utbyggingsdirektør Helsebygg  2 t 

35 13.03.09 Prosjektsjef KLO 3 t 

36 03.12.09 Prosjektsjef NCC 2 t 
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