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Sammendrag 

Ulvstubakken er delprosjekt 1 av i alt 16 delprosjekter på Fv. 714 gjennom 

kommunene Orkdal og Snillfjord og ut til øykommunene Hitra og Frøya. 

Ulvstubakken ble prioritert som den verste strekningen og det ble bestemt at 

denne skulle påbegynnes først. Jeg har i denne oppgaven valgt å se på prosjektets 

livssyklus med utgangs punkt i Gray og Larson sitt fasediagram over prosjektets 

livssyklus. 

Mitt valg av tema blir da prosjektet livssyklus. Det er et spennende, stort og 

relevant i prosjektfaget i aller høyeste grad. Etter valg av tema ble min avgrensede 

problemstilling slik: 

    

 Hvordan er Statens vegvesen sitt delprosjekt Ulvstubakken sine 

livssyklusfaser organisert i forhold til de ulike fasene i modellen til Gray 

og Larson, prosjektets livssyklus? 

 

Med utgangspunkt i prosjektets livssyklus og sekundærdata i faglitteratur samt 

primærdata fra et kvalitativt dybdeintervju med prosjektleder og byggeleder skal 

jeg forsøke å finne likheter og ulikheter i Statens vegvesens delprosjekt 

Ulvstubakkens livssyklus har med Gray og Larsons, prosjektets livssyklus. 

 

Med dette som utgangspunkt kunne jeg se likheter og ulikheter. Ser man stort 

på fasene til henholdsvis Statens vegvesen og Gray og Larson er ulikhetene i 

starten av syklusen. Mot planlegging, gjennomføring og avslutning av prosjektet 

er mye likt. Detaljer og fokus er dog noe forskjellig. 

 

Årsaken til likhetene i prosjektet er nok at de to livssyklusfasene er forankret 

og bygget opp på mye av den samme teorien og logikken. Årsaken til ulikhetene 

kommer av Statens vegvesens lange erfaring opp gjennom årene. Etter mange år 

med erfaringsoverføring, har de funnet frem til en prosjektlivssyklus som passer 

best for slike prosjekter, basert på deres erfaringer og kunnskap.   
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KAPITTEL 1: INNLEDNING 

 

1.1 Tema 

Jeg har valgt å skrive om Statens Vegvesen sitt veiprosjekt i Snillfjord 

Kommune, ”Ny Fv. 714” også kalt ”Lakseveien”. Grunnen til mitt valg er 

kjennskap til prosjektet på grunn av lokal tilknytning og at denne veien er en 

viktig transportetappe i næringssammenheng i Sør-Trøndelag. Dette er den eneste 

landfaste veien til kommunene Snillfjord, Hitra og Frøya. Denne regionen er også 

en av landets største fiskeoppdrettsregioner. På Fv. 714 transporteres ca. 40 % av 

Sør-Trøndelags eksportinntekter og ca. 20 % av Norges totale lakseeksport. 

Inntektene og produksjonen er økende. 

 

Den totale lengden på veiprosjektet er 57,6 km og har en kostnadsramme 

på 1 618 mill. kroner (2010 kr.). 

 

Prosjektet er inndelt i 16 delprosjekter og jeg har skrevet om det første; 

”Ulvstubakken”. Grunnen til at dette prosjektet er det første delprosjektet, er etter 

en utredning som Statens Vegvesen lagde i samråd med kommunene som er 

tilknyttet Fv. 714. Der avklarte man hvilke strekninger som var de største 

flaskehalsene. ”Ulvstubakken” skilte seg ut som en versting med en veistigning på 

9 % og mye trafikale problemer på vinterstid. 

 

Delprosjektets totale kostnad er beregnet til 46,2 mill. kroner (2010 kr) 

Det ferdige prosjektet skal bestå av 2,4 km ny vei, samt reduksjon fra 9 % 

stigning til 7 % stigning. Det skal også bygges et krabbefelt opp selve bakken.   

 

I følge Karlsen & Gottschalk (2008) defineres et prosjekt som ”et tiltak 

som har karakter av et engangsforetagende med et gitt mål og avgrenset omfang, 

og som gjennomføres innefor tids- og kostnadsramme. Videre legger de vekt på 

følgende fem karakteristika ved et prosjekt: 

 Entydig målsetning – En presis målbar målsetning om hva som skal 

oppnås og hvorfor. 
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 Begrenset ressurstilgang – Det er ikke ønskelig å sløse med ressursene. 

Derfor settes det som oftest et tak på hvor mye penger/ressurser et 

prosjekt får til disposisjon via et budsjett. 

 Engangsforetak – Med dette menes prosjektoppgaven, sett som en helhet 

er unik. 

 Bestemt start- og sluttdato – Alle prosjektoppgaver skal ha et klart definert 

tidspunkt for når arbeidet skal starte og når det skal være avsluttet. 

 Tverrfaglig arbeid – Prosjektet involverer personer med forskjellig 

kunnskap, erfaring og administrativ tilhørighet. 

 

 

 

Fototekst: Bergingsarbeid av vogntog i Ulvstubakken vinteren 2010/2011. (Foto: 

Jon Ø. Berg) 

 

Det finnes dessuten flere utfordringer å ta hensyn til, blant annet kan 

kvikkleire, trasekonflikt med en kommunal vannkilde, flytting av høyspentmaster 

og trafikkavvikling i anleggsperioden nevnes som utfordringer i prosjektet.  

Som en artig liten detalj i forhold til trafikkavvikling under prosjektet 

nevnes SMS-varsling på sprengning. Veien må stenges i forbindelse med 

sprengning, og for å informere trafikanter best mulig kan man melde seg på en 

SMS-tjeneste Statens vegvesen har utviklet. Etter påmelding får man da en SMS 

når og hvor lenge veien blir stengt. Dette for å prøve å unngå lange køer og 

frustrerte trafikanter. 
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1.2 Utgangspunkt og avklaringer 

Jeg har valgt å ta utgangspunkt i Gray og Larsons modell over prosjektets 

livssyklus. Fra oppstart av prosjektet, planleggings- og gjennomføringsfasen og 

tilslutt avslutningsfasen. Teori og praksis går jo som kjent ikke bestandig hånd i 

hånd, men jeg ble overrasket da jeg fikk ei håndbok Statens Vegvesen har 

utarbeidet i forbindelse med prosjektledelse på utbyggingsprosjekter. Der stemte 

overraskende mye med teorien som vi har lært i faget Prosjektledelse. Det er flott 

å se at teorien fungerer i praksis.  

Siden Statens vegvesen har klare retningslinjer for hvordan et prosjekt skal 

gjennomføres vil jeg skrive Statens vegvesen, prosjektleder og Ulvstubakken om 

hverandre. Dette av den grunn at Statens vegvesen sine retningslinjer blir fulgt 

som en mal i Ulvstubakken-prosjektet og dermed er like i oppbyggingen som 

andre prosjekter Statens vegvesen har. Samtidig har prosjektleder ansvaret for 

mye, men Statens vegvesen har det overordnede ansvaret. Håper hensikten med 

dette forstås og at det ikke oppstår noen misforståelser underveis.  

Jeg har valgt å skrive teori som er relevant i de forskjellige fasene i 

prosjektets livssyklus, jeg vil flette inn funn jeg har gjort opp mot teori samt i 

oppsummeringene etter hver fase. Oppsummeringene summerer opp 

teorioppnåelse i forhold til problemstilling og avklarer viktige funn.  

Samtidig vil jeg også dra inn det totale veiprosjektet sammen med 

delprosjektet. Dette for å se helheten og øke forståelsen av Statens vegvesens 

organisering av prosjekter, og se det i sammenheng med Gray og Larsons figur; 

Prosjektets livssyklus.   

 

 

1.3 Bakgrunn for valg av tema og problemstilling 

Jeg har valgt prosjektets livssyklus som tema. Dette fordi det er mye mer 

som foregår på et slikt veiutbyggingsprosjekt enn at man begynner å grave og 

sprenge i fjellet. Det ligger masse arbeid bak et slikt prosjekt før i det hele tatt 

Statens vegvesen legger ut prosjektet på anbud til entreprenørene. Derfor har jeg 

valgt dette som tema, for å se nærmere på alle livssyklusene i et slikt prosjekt.  
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1.4 Problemstilling med modell 

Videre er min problemstilling følgende:  

 Hva som kjennetegner et prosjekt i de ulike fasene (prosjektets livssyklus) 

med utgagnspunkt i Gray og Larson’s modell. 

 

Med følgende avgrensede problemstilling:  

 Hvordan er Statens vegvesen sitt prosjekt Ulvstubakken sine 

livssyklusfaser i forhold til de ulike fasene i modellen til Gray og Larson, 

prosjektets livssyklus? 
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Prosjektets livssyklus (etter Gray og Larson, 2003) 

 

Av figuren prosjektets livssyklus (Gray og Larson, 2003) kan vi se at 

nivået på ressursinnsats i prosjektet er lavt i starten, at det øker og når en topp i 

gjennomføringsfasen, før ressursinnsatsen avtar og prosjektet avsluttes. I figuren 

er det også listet opp områder som er i fokus i de forskjellige fasene.  

I oppstartsfasen er det fokus på utarbeidelse og avklaring av prosjektets 

mål, krav, oppgaver og ansvar. I planleggingsfasen er fokuset rettet mot 

utarbeidelse av planer og budsjetter, bemanning og fordeling av ressurser på 

arbeidsoppgaver og risikostyring. Når prosjektet er i gjennomføringsfasen og det 

er skapt resultater, er fokus rettet mot statusrapporter, håndtering av endringer, 
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kvaliteten på arbeidet og prognoser på om budsjett- og tidsramme holder. I 

avslutningsfasen blir dokumentasjon og opplæring av kunde viktig, prosjektet kan 

starte nedbenning og frigi ressurser, og andre kan ta lærdom av de erfaringer som 

er gjort. (Karlsen & Gottschalk, 24) 

 

Utbyggingen av hele Fv. 714 og Ulvstubakken har ført til opprettelse av et 

prosjektkontor. Dette er stasjonert på Krokstadøra, ca. midt i anleggstraseen. 

Ledelse og gjennomføring av prosjekter kan ofte være en kompleks og vanskelig 

oppgave. For å oppnå et best mulig resultat på prosjektet er administrativt og 

faglig støtte viktig. Karlsen & Gottschalk, 249) 

 

1.5 Oppgavens formål og mål 

 Formålet mitt med denne oppgaven er å øke innsikt og forståelse innenfor 

fagfeltet Prosjektledelse, samt å øke kunnskapsnivået. Dette vil forhåpentligvis gi 

verdifull faglig kompetanse til senere i livet. 

  

Oppgavens mål er å utforske og avdekke hvordan livssyklusen til Statens 

vegvesen sitt prosjekt Ulvstubakken er i sammenligning med Gray og Larson sin 

modell på prosjektets livssyklus.  
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Kapittel 2: Metode og innsamling 

 

2.1 Valg av metode 

Det er viktig å vite hvilket undersøkelsesdesign man skal bruke. For å 

besvare problemstillingen min best mulig, er det meget essensielt å vite hvilke 

data man har bruk for, og hvordan disse skal fremskaffes og analyseres. Man kan 

velge mellom tre forskjellige design: eksplorativt design (utforskende), deskriptivt 

design (beskrivende) og kausalt design (årsak - virkning).  

Hva som er best design avhenger av forutsetninger og ønske med 

undersøkelsen. I mitt tilfelle har jeg valgt eksplorativt design, siden jeg vet lite om 

Statens vegvesen sin måte å jobbe på i forhold til modellen til Gray & Larson som 

jeg har tatt utgangspunkt i. Eksplorativt design gir innsikt og skaper forståelse, 

krever litteraturstudier og bruk av sekundærdata, er en fleksibel og ustrukturert 

prosess, har to hovedteknikker; fokusgrupper og dybdeintervjuer og er 

hypotesegenererende. (Gripsrud, Olsson og Silkoset 2008, 61) 

Jeg valgte å kombinere dybdeintervju med fokusgruppe. Selv om en 

fokusgruppe vanligvis har 8-12 deltagere, hadde jeg to. Dette delvis fordi 

prosjektleder tok med seg byggeleder i intervjuet. Jeg hadde på forhånd laget et 

dybdeintervju og gjennomførte intervjuet med prosjektleder og byggeleder i 

fellesskap. Dette fordi jeg ønsket et så reflektert og riktig beskrivelse av hva 

Statens vegvesen gjør i de forskjellige livssyklusfasene i et prosjekt. Det følte jeg 

at jeg lyktes med i denne sammenhengen, der den ene manglet noe utfylte den 

andre og omvendt. På denne måten mener jeg at jeg fikk en slagkraftig beskrivelse 

av prosjektets livssyklus.  

I første del av dybdeintervjuet fikk jeg prosjektleder til å forklare 

prosjektet Ulvstubakken sine livssykluser uten modellen til Gray og Larson. Dette 

ble gjort bevisst fra min side for å avdekke eventuelle forskjeller og likheter fra 

Ulvstubakkens livssykluser i forhold til Gray og Larsons modell. I andre del av 

intervjuet la jeg frem modellen over prosjekters livssyklus av Gray og Larson og 

fikk prosjektleder til å utdype Ulvstubakken i forhold til modellen. Ved hjelp av 

intervjuets oppbygging fikk jeg avdekt ulikheter og likheter i det aktuelle 

prosjektet i forhold til modellen av Gray og Larson.  
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2.2 Sekundærdata 

Er data som er samlet inn for et annet formål og er en rask måte å finne og 

benytte dataene på. (Gripsrud, Olsson og Silkoset 2008, 79) Jeg har valgt å bruke 

pensumlitteratur og annen relevant litteratur som sekundærdata. Samt informasjon 

fra prosjektleder om prosjektledelse. Disse sekundærdatakildene vil jeg benytte 

som verktøy ved løsning av problemstillingen min. 

 

2.3 Primærdata 

Primærdata kan vi skaffe oss på mange måter. For eksempel kan 

primærdata skaffes ved å kommunisere med mennesker, observasjon av 

mennesker og dokumentanalyse (skriftlig materiale og billedmateriale). Alle de 

tre metodene kan gi oss både kvalitative og kvantitative data. (Gripsrud, Olsson 

og Silkoset 2008, 97) Alt avhenger av fremgangsmåte. Jeg utarbeidet en 

intervjuguide som skulle være nokså åpen i forhold til mitt utgangspunkt i 

livssyklusmodellen. Jeg valgte som tidligere nevnt å intervjue prosjektleder og 

byggeleder i fellesskap for å få et så riktig og helhetlig beskrivende bilde av 

prosjektets livssyklus som mulig. Jeg spurte spørsmål samtidig som jeg skrev ned 

svarene. Intervjuet foregikk på Statens Vegvesens prosjektkontor i Snillfjord 

Kommune. I tillegg har jeg ei håndbok fra Statens vegvesen som jeg benytter som 

primærdata. Dette er ei bok om instrukser som skal følges ved 

utbyggingsprosjekter.   

 

2.4 Kritikk av metode 

Med utgangspunkt i valg av metode og valg av datainnsamling er det noen 

momenter som er mer uheldige enn andre. Spesielt med tanke på antallet på 

intervjuobjekter, som i dette tilfellet bare er to i fellesskap. I følge Gripsrud, 

Olsson og Silkoset (2008) bør utvalget strekke seg fra 15-25 respondenter.  

Grunnen til mitt valg er at jeg skulle ha en detaljert beskrivelse av 

prosjektet Ulvstubakkens livssyklus og av den grunn valgte jeg det slik. Ved 

beskrivelsen av prosjektet klarte jeg allikevel å fange opp den enkeltes mening da 

jeg la frem modellen, men før modellen ble fremlagt var objektene objektive i sin 

beskrivelse av prosjektet.  

Til tross for dette mener jeg at funnene jeg har gjort er opp i mot 100 % 

signifikante. Grunnen til dette er at intervjuobjektene skulle beskrive prosjektets 
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livssyklus og etterpå sammenligne med Gray og Larson’s modell. At prosjektleder 

og byggeleder i fellesskap skal gi feilaktige opplysninger om prosjektet er lite 

sannsynlig. Derfor behandler jeg funn som er gjort som signifikante.  

 Konklusjoner og meninger som kommer frem i denne oppgaven tolkes 

etter funnene som er gjort og skal med grunnlag i det gi klare tendenser og 

indikasjoner på situasjonen i prosjektet.  
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KAPITTEL 3: PROSJEKTETS LIVSSYKLUS 

 

3.1 Fase 1: Oppstartsfasen 

 

Hvis man ser på oppstartsfasen til Ulvstubakken og hele Fv. 714, startet 

hele prosjektet med et stadig større behov for utbedringer av hele veistrekningen. 

På grunn av at transporten av oppdrettsfisk fra Hitra/Frøya-området må 

transporteres på Fv. 714 for videresalg, oppsto det mye trafikale problemer på 

vinterstid. Vogntog hadde problemer med fremkommeligheten og veien ble stengt 

titt og ofte. Veien har ikke noen omkjøringsmuligheter og dette skapte store 

problemer for andre trafikanter. Veien fører til ca. 9000 fastboende personer, og til 

ca. 3500 fritidsboliger. Dessuten har veistrekningen de siste 15 årene registrert 

105 registrerte trafikkulykker med personskade og deriblant noen stygge 

dødsulykker.  

Politikerne mente at nok var nok, og kommunene Hitra, Frøya og 

Snillfjord startet et A/S som skulle starte planleggingen. Dette er i tråd med et 

selvstendig prosjekt i henhold til Karlsen og Gottschalk (2008). Fordelene ved et 

selvstendig prosjekt er at man kan konsentrere seg om en arbeidsoppgave. 

Prosjektleder har dessuten et fullstendig avsvar og myndighet over hele prosjektet, 

samt at prosjektet har full styringsrett på de tildelte ressursene. En annen fordel er 

at man får klare ansvars- og myndighetsforhold, og prosjektleder kan ha fullt 

fokus på å oppnå best mulig prosjektresultat. For alle involverte i prosjektet er det 

enklere og en fordel at de har én leder å forholde seg til. Man opplever også i 

selvstendige prosjekter at medarbeiderne er mer engasjert og strukturen er enklere 

og ikke så kompleks.  

Siden delprosjektet inngår i et prosjekt som er kostnadsberegnet til ca. 1,6 

mrd. og er planlagt å vare i ca. 10 år, er det veldig stort og det er derfor naturlig at 

dette blir et eget selvstendig prosjekt med de fordeler og ulemper det medfører. 

 

3.1.1 Initiering – Et behov oppstår 

Karlsen & Gottschalk (2008) mener det er flere måter et prosjekt kan bli 

initiert på. De skiller mellom initiering av interne og eksterne prosjekter. 

”Ulvstubakken” er i høyeste grad et eksternt prosjekt. Sett fra leverandørers side 

skal dette prosjektet gjennomføres for eksterne kunder. Slike prosjekter kalles 
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også for leveranseprosjekt. Dette fordi det er snakk om å levere en spesifisert 

løsning tilpasset oppdragsgivers behov (Karlsen & Gottschalk 2008, 44).  

Oppdragsgiver i dette prosjektet er fylke og kommune, som gir Statens 

vegvesen ansvaret for gjennomføringen av prosjektet ved direkte henvendelse fra 

ekstern kunde.  

Felles for oppstart av prosjekter er at det først oppstår et behov. Slik som i 

dette prosjektet; behovet for ny vei. Det er viktig i starten av prosjekter at man 

finner ut hvilke behov prosjektet skal dekke. Avklaringen av behov kan sees på 

som en prosess som består av følgende faser (Karlsen og Gottschalk 2008, 68): 

 Behovet skapes 

 Behovet erkjennes 

 Behovet formuleres og bekreftes 

 

Behovet skapes – Dette er fasen hvor behovet viser seg. Behovet er knyttet 

til en følelse av at tingenes tilstand ikke er i samsvar med det ideelle eller 

ønskede. Slik som at Fv. 714 er mye stengt pga. ulykker, og sperring av vei med 

vogntog pga. store stigninger og ufremkommelighet på vinterføre. 

Behovet erkjennes – Et nytt behov må erkjennes før det kan imøtekommes. 

Ofte er det vanskelig å oppdage eller oppfatte behovet. Dette kan skyldes at man 

er så vant med å gjøre ting på en bestemt måte at endringer som har skapt nye 

behov ikke registreres. Politikerne mente nok var nok og satte i gang en politisk 

prosess for ny veg.  

Behovet formuleres og bekreftes – I denne fasen prøver man å sette mer 

presise ord på behovene. Planene omfattet store omlegginger av dagens vegtrasé 

samt innkortinger. Det var i utgangspunket flere mulige trasévalg, men den 15. 

mai i 2007 valgte Snillfjord kommunestyre, indre trasé. Dette betyr at den i stor 

grad vil følge dagens trasé. (http://www.714.no/public.aspx?pageid=37830) 

  

Videre kan feil behovsdefinering og -avklaring brytes ned i følgende tre grupper: 

 Uklare behov 

 Forhåndsbestemt løsning 

 Feil behov legges til grunn 

 

 

 

http://www.714.no/public.aspx?pageid=37830
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Fototekst: Behov for ny vei. Bildet er tatt vinteren 2009/2010. (Foto: Statens 

vegvesen) 

 

3.1.2 Krav 

Når behovene er avklart og definert for prosjektet danner dette 

utgangspunkt for videre presisering av prosjektet gjennom utarbeidelse av krav. 

Dette dreier seg om hvilke krav oppdragsgiver skal stille til løsningen. Utvikling 

av krav kan være utfordrende og skape stor uenighet og diskusjon hos 

oppdragsgiver. Gode krav er dessuten et viktig kriterium for at prosjektet skal bli 

en suksess. Både tekniske og økonomiske begrensninger må tas hensyn til ved 

utarbeidelsen av kravene. Kravene kan formuleres som funksjonskrav eller 

tekniske krav (Karlsen og Gottschalk 2008, 71).  

 Funksjonskrav – Er en beskrivelse av hvilke funksjoner løsningen skal 

tilfredsstille. Funksjonskravene beskriver karakteristikken og egenskaper ved 

løsningen som skal skapes. Kravene skal utformes i et vanlig, ikke teknisk språk, 

som alle kan forstå og forholde seg til. I dette prosjektet var funksjonskravene 

bedre fremkommelighet og sikrere vei.  

 Tekniske krav (spesifikasjoner) – På grunn av manglende detaljkunnskap 

velger oppdragsgiver i mange tilfeller og ikke å konkretisere kravene lengre enn 

til å beskrive hvilke funksjoner løsningen skal oppfylle. I dette prosjektet har 
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Statens vegvesen faste krav og spesifikasjoner å forholde seg til i henhold til 

gjeldende lovverk, standarder og direktiver.   

Konseptløsning har til formål å foreta en konseptuell prosjektering av det 

som skal produseres og leveres. Det betyr blant annet at grovt design og layout 

bestemmes. Mens arbeidet med konseptløsningen pågår er man åpen og fleksibel 

for endringer, nye forslag til krav og løsninger. Ved et punkt i prosjektet må de 

involverte parter blir enige om hva den endelige leveransen skal inneholde og 

omfatte, og konseptløsningen låses. Senere i prosessen med konseptløsningen må 

arbeidet med å definere behov, krav og løsninger tas på alvor. Dette er en 

arbeidskrevende prosess, men må prioriteres. Grunnen til denne prioriteringen er 

at innflytelsen på prosjektutformingen er størst tidligst mulig i prosjektet når 

påløpne kostnader er lave. Da er muligheten for forandringer til stede uten noen 

store problemer og merkostnader. En god regel er å bruke god tid på fasen hvor 

konseptuelle løsninger utvikles og dokumenteres. Dette er tid som lett kan spares 

inn igjen senere i prosjektet ved at man unngår endringer (Karlsen og Gottschalk 

2008, 72).  

I denne fasen av prosjektet ble Statens vegvesen brukt som konsulenter for 

å tegne og visualisere veiprosjektet, med de krav og spesifikasjoner som ble lagt 

til grunn. De laget også kostnadsoverslag på hele prosjektet. Før valget av trasé 

ble de også vedtatt av Snillfjord Kommune at prosjektet skulle finansieres ved 

50 % statlige midler og 50 % bompengefinansiert midler. Bompenger er en 

betingelse for å få bevilget så stor grad av offentlige midler. 

 

”Det er viktig for graden av suksess i prosjektet at prosjektleder kommer 

inn på et så tidlig stadium som mulig”.  

 

3.1.3 Organisering 

I oppstartsfasen utarbeider Statens vegvesen en organisasjonsplan. Denne 

avklarer hvordan involverte parter skal forholde seg og hvem de skal rapportere 

til. Statens vegvesen opptrer som prosjekteier for Sør-Trøndelag Fylkeskommune. 

Derfor er prosjektleders sjef, prosjekteier.  

Videre har prosjektleder byggeledere, ingeniører, konsulent geologi, 

konsulent hydrologi og konsulent byggeplanlegging under seg igjen. Dette kalles i 

følge Karlsen og Gottschalk (2008) for tradisjonell hierarkisk struktur, det kan 

også kalles for funksjonsbasert teamstruktur. Denne teamorganiseringsmåten er 
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mest aktuell i store prosjekter, slik som i dette prosjektet. Denne organiseringen 

gir liten fleksibilitet i oppgaveløsningen. Fordelen er at de gir klare ansvars- og 

myndighetsforhold. Ulempen i så måte er at det ikke er så lett å få til sterk 

oppgaveorientering. (Karlsen og Gottschalk 2008, 155) 

 Når et team skal settes sammen og roller skal avklares bruker Statens 

vegvesen personer fra basisorganisasjonen. Prosjektavdelingen i Statens vegvesen 

jobber som navnet sier, kun med veiprosjekter. Dette gjør at organiseringen av 

interne ressurser og innheting av eksterne ressurser går rimelig raskt.  

Det er utrolig mange arbeidsoppgaver som skal utføres og prosesseres i et 

prosjekt. Derfor er det vanskelig å holde orden på hvem som er ansvarlig for hva, 

og hvem som skal utføre de forskjellige oppgavene. Derfor er et ansvarskart et fint 

verktøy for å definere ansvar og roller i prosjektet. Statens vegvesen har benyttet 

seg av et slikt ansvarskart i planleggingsfasen for å effektivisere 

planleggingsfasen.  

 

3.1.4 Mandat og avklaring av mål 

Prosjektleder hadde på dette stadiet jobbet parallelt med 

Ressursavdelingen som jobber med reguleringsplanlegging og kommet langt med 

detaljplanleggingen. Dette for å komme raskt i gang med anleggsarbeidet når 

reguleringsplanen ble vedtatt. Videre lager Fylkesavdelingen en PB 

(prosjektbestilling) eller et prosjektmandat. Prosjektmandat er et viktig dokument 

som oppsummerer defineringen av prosjektet. Mandatet er et dokument som 

formelt viser at prosjektet er godkjent og at det skal gjennomføres. Det er også en 

avtale mellom oppdragsgiver og prosjektleder, som peker ut den retning prosjektet 

skal ledes i, hvilke mål som skal oppnås og hvilke rammebetingelser som gjelder 

(Karlsen og Gottschalk 2008, 81-82).  

PB til prosjektleder innholder: navn på prosjektet, generell 

prosjektinformasjon, bakgrunn for prosjektet, prosjektoppgave og prosjektmål, 

rammebetingelser, organisering og styring. 

Samfunnsmål/effektmål for prosjektet defineres slik i PB: Formålet 

(hensikten) med prosjektet er å bidra til raskere og tryggere kommunikasjon 

internt i regionene Snillfjord/Hitra/Frøya og mot Trondheim. De konkrete målene 

med prosjektet er å oppnå hensikten samtidig som følgende målsettinger ivaretas; 

God framkommelighet og trafikksikkerhet på ny veg. Økt trafikksikkerhet på 



Bacheloroppgave i Prosjektledelse  9.6.2011 

Side 14 

eksisterende veg. God framkommelighet for alle trafikkantgrupper. Kartlagte 

kvikkleireområder, som berøres av ny veg, skal stabiliseres. 

 Mandatet bør presisere hva som er prosjektets effektmål eller formål. 

Dette målet uttrykker hensikten med prosjektet, altså hvorfor det er i gangsatt. 

Effektmålet er middelet for å nå virksomhetens langsiktige strategi og mål, og 

setter samtidig rammen for resultatmålet. (Karlsen & Gottschalk 2008, 83) 

 Videre defineres resultatmålet for prosjektet slik: Det er satt følgende 

resultatmål for prosjektet; Prosjektet skal gjennomføres innenfor avtalte 

kostnadsrammer gitt i utbyggingsplanen. Vegen skal oppfylle kvalitetskravene 

som er stilt i vegnormalene. Arbeidet skal gjennomføres uten at det inntreffer 

alvorlig personskade eller dødsfall. H-verdien skal ikke overstige 5. Arbeidene 

skal gjennomføres uten unødvendig forurensning av det ytre miljø, og det skal 

ikke benyttes miljøskadelige materialer i konstruksjonene. 

H-verdien er en målefaktor på risiko som Statens vegvesen benytter.   

Resultatmålet gir uttrykk for hva som konkret skal leveres av prosjektet. I 

tillegg til å skape en leveranse er det også et mål for prosjektet å holde seg innfor 

avtalt tids- og kostnadsramme. Det er hensiktsmessig å ta hensyn til følgende 

kriterier ved utarbeidelse av resultatmål: De må være spesifikke, tydelige, 

målbare, resultatorientert, realistiske, tidsbegrenset og tilslutt må de være 

akseptert av berørte parter. (Karlsen & Gottschalk 2008, 83) 

Allerede i 2006 gjorde prosjektleder et kostnadsanslag over prosjektet. I 2009 var 

mye av planene klare og prosjektleder gjorde et nytt kostnadsanslag så nøyaktig 

som mulig med de forutsetninger som lå til rette for dette. 

 

3.1.5 Oppsummering fase 1, Oppstartsfasen 

Krav og oppgaver står i forhold til hverandre. Hvilke krav som settes 

avgjør hvilke oppgaver prosjektet skal utføre. Prosjektets mål og formål defineres 

i PB (prosjektmandatet). Ansvar i prosjektet kartlegges i ansvarskart og 

organisasjonsplaner.  

Det som er viktig å kommentere her er at Statens vegvesen har et eget 

fasediagram på prosjekters livssyklus. Deres prosjekter er delt inn i 5 faser, fra 

fase 0 til fase 4.  

Fase 0 heter Prosjektbestilling. I fase 0 skjer en prosjektbestilling(PB), 

altså det blir utarbeidet et prosjektmandat. At det skal foreligge en PB er et 

formelt krav før prosjektarbeidet starter. Dette er da ledelsens verktøy som setter 
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krav til prosjektet og definerer ansvar. (Håndbok 151) Videre angir PB 

prosjektmål og definerer prosjektets handlingsrom. PB skal også sette frist for 

ferdigstillelse. Videre i fase 0, avklares mål og definering av krav. I forhold til 

Gray og Larsons fasediagram over prosjektets livssyklus er deres fase 1 det 

samme som Statens vegvesens fase 0 og 1.  

Fase 1 heter Avklaring av bestilling. Her avklares mandatet og hvilke 

nøkkelpersoner som skal knyttes opp mot prosjektet. 

Det er også viktig å nevne jobben som ble gjort før Statens vegvesen kom 

inn i prosjektbildet. Selv om den tiden var veldig kort. Defineringen av behovet 

for vei ble gjort før Statens vegvesen kom på banen, men de kom allikevel inn i 

prosjektet tidlig. Aktiviteter som kan nevnes før Statens vegvesen kom inn i 

prosjektet var opprettingen av et A/S som skulle jobbe mot en ny vei. Ved 

dannelsen av dette A/S gjorde Statens vegvesen anslagsberegninger. 

   

 

 

3.2 Fase 2: Planleggingsfasen 

 

Å definere planleggingen som en ”prosess” betyr at det eksisterer en 

veldefinert og systematisk prosedyre som planleggerne gjennomfører. Planlegging 

som en prosess betyr et forbruk av ressurser, altså at det koster å planlegge 

prosjekter (Karlsen og Gottschalk 2008, 291). Sett fra den andre siden er det 

mange fordeler ved å planlegge prosjekter godt. Det er i alle tilfeller viktig å 

planlegge hva man skal oppnå før man diskuterer hvordan.  

 

3.2.1 Milepæler 

En viktig faktor i planleggingsfasen er milepælplanlegging. En 

milepælplan viser hva prosjektet skal levere. En milepælplan kan sammenlignes 

med en kontrakt mellom prosjekteier og prosjektet. Milepælplanen viser også den 

forpliktelsen prosjektet tar på seg. Dette betyr imidlertid ikke at den ikke kan 

endres. Forpliktelsene må være presist og godt beskrevet for å unngå 

misforståelser og feiltolkninger. En milepæl er kontrollpunkt i prosjektet som gjør 

at vi kan forsikre oss om at vi er på rett kurs. En milepæl beskriver hva vi skal 

oppnå i prosjektet, ikke hvordan. Milepælene skal beskrive tilstander som 
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prosjektet skal være i på et visst stadium i prosjektet. Vi stiller videre disse 

kravene til milepælene (Andersen, Grude og Haug 2009, 85):  

 En tilstand som skal være nådd, og betingelser til tilstanden 

 Må være kontrollerbar 

 Viktige beslutningspunkt i prosjektet må være en milepæl 

 Viktige leveranser i prosjektet må være en milepæl 

Statens vegvesen benytter imidlertid ikke en typisk ren milepælplan, men 

en fremdriftsplan med milepæler på planleggingsarbeidet og frem til 

prosjektavslutning. De har også tids- og fremdriftsplaner for hele prosjektet som 

inneholder milepæler.  

Når Statens vegvesen får et veiprosjekt er det Ressursavdelingen som får 

ansvaret med å utarbeide reguleringsplan for det aktuelle området. Avdelingen 

planlegger og prosjekterer prosjektet med de krav og spesifikasjoner som er i 

henhold til veibygging. Når dette tidkrevende arbeidet er utført sender de dette 

videre til Fylkesavdelingen i Statens vegvesen som bruker dette i den videre 

planleggingen og sender reguleringsplanene videre til kommunen. 

 

3.2.2 Planer 

For prosjektleder kan det være vanskelig å avgjøre hvor mye ekstra innsats 

som skal brukes på planleggingen. Det er fordi det er usikkert hva den marginale 

gevinsten vil bli. Hensikten med planlegging er at det skal gi mest mulig verdi og 

ikke bare bidra til økte kostnader for prosjektet. Likevel er det essensielt at 

forholdene legges til rette for den innsats som settes inn i planleggingsarbeidet, 

slik at ressursene anvendes på en mest mulig fornuftig måte. Videre står 

prosjektleder ovenfor flere dilemmaer, graden av nøyaktighet og presisjon i 

planleggingsarbeidet. Tidlig i prosjektet er tilgangen til informasjon ofte 

begrenset, og dette kan føre til vanskeligheter i planleggingsarbeidet. Spørsmålet 

prosjektleder må ta en avgjørelse på er om planleggingsarbeidet skal gjøres raskt 

og så godt som mulig, eller om man skal arbeide en stund til med planen med håp 

om at resultatet blir mer nøyaktig. (Karlsen og Gottschalk 2008, 291). Det beste 

vil selvfølgelig å følge det første. Prosjektleder i Ulvstubakken-prosjektet valgte 

også dette.  

Statens vegvesen skulle utrede prosjektet og lage en reguleringsplan, 

denne var ferdig i 2006. I 2009 var den endelige reguleringsplanen for prosjektet 
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godkjent og anleggsarbeidet tok til i august 2010. Planfasen til dette prosjektet tok 

altså 4-5 år. Dette er mye pga. prosjektets størrelse og at tiden går fort når 

plandokumentene skal ut på høring til alle instanser og til slutt godkjennes av 

kommune og fylke.  

Neste punkt i denne fasen er aktivitetsplanlegging. Her brytes milepælene 

ned i detaljer og det fokuseres på detaljert planlegging. Videre kan hver aktivitet 

brytes opp i arbeidsoppgaver og tidsplanlegges.  

Ved planlegging på aktivitetsnivå er det en fordel å ta milepæl for milepæl. 

Først må alle aktiviteter som skal utføres identifiseres for å nå en milepæl. Neste 

skritt er å bestemme den logiske rekkefølgen på alle aktivitetene, altså 

avhengighetsforholdet mellom aktivitetene Karsen og Gottschalk 2008, 299). Ikke 

alle aktiviteter kan begynne før en tidligere aktivitet er ferdig først.  

Ved tidsplanlegging estimeres det hvor lang tid hver aktivitet vil ta og man 

lager tilslutt et tidsestimat. Tidsplanleggingen i delprosjektet fra Statens vegvesen 

sin side ble beregnet på pessimistisk måte i forhold til entreprenør sitt tidsanslag. 

Hvis man bruker terminologien i PERT-programmet.  

PERT er en planleggingsteknikk der man antar at en aktivitets varighet har 

en variasjonsbredde som følger en statistisk distribusjon (Karlsen og Gottschalk 

2008, 311). Det var altså god tid til prosjektet skulle stå ferdig. Metoden som 

Statens vegvesen brukte på dette prosjektet var tidsplanlegging ved hjelp av 

Gantt-diagram. Gantt-diagrammet brukes til tidsplanlegging av aktiviteter og er 

svært populært. Dette fordi det er enkelt og oversiktlig. Planlagte aktiviteter vises 

som tykke streker og lengden på disse strekene samsvarer med varigheten/lengden 

på aktivitetene. Dette diagrammet gir et oversiktlig bilde over de planlagte 

aktivitetene og fremdriften i prosjektet.  

Da den aktuelle entreprenøren fikk jobben, lagde han sammen med 

prosjektleder en ny fremdrifts- aktivitetsplan med tidsplan. Denne var enda mer 

detaljert i forhold til den tidligere planen. Entreprenøren beregnet tiden i 

prosjektet optimistisk til sannsynlig. Entreprenøren vil selvsagt tjene mest mulig 

på jobben, og vil bli fortest mulig ferdig slik at han kan begynne på en ny jobb et 

annet sted uten ekstra kostnader for prosjektet. Dette medfører da en reduksjon i 

prosjekttiden. Dette er jo et ønske alle i prosjektet har, også brukerne av veien ser 

helst at en ny vei blir ferdig så fort som mulig. En reduksjon i prosjekttiden er 

utelukkende positivt for et prosjekt. Tidligere bruk prosjektleveransen vil gi de 

gevinstene og resultatene man beregnet med prosjektet raskere. Samtidig vil 
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reduksjon i prosjekttiden kunne frigi prosjektmedarbeidere og ressurser mye 

tidligere. Dette vil gi en større oppdragsmengde og det vil gi større inntekter.  

Den nye aktivitets-, fremdrifts- og tidsplanen ble godkjent av prosjektleder 

og det ble laget to delfrister i planen. Dette for å sikre seg at jobben ble utført i 

tide og at sluttdatoen ikke skulle overskrides. Klarte entreprenøren disse fristene 

ville det vanke en bonus.  

Incentiver i kontrakten har som formål å belønne eller straffe leverandøren 

basert på prestasjon. Incentiver benyttes ofte av oppdragsgiver for å sikre at 

leverandøren handler slik der er ønsket. Omfanget av incentiver i kontrakten blir 

vanligvis bestemt av kunden, men også forhandlet med leverandøren. Kontrakten 

kan inneholde positive incentiver som bidrar til tidligere levering, bedre kvalitet 

og kostnadsbesparelser. Negative incentiver benyttes for å straffe dårlig prestasjon 

hos leverandør (Karlsen og Gottschalk 2008, 200).  

Før Statens vegvesen bestemte seg for entreprenør la de sin tids- og 

fremdriftsplanen til grunn ved utarbeidelse av konkurransegrunnlaget. Når 

konkurransegrunnlaget var ferdig utarbeidet iht. tids- og fremdriftsplan ble det 

lagt ut slik at entreprenører kunne lage en totalentreprise på dette delprosjektet. Da 

anbudsfristen var gått ut bestemte Statens vegvesen seg entreprenør og kontakten 

med entreprenøren var i gang som tidligere nevnt.  

Aktivitetsplanlegging er meget viktig i alle prosjekter. Det er tross alt her 

man avklarer hvilke jobber som skal utføres i prosjektet. Ved utarbeidelse av et 

anbud også kalt konkurransegrunnlag er god aktivitetsplanlegging meget 

essensielt. Glemmer man for eksempel en aktivitet i planleggingen og ikke 

oppdager det før gjennomføringen har startet, kan forglemmelsen fordyre 

prosjektet i større og mindre grad. Prosjektorganisasjonen hadde laget en detaljert 

aktivitetsplan for prosjektet, men som i mange andre prosjekter dukker det opp 

momenter som det ikke ble tatt tilstrekkelig hensyn til. Blant annet ble den 

kommunale vannkilden som kommer i konflikt med vei til hodebry. Samt 

høyspenttrasé og ei skiløype til et lokalt idrettslag.     

 

”Prosjektleder mener det er viktig på et slikt prosjekt at man hele tiden prøver å 

tenke på neste delprosjekt. Derfor er prosjektleder sine tanker allerede på neste 

delprosjekt”. 

 



Bacheloroppgave i Prosjektledelse  9.6.2011 

Side 19 

Prosjektleder på dette prosjektet mente at den største jobben hans var fra 

oppstartsfasen til planleggingsfasen. Fra gjennomføring til avslutning var det 

egentlig mest overordnet oppfølgning. 

 

3.2.4 Risikostyring 

Før Statens vegvesen laget konkurransegrunnlaget, kartla de 

risikomomenter i prosjektet. Statens vegvesen bruker noe som heter Risken, et 

dataprogram som beregner risiko ved slike prosjekter. Man legger inn forskjellige 

beregninger og faktorer og kommer tilslutt ut med et tall. Dette tallet kaller man 

for H-verdi. Statens vegvesen rangerer disse fra størst til minst H-verdi og 

benytter de 5 første som verktøy i forskjellige bergninger og tilslutt i 

konkurransegrunnlaget.  

 

I ”Ulvstubakken” er de fem viktigste risikofaktorene:  

1. Kvikkleire i anleggsområde - må sikres og stabiliseres slik at H-verdien 

reduseres betydelig. Dette er også et viktig moment i planleggingen siden 

kostnaden på kvikkleirestabilisering er stor.  

2. Ny vei kommer i konflikt med kommunal vannkilde (ny vannkilde må 

etableres).  

3. Høyspenttrasé kommer i konflikt med ny vei (stolper må flyttes).  

4. Sikker jobbanalyser i forhold til farlige jobboperasjoner.  

5. Mangel på fyllmasse av fjell. I ettertid har det vist seg at punkt nr. 5 ble 

undervurdert og har kommet opp med en kraftig H-verdi i prosjektet, den 

ble faktisk større enn punkt nr. 2 som også er et punkt med høy H-verdi. 

Usikkerhet er til stede i de aller fleste prosjekter. Usikkerhet har både en 

mulighetsside og en risikoside. Man kan si det slik: Usikkerhet – Oppturen er 

muligheter, nedturen er risiko. Mulighetene er vanskelige å få øynene på, derfor 

blir man mer fokusert på risiko. Statens vegvesen mener det skal legges økt vekt 

på identifiseringen og enhetlig styring av usikkerhet i utbyggingsprosjekter. Små 

forbedringer i usikkerhetsstyringen vil kunne gi betydelig gevinster. Dette er i 

samsvar med Husby et al. 1999. Der man mener at en må fokusere i mye større 

grad på mulighetssiden. Statens vegvesen bruker noe som heter praktisk 

usikkerhetsstyring (PUS).  
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Ved vurdering av nye prosjektforslag bør alltid usikkerheten identifiseres 

og analyseres. Karlsen og Gottschalk (2008) skiller mellom:  

 Teknologisk usikkerhet 

 Politisk usikkerhet 

 Markedsmessig usikkerhet 

 Ressursmessig usikkerhet 

 Finansiell risiko 

 

3.2.4 Budsjett og finansiering 

Veibygging er litt spesielt i forhold til andre prosjekter når det gjelder 

finansiering. I Ulvstubakken er det fylket som forskutterer for bompengene fordi 

bomanleggene ikke er bygd enda. Prosjektleder får altså et budsjett fra Sør-

Trøndelag Fylkeskommune å forholde seg til.  

Et budsjett er altså oversikt over planlagte utgifter og inntekter. I et 

prosjekt blir det da en oversikt over planlagte utgifter og inntekter innenfor et 

tidsrom prosjektet varer. Hensikten med budsjettet er å lage en modell av hvordan 

prosjektet skal oppføre seg økonomisk. Budsjett blir laget for å muliggjøre styring 

(Andersen, Grude og Haug 2009, 163). Med styring av budsjett menes en kontroll 

av planlagte utgifter opp mot faktiske kostnader. 

Budsjettet er basert på anslag og estimater Statens vegvesen har gjort 

tidligere ut ifra spesifikasjoner og løsninger prosjektet innehar. Dette betyr at det 

er en viss usikkerhet ved estimatet. Før prosjektet startet ble budsjettet 

gjennomgått for et mest mulig nøyaktig anslag på prosjektkostnaden. Anslaget 

skal ikke være eldre enn et år i følge Statens vegvesen sitt regelverk. Det vanlig å 

operere med flere typer kostnadsestimater. Karlsen og Gottschalk (2008) skiller 

mellom fire stykker: forslag, konsept, detaljert og anbud. Ved bruk av forslag som 

estimat kan det være en varians på ± 50 %. Ved bruk av anbud som estimat er 

man ned på en varians på ± 2 %. I henhold til Statens vegvesens regelverk skal 

usikkerheten på kostnadsoverslag ligge innenfor ± 10 %. Sannsynligheten for at 

usikkerheten ligger innfor denne skal være større enn 70 % (±15 %). (Håndbok 

151). 
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3.2.5 Bemanning 

Bemanningen i planleggingsfasen består av prosjektorganisasjonen i første 

omgang. Rett før anleggsarbeidet skulle starte ansatte prosjektleder en byggeleder 

på delprosjektet Ulvstubakken. Han skal ivareta den daglige driften og 

planleggingen og rapporterer til prosjektleder. Han skal også lede byggemøter og 

ha kontakt med kommune, entreprenører, grunneiere, grunnerververe og andre 

som er berørt av prosjektet. Bemanningen øker i takt med prosjektets fremskritt.

 Valg av entreprenør generer også større bemanning på anleggssiden i 

prosjektet. 

 

3.2.6 Oppsummering fase 2: Planleggingsfasen 

Bruken av fremdrifts-, aktivitets-, milepæl- og tidsplan dekker opp for 

planer i planleggingsfasen. Videre går mye av ressurser og bemanning på de 

samme prinsippene. Budsjett kan også sees i forhold til disse. Risikostyring i 

prosjektet er forankret i usikkerhet og kartlegging av denne. 

I Statens vegvesen sitt fasediagram kalles Fase 2 for 

Planlegging/organisering. Viktige momenter som nevnes i denne fasen er 

organisering og avtaler.  

I denne fasen skal det utarbeides en prosjektstyringsplan (PSP). Denne 

planen er prosjektleders svar på prosjektbestillingen. Denne skal utarbeides i 

samarbeid med en tverrfaglig gruppe. Planen skal utarbeides i starten av 

prosjektperioden. Prosjektstyringsplanen skal redegjøre for hvordan oppgaven 

skal gjennomføres for å nå bestillers målsetninger i forhold til kvalitet, fremdrift 

og økonomi. Det skal videre i prosjektstyringsplanen redegjøres for 

suksesskriterier, fremdriftsplanlegging, budsjett-, kostnads-, risiko-, og 

usikkerhetsstyring, kontraktsstrategi med mer (Håndbok 151). 

Videre skal planen tydeliggjøre hvordan prosjektet er organisert med 

avklaring av roller og ansvarsfordeling samt hvordan tverrfaglighet skal sikres.     

Det skal også utarbeides en kvalitetsplan (KP). Mens prosjektstyringsplanen har 

fokus på krav til hva som skal leveres, skal kvalitetsplanen ha fokus på kontroll og 

dokumentere at krevd kvalitet er oppnådd. Det er da prosjektleder som har ansvar 

for at kvalitetsplanen blir utarbeidet i samsvar med kravene i håndbok 151. 

Kravene er at planen beskriver hvordan kvalitetssikring skal foregå i prosjektet. 

Rutiner, prosedyrer, kontrollplaner og sjekklister skal beskrives iht. hvordan 
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kvalitetssikringen skal foregå. Det skal beskrives administrative rutiner samt at 

avvikshåndtering blir viet ekstra stor oppmerksomhet (Håndbok 151). 

Det legges vekt på at kvalitetsplanen skal være konkret, enkel og kortfattet, men 

skal allikevel dekke alle vesentlige forhold. Den skal dessuten tilpasses prosjektets 

størrelse. Kvalitetsplanen skal ha en fremstilling som gjør den til et praktisk 

hjelpemiddel for prosjektet. Statens vegvesen mener det ofte er rasjonelt å 

inkludere flere små prosjekter i samme kvalitetsplan. 

Det skal utarbeides tidsplan for byggefasen som viser planlagt start og 

slutt for hovedaktivitetene samt at denne inneholder milepæler. Tidsbehovet 

tilpasses miljøkrav, riktig ressursutnyttelse og at arbeidet utføres iht. til HMS. 

Denne tidsplanen er retningsgivende for entreprenørens fremdriftsplanlegging. 

Når konkurransegrunnlaget er utarbeidet av prosjektleder og kvalitetssikret av 

rette organ kan prosjektet legges ut for anbudskonkurranse.  

Videre skal det før arbeidene til entreprenør starter leveres en detaljert 

fremdriftsplan på den enkelte kontrakt iht. krav gitt i konkurransegrunnlaget.  

Før det utarbeides et konkurransegrunnlag skal det i Statens vegvesen utarbeides 

en SHA-plan. SHA står for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljøplan. Denne planen 

skal være en del av prosjektets kvalitetsplan. SHA-planen inneholder 

risikovurderinger, og påpeker spesielle farlige forhold i forbindelse med 

anleggsarbeidet.  

 Statens vegvesen har kartlagt usikkerheten godt med tanke på risiko, jfr. 

H-verdiberegningene i konkurransegrunnlaget. Allikevel dukker overraskelser 

opp, som for eksempel mangel på fyllmasse.  
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3.3 Fase 3: Gjennomføringsfasen 

 

13. august 2010 startet anleggsarbeidet i Ulvstubakken. Ved anleggsstart 

starter også oppfølgningen og styringen av prosjektet. Her er et bilde fra 

markeringen av anleggstart: 

 

Fototekst: Fra markeringen av anleggstart 13. august 2010. Føreren av 

gravemaskinen er fylkesvaraordfører Arne Braut. (Foto: Statens vegvesen) 

 

 3.3.1 Oppfølgning og styring 

Oppfølgning er ledelse. Oppfølgning er i følge Andersen, Grude og Haug 

(2009) å analysere situasjonen, velge tiltak og gjennomføre dem. Ved å iverksette 

korrektive tiltak styrer man prosjektet. Det er viktig å skape tillit i alle ledd slik at 

man får vite sannheten og det man spør om. Noen ganger får man også vite det 

man ikke spør om. Dette er gjerne i uformelle omgivelser.  

Det er viktig at man skaper et formelt miljø samt at man har en uformell 

verden. Dette stimulerer til motivasjon og dette fører igjen til større 

arbeidsinnsats. I denne sammenheng vil jeg referere til min faglærer som noe 

meget dekkende: ”Kontroll er bedre enn tillit”. Det er veldig mye sannhet i det. 

Ved et muntlig spørsmål på om hvordan tingenes tilstand er, får man ikke alltid en 

objektiv vinkling. Mange svarer et svar som behager best. Derfor avdekker man 

slik ved kontroll. Dette er nok misforståelsen noen har angående oppfølgning, at 
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man skal finne en syndebukk. Da man egentlig er ute etter avvik i forhold til 

gjeldene planer, slik at de kan identifisere problemet og handle deretter. Styring 

kan defineres som å sikre at veien til mål følges, altså holde kursen.  

Forutsetningen for oppfølgning og styring av et prosjekt er at man har 

statusrapporter å forholde seg til. Effektiv styring av prosjektet avhenger av en 

rekke forhold. Kanskje et av de viktigste er god styringskultur. Med styringskultur 

menes den holdning og innstilling som medlemmer i prosjektorganisasjonen har 

til oppfølgningen av prosjektet. En god styringskultur utvikles over tid, basert på 

erfaring, modenhet og evnen til å lære av feil. Det finnes flere virkemidler som 

prosjektleder kan ta i bruk for å skape god prosjektkultur. Dette er et 

prioriteringsspørsmål. Arbeidet med å planlegge og bruken av planene i 

oppfølgningen av prosjektet må prioriteres, selv om dette kan være 

ressurskrevende for prosjektet. En annen viktig ting er å gjøre planene lett 

tilgjengelige og synlige for deltakerne i prosjektet (Karlsen og Gottschalk 2008, 

373). Dette har prosjektleder i Ulvstubakken gjort.  Fremdriftsplan med milepæler 

og tid henger godt synlig på prosjektkontoret til prosjektet. Et annet virkemiddel 

til en god styringskultur kan være å belønne eller sanksjonere i mot henholdsvis 

planoverholdelse eller forsinkelse. Dette har også prosjektleder gjort i dette 

prosjektet, jfr. bonusordningene i fremdriftsplanen. Samtidig vil tvangsmulkt bli 

brukt ved tidsoverskridelser. 

Samtidig er det flere forhold som vanskeliggjør styringen og 

oppfølgningen av prosjektet. En av flere mulige grunner til dette kan være at 

deltakerne i prosjektet ikke forstår hensikten med det. En annen grunn kan være at 

prosjektplanene ikke er egnet eller tilrettelagt for dette formålet. En tredje grunn 

kan være at ansvaret for rapportering og oppfølgning ikke er gitt eller forstått 

blant prosjektdeltakerne. En fjerde grunn kan være at prosjektdeltakerne må forstå 

at det ikke jaktes på syndebukker (Karlsen og Gottschalk 2008, 373). Det siste 

punktet kommer jeg nærmere inn på lengre ned samt at det er nevnt 

innledningsvis.         

Styring av aktiviteter og arbeidsoppgaver som gjennomføres i prosjektet, 

kan skje på flere måter. Ifølge Karlsen og Gottschalk (2008) kan vi skille mellom 

følgende styringsformer: 

 

Direkte styring – Betyr at ledelsen gir instrukser eller ordrer til en underordnet 

ansatt om hva som skal gjøres. Instruksen eller ordren kan også legge føringer 
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hvordan jobben skal utføres. Altså detaljstyring av prosjektet. Eksempler på 

direkte styring er delegering av ansvar og oppgaver, rådgivning, koordinering og 

fastsetting av krav. Fordelen med denne styringsformen er at arbeidsoppgavene er 

klare og det gir liten mulighet til misforståelser. Samtidig kan det være en ulempe 

fordi styringsformen gir liten handlefrihet for den enkelte utøver. 

 

Regelstyring – Dette innebærer et sett av regler og instrukser som legger føringer 

for hva som skal gjøres. Dette er vanlig i større offentlige organisasjoner, som for 

eksempel Statens vegvesen. Der er også vanlig at disse offentlige organisasjonene 

utarbeider egne prosedyrer, metoder og manualer for bedre styring av sine 

prosjekter. Her også kan Statens vegvesen nevnes jfr. Håndbok 151 og andre 

håndbøker Statens vegvesen har utarbeidet. Sammen gir dette et godt 

sammenligningsgrunnlag ved senere prosjekter siden prosjektoppbyggingen er lik. 

Dessuten tydeliggjøres hva som skal gjøres og hvordan det skal utføres. 

Muligheten for misforståelse er lav, og det er i likhet med direktestyring liten 

mulighet for handlefrihet for den enkelte utøver. 

 

Målstyring – Styringen knyttes her opp til de mål og resultater som ønskes 

oppnådd i prosjektet. Det betyr at mål og ønskede resultater gir føringer for de 

handlinger og beslutninger som gjøres og tas i prosjektet. Denne formen for 

styring gir medarbeiderne motivasjon og økt arbeidsinnsats i form av at de jobber 

mot et konkret mål og de ser resultatene skapes. Problemet med denne 

styringsformen er at målet kan bli altoppslukende. 

 

Kulturstyring – Styringen skjer ved hjelp av verdier og organisasjonskultur. Det 

betyr at organisasjonens verdier, normer, meninger og kultur styrer dens 

beslutninger og handlinger. Det positive ved denne styringsformen er at ved godt 

utviklet prosjektkultur i organisasjonen vil dette gi gode resultater. Det negative er 

at det kan ta lang tid å utvikle den gode prosjektkulturen.             

Det er viktig i følge Andersen, Grude og Haug (2009) å skape en forståelse 

av at oppfølgning ikke er det samme som forfølgning. Rapportene er ikke skapt 

for å finne en syndebukk, men heller for å avdekke eventuelle forandringer i kurs i 

prosjektet for å nå målet. Desto tidligere en slik mulig fremtidig forandring i 

prosjektkurs avdekkes desto smidigere blir en eventuell omlegging av kurs. Det 
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forutsettes her at prosjektledelsen er i stand til å ta beslutninger ut fra tendenser ut 

ifra rapportene de får, skal det være noe vits i rapporteringen.  

Avdekkes svikt i fremgangen i prosjektet foreligger flere tiltak. Man kan 

flytte milepælen(e) i tid, senke ambisjonsnivået, tilføre ytterligere ressurser og 

omfordele arbeidet (Andersen, Grude og Haug 2009, 136). 

 

”Tilfører du et forsinket prosjekt mer ressurser, forsinker du det enda mer” 

Frederick P. Brooks      

 

3.3.2 Endringer 

Entreprenøren har uttalt til prosjektleder at man skulle bli ferdig i god tid før 

sluttdato. Entreprenøren fakturerer prosjektet hver måned. Dette gjør at 

prosjektleder kan se fremdriften i prosjektet. I denne faktureringen er også 

eventuelle endringer og ekstra arbeid utenfor konkurransegrunnlaget tatt med. 

Dette utgjør en rapport på fremdriften i prosjektet. I følge Andersen, Grude og 

Haug (2009) er det aktuelt å be om rapportering på følgende sju forhold: 

kvaliteten, ansvarskartet, endringer/tillegg, ventetid og spesielle problemer. 

1. Ressursbruken – Hvor mye ressurser som er brukt, hvor mye som gjenstår 

og hva som er totalt forventet brukt av ressurser.  

2. Tidsplanen – Om aktiviteten blir ferdig i tide 

3. Kvaliteten – At kvaliteten på arbeidet blir ivaretatt 

4. Ansvarskartet – Hvem utfører hva 

5. Endringer/tillegg – Kartlegger om man har utført endringer/tillegg 

6. Ventetid – Er ressurssløsende og må unngås. 

7. Spesielle problemer – Avdekker eventuelle problemer. Identifisering av 

problemet, årsak, konsekvens og forslag til tiltak. 

Ut i fra disse punktene skal prosjektledelsen i en rapport kunne avdekke 

problemer slik at de kan ta nødvendige forandringer og grep for å lykkes best 

mulig med prosjektet. Statens vegvesen og prosjektleder benytter flere av de 

samme punktene i sin oppfølgning av prosjektet.      

Maskinene entreprenøren har er utstyrt med GPS og instrumenter som sier 

hvor mange kubikk masse som forflyttes. Alt dette gjør at kostnadene blir 

riktigere enn å ta dette på ”feelingen”. Altså med ”feelingen” menes anslag og 
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estimater på masseberegninger, dette innebærer en viss form for usikkerhet. Det 

kan slå begge veier – mulighet og risiko. 

 

3.3.3 Kvalitet 

Kvaliteten på selve prosjektarbeidet eller planarbeidet er viktig for en 

aktør som Statens vegvesen. Dette for å øke sin anseelse i markedet. Nå er det jo 

slik at Statens vegvesen står for mye av prosjekteringen av veier i Norge, men 

kvaliteten på prosjektarbeidet de gjør må allikevel være best mulig. Med kvalitet 

her menes kvalitet på plandokumentene. Er mandatet (PB) kvalitetssikret? Er 

milepælplanen god nok? Er ansvarskartene reelle? Disse og flere spørsmål gjør at 

plandokumentene i et prosjekt kan og skal kvalitetssikres.  

Samtidig er teknisk kvalitet på arbeidet i Ulvstubakken vel så viktig, og at 

kravene og forutsetningene som ble stilt følges. Disse følges opp i henhold til 

prosjektplaner som fremdriftsplan m.m. og via rapportering m.m.   

I økonomioppfølgningen legges prognoser til grunn for kostnader. Samt 

rapportering, fakturering og møtevirksomhet. Eksempler på kostnader utenfor 

konkurransegrunnlaget i dette prosjektet er massejusteringer og omlegging av 

lysløype. 

 

Fototekst: Bilde fra nedre del av veiprosjektet. Området som er dekket av jord er 

området som måtte stabiliseres pga. kvikkleire for å redusere risiko. (Foto: Statens 

vegvesen) 
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3.3.4 Møtevirksomhet 

Det er byggemøter hver 14. dag der byggeleder leder møtet. Sammen med 

byggeleder deltar entreprenøren, vedlikeholdssjef for Fv. 714 og prosjektleder 

deltar hvis det er vesentlige endringer eller noe lignende. Vedlikeholdssjef for 

veien er en slags kjentmann, det er lurt å ha med seg en slik da han er kjent, og vet 

hvor skoen trykker. Han kan være med på å finne løsninger som er praktiske når 

veien kommer i bruk og som ikke genererer ekstrakostnader i ettertid ved 

endringer pga. dårlig planlegging. Prosjektleder deltar på prosjektmøter hver 

måned.  

På byggemøtene drøftes status på prosjektet i henhold til aktivitetsplan. 

Arbeid utenfor konkurransegrunnlaget blir lagt frem for byggeleder. Prosjektleder 

sier at det er sjelden det dukker opp noen overraskelser på byggemøtene siden 

byggeleder har den daglige kontakten med entreprenøren, og får av den grunn 

sjelden overraskelser. Byggemøtet blir derfor en formell instans hvor endringer og 

lignende blir formalisert.  

Ved endringer bruker Statens vegvesen noe som kalles en 

kontrollørmelding. Dette er en bestilling av ekstraarbeid utenfor 

konkurransegrunnlaget.  

 

Fototekst: Bilde fra øvre del av veiprosjektet. Her skal veien sprenges ned for å 

oppnå målet om redusert stigning fra 9 % til 7 %. (Foto: Statens vegvesen) 



Bacheloroppgave i Prosjektledelse  9.6.2011 

Side 29 

Oppsummering fase 3: Gjennomføringsfasen 

Statusrapporter er beskrevet gjennom rapportering, oppfølgning og 

styring. Endringer er beskrevet i omtalen av en prosjektrapport. Kvalitet på 

prosjektet er beskrevet gjennom kvalitet på plandokumenter og teknisk kvalitet på 

arbeidet. Det er utarbeidet prognoser på økonomi og tid. 

Statens vegvesens fase 3 i prosjektets livssyklus er det samme som Gray 

og Larsons; gjennomføring. I denne fasen går det ut på å styre mot rett økonomi, 

kvalitet og tid. Dette er iht. budsjett, kvalitetsplan og tidsplan og Karlsen og 

Gottschalk (2008) sine suksesskriterier: kostnader, tid og kvalitet. 

Gjennom byggemøter, rapporter og oppsøkende virksomhet vil man kunne danne 

seg et bilde av fremdriften i prosjektet.  

Byggemøtene hver 14. dag bør for å få et helhetlig opplegg minst 

inneholde følgende punkter (Håndbok 151):  

 Godkjenning av forrige byggemøtereferat – referatet er rettslig bindende  

 HMS – Gjennomgå HMS-sjekkliste, fremtidige momenter   

 Ytre miljø – Status, fremtidige momenter 

 Teknisk kvalitet og miljøkvalitet – status, eventuelle avvik, overlevering 

av dokumentasjon, kontrollresultater, kontrollørmeldinger 

 Byggherrens leveranser – Planer, tegninger, modeller, kartgrunnlag  

 Fremdrift – Status i forhold til gjeldende fremdriftsplan 

 Ressursbruk – Mannskap og maskiner i gang, spesielle fremtidige behov 

 Økonomi – Avtale, status utbetalingsplan, endringer - oppgjørsform og 

eventuelle sanksjoner. 

 Endringer – Utførte eller planlagte endringer, prisforespørsel, 

endringsordre. 

Byggemøtene avdekker altså hvordan økonomi, tid og kvalitet er i for hold 

til gjeldende planer og budsjetter. Det brukes et økonomisk oppfølgningssystem 

som til en hver tid er à jour med det faktiske forbruk på de enkelte 

kostnadsbærerne. Dette systemet viser også endringer og begrunnelse for disse 

endringene. Via dette systemet ser man også hvordan man ligger i forhold til tid i 

prosjektet. Dette er også en god indikator på økonomi og fremdrift i prosjektet. 

Kvaliteten avsløres på kontroller og via rapporter. Byggherren har ansvaret 

for at alle prosjekter har den tekniske og miljømessige kvaliteten som er beskrevet 

i konkurransegrunnlaget. Underveis og etter anleggsarbeidet er ferdig, lages 
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tekniske tegninger (as build-tegninger). Disse lages digitalt med GPS for senere 

bruk. Når anleggsarbeidet er ferdig skal prosjektleder lage en sluttrapport der 

disse tekniske tegningene er med samt hvordan pengene er brukt. Ekstra kostnader 

skal forklares og begrunnes i den rapporten. 

Den viktigste jobben til prosjektleder under gjennomføringsfasen mener 

prosjektleder er økonomisoppfølgning. Statens vegvesen og prosjektleder har fått 

budsjett fra fylkeskommunen og har frie tøyler innenfor budsjettrammen. 

Prosjektleder må da under prosjektet følge med hva som er brukt og hva som er 

igjen av penger på prosjektet. 

 

 

3.4 Fase 4: Avslutningsfasen 

 

Som regel avsluttes et prosjekt fordi det er fullført. Det som skulle utføres 

er utført. Selv om det har blitt forandringer underveis blir et prosjekt typisk 

gjennomført i samsvar med planen. (Karlsen og Gottschalk 2008, 459) Det er 

vanlig med en markert avslutning av prosjektet. I Ulvstubakken-prosjektet vil det 

være en markert avslutning ved en åpningsseremoni hvor aktørene som er knyttet 

til prosjektet deltar og avslutter prosjektet. 

Prosjektleder har et ansvar for å avslutte prosjektet på en profesjonell 

måte. Dette betyr at prosjektleder tar hensyn til en rekke utfordringer. Disse 

utfordringene består av (Karlsen og Gottschalk 2008, 463): 

 Prosjektmedarbeiderens fremtid – Her er det viktig med ei avklaring på et 

tidlig tidspunkt. Er ikke dette avklart vil dette kunne medføre mangel på 

motivasjon og maksimal ytelse i avslutningen av prosjektet. Statens 

vegvesen benytter flest faste ansatte i prosjektorganisasjonen og unngår 

derfor mye av denne problematikken. 

 Overdragelse og vedlikehold – Dette innebærer at andre personer skal 

videreføre arbeidet og ta i bruk resultatene. For at dette skal lykkes, 

trenger disse personene informasjon og opplæring. Derfor er 

hensiktsmessig å involvere disse personene i prosjektet mens det fortsatt 

pågår. Dette har Statens vegvesen gjort da de involverte vedlikeholdssjef 

for veien tidlig i prosjektet. 
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 Prosjektdokumentasjon – Dette innebærer at prosjektlederen må ta ansvar 

for all dokumentasjon. Alle fasene i prosjektet bør ha produsert 

dokumentasjon. Dette må revideres og tilpasses slik at det blir komplett 

og lett tilgjengelig. Prosjektleder i Ulvstubakken må utarbeide 

sluttrapport med dokumentasjon på økonomi og tekniske krav. 

 Kontraktsavslutning – Betyr at prosjektlederen trenger en formell aksept 

fra kunden om at kontrakten er oppfylt. I Ulvstubakken-prosjektet sendes 

dette til Veidirektoratet. 

 Finansregnskap – Betyr at prosjektleder er ansvarlig for å legge frem et 

komplett regnskap for prosjektet. Dette skal vise total prosjektkostnad og 

hvordan denne kostnaden er i forhold til budsjett. Avvik mellom disse 

må forklares. I Ulvstubakken-prosjektet blir dette regnskapet felles med 

prosjektdokumentasjonen og kontraktavslutningen og sendes til 

Veidirektoratet. 

 Prosjektevaluering – Dette kan skje ved bruk av sjekkliste. Denne kan 

eksempelvis inneholde:   

- Avsluttende arbeidsoppgaver og ansvar for disse 

- Oversikt over kritiske suksessfaktorer for vellykket avslutning 

- Overvåkning av avslutningsaktiviteter 

- Støtte til prosjektmedarbeidere med liten erfaring 

- Informasjon til andre prosjekter om dette prosjektets avslutning 

 

3.4.1 Opplæring av kunde  

Når anleggsarbeidet er ferdig skjer en formell overtagelse fra 

entreprenøren til byggherre, og videre til drift. Alt dette skjer på ferdigbefaringen, 

på slike prosjekter er det lite opplæring av kunde, siden vedlikeholdssjef for veien 

har vært med i planleggings- og gjennomføringsfasen. 

 

3.4.2 Frigi ressurser og nedbemanning 

Det er sjelden at de samme personene er med fra oppstartsfasen til 

avslutningsfasen. Derfor handler prosjektleder sin jobb mye om å frigi ressurser. 

Ulvstubakken er det første delprosjektet av i alt 16 delprosjekter, så 

ressurser må frigis ved behov slik at man holder kontinuitet i prosjektet. 
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Prosjektleder forteller at i slike store prosjekter er det viktig at man unngår 

overlapping av flere delprosjekter. Dette for å unngå større rentekostnader. 

 

3.4.3 Erfaringsoverføring 

Erfaringsoverføring er kanskje noe av det viktigste for en prosjektleder 

foruten å lykkes med prosjektet. Erfaringsoverføring er viktig for læring og 

videreutvikling i senere prosjekter. Hva gikk galt? Hva gikk bra? Hvordan og 

hvorfor det gikk galt? Dette er spørsmål som vil være sentrale under 

erfaringsoverføring. Det er imidlertid ikke så enkelt som det høres ut for. 

Problemet er at kunnskapen og erfaringene ved prosjekt må sikres, men dessverre 

forsvinner slike ressurser i enkelte prosjekt. Årsakene til dette kan være mange og 

noen av dem kan være: 

 Manglende ansvarsfordeling – Ingen tar ansvar for å overføre erfaringer til 

andre. 

 Manglende system og rutiner – Organisasjonen har ikke et system for 

innsamling, bearbeiding, lagring og formidling av erfaringer. 

 Innleid personell – Personer som forsvinner uten å dele kompetanse og 

erfaring. 

 Beskjeden – Ønsker ikke fokus på det negative som har skjedd. Kan 

skyldes at man er beskjeden ovenfor de som har gjort feil. 

 Tidspress – Kan medføre at det ikke blir  avsatt tid til læring. 

  Feil fokus – Enkelte ser ikke nytten av å lagre erfaringer. 

 Venter for lenge – Erfaringsoverføringen utsettes til at prosjektet er ferdig, 

med den fare at verdifull erfaring glemmes underveis.  

 Maktbase – Noen ser på kunnskap og erfaring som makt, og vil av den 

grunn ikke formidle dette videre. 

 Manglende ressurser – Det blir ikke avsatt ressurser til læring og 

erfaringsoverføring. 

Det finnes imidlertid gode og effektive metoder og verktøy for å unngå at 

erfaringer og kunnskap skal gå tapt. Eksempler på slike er (Karlsen og Gottschalk 

2008, 449):  

 Uformelle samtaler  

 Faglige møter (temakvelder, konferanser)  

 Erfaringsmeglere og rådgivende organer  
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 Status- og oppfølgningsmøter  

 Seksjons- og avdelingsmøter  

 Prosjektdagbok  

 Prosjekthåndbøker og -manualer  

 Prosjektrevisjoner og -rapporter  

 Opplæring og etterutdanning 

 Arkiver og databaser  

Statens vegvesen benytter seg av flere metoder å sikre seg at erfaringer og 

kunnskap ikke skal gå tapt. De benytter seg i større eller mindre grad av alle de 

nevnte metodene. Man kaller denne måten å lære på for prosjektbasert læring. 

Prosjektbasert læring forutsetter en infrastruktur for læring. Dette betyr at det må 

være ressurser og muligheter som er organisert på en slik måte som fremmer 

refleksjon og deling av læringen. Videre må det legges til rette for både 

individuell- og organisasjonslæring (Karlsen og Gottschalk 2008, 447). 

Prosjektets eller organisasjonens totale kunnskap kan deles i to områder; 

den eksplisitte kunnskapen og den tause eller implisitte kunnskapen. Eksplisitt 

kunnskap kan forklares med den delen av kunnskapen som kan uttrykkes, 

kommuniseres og diskuteres. Videre kan eksplisitt kunnskap formidles for 

eksempel skriftlig. Taus eller implisitt kunnskap som ligger implisitt i mennesker 

og kan ikke for eksempel formidles skriftlig. Den tause kunnskapen kommer til 

uttrykk gjennom hva en person gjør og ofte er taus kunnskap en type vi ikke er 

klar over at vi har (Karlsen og Gottschalk 2008, 440).   

Prosjektleder forteller at noe av det viktigste jobben går ut på, er å 

formidle informasjon. Det blir aldri for mye informasjon mener han. Dessuten er 

et stort kontaktnett viktig, og kontaktnettet vokser parallelt med erfaringen. 

Når et prosjekt avsluttes, er det naturlig å vurdere hvor vellykket prosjektet 

ble. Ved å definere suksesskriterier som de mål, prinsipper og standarder som gjør 

prosjektet vellykket. Suksessfulle prosjekter kjennetegnes gjerne ved at 

suksesskriteriene er oppfylt (Karlsen og Gottschalk 2008, 465). Vi bruker 

formuleringen graden av suksess i et prosjekt. Dette fordi bildet av suksess i et 

prosjekt ikke er svart og hvitt. Karsen og Gottschalk (2008) mener det er særlig tre 

suksesskriterier som er dominerende: 

 Kostnad – At prosjektet fullføres innenfor avsatt budsjett 

 Tid – At prosjektet avsluttes inne definert sluttdato 
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 Kvalitet – At leveransen har de ønskede egenskaper og oppfyller de 

krav som er gitt. 

Disse suksesskriteriene er også vesentlige i Ulvstubakken-prosjektet. At 

veiprosjektet ikke overskrider budsjettrammen som ble gitt og at sluttdato blir 

overholdt, samt at veiprosjektet oppfyller kravspesifikasjonene som ble gitt på 

forhånd. 

 

3.4.4 Oppsummering fase 4: Avslutningsfasen  

Opplæring av kunde er synonymt med overtakelsen av prosjektet siden 

vedlikeholdssjef for veien har deltatt i prosjektet. Dokumentasjon skjer 

fortløpende i prosjektet og det utformes en sluttrapport med vekt på økonomi og 

tekniske detaljer. Frigivelse av ressurser og nedbemanning går på my det samme i 

dette prosjektet siden dette er et delprosjekt vil mange i prosjektorganisasjonen gå 

over til neste prosjekt. Erfaringsoverføring er viktig og det er vesentlig at 

medarbeidere i prosjektorganisasjonen ser viktigheten i dette. 

Fase 4 i Statens vegvesens fasediagram heter: Læring og overlevering. Her 

settes det fokus på neste prosjekt, at utført arbeid er iht. krav i håndbøker, 

evaluering og avslutning av prosjektet, teknisk sluttrapport, økonomisk 

sluttrapport og protokoller. 

Det skal skrives en sluttrapport som omhandler økonomi og tekniske detaljer. 

Det skal også utarbeides en evaluering av utførende entreprenør. Noe av det 

viktigste i avslutningsfasen er som nevnt tidligere, erfaringsoverføring. Det skal 

derfor utarbeides en erfaringsrapport for hver planfase i prosjektet. Dette skal 

lagres og arkiveres hos Statens vegvesen for senere bruk. Erfaringsrapporten til 

Statens vegvesen skal legge vekt på følgende punkt iht. Håndbok 151: 

 Prosjektets omfang, mål og forutsetninger 

 Utfordringer/problemstillinger 

 Organisering/bemanning 

 Hva som gikk bra 

 Hva som gikk dårlig 

 Hva som kan gjøres annerledes neste gang 

 Hva andre kan dra nytte av  
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Når prosjektet skal overleveres og avsluttes skal følgende avklarende dokumenter 

vedlegges iht. Håndbok 151: 

 Omklassifisering av veg 

 Trafikksikkerhetsgjennomgang 

 Ferdigvegsdokumentasjon 

 Reklamasjonsordninger 

 Ferdigvegsbefaringer 

 Overleveringsprotokoller 

 Sluttrapporter – Økonomisk og teknisk 

 Ansvarsavklaring 

 

 

3.5 Prosjektleders tanker angående prosjektet hittil 

(gjennomføringsfasen) 

På spørsmål om noe kunne vært gjort annerledes svarer prosjektleder at det 

bestandig er noe som kunne vært gjort annerledes. På Ulvstubakken-prosjektet 

mener han at den nye kommunale vannkilden skulle vært på plass før de utlyste 

anleggsarbeidet til anbudskonkurranse. Den kommunale vannkilden har vært en 

hodepine siden det har vist seg å ta lang tid å etablere en ny vannkilde. Etter 

boring av 8 fjellbrønner er dette nå på plass og det har ikke kostet så mye for 

prosjektet som man skulle tro av mediabildet i lokale aviser.  

Kostnadene i prosjektet har hittil ikke vært så aller verst i forhold til 

budsjett uttaler prosjektleder. Dette med tanke på vannproblematikken. Eneste 

problemer i forhold til kostnad er at det var mangel på fjell til fyllmasse og at 

høyspentlinja kommer i konflikt med anleggsmaskiner ved boring i fjellet. 

Kostnader forbundet med dette er at strømmen må kuttes for å unngå alvorlige 

ulykker. 
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KAPITTEL 4: KONKLUSJONER 

 

Er modellen til Gray og Larson, prosjektets livssyklus lik modellen som 

Statens vegvesen benytter i sitt prosjekt ”Ny Fv. 714” – Lakseveien, delprosjekt 

Ulvstubakken? Mye har store likhetstrekk, men det er også store forskjeller. 

Ved hjelp av funnene jeg har gjort skal jeg avklare forskjellene og likhetene. I 

dybdeintervjuet med prosjektleder og byggeleder til stede, samt fra Statens 

vegvesens håndbok 151 fikk jeg et meget godt innblikk i prosjektet 

Ulvstubakkens livssyklus.  

Statens vegvesen opererer med 5 forskjellige faser i et prosjekts livssyklus. 

Fra fase 0 til fase 4. Gray og Larson opererer med 4 forskjellige faser, fra fase 1 til 

fase 4. Bortsett fra fase 0 er faseinndelingene like bortsett fra innholdet i disse. Jeg 

vil sette opp en oversikt med likheter og ulikheter for og synliggjøre disse. 

 

Fase 0  

Statens vegvesen opererer med denne fasen. Det er her prosjektbestilling 

finner sted og utformingen av prosjektleders mandat. Av den grunnen er hvem 

som blir prosjektleder klar. Siden prosjektleder skal avklares i mandatet. 

Mål og krav definerer Statens vegvesen her. Gray og Larson definerer mål 

og krav i oppstartsfasen, altså fase 1.  

 

Fase 1  

Statens vegvesen kaller denne for avklaring av bestilling. Gray og Larson 

kaller denne for oppstartsfase. Her avklarer begge ansvar iht. mandatet. Statens 

vegvesen utformer en tidsplan i denne fasen og knytter opp nøkkelpersoner opp 

mot prosjektet. Gray og Larson knytter også opp nøkkelpersoner i denne fasen. 

Med nøkkelpersoner mener jeg medarbeidere i prosjektorganisasjonen. Siden 

Gray og Larson har mandatutformingen i denne fasen vil hvem som blir 

prosjektleder bli avklart her. Videre definerer Gray og Larson mål og krav i denne 

fasen. 

I slutten av denne fasen har prosjektleder kommet i gang med 

detaljplanleggingen, dette for å komme raskt i gang når reguleringsplanen ble 

godkjent. 
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Fase 2 

Gray og Larson kaller denne fasen for planleggingsfase, og Statens 

vegvesen kaller sin for planlegging/organisering. Siden dette er fasen før 

gjennomføringsfasen er mye likt hos de to. Gray og Larson fokuserer på planer, 

budsjett, ressurser, bemanning og risikostyring. Statens vegvesen fokuserer på 

organisering, avtaler, fremdriftplan, risikovurdering. Disse momentene henspeiler 

på Gray og Larsons planer, ressurser, bemanning og risikostyring. Dessuten 

utarbeider prosjektleder en prosjektstyringsplan PSP som avklarer Gray og Larson 

sitt punkt budsjett. I denne fasen er altså mye veldig likt. 

 

Fase 3  

Denne fasen kaller begge for gjennomføringsfasen. Her fokuserer Gray og Larson 

på status rapporter, endringer, kvalitet og prognoser. Statens vegvesen fokuserer 

og styrer prosjektet iht. de klassiske suksesskriteriene til Karlsen og Gottschalk; 

tid, kvalitet og økonomi (kostnad). De forholder seg videre til PSP som avklarer 

prognosebergninger slik som Gray og Larson har punktet opp som prognoser. 

Begge har endringer som punkt i denne fasen. Statens vegvesen fokuserer 

dessuten på kontroll i denne fasen. 

 

Fase 4  

Gray og Larson kaller denne fasen for avslutningsfasen og Statens 

vegvesen kaller denne for læring og overlevering. Gray og Larson fokuserer på 

opplæring av kunde, dokumentasjon, frigi ressurser, nedbemanning og 

erfaringsoverføring. Statens vegvesen fokuserer på neste prosjekt og å frigi 

ressurser og nedbemanne for neste prosjekt. Det fokuseres videre på krav iht. 

håndbøker altså dokumentasjon på kravoppnåelse. Videre skal det lages en teknisk 

og økonomisk sluttrapport. Dette kan ses i sammenheng med Gray og Larsons 

dokumentasjon. 

Erfaringsoverføring er noe det fokuseres mye på hos Statens vegvesen. De 

har virkelig sett nødvendigheten av at erfaring og kunnskap lagres fra tidligere 

prosjekter og kan brukes som et verktøy senere i andre sammenhenger og 

prosjekter. Samtidig har de protokoller som skal fullføres og arkiveres som et 

punkt denne fasen. Dette ses også i sammenheng med erfaringsoverføring. 
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Opplæring av kunde forgår også i Statens vegvesens siste fase, her er 

vedlikeholdssjef for veistrekningen med på planleggingen. Dette ses på som 

opplæring av kunde. 

 

Grovt sett kan man si at de to måtene som prosjektets livssyklus er forklart 

på er like i midten og i slutten av syklusen, altså fase 2 til fase 4. Det er i starten 

de virkelige ulikhetene vises. Særlig Statens vegvesens fase 0 viser stor forskjell 

på startfasen på de to syklusene. 

Nei, de to livssyklusene er nok ikke helt identiske, my pga. vesentlige 

forskjeller i starten på syklusen. Senere oppstår flere og flere likheter.  

Årsaken til likheten er sannsynligvis at grunnlaget til begge livssyklusene 

er forankret i mye av den samme teorien og logikken. Dette begrunnes med 

likhetene, det finnes likheter i hele syklusen hos begge to. 

Årsaken til ulikhetene er etter alt å dømme erfaring. Statens vegvesen og 

deres medarbeidere har opp gjennom årene opparbeidet seg massiv kunnskap, 

erfaringer, meninger og instrukser om hvordan et slikt veiprosjekt bør 

gjennomførers fra start til slutt. Statens vegvesen så dagens lys i 1846 etter 

dannelsen av Vegloven av 1824 og i 1864 ble Veidirektoratet dannet. I 1857 stakk 

man ut ruten for Geirangervegen. (www.vegvesen.no) Erfaring og fartstid er det i 

hvert fall ikke noe si på. Dette gjør at man utarbeider egne planer og 

fremgangsmåter samt et prosjekts livssyklus i dette tilfellet basert på egne 

erfaringer jfr. Karlsen og Gottschalk (2008) sitt punkt på styringsformer, nemlig 

regelstyring. Man ser igjen viktigheten av erfaringsoverføring og at Statens 

vegvesen har fokus på dette ikke bare på prosjektplan, men også på 

organisasjonsplan. 

Fasediagrammene sier ingen ting om tidsperspektiv på de ulike fasene. 

Likevel betrakter jeg Statens vegvesens planleggingsperiode som lengre enn Gray 

og Larson legger opp til i sitt fasediagram. I følge Karlsen og Gottschalk er det 

viktig og planlegge nøye og om nødvendig legge ekstra ressurser ned i denne 

fasen for å planlegge godt. Dette er for å unngå uforutsette hendelser eller 

redusere sannsynligheten for at slike hendelser oppstår.  

I korte trekk betyr dette at prosjektet Ulvstubakken kom i gang raskere enn 

hva det ville gjort i forhold til Gray og Larson sitt fasediagram, men dette 

forutsetter lik arbeidsmengde i de andre fasene. I alle fall er en tidlig oppstart og 

en lang og produktiv planleggingsfase et godt utgangspunkt for et godt resultat.              
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