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Forord 
Bacheloroppgaven er utarbeidet i forbindelse med studiet BTH 2532 

Prosjektledelse ved Handelshøgskolen BI Trondheim og er vår avsluttende del av 

det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.  

 

Arbeidet med bacheloroppgaven har vært interessant og utfordrende fra første 

stund. Valg av tema har gjort det mulig for oss å få et bedre innblikk i hvorfor 

arrangementer blir vellykket og oppnår suksess. Gjennom prosessen har vi hatt 

fokus på at denne oppgaven skal være til nytte i fremtiden for komiteer som skal 

arrangere og gjennomføre ”Næringslivsdagen”, heretter kalt NLD. 

 

Det er blitt lagt ned mye arbeid i oppgaven, og det har vært en lærerik og 

spennende prosess. Forfatterne ønsker å takke vår veileder og foreleser Tore 

Aalberg for god støtte og konstruktive tilbakemeldinger underveis i arbeidet med 

bacheloroppgaven. 

 

Vi vil også takke alle informantene på våre dybdeintervjuer for at de stilte sin tid 

til vår disposisjon og til slutt ønsker vi å takke hverandre for godt samarbeid. 

 

 

 

 

 

 

 

God lesning! 

 

Trondheim, 5. juni 2012 

 

……………………            ……………………   …………………… 

Michael Neerland            Hanne Kristin Bergli             Lisa Marie S. Løseth 
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Sammendrag 
Denne oppgaven tar for seg temaet kritiske suksessfaktorer i prosjekter. Vi har sett 

nærmere på hvilke faktorer som bidrar til suksess for arrangementsprosjekter og 

har tatt for oss arrangementet NLD som arrangeres i regi av BIS. Ut i fra temaet 

har vi valgt problemstillingen: 

 

«Hvilke kritiske suksessfaktorer bidro til suksess for Næringslivsdagen» 

 

Målet med oppgaven er å gi fremtidige studenter en veiledning på hva som er 

avgjørende for at NLD skal bli en suksess. Utredningen vår kan bidra til at 

ledelsen av en slik komité får en bedre forståelse av hva som ligger bak de 

frivilliges innsats samt å sette fokus på viktigheten av flere faktorer som  

 

Oppgavens struktur er bygd opp slik at vi starter med en presentasjon av 

prosjektet og valg av tema og problemstilling. Deretter et metodekapittel som 

viser hvordan vi har innhentet primær- og sekundærdata.  I et eget teorikapittel 

presenterer vi de seks kritiske suksessfaktorene vi har valgt å fordype oss i: 

support, team, management, plan, communication og training. Sammenhengen 

mellom de kritiske suksessfaktorene og teorien vi har anvendt, er sammenstilt i en 

oversiktstabell (se vedlegg 2). Til slutt har vi analysert funnene og trukket frem de 

viktigste i en hovedkonklusjon.  

 

Funnene våre viser at alle de seks kritiske suksessfaktorene har en 

påvirkningskraft for NLD sin suksess, men at noen viser seg å spille en større 

rolle enn andre. I rangeringen av de kritiske suksessfaktorene, er det team og 

management som scorer høyest og som er de faktorene som omhandler 

menneskene i prosjektet. Sammensetningen av teamet er en viktig del i startfasen 

av prosjektet for å få en komite som fungerer godt sammen. 

 

Ledelse av et prosjekt er nødvendig, og gjennom en analyse av de fjorten 

integrerende prosessene kom det frem at å sikre fremgang, skape motivasjon og et 

stimulerende miljø er forutsetninger for prosjektets suksess. De resterende 

faktorene fremstår i dette arrangementet mer som prosjektverktøy. Med det mener 

vi at de ene og alene ikke er avgjørende for prosjektets suksess men at de bidrar 

som hjelpemidler til prosjektets prosess.  
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Del 1 Innledning 
I dette kapittelet vil vi først redegjøre for prosjektet vi har valgt å basere oppgaven 

på og deretter valg av tema og problemstillingen. Videre vil vi presentere 

oppgavens avgrensede problemstilling, formål og mål og til slutt vil vi gi et 

innblikk i hvordan vi har valgt å strukturere besvarelsen vår.  

1.1. Næringslivsdagen BI Trondheim 

 

 
 

NLD ved Handelshøyskolen BI Trondheim er et årlig arrangement som har blitt 

arrangert i regi av frivillig studentgrupper siden 1988. Tar man utgangspunkt i 

prosjektoppgavens karakter kan NLD i følge Mikkelsen og Riis (2007) 

karakteriseres som et prosjekt.  

 

Prosjektkomiteen er en sammensatt gruppe studenter. Disse blir videre delt inn i 

ulike «undergrupper» med tilhørende ansvarsområder. De aktuelle gruppene er 

event, økonomi, foredrag og markedsføring. Årets komité besto av 21 studenter 

hvorav en leder og en nestleder (NLD Trondheim 2012). 

 

I år ble NLD avholdt den 22. Februar, og som i fjor ble den arrangert på Rica 

Nidelven Hotell. Målet for dagen er at studentene skal få muligheten til å snakke 

med sine eventuelle fremtidige arbeidsgivere, hente motivasjon og inspirasjon av 

kjente foredragsholdere og bygge nettverk.  Tema for årets NLD var ”Be One 

Step Ahead”, som handler om å se fremover, tenke langsiktig og tørre å være 

ambisiøs med tanke på egen fremtid. Årets foredragsholdere var Bjørn Kjos, Dag 

Otto Lauritzen, Stig Hjerkinn Haug og Karin Fevaag Larsen. 
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1.2. Tema og problemstilling 

Ved hjelp av Andersen og Schwencke (2012, 31) sin ”trakt”, viser vi her hvordan 

tema og problemstilling for vår oppgave henger sammen.  

 

1.2.1 Problemstilling 

Vi ønsket å fordype oss på kritiske suksessfaktorer for arrangementer. Ved å gå i 

dybden på et slikt tema får vi en bedre forståelse for hvorfor et arrangement slik 

som NLD blir vellykket. Selv om kritiske suksessfaktorer er en liten del av 

pensum i prosjektledelse er det ifølge Karlsen og Gottschalk (2008, 129) en av 

prosjektleders viktigste oppgave å gjennomføre prosjektet med suksess.  

 

”Kritiske suksessfaktorer i arrangement prosjekt.” 

1.2.2 Avgrenset problemstilling 

En av de fem karakteristika ved prosjekter som Christensen og Kreiner (1991) 

fremhever, er at et hvert prosjekt er unikt og derfor er det vanskelig å definere 

eksakte kritiske suksessfaktorer for arrangementer som prosjekttype under en 

helhet. Vi har derfor valgt å se på hvilke kritiske suksessfaktorer som bidrar til 

suksess for NLD og med bakgrunn i modellen til Magnusson, Nilsson og Carlsson 

(2004) utformet vi vår avgrensede problemstilling til: 

 

”Hvilke kritiske suksessfaktorer bidro til suksess for NLD?” 

Tema: 

Kritiske suksessfaktorer i prosjekter 

Problemstillng: 

Kritiske suksessfaktorer i arrangement 
prosjekt 

Avgrenset problemstilling: 

Hvilke kritiske suksessfaktorer bidro til 
suksess for næringslivsdagen? 

Produktmål: 

Et hjelpemiddel for prosjektkomiteer for senere 
gjennomføring av Næringslivsdagen og lignende 

arrangementer 
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1.2.3 Begrunnelse for valg av tema og prosjekt 

I oppgavebeskrivelsen stod vi svært fritt med hensyn til valg av tema. Det eneste 

kravet var at temaet skulle ha tilknytning til prosjektarbeid. Vi valgte kritiske 

suksessfaktorer som tema fordi vi synes at det å identifisere de viktigste 

suksessfaktorene for NLD ville være både utfordrende og interessant. NLD ble 

valgt som prosjekt av to grunner. For det første synes vi at NLD er et bra konsept 

og fordi to av gruppemedlemmene har vært med i NLD komiteen. På grunnlag av 

det, så vi muligheten til å skrive en god oppgave der vi hadde tilgang på all den 

informasjonen vi ville få bruk for.  

1.2.4 Oppgavens formål og mål  

Formålet med denne oppgaven er å bidra til at NLD blir en enda større suksess i 

årene fremover. Målet er å skrive en rapport som skal fungere som en veiledning 

og et hjelpemiddel for prosjektleder og medlemmer i senere år for NLD på BI.  

1.2.5 Oppbygging av oppgaven 

Vi har valgt å strukturere oppgaven vår i følgende 4 kapitler: 

 

Kapittel 1: Innledning med valg av tema og problemstilling 

Kapittel 2: Metode og kilder 

Kapittel 3: Relevant teori 

Kapittel 4: Konklusjoner 

 

Kapittel 3 har vi delt opp i seks delkapittel. Hver del er igjen delt opp i en teoridel, 

hvor vi presenterer den aktuelle teorien for den kritiske suksessfaktoren, et 

underkapittel med funn fra dybdeintervju og avslutningsvis en delkonklusjon. Det 

mest sentrale fra våre delkonklusjoner vil videre i kapittel 4 bli presentert som en 

hovedkonklusjon. I hovedkonklusjonen vil vi også komme med våre anbefalinger 

da produktmålet med rapporten er å utarbeide et hjelpemiddel for 

prosjektkomiteer for senere gjennomføring av NLD. 
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Del 2 Metode 
I dette kapittelet forklarer vi kort om hvordan prosessen for oppgaveskrivingen 

har vært, hvordan vi har jobbet sammen som gruppe, hvordan vi har hentet 

informasjon og til slutt litt om metode- og kildekritikk.   

2.1 Hvordan vi har samarbeidet i oppgaveskrivingen.  

Vi avtalte å skrive bacheloroppgaven sammen høsten 2011. Gruppen har hatt 

jevnlige møter siden oppstart i januar i år. Tidlig i oppstartsfasen utarbeidet vi en 

milepælplan og en arbeidsstruktur som vi har fulgt gjennom hele prosessen. For å 

sikre oss en god og interessant oppgave brukte vi en del tid på valg av tema og 

problemstilling. Etter at det var klart satte vi opp en plan for den teoretiske delen i 

prosjektoppgaven. Gjennom intervju med leder for NLD ble vi enige om 6 

interessante suksessfaktorer ut ifra en liste med 16 kritiske suksessfaktorer. For å 

sikre oss en jevn framdrift i skriveprosessen delte vi de 6 faktorene oss imellom 

slik at alle hadde ansvarsområder.  

 

Det var viktig for oss som en gruppe å ha jevnlige møter, diskusjoner og 

idéutveksling slik at alle var delaktige gjennom hele oppgaven. Bare to av oss i 

gruppen hadde skrevet oppgave sammen før, men vi fant raskt ut at vi alle var like 

strukturert og hadde like ambisjoner for oppgaven. For å gjøre skrivingen mer 

ryddig og effektiv brukte vi programmet «Dropbox» (Dropbox.no) som 

prosjektverktøy. Der kunne vi dele og lagre all relevant informasjon og 

dokumenter, og oppgaven ble automatisk oppdatert etter hvert som vi skrev 

sammen eller hver for oss.  

2.2 Valg og beskrivelser av metode for informasjonsinnhenting. 

For å besvare problemstilling vår best mulig har vi valgt å anvende et eksplorativt 

design (Christensen og Kreiner 1991) fordi vi i utgangspunktet har liten kunnskap 

om hvilke kritiske suksessfaktorer som fører til suksess. Ved bruk av et 

eksplorativt design med individuelle dybdeintervjuer kan vi som intervjuere styre 

samtalen i større grad den veien vi ønsker slik at vi får belyst problemstillingen 

vår. Andre fordeler ved bruk av dybdeintervjuer er i følge Gripsrud, Olsson og 

Silkoset (2010, 40) at informanten ikke blir påvirket av andre informanters svar og 

meninger. Dybdeintervju som metode er også mer fleksibelt i den grad at vi kan 

avtale med informantene om når og hvor det passer for dem å møtes.  
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2.3 Innsamling av primærdata  

Våre primærdata er samlet inn gjennom en kvalitativ undersøkelsesmetode med 

bruk av dybdeintervjuer. Totalt ble det gjennomført 8 dybdeintervjuer med ulike 

preferanser til prosjektet, for å få frem ulike synspunkter som belyser saken fra 

forskjellige sider. De 8 informantene på intervjuene var et utvalg av årets og 

fjorårets deltakere på NLD. Sammen med intervjuene har vi også innhentet 

primærdata gjennom observasjon ved at vi har deltatt på et informasjonsmøte og 

på Kick-off, samt at vi alle 3 deltok på selve arrangementet 22. Februar. I forkant 

av intervjuene med informantene utformet vi en intervjuguide basert på de 6 

kritiske suksessfaktorene, dette for å få et bedre innblikk i hvordan disse faktorene 

har blitt oppfattet av de som har jobbet tettest med arrangementet. Spørsmålene 

ble formulert slik at svarene skulle bidra til å gi oss svar på problemstillingen vår 

samt å sjekke om dette kan begrunnes med teori. 

 

Vi satte opp intervjuguiden med åpne spørsmål slik at informantene kunne svare 

mer fritt. Intervjuene ble gjennomført i løpet av en uke, hvor det ble brukt ca. 45 

minutter på hvert intervju.  

2.4 Innsamling av sekundærdata 

For innhenting av sekundærdata har vi benyttet oss av teori fra pensum 

i prosjektledelse, samt relevant litteratur fra andre fag vi har hatt i foregående 

semester. Her vil vi henvise til referanselisten bakerst i oppgaven og 

oversiktstabellen for prosjektoppgaven (se vedlegg 2) for mer detaljert 

informasjon.  

2.5 Kritikk av metode 

I følge Gripsrud, Olsson og Silkoset (2010, 90) bør utvalget av informanter 

strekke seg fra 15-25 informanter. Da vi bare har intervjuet 8 personer er ikke 

resultatet vårt representativt. Det kan også være andre faktorer som gjør at 

resultatene våre ikke blir 100 % signifikante. Gjennom intervjuprosessen kan vi 

ha påvirket informantene gjennom kroppsspråk, stilt et ledende spørsmål eller 

fortsatt samtalen uten at informanten har fått tenkt seg godt nok om. En annen 

faktor som kan påvirke er at informantene ikke har det samme teoretiske 

grunnlaget som oss innenfor fagfeltet prosjektledelse. Da vi har tatt utgangspunkt 

i seks kritiske suksessfaktorer for NLD og bygd opp oppgaven etter dem har vi 
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med det eliminert andre mulige faktorer som bidrar til suksess. I forhold til 

modellen vi har benyttet oss av i oppgaven er denne utformet for implementering 

av ERP-systemer i en organisasjon (se vedlegg 1). Vi har likevel valgt å benytte 

oss av denne, da vi ikke har funnet noen eksakt modell som passet vårt tema. Vi 

mener at mange av faktorene i modellen også kan fungere for vårt arrangement.  

 

 

Del 3 Kritiske suksessfaktorer 
I dette kapittelet tar vi for oss de seks kritiske suksessfaktorene, som vi i starten av 

prosessen med oppgaveskrivingen kom frem til i samarbeid med årets 

prosjektleder for NLD. Faktorene ble hentet ut i fra vår hovedmodell (se vedlegg 

1) og rangert av våre informanter gjennom intervjuene, fra minst viktig til mest 

viktig. I tillegg til dette vil også vi rangere faktorene etter det vi kommer frem til i 

oppgaven vår. Rangeringen vil bli presentert i vår hovedkonklusjon, etter at alle 

analyser og funn i intervju er beskrevet. 

3.1 Arrangement som prosjektform  

Arrangement som prosjekttype er en av til sammen syv prosjekttyper som er 

definert av Mikkelsen og Riis (2007). Kjennetegn for arrangementer er ifølge dem 

omfattende forarbeid og planlegging som ofte pågår over lang tid i forkant av 

selve arrangementet. Karlsen og Gottschalk (2008, 32) påpeker at det vil være 

store utfordringer med planleggingen frem mot selve dagen, også i forhold til 

kommunikasjon og koordinering mellom ledere og de frivillige medarbeiderne.  

3.2 Hva er suksess? 

Suksess kan være et uklart begrep men generelt kan man si at suksess sier noe om 

i hvilken grad man har lykkes i å gjennomføre et prosjekt på en ønsket måte, i 

forhold til sine målsettinger.  

3.3 Kritiske suksessfaktorer 

Det er viktig å definere hva suksessfaktorer er, fordi de lett kan forveksles med 

suksesskriterier. Suksessfaktorer er noe man kan tilføre prosjektet for at det skal 

bli vellykket, disse kan man påvirke og observere gjennom hele prosjektet.  

Suksesskriterier er derimot indikatorer eller verdier som man kan måle i ettertid 

for å vurdere prosjektets suksess.  
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3.5.1 Support 

I dette delkapittelet tar vi for oss interessentene til NLD med hovedfokus på BIS, 

DNB og BI administrasjonen. Videre vil det bli presentert funn fra intervjuene og 

avslutningsvis vil det bli konkludert med hvilken rolle support har hatt i NLD.  

 

I følge Andersen, Grude og Haug (2004, 58) er det viktig å få frem hvem som har 

hovedansvaret i prosjekter. Den som har hovedansvaret kalles ofte enten 

prosjekteier eller oppdragsgiver og har et vesentlig eierforhold til prosjektet. Hvor 

mye eieren er involvert i selve prosessen er forskjellig fra prosjekt til prosjekt. 

Ofte vil det være sånn at prosjekteier kun har et ansvar for at det gjennomføres 

mens andre tar seg av selve gjennomføringen. I andre tilfeller vil det være helt 

avgjørende at prosjekteier er delaktig og engasjert i prosjektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et annet ord for eier er sponsor. Dette er den engelske betegnelsen og vil ikke 

nødvendigvis passe for alle typer prosjekter, men passer imidlertid godt når det 

gjelder arrangement. En eier av arrangementet har ofte kun ansvaret som en vanlig 

oppdragsgiver, men en mindre eller ingen rolle i selve utførelsen.  

 

Teori  

Sponsorens rolle 

En sponsor er en sentral person som ønsker positive resultater av prosjektet, men 

som ikke selv er ansvarlig for selve utførelsen. Sponsoren har tre forskjellige 

roller å ivareta, som blant annet Briner, Hastings og Geddes har illustrert i en figur 

(2000, 84): 
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Figur 1: Sponsorens rolle 

 

Som veiviser må en sponsor sørge for å sikre at alle mulige interessenter forstår 

meningen og formålet med prosjektet. Det er viktig at han har nok informasjon til 

å kunne besvare spørsmål rundt dette. I forhold til interessentene kan han bidra 

med å finne deres funksjon eller medvirkning til prosjektet. En sponsor vil også 

kunne bidra med å forutse og klargjøre aktuelle risikomomenter og fallgruver for 

prosjektet (Briner, Hastings og Geddes 2000, 85).  

 

Sponsoren har en annen viktig rolle som vi kaller arkitekten. Han har som 

oppgave å bidra med å utforme prosesser og strukturer for prosjektet, gjerne i 

samarbeid med prosjektleder. Sponsoren besitter mye av informasjonen rundt 

prosjektet og er prosjekteieren. Det er derfor naturlig i enkelte prosjekter, at han 

fungerer som en slags talsmann for prosjektet ut mot interessentene, der han 

markedsfører og synliggjør visjoner og planer. En viktig del av denne rollen vil 

være å engasjere og motivere alle parter som er delaktig i prosjektet (Briner, 

Hastings og Geddes 2000, 85).  

 

Den viktigste rollen en sponsor har, er å fungere som en støttespiller. Det vil 

variere hvorvidt en sponsor tar del i arbeidet, men det vil alltid være aktuelt å 

fungere som en støttespiller. En støttespiller har oversikt utenfra, og forsikrer seg 

om at prosjektgruppen er frisk og sterk. Om det oppstår problemer underveis, vil 

sponsoren være til disposisjon for å bidra til å løse disse (Briner, Hastings og 

Geddes 2000, 85).  
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Funn 

BI Studentsamfunn (BIS Trondheim 2012) er eier og igangsetter av NLD, og har 

blitt brukt til å få en del tips og ideer om hvordan arrangementet kan 

gjennomføres. Det kommer imidlertid fram i intervjuene med årets og fjorårets 

leder at man gjerne ser på NLD som et eget prosjekt og at man enda har en vei å 

gå for å inkludere alle interessentene enda mer. Når det kommer til BI 

administrasjonen og deres påvirkning svarer leder:  

 

«BI administrasjonen begynner å se viktigheten med å støtte opp om BIS og NLD, 

og ser at det også kommer BI Trondheim til gode. Selv om de ikke var så delaktig 

i prosjektet, var de mer enn villig til å stille opp når de ble spurt.» 

 

Prosjektleder for NLD forteller videre at det er viktig at man har god 

kommunikasjon med interessentene og informerer dem om prosessen. Spesielt 

med tanke på å få økonomisk støtte er dette viktig.  Nestleder for komiteen sier: 

  

«Viktigheten av å ha god støtte hos interessentene kom veldig godt frem da 

reklamebanner på Rica Nidelven skulle anskaffes. Dette var et tiltak som ville 

sørge for god markedsføring av BIS, NLD, BI og hovedsponsor DNB. Her hadde 

ikke komiteen i NLD budsjett til å ta kostnaden selv. Derfor ble det laget en avtale 

mellom BIS, BI administrasjonen og DNB om at de skulle betale en tredjedel hver 

av kostnadene.» 

 

Delkonklusjon  

En prosjekteier vil ha ulik rolle i forskjellige prosjekter. Det påpekes flere steder i 

teorien, at en prosjektleder bør ha godt samarbeid og kontakt med 

oppdragsgiveren for prosjektet. I de fleste tilfeller er nok dette sant, men vi ser 

også at dette kommer an på hvilke type prosjekt det dreier seg om. Om 

prosjekteier skal være delaktig i prosjektet bør det være en god forståelse mellom 

prosjektleder og eier tidlig i prosessen for å unngå misforståelser. Ifølge Briner, 

Hastings og Geddes (2000, 89) er det viktig å avklare hvilke forventinger man har 

av hverandre, og eventuelt hvem som skal gjøre hva i prosjektet og hvem som tar 

hvilke avgjørelser.  
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Vi opplever det slik at sponsor og prosjektleder har hatt lite kontakt gjennom 

planleggingsprosessen frem mot arrangementet. Leder i BIS mener denne 

kontakten kan forbedres med en mer åpen kommunikasjon, slik at de som 

interessent kan være med involvert. Noe av grunnen til mangelen på kontakt 

virker å komme av uklare roller og ansvarsområder mellom prosjektleder og eier, 

og at de ikke vet hva de skal forvente av hverandre. BIS er per i dag en verdifull, 

men ubenyttet ressurs som komiteen og prosjektleder bør inkludere mer i 

prosessen. Et tettere samarbeid kan utgjøre verdifulle synergieffekter for 

prosjektet ved at man får en ny vinkling på problemstillinger og avgjørelser. 

 

3.5.2 Team 

I dette delkapittelet tar vi for oss teambygging, motivasjon og samarbeid i 

komiteen. Videre vil det bli presentert funn fra intervjuene og avslutningsvis vil 

det bli konkludert med hvilken rolle team har hatt for NLD. 

 

Teori 

Team kan defineres som:  

«en sosial gruppe mennesker som arbeider 

sammen om felles måloppnåelse.» 

 

Karlsen og Gottschalk (2008) påpeker tre ting som kjennetegner et team. For det 

første, arbeidet mot et felles mål. Målet skal være klart definert for alle i teamet og 

ellers de som er berørte. Det andre kjennetegnet er at teamet jobber sammen for å 

sikre måloppnåelse. Det betyr ikke nødvendigvis at man jobber sammen om alle 

oppgavene, men at man kan benytte seg av medlemmer for utveksling av 

kompetanse og som støttespillere. Det siste kjennetegnet er at menneskene utgjør 

en gruppe. Det vil si at de sammen skaper gjensidig tilhørighet, støtte og samvær. 

Bruk av teamarbeid i arrangement som prosjektform gjør at man maksimalt kan 

utnytte hver enkeltes unike faglige, sosiale og personlig kompetanse. Professor 

Kjell A. Eliassen (2008) på BI har oppsummert hva vi oppnår av teamarbeid slik:  

 

• Bedre prestasjoner og oppgaveløsing 

• Økt fleksibilitet og effektivitet 

• Gjensidig læring og utvikling 
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• Enklere koordinering 

• Mobilisering av kompetanse 

• Økt arbeidsglede 

• Ansvarlighet og myndiggjøring 

 

Gruppe vs. Team 

Det er viktig å skille mellom gruppe og team da dette ofte er uklart.  I en gruppe 

vil det individuelle ansvaret være dominerende i forhold til et team der det er både 

et sosialt og et individuelt ansvar (Reichborn 2006). Teamet vil være avhengig av 

hverandres individuelle input til måloppnåelsen for å kunne levere et ferdig 

produkt eller fullføre et arrangement, og gjennom teamarbeidet kommer man frem 

til løsninger sammen. Typisk for gruppearbeid er uklare rutiner og metoder for 

planlegging og gjennomføring, men grupper vil likevel møtes ofte for å forsikre 

seg om at man er på rett spor for så å avtale prosessen videre.  

 

Teori om team er svært omfattende, vi har derfor valgt å sette fokus på noen få 

områder innenfor teamarbeid som har vist seg å ha stor påvirkning på 

arbeidsmiljøet for komiteen i NLD. Gjennom dybdeintervju har vi kommet frem 

til tre sentrale faktorer for prosjektteamet som vi skal diskutere videre i oppgaven:  

 

• Teamsammensetting og utvikling av lagånd. 

• Motivasjon hos hver enkelt komité medlem. 

• Samarbeid innad i gruppen. 

 

Teamsammensettingen og utvikling av lagånd 

Hvordan går man fra å være en gruppe mennesker til å bli et godt team? For å 

vurdere denne prosessen i forhold til NLD, har vi benyttet modellen for 

teambyggingsprosess av Tuckman og Jensen (1997). Prosessen beskriver fem 

faser som en gruppe går gjennom for å bli et team. 
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Figur 2: Teambyggingsprosessen 

 

Teambygging er en prosess der forskjellige mennesker med forskjellig bakgrunn 

og kompetanse som er sammensatt i en gruppe, skal formes til et fungerende og 

samarbeidende team.  Det er viktig å komme i gang med teambygging så tidlig 

som mulig i et prosjekt slik at man raskt kan komme i gang med de oppgavene 

som skal gjøres. Hensikten er å oppnå god kommunikasjon og et åpent og 

uformelt miljø der man kan utrykke meninger og ideer. Ikke minst kan man oppnå 

en gjensidig tillit til hverandre som bidrar til godt samarbeid. 

 

Forming 

Den første fasen i prosessen er preget av at medlemmene i gruppen blir kjent med 

hverandre. Gruppen er som regel sammensatt av mennesker som ikke kjenner 

hverandre fra før og som gjerne blir satt sammen på grunnlag av de oppgavene 

som skal løses, kompetansen man innesitter eller lignende. Dette gjør at det ofte er 

stor usikkerhet i bli-kjent fasen, fordi man skal prøve å finne sin plass i en gruppe 

med forskjellige mennesker (Karlsen og Gottschalk 2008, 165).  

 

Storming  

Når man har blitt kjent i teamet, er det tid for at man bestemmer seg for hvordan 

man skal jobbe sammen som et team. Her kan det lett bygges opp konflikter rundt 

oppgavefordeling og ansvarsområder. Medlemmene har godtatt at de er delaktig i 

et team, men de kan føle på begrensninger på sin individuelle innsats fordi det 

skal jobbes som et lag noe som gjør at det er lite konstruktivt samarbeid i gruppen. 

Det er viktig at gruppelederen viser frem sin autoritet, slik at alle medlemmene 
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kan utvikle respekt for lederen ikke bare som en støttespiller og veileder, men en 

som har den avgjørende stemmen (Karlsen og Gottschalk 2008, 165). 

 

Norming 

Medlemmene har godtatt sin rolle og plass i gruppen. Man har bygd opp tillit til 

hverandre som gjør at samarbeidet blir bedre. Det er en åpen kommunikasjon der 

man kan dele tanker å komme med innspill. Det er enighet om metoder og 

arbeidsoppgaver og et felles mål for prosjektet (Karlsen og Gottschalk 2008, 165). 

 

Performing 

Samarbeid innad i teamet er stort. Gruppen jobber godt sammen og det skaper 

positive synergieffekter. Man ser verdien av å bruke hverandres kompetanse og 

kunnskap. Medlemmene har tillit og trygghet til hverandre som gjør at man bruker 

all tid og energi på å utføre oppgavene, derfor betraktes denne fasen som viktigst 

(Karlsen og Gottschalk 2008, 166).  

 

Adjourning & Mourning 

Mot slutten av prosjektet forbereder medlemmene seg på at man skal forlate 

teamet. Det er ikke behov for teamets innsats så lenge oppgaven eller prosjektet er 

utført, og det skaper synkende synergieffekt og effektivitet (Karlsen og Gottschalk 

2008, 166).  

 

Kritikk til modellen 

Flere stiller seg kristisk til at alle team går gjennom spesifikke faser i 

teambuildingen. Det menes at noen team vil befinne seg i en bestemt fase 

gjennom hele prosessen. Man ser også på at enkelte team bruker veldig lang tid på 

bli-kjent fasen forming,  mens det er andre faser noen team rett og slett ikke går 

gjennom. Tatt dette i betraktning så vil det antagelig være stor varisajon om 

hvordan man som et team går gjennom en slik prosess.   

 

Motivasjon på det individuelle plan og i forhold til teamet 

Motivasjon blir definert som de «indre krefter som driver mennesker til 

handling.» Med indre krefter menes de biologiske, fysiologiske og sosiologiske 

faktorene som gir retning til handlingene (Schiffman, Kanuk og Hansen 2008).  
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Motivasjon er individuelt fordi mennesker er forskjellige. Man må derfor 

tilnærmes forskjellig i forhold til sine behov for å oppnå motivasjon omkring 

prosjekter eller arbeidsoppgaver. Prosjektarbeid oppfattes å være motiverende for 

mennesker. Det sies at man trives med å jobbe i prosjekter fordi man jobber med 

felles mål og man mener arbeidsformen byr på utfordrende oppgaver (Karlsen og 

Gottschalk 2008, 229).  

 

Når det gjelder teori for motivasjon, har vi valgt å belyse de mest aktuelle teoriene 

i forhold til motivasjon på det individuelle plan, og motivasjon i forhold til 

gruppen og omgivelsene. Vi mener det er viktig å skille disse teoriene da det er 

stor forskjell på indre individuell motivasjon versus motivasjon som kommer av 

forhold utenfor seg selv.  

 

Behovsteori 

En av de mest kjente motivasjonsteorier er utviklet av Abraham Maslow. Han la 

vekt på at det er menneskers ulike behov som driver dem til handlinger. Maslow 

delte inn behov i fem forskjellige kategorier i en hierarkisk behovspyramide. 

Teorien går i hovedsak ut på at mennesker først må tilfredsstille grunnleggende 

fysiologiske behov slik som næring, oksygen og lignende. Etter at disse er oppfylt 

vil man være motivert til å tilfredsstille behov høyere oppover i pyramiden.  

 

Forventningsteori 

Forventingsteorien går ut på at mennesker velger å gjøre en innsats ut fra hvilken 

nytte de selv tror de får ut av det og nettopp det driver motivasjonen. Det er en 

subjektiv forventing om at en innsats vil gi visse resultater eller en belønning som 

er positiv for personen (Sander 2004). I praksis vil dette si at dersom en person 

utfører et stykke arbeid som han vet ikke gir noe positivt utfall for han selv, kan 

motivasjonen være svak. Om han derimot vet at det vil få en positiv effekt for han, 

som for eksempel en belønning, vil personen gjøre en større innsats. Motivasjonen 

kan synke dersom man har lagt inn stor innsats uten å få noe slags form for 

anerkjennelse, belønning eller lignende. Det kan føre til at man ikke legger inn 

like mye innsats neste gang man blir spurt om å gjøre en jobb.  
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Vi har nå sett på to behovsteorier som går på motivasjon på det individuelle plan, 

men det er også viktig å se på teorier som tar for seg motivasjon som kommer av 

omgivelser, trivsel og lignende. Den neste faktoren vi skal se på kan bidra til å 

bygge opp et motiverende miljø i en gruppe eller på en arbeidsplass. 

 

Richard Hackman og Greg Oldham  

Hackman og Oldham har utviklet en teori om at tre psykologiske tilstander må 

være til stedet for at et menneske skal bli motivert (Karlsen og Gottschalk 2008, 

230), meningsfylte oppgaver, personlig ansvar og kunnskap om resultat. 

 

Som prosjektleder har man et overordnet ansvar om å sørge for gode 

arbeidsforhold. Riktig delegering av arbeidsoppgaver kan sørge for at 

prosjektdeltakerne føler de har meningsfylte oppgaver og at de bidrar best mulig 

til prosjektet. Det er viktig at en leder har oppfølging på arbeidsoppgavene. 

Konstruktiv kritikk og støtte kan bygge opp på motivasjonen for å fullføre en 

jobb, men samtidig må man vise tillit til sine prosjektdeltakere slik at de kan jobbe 

selvstendig. Andre faktorer som lederen kan fokusere på er å sette klare mål og 

sørge for at det er en gjensidig forståelse av disse i gruppen.  

 

Samarbeid innad i komiteen 

Samarbeid innebærer at ulike mennesker med forskjellige roller jobber sammen 

for å løse en oppgave eller for å oppnå et felles mål. Det handler om at alle gjør 

sin del av jobben, men at man sammen gjør hverandre gode. Mikkelsen og Riis 

(2007) har utviklet en modell der alle de ulike faktorene for samarbeid blir 

beskrevet. Modellen er et nyttig hjelpemiddel som viser hvordan man kan 

anvende samarbeidsfaktorer for å få til et godt fungerende samarbeid i et team. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3: 5S-modellen  
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Samtale 

Samtale er en direkte form for kommunikasjon. Samtale mellom mennesker er 

viktig for at vi skal kunne uttrykke det vi mener og kunne forstå hverandre. Dette 

er spesielt viktig for et team som hele tiden bruker hverandre for å løse 

problemstillinger ved at man utveksler ideer (Mikkelsen og Riis 2007, 138).  

 

Samarbeid 

Samarbeid er essensielt i team for å oppnå suksess med det man gjør. I et team 

kan man dele den unike kunnskapen man har med andre og dermed gjøre 

arbeidsprosessen enklere, mer morsom og veldig læringsfullt. Et godt samarbeid 

skaper initiativ og engasjement i gruppen som gjør at medlemmene ønsker å bidra 

med sitt beste, og ikke minst at de tør å utfolde seg og ytre meninger (Mikkelsen 

og Riis 2007, 137).  

 

Samordning 

Når man starter et prosjekt, er noe av det viktigste man gjør å sette klare mål og 

formål med oppgaven som skal utføres og at det er en felles forståelse om det. 

Dette kan være en utfordring om man er en stor gruppe med et mangfold av 

forskjellige individer. I noen prosjekter vil det være et ganske klart og tydelig mål, 

mens man i andre prosjekter må utforme disse selv fordi man ikke vet hva utfallet 

kommer til å bli, som ved arrangement prosjekter (Mikkelsen og Riis 2007, 137).  

 

Samhørighet 

Samhørighet handler om at man står sammen som en gruppe og hjelper hverandre.  

Det dreier seg mye om å skape et åpent og godt miljø innad i gruppen slik at man 

som enkeltperson føler seg trygg både på seg selv og i forhold til de andre 

medlemmene. For å skape et godt samhold er det viktig at alle bidrar og 

oppmuntrer hverandre (Mikkelsen og Riis 2007, 138).  

 

Styring 

Lederen bør ha en tydelig plassering i gruppen for å oppnå tillit og respekt mellom 

seg og sine medarbeidere. Styring innebærer å bruke metoder for å lede gruppen 

og arbeidsoppgavene, men også om det å lære underveis ved å reflektere over de 

valg man tar og de erfaringer man gjør seg (Mikkelsen og Riis 2007, 138).  
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Funn 

Sammensetting av prosjektteamet for NLD er en omfattende prosess som starter 

allerede tidlig på høstsemesteret. For det første er det en lengre søknadstid, som er 

etterfulgt av intervju med leder og nestleder. I flere år har gruppa startet 

teambyggingsprosessen med at de har dratt på en bli-kjent tur. Dette har vist seg å 

være svært vellykket og nødvendig ifølge våre informanter. Ikke minst er en slik 

teambyggingstur viktig for å utvikle en felles forståelse for formålet med 

jobbingen med NLD, og at man sammen kan sette seg mål for arbeidet. En av våre 

informanter uttaler:  

 

«Det er i startfasen grunnlaget blir gjort, og det er viktig at alle får være med på 

dette. Både for at alle skal føle at de er en del av prosjektet, og selvfølgelig så blir 

ting bedre med flere gode hoder.» 

 

Når det gjelder fasene i prosessen for teambygging, er en viktig faktor som spiller 

inn omfang av tid. Forsker på blant annet teamutvikling, Endre Sjøvold 

(Magma.no) uttaler at:  

 

«Har gruppen et sterkt tidspress når de skal utføre en konkret oppgave, vil de 

raskt gå inn i produktivt arbeid. Om det derimot ikke foreligger et slikt press, kan 

de forbli lenge i en avslappet «bli kjent og kose»-modus.» 

 

Da vi intervjuet våre informanter om motivasjonen for å melde seg inn i et 

frivillig prosjekt, fant vi at svarene var relativt entydige. To av våre informanter 

hadde følgende forventinger om sin deltakelse i komiteen:  

 

«Man får praktiske erfaringer som er rettet mot studiet, og man skiller seg ut i 

mengden blant resten av studentene ved å ha noe ekstra på cv` en.» 

 

«Siden dette er et frivillig prosjekt får vi ikke lønn for arbeidet, men vi får betalt i 

form av erfaringer.»  

 

Medlemmene i komiteen er også enige om at det å få utdelt meningsfylte 

oppgaver med ansvar, gjør det mer motiverende å utføre arbeidsoppgavene på en 

best mulig måte. Motivasjonen blir ekstra stor fordi lederen gir dem mer frihet til 
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å løse oppgavene på egen hånd. En felles motivasjonsfaktor for komiteen var at 

resultatene fra hver gruppe ble lagt fram under komitemøtene. På den måten 

kunne man se hvordan man lå an i prosessen og hvilke grupper som eventuelt lå 

foran med sine oppgaver.  

 

Alle våre informanter har fortalt at teambyggingstur har vært en viktig byggestein 

for å få til et fungerende samarbeid i teamet. Det oppleves at teamet jobber best 

sammen når man er så godt kjent at man vet hverandres styrker og svakheter.  

 

Delkonklusjon  

Når det gjelder teamsammensetting kan vi generelt konkludere med at det er 

mange faktorer som spiller inn for hvorvidt en gruppe går gjennom de forskjellige 

fasene som vi gjennomgikk i teoridelen. Det kommer blant annet an på hvilke 

behov man har og hvilke oppgaver man skal gjennomføre. Vi opplever at 

komiteen til dels går gjennom en prosess for å bli et team. Erfaringer fra våre 

informanter tilsier at det blir brukt en del tid på bli-kjent fasen fordi det er en 

viktig del av det å jobbe med NLD.  

 

For NLD sin del, og generelt for arrangement prosjekter, kan tidsrammen være så 

stram at man raskt går fra start til slutt uten at komiteen nødvendigvis er innom 

alle faser i teambyggingsmodellen. I praksis vil dette innebære at komiteen raskt 

havner i en produktiv tilstand som gjør at de ikke like «slavisk» går gjennom de 

forskjellige fasene i teambyggingsmodellen som vi har diskutert.   

 

Det er tydelig at deltakerne i prosjektet ikke er negative til at de ikke får lønn for 

arbeidet, men heller ser nytten i det at de får belønning i form av erfaringer. Det er 

i hovedsak nye erfaringer som studentene verdsetter høyest i forhold til å delta i et 

frivillig prosjekt. De ser også at det kan være en fordel hos fremtidige 

arbeidsgivere å ha et slikt verv i tillegg til studiene på en CV.   

 

Det å få betydningsfulle oppgaver og kunne løse disse på en selvstendig måte er 

viktig for motivasjonen til medlemmene. En leder må derfor kunne motivere dem 

for de små oppgavene så vell som de store, siden de små oppgavene kan virke 

mindre betydningsfulle i den store sammenhengen. 
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Det er helt klart at det er viktig for komiteen med et godt samarbeid. Det har flere 

år på rad blitt lagt et godt grunnlag for dette ved å gjennomføre en 

teambyggingstur helt i starten av prosjektet. Dette er noe man bør videreføre da 

det vil sørge for at prosessen kommer mye raskere i gang.  

3.5.3 Management  

I dette delkapittelet tar vi for oss ledelse av prosjekter. Vi vil presentere 

prosjektleders kompass og et utvalg av de 14 integrerende prosesser som vi mener 

er mest aktuelle for vårt prosjekt. Vi har utelukket noen siden vi beskriver disse 

andre steder i oppgaven. Vi vil så presentere funn fra intervjuene og 

avslutningsvis vil det bli konkludert med i hvilken grad management spiller en 

viktig rolle for NLD.  

 

Teori 

Lederskap er i følge Karlsen og Gottschalk 

(2008, 102) å oppnå resultater gjennom 

andre, altså å påvirke andre menneskers 

atferd i en annen retning enn den de ellers 

ville valgt. Effektiv ledelse og lederskap blir 

ofte fremhevet som avgjørende for at 

prosjekter skal bli vellykket.   

 

Innenfor prosjekter kan man finne mange forskjellige typer ledere. Da de som 

styrer prosjektet har en “top down” tilnærming, vil det være stor grad av autoritet 

hos slike typer ledere, i motsetning til organisasjoner med tilnærmet flat struktur. I 

Norge er det en relativ lav “power distance”, med det mener vi at lederne er mer 

på lik linje med sine ansatte (Gesteland 2006).  

 

Hva er det som karakteriserer en prosjektleder og dens rolle? 

I følge Briner, Hasting og Geddes (2000, 30) det: 

 

• Ansvarlig for at prosjektet når sitt avgrensede prosjektmål.  

• Det er en rolle med høy risiko fordi man ikke kan gjemme seg bort. 

• Bare delegert begrenset direkte myndighet.  

• Tvunget til å arbeide på tvers av organisasjonen. 
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• Ofte i gang med arbeid på områder som er nye for virksomheten.  

• Tilliten kan være dårlig i starten og må bygges opp underveis. 

 

Prosjektleders kompass og de 14 integrerende prosesser 
En prosjektleder har som sagt mye og forholde seg til. For å gjennomføre 

prosjektlederrollen best mulig mener Briner Hastings og Geddes (2000, 32) at 

man må se i seks retninger som vist i modellen under.  

 

 
Figur 4: Prosjektleders kompass  

 

Koble inn interessentene - Se oppover og utover 
Å se oppover og utover handler om å styre interessentene. Ved å se oppover 

opprettholder man god kontakt med interessentene  (Briner, Hastings og Geddes 

2000, 31). Videre mener Briner, Hasting og Geddes (2000, 35) at det er 

avgjørende å bygge opp sterke relasjoner til viktige interessenter. Når man 

«kopler inn» interessentene skapes en fri flyt i informasjonsstrømmen. Det er 

viktig at man gjør seg kjent med interessentene i prosjektet før man starter 

(Andersen , Grude og Haug 2004, 186).  Å samstemme interessentenes ønsker, 

skaper en god prosjektkultur og reduserer fallgruver. En god prosjektleder bør 

derfor gjennom hele prosessen fokusere på å skape tillit hos interessentene. 

 

Samstem interessentenes ønsker 

Som prosjektleder er det viktig å ta seg tid til å kartlegge hvem de aktuelle 

interessentene er, da det i startfasen av prosjekter er uklart hvem de er og hvilken 
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tilknytning de har til prosjektet. En stor utfordring prosjektleder settes ovenfor er å 

samstemme interessentenes ønsker og forventninger. Å opptre som en megler  

mellom partene er en vanskelig jobb, men som er nødvendig for å lykkes i rollen 

som prosjektleder (Briner, Hastings og Geddes 2000, 36). 

 

Bygge opp tillit 

Som prosjektleder er du avhengig av å ha tillit. For å opparbeide den tilliten er det 

viktig at man viser forståelse for dem rundt seg, hva de tenker og hva som gjør de 

usikre. I tillegg til den menneskelige siden av prosjektet må man også forstå den 

tekniske og økonomiske siden (Briner, Hastings og Geddes 2000, 36).  

Forutsetningen for å lykkes med prosjekter er at man som leder viser at man kan 

håndtere ulike situasjoner og har forhandlingsmakt til å gjøre prosjektet så 

profesjonelt som mulig (Briner, Hastings og Geddes 2000, 37).  

 

Markedsføring av prosjektet 

«Hvis folk ikke forstår, verdsetter eller støtter prosjektet ditt har du bare din egen 

dårlige markedsføring å skylde på.» 

  

For at et prosjekt skal nå ut til det aktuelle publikum, er man avhengig av å 

markedsføre seg. Mennesker utenfor prosjektet har ikke den samme 

informasjonen som de i prosjektet og derfor er det viktig at man kommuniserer 

informasjonen. Ulike måter man kan gjøre det på er å holde presentasjoner, sette i 

gang PR-kampanjer og generelt sørge for at nyheter om prosjektet når ut til 

innflytelsesrike personer (Briner, Hastings og Geddes 2000, 38).  

 

Bygge nettverk 

En god prosjektleder jobber kontinuerlig med å bygge et nettverk. Dette er en 

fordel da man kan henvende seg til de riktige personene for å få den 

informasjonen man trenger for å få tingene utført. Vellykte prosjektledere lærer av 

det de ser og hører (Briner, Hastings og Geddes 2000, 37).  

 

Hold på ballen – se fremover og bakover 
Disse to retningene handler om å styre prosjektets livssyklus. Man må ha gode 

kontrollsystemer som sørger for at man lærer av sine feil og når sine mål.  
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Prosjektlederen må tenke som en fotballspiller, det gjelder å ha ballen i laget, se 

opp for motstandernes taklinger, spille sammen med sine lagkamerater og beholde 

initiativet (Briner, Hastings og Geddes 2000, 29).  

 

Man må se fremover, legge realistiske planer, skaffe de ressursene som trengs og 

etablere gode kontroll- og rapportrutiner. (Briner, Hastings og Geddes 2000, 31).   

 

Vær forutseende 

Som prosjektleder må du ha evnen til å se situasjonen som helhet. En katastrofe 

kommer sjeldent som lyn fra klar himmel, det er nesten alltid et forvarsel. En 

fordel vil være å sette seg tilbake, tenke over hva som kan skje og hvordan man 

vil håndtere dette om det skjer. Når styrker, svakheter, muligheter og farer er 

avklart kan man samstemme dette med interessentenes oppfatninger (Briner, 

Hastings og Geddes 2000, 39). 

 

Be om tilbakemeldinger 

Når man ønsker tilbakemeldinger kan man gjerne be om å få de selv, noe som er 

mye mer effektivt enn at man sitter og venter på dem. Dette kan føre til at man 

oppdager faresignal tidlig og kan sette i gang tiltak. Med tilbakemeldinger styrkes 

også gruppas tillit til organisasjonen. Så fremt at tilbakemeldingene blir fulgt opp, 

viser det at de blir tatt seriøst (Briner, Hastings og Geddes 2000, 42).   

 

Fokuser på resultater – se innover og nedover 
Disse retningene handler om å styre prestasjonene. Som leder må man styre 

gruppa å se nedover. Man må sørge for at gruppa presterer slik at man kan oppnå 

ønsket resultat, men må samtidig ikke glemme av at egen innsats blir gjennomført 

på en god måte (2000, 33). Underveis i prosessen er det derfor lurt å reflektere 

over egen innsats for å ha en oversikt over situasjonen til en hver tid. Ved 

oppstarten av et prosjekt er gjerne entusiasmen og pågangsmotet stort. Derfor er 

det opp til prosjektleder å opprettholde motivasjonen, fremdriften og retningen 

(Briner, Hastings og Geddes 2000, 42).   

 

Beskriv formål og mål 

Formålet og målet med prosjektet bør være klart. Ved å formidle din egen 

begeistring og entusiasme for prosjektet, vil det stimulere arbeiderne på en positiv 
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måte. Hvis ikke du er entusiastisk, kan du vanskelig forlange at de ansatte skal 

være det. Du må vise at du heletiden arbeider hardt for å få til forbedringer 

(Briner, Hastings og Geddes 2000, 43).   

 

Skap et stimulerende miljø 

For at gruppa skal yte sitt beste, er medlemmene avhengige av at du som leder 

stimulerer og støtter dem så mye som mulig. Det er også viktig at interessen for at 

prosjektet skal lykkes finnes gjennom hele prosjektgruppa. De forskjellige 

medlemmene bør interessere seg for hverandres oppgaver for å få et best mulig 

resultat. Det er prosjektleders oppgave å skape en atmosfære hvor mennesker kan 

si det de føler, blir hørt og blir respektert (Briner, Hastings og Geddes 2000, 44). 

 

Feire suksess 

Ved å feire individuelle og kollektive fremskritt i fellesskap, holder man tempoet 

oppe. En god prosjektleder leter alltid etter muligheter for å feire eller anerkjenne 

prestasjoner og gode bidrag (Briner, Hastings og Geddes 2000, 45). Ved å feire 

suksesser underveis bygges også samholdet i gruppen. 

 

Funn 

Som det kommer frem av intervjuene med våre informanter har det tradisjonelt 

sett vært slik at prosjektleder for NLD har sittet i verv tidligere. Dette gjør 

arbeidet med å kartlegge interessentene enklere, da de kjenner til organisasjonen 

og vet hvem de aktuelle interessentene er. Gjennom møter med interessentene i 

startfasen av prosjektet, ble deres ønsker og forventninger avklart. På den måten 

er det lettere for leder å samstemme de forskjellige interessentenes ønsker. På 

spørsmål om hva som er blitt gjort for å opprettholde relasjoner og bygge tillit til 

interessentene svarte leder følgende:  

 

«For å opprettholde relasjonene til interessentene, har vi hatt jevnlig kontakt med 

våre samarbeidspartnere. Vi har holdt dem informert om progresjonen i 

prosjektet og samtidig fått støtte og informasjon til det vi har hatt behov for.» 

 

Et ønske for NLD 2012 var en annerledes markedsføringsstrategi. Dette innebar å 

bruke andre kanaler enn tidligere, for å skape interesse for arrangementet gjennom 

nye og kreative metoder. Gjennom bruk av folie på vegger og vinduer og en stor 
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banner som ble hengt opp på Rica Nidelven hotell, følte markedsføringsgruppa at 

budskapet kom klart og tydelig frem. Markedsføringen i forkant av arrangementet 

skapte stor interesse og nysgjerrighet. Leder for markedsføringsgruppa ga oss 

følgende kommentar på resultatet av markedsføringen: 

 

 

 

 

«Vi så tydelig effekten av reklamebanneret. 

Den gav oss fire ganger så mange treff på 

hjemmesiden allerede den morgenen den ble 

hengt opp.» 

 

 

 

 

 

I intervju med nestleder kom viktigheten av det å bygge et nettverk i et slikt 

prosjekt frem:  

 

«Vi så fra dag en at dette var meget viktig dersom vi skulle kunne nå frem til de 

personene vi ønsket. Fordelen med at vi var en så stor komité, var at det alltid var 

noen som kjente noen som kunne gi oss kontaktinformasjon til de riktige 

personene. Dette førte til at det ble lettere å komme i kontakt med personene og 

bedriftene for å få dem til å komme på NLD.» 

 

Siden NLD i år, som i fjor, skulle arrangeres på Rica Nidelven Hotell mente 

komiteen at det var lettere å forutse hva som måtte til for å lykkes og hva som 

kunne gå galt. Våre informanter sier også at det var nødvendig å ha en back-up 

plan dersom noen av foredragsholderne eller bedriftene trakk seg.  

 

Et tett samarbeid i komiteen har vært en stor fordel med tanke på tilbakemeldinger 

til prosjektleder. Man så tidlig nytten av å gi hvert enkelt medlem i komiteen 

konstruktiv kritikk, ros og tilbakemeldinger på innsatsen. Dette førte til 

motivasjon og større arbeidsinnsats.  
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Som vi har nevnt tidligere i oppgaven er det viktig å sette seg klare mål og ha en 

felles forståelse av hva formålet med prosjektet er. Da vi spurte leder om hvilket  

formål komiteen hadde satt for NLD 2012 ble følgende svart: 

  

«Vi hadde sammen en ambisjon om å skape tidenes NLD, et formål som skulle 

skape entusiasme og pågangsmot!»  

 

I et prosjekt som er basert på frivillighet, er det avgjørende at prosjektleder skaper 

et stimulerende miljø, siden studentene ikke får betalt for å bruke mye av tiden sin 

på dette. Prosjektleder må stå frem som et godt forbilde og vise at han hele tiden 

står på 100 %. Det kommer klart frem av intervjuene at dette har vært en viktig 

faktor og prosjektleder har vært veldig inspirerende for hele arbeidsprosessen.  

 

I følge informantene ble det jobbet godt mot milepælene i årsplanen. Komiteen 

arrangerte blant annet fester og julebord for å feire fullførte milepæler. Dette har 

skapt entusiasme og samhold.  

 

Delkonklusjon  

I gjennomgangen av prosjektleders kompass og utvalget av de 14 integrerende 

prosessene ser vi at det er mange faktorer en leder må ta i betraktning ved 

gjennomføringen av et prosjekt. Et prosjekt er som kjent unikt og det vil derfor 

ikke være de samme faktorene som er avgjørende for et hvert prosjekt. Det som 

kommer frem i våre funn, kan derimot gi en pekepinn på hvilke områder det er 

viktigst å sette fokus på i gjennomføringen av NLD. 

 

Gjennom våre intervjuer med den utvalgte gruppen opplever vi at faktorene som 

spiller størst rolle innad i komiteen er leders evne til å skape tillitt. En høy grad av 

tillit skaper et miljø der man lettere kan ytre meninger, få konstruktiv kritikk og 

ros. I tillegg vil et slikt miljø skape mer rom for at leder kan gi og få 

tilbakemeldinger. Tillit er også viktig i forhold til interessentene til prosjektet for å 

skape gode relasjoner og mulighet for samarbeid i fremtiden.  

 

Gode tilbakemeldinger skaper økt motivasjon hos medlemmene i komiteen. Det er 

derfor viktig at lederen legger merke til innsatsen på de små og de store 

oppgavene som blir gjennomført, og gir ros for den innsatsen som blir lagt ned.  
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Når det kommer til markedsføring ser vi at nye og kreative metoder ga et positivt 

resultat for årets komite. Det ble satt fokus på å skille seg ut fra all annen 

informasjon som blir reklamert for på skolen. Markedsføringen har vært den delen 

av arbeidet som helt klart har vært mest innovativ i forhold til tidligere år. 

Komiteen så rom for en god del forbedring på dette området og valgte derfor å 

satse en del på det for å tiltrekke en mer variert mengde publikum.  

 

I alle prosjekter er det viktig å ha et klart og tydelig mål som alle medarbeiderne 

er kjent med.  Ikke minst er det viktig for å skape felleskap rundt prosjektet. Å 

sette delmål i gruppen er viktig for å opprettholde motivasjonen og sørge for 

fremgang i prosjektet. På den måten har man hele tiden noe å strekke seg etter, i 

motsetning til å ha kun et felles mål helt mot slutten.  

 

Å være forutseende kan være kritisk avgjørende i enkelte typer prosjekter. I 

planleggingen av NLD kan det dukke opp situasjoner der man må kunne komme 

opp med løsninger så raskt som mulig. Årets komite forteller at det de var mest 

redde for, var om en foredragsholder skulle trekke seg kort tid før selve dagen. 

Derfor ble det lagt vekt på å skaffe en ekstra foredragsholder som kunne stille opp 

på kort varsel dersom det skulle skje.  

 

3.5.4 Plan 

I dette delkapittelet tar vi for oss 

planleggingsprosessen og elementer 

rundt dette i prosjektet. Videre vil det 

bli presentert funn fra intervjuene og 

avslutningsvis vil det bli drøftet og 

konkludert med hvorvidt plan spiller en 

viktig rolle for NLD. 

 

Teori 

I følge Karlsen og Gottschalk (2008, 289) handler planleggingen av et prosjekt 

først og fremst om å bestemme retningen til prosjektet, slik at 

prosjektmedarbeiderne vet hva de skal gjøre, når det skal gjøres, og hvilke 

ressurser som skal brukes for å levere en suksessfull løsning.  
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Grundig tidsplanlegging gjør det mulig for prosjektplanleggeren å optimalisere 

tidsbruken i prosjektet. En inkludering av prosjektmedarbeiderne i 

planleggingsprosessen skaper engasjement, motivasjon og forpliktelse til 

prosjektet.  

 

Som kjent har et prosjekt en bestemt start- og sluttdato. Dette krever at vi 

tidsplanlegger prosjektet, som innebærer å sette datoer og tidspunkt for når 

arbeidet skal starte og når det skal være ferdig. Turner (1999) poengterer at det 

finnes flere hensikter med tidsplanlegging. Det viktigste er at prosjektet blir levert 

som avtalt. Tidsplanen vil også fungere som et styringsdokument som bestemmer 

prosjektets retning og tempo. Karlsen og Gottschalk (2008, 290) hevder at 

planleggingsprosessen i tillegg til å gi innsikt i arbeidsoppgavene som skal 

fullføres, skal den også sørge for en koordinering av ressurser og arbeidsoppgaver.  

 

Prosjektleders utfordringer 

Planleggingen av et prosjekt medfører flere utfordringer for prosjektleder.  

I startfasen er det ikke alltid like enkelt å avgjøre hvor mye tid man skal bruke på 

planleggingen, da det ofte er usikkert hva gevinsten vil bli. Samtidig vil man ha 

begrenset tilgang på informasjon, noe som kan gjøre planleggingsarbeidet 

vanskelig. Karlsen og Gottschalk (2008, 291) oppfordrer til at det bør utarbeides 

en overordnet plan som kun viser milepæler og etter hvert som mer informasjon 

tilflyter prosjektet kan man lage en detaljert plan for arbeidet.  

 

Planleggingsprosessen 

Planleggingen av et prosjekt krever hovedfokus på to ting. Det første er hva som 

skal gjøres og det andre hvordan planleggingsarbeidet skal utføres.  

Prosessen for planlegging (se vedlegg 3) illustrerer hvordan tilførsel, 

kontrollmekanismer, støtte og hjelpemidler påvirker planleggingsarbeidet. Disse 

forholdene må man ta i betraktning når man skal beslutte hva som skal gjøres og 

hvordan. Tilførsel til prosessen er først og fremst ressurser, data og informasjon.  

Prosessen i denne modellen er ingen engangsaktivitet, men en gjentakende prosess 

hvor det utarbeides utkast og videre endres før en endelig prosjektplan foreligger. 
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Overordnet planlegging 

Milepælsplanlegging er en metode man kan bruke når det skal utarbeides en 

overordnet plan. Denne type planlegging er karakterisert ved at den viser hvordan 

mindre resultater inngår i det endelige resultatet og setter et stabilt rammeverk for 

retningen til prosjektet. En milepælsplan består i følge Karlsen og Gottschalk 

(2008, 293) av faste kortsiktige mål som dermed er motiverende for 

prosjektteamet. En milepælsplan er en logisk plan som er lett å kommunisere.  

 

Det er viktig at man formulerer milepælene på en riktig måte. Karlsen og 

Gottschalk (2008, 294) definerer en milepæl som en kontrollstasjon. Milepælen er 

en tilstand som prosjektet bør være i på et visst stadium i prosjektperioden og som 

beskriver hva vi skal oppnå og ikke hva som skal gjøres og hvordan. Formålet 

med en slik type planlegging er at når prosjektet har nådd en milepæl, er det en 

indikasjon på at prosjektet er på riktig vei mot sluttmålet.  

 

Detaljert planlegging  

En detaljert planlegging går ut på å bryte ned milepælene i mer detaljerte 

aktiviteter. Disse milepælene formuleres så til konkrete arbeidsoppgaver som kan 

planlegges i forhold til tidsplanen. Aktivitetsplanlegging er en form for detaljert 

planlegging.  

 

Prosjektmandat 

En annen viktig del av prosjektplanlegging er prosjektmandatet. Det er et viktig 

dokument som oppsummerer defineringen av prosjektet  (Schwalbe 2004). 

Mandatet peker ut hvilken retning prosjektet skal ledes i, hvilke mål som skal 

oppnås, hvilke rammebetingelser som gjelder og hvilke ressurser som forpliktes 

(Meredith og Mantel 2002).  Prosjektlederen bør være sentral i denne prosessen 

og et mandat bør ikke utformes før man har valgt en prosjektleder. Et mandat vil 

være viktig for prosjektets videre prosess. Det er flere måter og utarbeide et slikt 

dokument på, men man kan for eksempel ta med prosjektets navn, effekt og 

resultatmål, rammebetingelser, roller og ansvar, budsjett og tidsplan 

 

Funn 

Hensikten med planlegging er først og fremst å sørge for at prosjektet blir ferdig 

til avtalt tid og gi retning for videre prosess i prosjektet. I planleggingsfasen av 
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NLD ble det av leder i samarbeid med nestleder laget en årsplan for hele 

komiteen. Denne inneholdt milepæler for aktiviteter og hendelser som skulle 

gjennomføres innen bestemte datoer. Hver undergruppe utarbeidet så en egen plan 

med arbeidsoppgaver som skulle gjennomføres opp mot årsplanen. Sammen med 

årsplanen ble det også av økonomiansvarlig satt opp et budsjett for hele 

prosjektperioden. Nestleder for komiteen uttaler følgende: 

 

«En årsplan har vist seg å være svært nyttig for å overholde de tidsfrister og de 

økonomiske ressursene som var avsatt til prosjektet. Den skulle også gi en 

oversikt over hvordan man lå an i forkant av selve arrangementet.» 

 

Ved spørsmål om prosjektleder for NLD hadde utarbeidet er prosjektmandat, kom 

det frem at leder ikke var helt klar over hva et prosjektmandat var. Når vi forklarte 

det nærmere viste det seg derimot at de fleste av punktene vi har definert over, 

som omhandler mandat faktisk var besvart av lederen og styret. Når datoen for 

arrangementet nærmet seg ble det utarbeidet en detaljert plan for selve 

gjennomføringen av dagen. Planen inneholdt aktiviteter over hva som skulle 

foregå og hvem som var ansvarlig for at de forskjellige aktivitetene ble utført.  

 

Delkonklusjon  

Det inntrykket vi sitter igjen med etter å ha intervjuet informantene om 

planleggingen er at man har begrenset akademisk kunnskap på dette området. Når 

vi forklarte eventuelle faguttrykk som var uforståelig, viste det seg at de fleste 

punktene i planleggingsprosessen var gjennomført. Slik vi tolker dette tyder det på 

at flere prosjektledere ofte ikke tenker over hvilke metoder man bruker i 

planleggingen av et prosjekt, men at det ligger inne som en allmenn kunnskap.  

 

Som vi ser av våre funn er det ikke bare leder som har nytte av en årsplan, men 

også resten av prosjektkomiteen. En årsplan reduserer noe av usikkerheten rundt 

arbeidsprosessen, fordi man har en «oppskrift» å følge. I følge våre informanter 

ble den detaljerte planen rundt selve arrangementet en trygghet da man hele tiden 

hadde kontroll på hvilke ansvarsområder man hadde og hvor man skulle henvende 

seg for eventuelle spørsmål.   
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3.5.5 Training  

I dette delkapittelet tar vi for oss en modell som forklarer fem prosesser for å 

oppnå erfaringsoverføring i prosjekter, og hvilke fallgruver som kan oppstå ved 

erfaringsoverføring. Videre vil det bli presentert funn fra intervjuene og 

avslutningsvis vil det bli konkludert med hvorvidt training spiller en viktig rolle 

for NLD. 

 

Hovedmodellen vi har brukt til å definere de seks kritiske suksessfaktorene for 

NLD tar for seg begrepet ”training” (se vedlegg 1). Vi har tolket begrepet som 

erfaringsoverføring da det appellerer bedre til vår oppgave om NLD. Som training 

fremstår i modellen for ERP-systemer, dreier det seg om opplæring av nye 

systemer og rutiner av disse. I vårt prosjekt er det et større behov for 

erfaringsoverføring enn det er for opplæring.  

 

 
 

Karlsen og Gottschalk (2008, 24) presenterer et prosjekt med fire faser, hvor siste 

fase er avslutning. Et prosjekt avsluttes ved at alt som skulle gjøres er gjort. En 

avslutning av et prosjekt innebærer opplæring av kunde, dokumentasjon, 

frigjøring av ressurser, nedbemanning og til slutt erfaringsoverføring. Sentrale 

spørsmål under erfaringsoverføring er hva som gikk bra, hva som gikk galt og 

eventuelt årsaker til dette.  Ved avslutning av prosjektet må prosjektlederen ta 

ansvar for at det tilrettelegges for erfaringsoverføring ved at all dokumentasjon 

som er blitt produsert i alle fasene blir lagret. Dokumentasjonen må revideres og 

tilpasses slik at den er komplett og lett tilgjengelig (Karlsen og Gottschalk 2008, 

464). 

 

Teori 

Erfaringsoverføring kan defineres som kunnskapsoverføring. Kunnskap er 

informasjon koblet til kontekst, tolkning og refleksjon (Gottschalk 2004). 
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Kunnskap i prosjekter opparbeides gjennom medlemmenes erfaring og gir økt 

innsikt til å kunne forstå og håndtere ulike situasjoner og problemstillinger som 

kan oppstå senere og/eller i et annet prosjekt. Vi vet at erfaringsoverføring er 

viktig i prosjekter, organisasjoner og i hverdagslivet for øvrig og at prosjektbasert 

læring omfatter mer enn læring i et enkelt prosjekt. Den handler også om erfaring- 

og kunnskapsoverføring fra prosjekter (Karlsen og Gottschalk 2008).  

 

Fallgruver i erfaringsoverføring 

Erfaringsoverføring kan rent teoretisk sett høres ut som en lett oppgave. 

Problemet er at kunnskapen og erfaringene ved prosjekt må sikres, men dessverre 

så forsvinner slike ressurser i enkelte prosjekt. Et gjennomgående problem i 

mange prosjekter er at erfaringsoverføring ikke blir prioritert. Schindler og Eppler 

(2003, 210-228) har listet opp flere årsaker til fallgruver for læring og 

erfaringsoverføring: 

 

 Manglende system og ansvarsfordeling 

 Tilbakeholdenhet og tidspress 

 Feil fokus og maktbase 

 

Manglende system og ansvarsfordeling 

Dette betyr i hovedsak at organisasjonen ikke har noe system for innsamling, 

bearbeiding, lagring og formidling av erfaringer og at ingen tar ansvar for å 

overføre erfaringer videre til andre (Karlsen og Gottschalk 2008, 453).  

 

Tilbakeholdenhet og tidspress 

I et prosjekt ønsker man å ha mest mulig fokus på de positive sidene ved 

prosjektet og ikke på det negative. Dermed reduserer man muligheten til å lære av 

sine feil. Som kjent har et prosjekt en bestemt start- og sluttdato (Karlsen og 

Gottschalk 2008, 18) noe som i mange tilfeller kan føre til tidspress og minimal 

tid til læring. Dette vil igjen kunne føre til at databaser og andre 

informasjonskilder ikke blir oppdatert (Karlsen og Gottschalk 2008, 453).  

 

Feil fokus og maktbase 

Mange lagrer ikke eller formidler ikke erfaringer fordi de ikke ser nytten av det. 

Andre betrakter kompetansen de sitter med som et maktmiddel, og vil derfor ikke 
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dele eller formidle det med andre. I følge Schindler og Eppler (2003) skyldes 

mange av disse fallgruvene at man venter helt til slutten av et prosjekt med å tenke 

på erfaringsoverføring. Karlsen og Gottschalk (2008, 454) mener man bør sette 

fokus på erfarings basert læring og overføre erfaringer på en aktiv måte, som en 

kontinuerlig prosess gjennom hele prosjektperioden.  

 

Modell for å sikre erfaringsoverføring 

Det finnes flere modeller som forklarer erfaringsoverføring i prosjekter. Vi har 

valgt å bruke en modell hentet fra Bjørn Elvenes´s doktoravhandling 

”Prosjektadministrasjon og erfaringsoverføring” (1987). Denne modellen 

forklarer fem prosesser for å oppnå erfaringsoverføring i prosjekter (se vedlegg 1).  

 

Behov for erfaringsoverføring 

Ingen behov – ingen erfaringsoverføring. For å lykkes med prosjekter er det 

nødvendig å tilegne seg ny kunnskap i følge Karlsen og Gottschalk (2008). 

Elvenes (1987) mener erfaringsoverføring er en viktig mekanisme for 

kompetanseoverføring i prosjekter. Rent praktisk er det vanskelig å overføre 

erfaringer. Det kan skyldes begrensede verbale evner, mangefull fantasi og at vi 

tolker hendelser ulikt.  

 

Innsamling av erfaringer 

Erfaring kan i følge Elvenes (1987) defineres som «den kunnskap som skapes 

gjennom ulike opplevelser i arbeid og fritid.» Innsamling av erfaringer kan være 

effektiviserende for et prosjekt og dermed være en faktor man bør vektlegge.  

 

Bearbeiding og lagring  

Bearbeiding innebærer seleksjon, systematisering, omforming og tilrettelegging, 

slik at de kan lagres og videreformidles (Elvenes 1987, 105).  

 

Formidling 

Med formidling menes de mekanismer som sørger for at erfaringene når fram til 

de som har behov for dem  (Elvenes 1987, 106). Når man skal formidle erfaringer 

er det en del faktorer som bør være kartlagt. Når man ser tilbake på de  

behovene som var kartlagt i første del av modellen, kan man lettere se hvem og 

hvor mange man kan formidle erfaringene til. 
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Metoder for erfaringsoverføring 

Elvenes (1987) har listet opp ulike metoder man kan anvende for å samle inn 

erfaringer. Blant disse er uformelle samtaler, faglige møter, temakvelder, 

treningssamlinger og status- og oppfølgingsmøter. De mest anvendte er 

prosjektdagbøker og prosjekthåndbøker, og den mest kjente formen for lagring av 

erfaringer er prosjektrapporter. 

 

Funn 

I dybdeintervju med prosjektleder presenterte vi en liste med metoder hentet fra 

Karlsen og Gottschalk (2008, 449-450), som viser hvordan man kan sikre at 

erfaring og kunnskap ikke skal gå tapt. I følge prosjektleder er metodene som blir 

mest brukt for erfaringsoverføring i NLD hovedsakelig uformelle samtaler, 

treningssamlinger, status- og oppfølgingsmøter og prosjektdagbøker. I tillegg har 

det blitt brukt arkiver og databaser.  

 

«Det ble arrangert to typer treningssamlinger, en overlappingstur hvor nytt og 

gammel BIS styre var representert sammen med både årets og fjorårets NLD 

leder. Det ble også arrangert en teambyggingstur hvor hele den nye NLD 

komiteen var representert.» 

 

I løpet av treningssamlingene ble det i følge leder i komiteen jobbet med 

caseprosjekt. Ved at både fjorårets og årets BIS styre og NLD leder deltok på 

samlingene, bidro det til at man kunne dele erfaringer rundt arrangementet.  

I følge våre informanter ble det avholdt status- og oppfølgingsmøter for hele 

prosjektkomiteen, men også for undergruppene i komiteen. Hensikten med 

møtene var å kartlegge hva som var blitt gjort siden forrige møte, og for å få en 

oversikt over hvor prosjektet lå an i forhold til årsplanen.  

 

Årets leder mottok en prosjektdagbok av fjorårets leder i starten av prosjektet og 

har brukt denne jevnlig i arbeidet med arrangement. I følge årets leder ble det også 

i år brukt mye tid i etterkant av prosjektet for å ferdigstille en prosjektdagbok, som 

skulle innehold alt fra hvordan styret ble satt til hvordan selve dagen ble 

gjennomført.  
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NLD komiteen har gjennom hele prosjektperioden hatt tilgang til BIS sin database 

hvor informasjon fra tidligere NLD arrangementer er lagret, som alle 

prosjektdeltakere har tilgang på. I etterkant av prosjektet har alle medlemmene i 

styret skrevet en erfaringsrapport. Denne er basert på deres erfaringer som ledere 

for undergrupper og hvordan de har jobbet gjennom hele prosessen. 

  

Delkonklusjon  

Behovet for erfaringsoverføring i et prosjekt som NLD viser seg å være av stor 

betydning for prosjektkomiteen. Erfaringsrapportene fra leder og styret for NLD 

har ført til at man i en tidlig fase av prosjektet har et godt innblikk i oppgaver og 

utfordringer ved NLD. Ved å sitte med mye informasjon tidlig i prosjektet, er man 

mer rustet til å utarbeide en mer presis årsplan med mer detaljerte beskrivelser av 

arbeidsoppgavene. 

 

Man kan som kjent anvende flere metoder for erfaringsoverføring. Av våre funn 

kom det frem at de mest brukte var uformelle samtaler og statusmøter. Ved bruk 

av disse vil det kontinuerlig bli satt fokus på prosjektets utvikling og fremgang. På 

den måten kan alle komitemedlemmer få vite status på de forskjellige gruppers 

arbeidsoppgaver, og hvordan hele komiteen ligger an. Vår oppfatning er at disse 

metodene er mest anvendelig for NLD. 

  

Man vil i mange prosjekter oppleve tidspress og at erfaringsoverføring blir 

nedprioritert. Å nedprioritere erfaringsoverføring helt til slutten av prosjektet vil 

føre til at mye kunnskap og erfaringer kan gå tapt, noe som gjør at man verken 

husker eller lærer av sine feil. Rutiner for regelmessig evaluering og 

erfaringsoverføring bør bli innført som en del av prosjektet fra start til slutt.  
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3.5.6 Communication 

I dette delkapittelet tar vi for oss den interne kommunikasjonen i komiteen, 

kommunikasjonsbarrierer og viktigheten av en kommunikasjonsplan. Videre vil 

det bli presentert funn fra intervjuene og avslutningsvis vil det konkluderes med 

hvorvidt communication spiller en viktig rolle for NLD. 

 

Teori  

«Kommunikasjon er den prosessen der en 

person, gruppe eller organisasjon 

overfører informasjon til en annen 

person, gruppe eller organisasjon og der 

mottaker(ne) får en viss forståelse av 

budskapet.» 

 

Kommunikasjon er en viktig del i alle aspekter ved prosjektarbeid og i alle fasene 

fra oppstart til avslutning. Både god og dårlig kommunikasjon vil ha en indirekte 

påvirkning gjennom prosjektdeltakernes produktivitet og tilfredshet. Henderson 

(2004, 469-476) har funnet ut at 46 prosent av variasjonen i prosjektdeltakernes 

tilfredshet kan forklares med prosjektleders evne til å kommunisere. I et prosjekt 

som NLD er god og informativ kommunikasjon avgjørende for arbeidet med 

arbeidsoppgavene.  

 

Intern kommunikasjon  

Kommunikasjon internt i prosjekter er den informasjonsflyten og utvekslingen av 

ideer, erfaringer og synspunkter mellom prosjektleder og medarbeiderne (Karlsen 

og Gottschalk 2008, 238)En del av kommunikasjonen vil være uformell og ikke-

planlagt, noe som prosjektledelsen ikke kan kontrollere, dette til tross for at 

kommunikasjonen ofte er formell og planlagt. En av våre informanter sier 

følgende om den interne kommunikasjonen i komiteen: 

 

«Gjennom hele denne prosessen har vi sett behovet for en uformell og åpen 

kommunikasjon både med tanke på fremdrift, feedback og samhold.» 

 

Karlsen og Gottschalk (2008, 239) påpeker at det ikke finnes en fastlagt 

formalisert kommunikasjonsform. Til daglig vil en åpen og uformell 
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kommunikasjon være betydningsfull, men det kreves samtidig en effektiv styring 

og oppfølging gjennom et fastlagt formalisert mønster. En god 

kommunikasjonsplanlegging er en sentral faktor. Effektiv kommunikasjon er 

lettere og enklere mellom mennesker når man har tillit til hverandre (Karlsen og 

Gottschalk 2008, 243).   

 

Kommunikasjonsplan 

Det er prosjektleders ansvar å utarbeide en kommunikasjonsplan. Hensikten med 

kommunikasjonsplanen er å sørge for at alle parter som enten direkte eller 

indirekte er involvert i prosjektet, får tilgang til meningsfull informasjon om 

prosjektarbeidet i forhold til sine behov. En slik plan bør inneholde hvem det skal 

kommuniseres til, hva som skal kommuniseres, hvordan og når det skal 

kommuniseres. En kommunikasjonsplan bør også inneholde hvilke 

tilbakemeldinger som skal kreves og hvordan all relevant informasjon skal lagres 

(Karlsen og Gottschalk 2008, 236). Kommunikasjonsplanen skal være et verktøy 

for å sikre en god prosjektgjennomføring.  

 

For å sikre god kommunikasjon må det finnes forum hvor de ulike undergruppene 

kan koordinere og samkjøre deres informasjon. Et eksempel på et slikt forum er 

fremdriftsmøter eller prosjektmøter. I følge Karlsen og Gottschalk (2008, 223) 

kan prosjektmøter være vidt forskjellig i størrelse, varighet, sammensetning, 

organisering og formål, men alle har de visse fellestrekk; alle møter blir holdt til 

en spesiell hensikt, ved alle møter kommuniserer mennesker og alle møter har en 

ledelse.  

 

Formålet med prosjektmøter er å gi informasjon, innhente informasjon, overtale, 

løse problemer og ta beslutninger. I følge Karlsen og Gottschalk (2008, 224) er 

regelmessige møter den vanligste typen prosjektmøter. Den type formell 

kommunikasjon er også den som har størst sannsynlighet for å bli vellykket da 

møtene avholdes i en god atmosfære og har god struktur. For at et møte skal bli 

vellykket er det flere faktorer som bør være grundig forberedt på forhånd. Dette er 

blant annet formålet med møtet og ønsket resultat, hvilke beslutninger som skal 

fattes og hva som skal være agendaen på møtet. Som vi innledet med er et 

fellestrekk for prosjektmøter at møtene har en ledelse. Som leder for et 

prosjektmøte er det derfor svært avgjørende å ha en klar hensikt med møtene og at 
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den blir formidlet til møtedeltakerne (Karlsen og Gottschalk 2008, 222). Gjennom 

gode prosjektmøter kan man oppnå mye og mulighetene er mange. Det skal 

internt i prosjekter være takhøyde for tilbakemeldinger, diskusjoner og utveksling 

av synspunkter. Prosjektmøter er en god kanal for toveiskommunikasjon hvor 

man kan gi råd, motta feedback og bygge tillit.  

 

Fallgruver i kommunikasjon  

Karl Schwalbe (2004) hevder at mangel på kommunikasjon kan få uheldige 

konsekvenser for prosjekter. Mange møter blir mislykkede fordi formålet med 

møtet er uklart, ikke bare for den som kaller inn til møte, men også for 

møtedeltakerne. I følge Karlsen og Gottschalk (2008, 222) viser en undersøkelse 

gjennomført i Sverige at: 

 

• 60 prosent ikke vet hva som må forberedes til møtene 

• 80 prosent ikke følger seg forberedt til møtene 

• 50 prosent mener at de ikke oppfatter møtebeslutningene 

• 80 prosent hevder at ikke alle møter er like meningsfulle 

 

Andre risikoområder knyttet til kommunikasjonsbarrierer er at 

kommunikasjonsplanen ikke er målrettet nok. Viktige interessenter kan bli utelatt 

av prosessen, noe som vil føre til at viktig informasjon uteblir og at det blir holdt 

tilbake for mye informasjon slik at prosjektdeltakerne mister interesse og 

motivasjon.  

 

Kreitner et. al (2002) referert i Karlsen og Gottschalk (2008, 243) identifiserer 

også fire kommunikasjonsbarrierer det er viktig å forholde seg til. Disse er 

prosessbarrierer, personlige barrierer, fysiske barrierer og semantiske barrierer.  

 

Prosessbarrierer er problemer som oppstår hos sender, i kodingen, i budskapet, i 

mediet, i dekodingen, hos mottakeren og/eller i tilbakemeldingen. Personlige 

barrierer kan være lytteevner, referanserammer, fordommer og manglende 

kapasitet til å motta informasjon. Fysiske barrierer kan være geografisk avstand 

og til slutt semantiske barrierer som dreier seg om å forstå hverandre når det 

gjelder ord og uttrykk. Alle disse barrierene kan skape problemer og 

misforståelser i kommunikasjonen (Karlsen & Gottschalk, 2008).   
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Funn 

Kommunikasjonen internt er et lederansvar og på spørsmål om hvilke tanker leder 

og nestleder hadde før prosjektstart ble følgende svar gitt av våre informanter: 

 

«For oss var kommunikasjonen intern i komiteen noe av det vi hadde mest fokus 

på. Vi ønsket å skape en tilhørighet til arrangementet gjennom en åpen 

kommunikasjon i prosjektorganiseringen.»  

 

Det kom likevel frem av intervjuene at det ikke ble laget noen 

kommunikasjonsplan, men at det på forhånd og underveis i prosjektperioden ble 

diskutert hvilken informasjon som skulle frigis og hvordan dette skulle gjøres. 

Organiseringen av komiteen gjorde det mulig for hvert medlem av komiteen å vite 

hvem de skulle henvende seg til, da hver undergruppe hadde en leder som 

kontinuerlig var i kontakt med leder og nestleder gjennom styremøter. Det ble 

også opprettet en gruppe på Facebook som felles forum, hvor alle hadde mulighet 

til å ytre sine meninger, stille spørsmål og dele informasjon. Samtidig hadde hver 

undergruppe en egen Facebook gruppe hvor arbeidsoppgaver knyttet til deres 

gruppe ble diskutert. 

 

I forkant av alle styremøter og komitémøter ble det utsendt møteinnkallelse med 

saksliste på mail til alle medlemmene i komiteen. Denne inneholdt hvem som var 

innkalt til møtet, når det skulle begynne og sted. I tillegg ble det i innkallelsen 

sendt med en agenda for møtet. 

 

Vi ble informert av nestleder om at møtene hadde et tidsaspekt på alt fra en til tre 

timer, avhengig av hvor mye som skulle tas opp. Underveis i prosjektperioden ble 

ledelsen oppmerksom på at mye av møtetiden ble brukt på å diskutere små detaljer 

som kunne vært gjort mer effektivt med færre personer til stedet. Det ble derfor 

opprettet flere styremøter for diskusjon av dette slik at møtetiden for komitémøter 

ble redusert. De så også viktigheten av å utforme detaljerte møtereferat for å sikre 

at de som ikke var tilstede fikk informasjonen. 
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Delkonklusjon  

Ved at det på forhånd av møter ble sendt ut en agenda for møtet hadde alle 

møtedeltakerne muligheten til å forberede seg til møte, noe som er avgjørende for 

et effektivt møte.  Som det kom frem i funnene ble det etter hvert møte utarbeidet 

et detaljert møtereferat. Vi ser tydelig viktigheten av dette da all informasjon i 

prinsippet først skal ut internt i organisasjonen før det formidles eksternt, dette for 

å sikre størst mulig forankring underveis. I prosjekter vil det i noen situasjoner 

være et stort behov for hyppig kommunikasjon og koordinering, særlig når enkelte 

arbeidsoppgaver omfatter flere aktiviteter som er knyttet sammen i et gjensidig 

avhengighetsforhold. Viktigheten av at leder har stort fokus på håndteringen av 

kommunikasjon mener vi er sentralt for å lykkes med prosjektet. Leder bør også 

ha evnen til å tilpasse kommunikasjonen ut i fra hva prosjektlederen og 

medarbeiderne mener er mest effektivt og hensiktsmessig. 

 

Del 4 Konklusjon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 6: Oppsummering kritiske suksessfaktorer 
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Som vist ovenfor i figur 6, har vi valgt å besvare vår problemstilling med en 

grafisk oversikt. Som nevnt tidligere ble våre informanter bedt om å rangere de 

seks kritiske suksessfaktorene. Vi har valgt å fremstille denne rangeringen på en 

skal fra 1-6 for å gi et inntrykk av hvilke faktorer som har størst påvirkning på 

NLD sin suksess.  

 

Som vi ser av figuren er det support som har den laveste scoren. Dette vil derimot 

ikke si at den ikke har noe påvirkning på prosjektet i det hele tatt, men opp i mot 

de andre kritiske suksessfaktorene er denne i mindre grad avgjørende for selve 

arrangementets suksess. NLD blitt betraktet mer som et eget prosjekt og ikke i 

regi av BIS. Likevel har vi sett behovet for support spesielt når det kommer til 

økonomisk støtte og dersom arrangementet skal utvikle seg og bli enda større. Vi 

anbefaler derfor at komiteen har mer fokus på å bruke BIS som støtte.  

 

Team er en av de kritiske suksessfaktorene som har scoret høyest. Da NLD er et 

arrangement basert på frivillig arbeid av studenter, er man avhengig av å ha en 

komité som fungerer godt sammen. Det er svært avgjørende for NLD sin suksess 

med en god teamsammensetting hvor studentene er motivert til å samarbeide med 

en felles målsetting. Vi vil derfor anbefale å ha et stort fokus på dette og fortsette 

å gjennomføre teambyggingsturen som har vist seg å være svært effektivt ved at 

studentene blir godt kjent i en tidlig fase.  

 

Management er den andre faktoren som scorer høyest i rangeringen. Det kommer 

tydelig frem av våre funn at ledelse av et slikt prosjekt er en viktig faktor for å 

sikre fremgang, skape motivasjon og et stimulerende miljø for komiteen. Grunnen 

til at team og management scorer likt i rangeringen er at disse faktorene korrelerer 

med hverandre i høy grad. For å få et velfungerende team er man avhengig av en 

god leder og for at en leder skal lykkes er man avhengig av et godt team. 

Management er derfor sentralt for prosjektets suksess. Vår anbefaling er at en 

leder bør fungere som en medarbeider så langt det lar seg gjøre, men likevel har 

det overordnede ansvaret og en sterk autoritet.  

 

Som vi ser av figuren er også plan en faktor som scorer høyt. Planleggingsfasen 

er en av de viktigste fasene av et prosjekt, da det er her fundamentet for prosjektet 

legges. Å utarbeide en overordnet plan med milepæler skaper motivasjon og 
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reduserer risikoen med at man unngår viktige elementer underveis i prosessen. 

Vår anbefaling er derfor at prosjektleder bør utarbeides en årsplan tidlig i 

prosessen sammen med styret, og at man i forkant av selve arrangementet 

utarbeider en detaljert kjøreplan for alle aktivitetene som skal foregå.  

 

Training en av de faktorene som har scoret lavest i rangeringen. Vi vil ikke påstå 

at erfaringsoverføring ikke er en sentral del av prosjektets suksess fordi 

erfaringsoverføring kan gi økt innsikt til å forstå og håndtere ulike situasjoner og 

problemstillinger som kan oppstå. NLD er som kjent et arrangement som har vært 

arrangert i mange år tidligere. Som i andre prosjekter er det viktig å ta læring av 

andres erfaringer, både gode og dårlige. Erfaringsoverføring blir svært viktig for 

NLD i oppstarten da det er en ny komité hvert år. Vår anbefaling er derfor at man 

gjennom hele prosessen passer på å dokumentere og sikre at erfaringer og 

kunnskap blir lagret og gjerne oppretter en egen database kun for NLD. På denne 

måten blir dette lettere tilgjengelig for fremtidige arrangører.  

 

Communication er som det blir fremstilt i figuren sentral i NLD. Da komiteen 

består av mange personer og forskjellige undergrupper er det viktig at all 

informasjon når frem til de personene dette gjelder. En god kommunikasjon letter 

prosjektleders jobb gjennom hele prosessen og reduserer risikoen for feil 

informasjon. Vår anbefaling er å utarbeide en detaljert kommunikasjonsplan, 

skape en arena ved for eksempel bruk av Facebook grupper, for å skape en åpen 

kommunikasjon hvor det tilrettelegges for at medlemmene kan komme med 

innspill, spørsmål og tilbakemeldinger.  

 

Alt i alt så har alle disse kritiske suksessfaktorene en innvirkning på prosjektets 

suksess, da vi i utgangspunktet hadde valgt de vi mente var de viktigste. Vi vil 

avslutningsvis påpeke at våre funn er relatert til hva som skal til for at NLD skal 

bli en suksess og ikke generelt for arrangement som prosjekttype. 
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Del 6 Vedlegg  
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Vedlegg 2 – Oversiktsmodell 

 

Kritisk 

suksessfaktor 

Beskrivelse Litteratur 

Support - BIS 

- Sponsorens rolle 

- Sponsorens rolle av 

Biner, Hasting & 

Geddes  

Team - Teamsammensetting 

- Samarbeid  

- Motivasjon 

- Teambyggingsprosess

en av Tuckman og 

Jensen 

- Karlsen og Gottschalk 

- Abraham Maslow 

- Hackman og Oldham 

- Mikkelsen og Riis 

Management - Ledelse og styring 

 

- 14 integrerende 

prosesser & 

Prosjektleders 

kompass av Biner, 

Hasting & Geddes 

 

Plan - Planleggingsprosessen  

- Milepæler 

- Detaljplanlegging 

- Karlsen og Gottschalk  

- Andersen, Grude & 

Haug 

Training - Erfaringsoverføring 

- Metoder og fallgruver 

- Bjørn Elvenes 

doktoravhandling 

- Karlsen og Gottschalk 

Communication - Intern kommunikasjon 

- Barrierer 

- Karlsen og Gottschalk 

- Kreitner, Kinicki & 

Buelens 
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Vedlegg 3 - Planleggingsprosessen 
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Vedlegg 4 – Modell for erfaringsoverføring 

 

 

 
  


