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Forord 

 
Vi har skrevet en hovedoppgave innenfor faget prosjektledelse. Dette har vært 

både en spennende og krevende prosess, som har gitt oss muligheten til å tilegne 

oss ny kunnskap innenfor fagområdet.  

 

Vi vil først og fremst takke Peab, og spesielt prosjektdeltakerne på Speilet, som 

har stilt seg tilgjengelig og vist interesse for vår oppgave og vårt arbeid. Videre vil 

vi takke veileder Tore Aalberg for god oppfølging og motivasjon gjennom 

prosessen. 
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Sammendrag 
I denne oppgaven har vi tatt for oss prosjektet Speilet, der Peab AB er 

hovedentreprenør. Bedriften er ledende i Norden, og har landsdekkende 

virksomhet i Norge. Speilet er et byggeprosjekt med en kontraktsverdi på 100,5 

millioner NOK, beliggende i Trondheim. 

 

Vi har i oppgaven valgt å ta for oss temaet moderne prosjektledelse, med fokus på 

prosjektleders rolle. Ut fra dette kom vi frem til modellen “den nye 

prosjektlederen”. Modellen ledet oss til følgende problemstilling: “Hvordan ledes 

prosjektet Speilet sett ut fra den nye prosjektlederen?”. På grunn av at prosjektet 

per dags dato ikke er ferdigstilt, har vi valgt å ta for oss planlegging og 

gjennomføring. 

 

Vi har først tatt for oss tradisjonell prosjektledelse, der vi ser nærmere på tid, 

kostnad og scope i prosjektet. I disse delkapitlene har vi presentert planleggings- 

og oppfølgingsmetoder med en konklusjon som sier at prosjektleder bruker flere 

av metodene som anbefales i teorien. Videre har vi tatt for oss de ytre faktorene 

eksterne aktører/kommersielle utfordringer, internpolitikk og personlig motiv. 

Under eksterne aktører/kommersielle utfordringer har vi presentert hvordan 

prosjektleder har valgt å løse prosjektet og hvordan de skal håndtere kommersielle 

utfordringer. Vi konkluderer med at prosjektleder har godt forståelse for eksterne 

aktørers innflytelse, men at han burde hatt mer fokus på kommersielle 

utfordringer. Under internpolitikk har vi tatt for oss HMS og 

kompetanseutvikling. Vi ser på hva prosjektleder har gjort for å oppfylle krav om 

HMS i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften, samt metoder 

for kompetanseutvikling. Vi konkluderer med at prosjektleder har utarbeidet gode 

HMS-rutiner og et godt læringsmiljø. Under personlig motiv fremhever vi en 

teamutviklingsmodell, og vi ser på hvordan prosjektleder har utviklet gode 

prosjektteam. Vi konkluderer med at prosjektleder har utviklet team som 

samarbeider godt, men at teamene gikk videre til gjennomføringsfasen for tidlig. 

 

Hovedkonklusjonen er at prosjektleder har klassiske lederegenskaper, som gjør at 

han lettere håndterer moderne prosjektledelse.  
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Kapittel 1 

1.0 Innledning og problemstilling 

I dette kapittelet presenterer vi bedriften og prosjektet som vi har valgt å basere 

oppgaven på. Videre beskriver vi tema og problemstilling, samt hvordan vi har 

kommet frem til en avgrenset problemstilling. Vi definerer også formål og mål 

med oppgaven. Vi vil presisere at oppgaven tar for seg planlegging og 

gjennomføring som er utført innen 15.mai 2013. Vi har ikke fulgt prosjektet i 

avslutningsfasen, grunnet prosjektets sluttdato. 

 

1.1 Organisasjonsbeskrivelse 

I henhold til hjemmesiden deres, ble Peab grunnlagt i 1959 av de svenske 

brødrene Mats og Erik Paulsson, som da var henholdsvis 14 og 16 år. Peabs 

hovedkontor ligger fortsatt i Förslöv i Sverige, hvor det første kontoret ble etablert 

i 1967. Frem til 2011 var Mats Paulsson administrerende direktør i bedriften, men 

deretter overtok Jan Johansson. Bedriften har etter hvert opparbeidet seg til å bli et 

av Nordens ledende entreprenørselskaper, med virksomhet i Sverige, Finland og 

Norge. De har en årlig omsetning på over 45 milliarder SEK og har ca. 14 000 

ansatte. 

 

Peab etablerte seg i Norge i 1995 med virksomhet innen bygg, anlegg, 

eiendomsutvikling og industri. De har anleggs- og industrivirksomhet i hele 

Norge, mens bygg og eiendomsutvikling er konsentrert til Østlandet, Nord-

vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. Bedriften var representert på 

industrisiden og som boligutvikler i Trondheim, før de i 2011 utvidet med et nytt 

kontor som startet opp med byggeprosjekter i byen. 

 

Ifølge hjemmesiden deres, skal Peab Norge være Nordens samfunnsbygger. Det 

innebærer at de skal bygge fremtidens bærekraftige samfunn, være et nordisk 

selskap og tiltrekke seg dyktige mennesker. 

 

1.2 Prosjekt Speilet 

Prosjektet vi har valgt å analysere i denne oppgaven, er Speilet. Speilet er et 

byggeprosjekt beliggende på Nedre Elvehavn i Trondheim. Ved ferdigstillelse 
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skal det bestå av næringslokaler fordelt på to plan, samt 26 leiligheter fordelt på 

fire plan. Bygget skal totalt ha et areal på 2500m², i tillegg til utearealer. Bygget 

blir omtalt som et spesielt prosjekt, siden utformingen er som et flygel. Prosjektet 

har en tidsramme på ett og et halvt år, og skal ferdigstilles innen 17. juni 2013. 

Ifølge organisasjonskartet for Speilet er Kaibygg II Nedre Elvehavn AS, heretter 

Kaibygg, byggherre for prosjektet. De har signert kontrakt med Peab som 

hovedentreprenør, der kontraktsverdien er på 100,5 millioner kroner.     

 

1.3 Tema og problemstilling 

Vi har valgt å fokusere på ledelse i prosjekter, med hovedfokus på prosjektleders 

rolle. I et byggeprosjekt har en prosjektleder ansvar for egne arbeidere og flere 

ulike underentreprenører og leverandører. Vi ønsker å undersøke hvordan 

prosjektleder på Speilet organiserer, koordinerer, delegerer og utfører en leders 

arbeidsoppgaver, samtidig som han må håndtere alle aktører som er involvert i et 

byggeprosjekt.  

 

1.4 Begrunnelse for valg av tema 

I et møte med regionsdirektør i Peab, diskuterte vi hva vi som gruppe ønsket å 

fokusere på og hva Peab ville vi skulle ha fokus på. Sammen ble vi enige om at vi 

skulle se nærmere på hva annet enn ferdigstillelse av bygget som engasjerer 

prosjektlederen. Ut fra regionsdirektørens påstand om at 90 % av alle 

prosjektledere fokuserer for mye på bygget, og etter informasjonssøking og hjelp 

fra veileder, fant vi frem til modellen «den nye prosjektlederen».  

 

                          

Den tradisjonelle måten å styre et prosjekt 

på, har i lang tid vært å ha fokus på tid, 

kostnad og scope. Denne utvidede 

modellen passet derfor godt til vårt ønske, 

da den også tar hensyn til ytre faktorer 

som har påvirkning på prosjekter. Disse 

faktorene har alltid eksistert, men de har 

fått større betydning den siste tiden. Dette 
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krever at dagens prosjektledere innehar ferdigheter innen kommunikasjon, 

konflikthåndtering, forhandlinger og delegering, samt har sosial forståelse og 

selvinnsikt. Dette kjennetegner klassiske lederegenskaper. Briner, Hasting og 

Geddes (2012, 25) hevder: «Like mange fiaskoer blir forårsaket av udugelig 

personalledelse som av mangelfulle tekniske ferdigheter». Vil vil påpeke at 

kommunikasjon er en gjennomgående avgjørende faktor i prosjektet, men dette er 

ikke utdypet i denne oppgaven.      

 

1.5 Avgrenset problemstilling 

Ved å ta utgangspunkt i modellen «den nye prosjektlederen» kom vi frem til en 

avgrenset problemstilling: 

 
Vi vil i oppgaven ta for oss tid, kostnad og scope da disse regnes som kjernen i et 

prosjekt, men i henhold til problemstillingens formulering er vårt hovedfokus 

personlig motiv, internpolitikk og eksterne aktører/kommersielle utfordringer. Vi 

vil fremheve hvordan prosjektlederen håndterer moderne prosjektledelse ved å se 

på underpunktene eksterne aktører, HMS, kompetanseutvikling, teamutvikling og 

motivasjon, i tillegg til tid, kostnad og scope.  

 

1.6 Formål og mål 

Formålet med denne oppgaven er å lære og forstå hvordan prosjektledelse 

praktiseres, samt å se hvordan en prosjektleder arbeider og hvilke utfordringer han 

står overfor. Målet med oppgaven er å skrive en interessant bacheloroppgave, som 

andre kan lære av. Produktmålet er en rapport om hvordan prosjektledere i Peab 

kan balansere tradisjonell og moderne prosjektledelse enda bedre. 
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Kapittel 2: Metode og datainnsamling 

2.1 Valg av metode 

Ved valg av undersøkelsesdesign er erfaring, kjennskap og ambisjonsnivå 

innenfor fagområdet avgjørende faktorer (Gripsrud 2010, 49). Ettersom vi hadde 

relativt lite erfaring og kjennskap til byggeprosjekter og dette problemområdet, 

valgte vi å benytte et eksplorativt design. Dette er et utforskende design som 

benyttes for å få dybde og forståelse av et tema. Vi valgte å utføre individuelle 

dybdeintervju, siden personlige erfaringer og meninger, uten påvirkning fra andre 

respondenter, var ønskelig. Vi benyttet denne teknikken for å innhente 

informasjon fra personer som representerer forskjellige funksjoner og ledd i 

organisasjonen (Gripsrud 2010, 40). Ved bruk av individuelle dybdeintervju er det 

mulig å stille oppfølgingsspørsmål, hvis noe viser seg å være uklart. Dette er noe 

som øker graden av validitet på informasjonen vi mottar.  

 

For å teste hypoteser vi hadde utviklet som et resultat av den kvalitative 

undersøkelsen, valgte vi videre å benytte et deskriptivt forskningsdesign. Vi 

benyttet observasjon for å innhente data som kunne støtte opp under den 

informasjonen vi hadde hentet inn tidligere. Observasjon ble også benyttet for å 

danne et helhetlig bilde av prosjektet og ledelsen. 

 

2.1.1 Primærdata 

I januar 2013 hadde vi et møte med regionsdirektør i Peab, i tillegg til et 

informasjonsmøte med prosjektleder og prosjektingeniør på Speilet. Videre 

gjennomførte vi individuelle dybdeintervju med fem ulike personer som er ansatt i 

Peab. De fem vi intervjuet var prosjektleder, prosjektsjef, prosjektingeniør, en 

fagarbeider og en lærling. Ettersom vårt fokus er på prosjektleders rolle, intervjuet 

vi først og fremst han. For å få mer innsikt i hans arbeidsoppgaver, ønsket vi å 

intervjue en person som sto høyere og en som sto lavere enn prosjektleder i 

hierarkiet. Prosjektsjef står over prosjektleder, og fordi de har et nært samarbeid, 

kunne hun gi oss presis informasjon om prosjektleders arbeidsoppgaver. 

Prosjektingeniør, som er under prosjektleder, ble valgt fordi han arbeider tett på 

prosjektleder, men også fordi han har rollen som HMS-ansvarlig. Vi intervjuet 

arbeidere for å innhente informasjon om deres synspunkt i forhold til 
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prosjektledelsens synspunkt, spesielt med tanke på teamutvikling og motivasjon. 

Lærlinger blir i størst grad utsatt for kompetanse- og opplæringstiltak, og vi valgte 

derfor å intervjue en lærling. Vi intervjuet også en utenforstående prosjektleder 

for å kunne bruke denne informasjonen til å støtte opp under teori, og for å ha et 

bedre grunnlag for å drøfte og konkludere i oppgaven. Den utenforstående 

prosjektlederen har 30 års erfaring innenfor prosjektledelse, byggeprosjekt og 

flere andre typer prosjekter, og vil med dette omtales som en «ekspert» videre i 

oppgaven.  

 

I forkant av intervjuene samlet vi inn relevant teori som dannet grunnlaget for 

utformingen av intervjuguidene. Det ble bevisst utarbeidet en intervjuguide til 

hver av respondentene, for å utelukke spørsmål som ikke var relevante til det 

aktuelle intervjuobjektet. Spørsmålene ble valgt med tanke på at intervjuobjektet 

skulle ha grunnlag for å besvare spørsmålene. Alle intervjuguidene ble utformet 

med tilnærmet like spørsmål, noe som sikret at vi fikk flere svar på de samme 

spørsmålene. Dette gjorde at vi lettere kunne vurdere om informasjonen vi fikk 

var reliabel. Det ble også stilt oppfølgingsspørsmål på ja/nei-spørsmål, eller hvis 

noe var uklart.  

 

Vi gjennomførte intervjuene ved å fordele arbeidsoppgaver oss imellom, hvor én 

stilte spørsmål, én tok notater på pc, mens den siste observerte situasjonen og 

sikret at alle spørsmål ble stilt. I tillegg tok vi lydopptak av alle dybdeintervjuene, 

med godkjennelse fra intervjuobjektene på forhånd. Opptakene ble brukt for å 

sikre at vi fikk samlet inn all informasjon. Lengden på intervjuene varierte fra en 

halvtime til én time.  

 

Som nevnt ovenfor ble den kvalitative datainnsamlingen supplert med 

observasjon. Under observasjonsstudiene fulgte vi et fremdriftsmøte og en 

vernerunde, hvor begge varte i ca. én time. I denne oppgaven har vi i hovedsak 

vektlagt informasjon vi fikk fra dybdeintervjuene, men observasjonsdata ble brukt 

som supplement der det var behov.     
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2.1.2 Sekundærdata 

I denne oppgaven brukes sekundærdata i metodekapittelet og teorikapitlene. Det 

er brukt norske og engelske bøker og internett. I tillegg har vi samlet informasjon 

fra prosjektfaget og veileder, men også fra andre relevante fag og tema. Annen 

sekundærdata som har blitt brukt, er prosjektets organisasjonskart. For å besvare 

problemstillingen har vi sammenlignet sekundær- og primærdata.  

 

2.2 Kritikk av metode 

Ved vår datainnsamling har vi prøvd å bevare validitet og reliabilitet i størst mulig 

grad, men det er likevel noe vi må være kritiske til. Ved gjennomføring av 

dybdeintervju anbefaler Gripsrud (2010, 90) at man skal ha 15-25 respondenter. 

Ettersom dette ikke var praktisk mulig, har vi ikke fått testet reliabiliteten 

fullstendig. Det er viktig å være kritisk til intervjuobjektenes svar, da de kan ha 

svart det som regnes som “sosialt riktig”, eller det de trodde vi ville høre. Det må 

også tas i betraktning at intervjuene ble gjennomført i et bredt tidsrom på én 

måned, og at dette kan ha hatt betydning for svarene vi fikk. 

 

Vi har valgt å benytte informasjonen fra ekspertintervjuet, som i utgangspunktet 

er en primærkilde, som en sekundærkilde. På bakgrunn av at eksperten er et 

intervjuobjekt på lik linje med de øvrige respondentene, kan ikke denne 

informasjonen nødvendigvis anses å være 100 % korrekt, sammenlignet med 

annen sekundærdata. Informasjonen behandles likevel som like gyldig som øvrig 

teori.  

 

Det er viktig å påpeke at de funnene vi har kommet frem til, ikke nødvendigvis er 

100 % korrekt i forhold til realiteten. Vi vil likevel behandle informasjonen og 

skrive oppgaven som om den var korrekt. Vi tar forbehold om at konklusjoner og 

eventuelle slutninger som tas, ikke kan tolkes som fullstendig valid, men skal 

kunne ses på som klare indikasjoner. Gjennom observasjon fikk vi bekreftet våre 

hypoteser og det som har blitt sagt i intervjuene, noe som styrker validiteten i vår 

undersøkelse. 
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Kapittel 3: Tradisjonell prosjektledelse 
I dette kapittelet er det tre delkapitler som er knyttet til kjernen i «den nye 

prosjektlederen». Under hvert delkapittel presenteres teori, deretter fremlegges 

fakta fra Speilet, og tilslutt vurderes prosjektleders prosjektgjennomføring i 

henhold til teoretiske anbefalinger.  

 

 
 

3.1 Tid 

I dette delkapittelet tar vi for oss faktoren tid i prosjektet, hvor vi fremhever 

prosjektleders ansvar. Det presenteres flere metoder innen fremdriftsplanlegging 

og -oppfølging. Tilslutt presenteres viktigheten av å inkludere prosjektdeltakerne i 

fremdriftsplanleggingen.  

 

3.1.1 Teori 

Prosjektarbeid har tydelige krav til når et prosjekt skal være avsluttet. For å 

ferdigstille et prosjekt innen en fastsatt sluttdato, kreves det at prosjektets 

fremdrift samsvarer med det avtalte tidsskjemaet. Prosjektleder må derfor 

utarbeide en fremdriftsplan for å ha kontroll på hver enkelt aktivitets fremdrift 

(Kolltveit, Lereim og Reve 2009, 219). 

 

Ved fremdriftsplanlegging identifiseres aktivitetene som skal utføres, det 

fastsettes hvor mye tid som trengs for å gjennomføre aktivitetene, og de plasseres 

i en tidsmessig riktig rekkefølge. For store og komplekse prosjekt vil det være høy 

usikkerhet og kompleksitet knyttet til fremdriftsplanleggingen fordi mange aktører 



Bacheloroppgave i BTH 2532                                                                  06.06.2013 

Side 8 

er avhengige av hverandre. For at arbeidet skal bli så effektivt som mulig, er 

prosjektdeltakere avhengig av at tegninger, materiale og leveranser leveres som 

planlagt (Kolltveit, Lereim og Reve 2009, 253). Det er viktig at prosjektdeltakere 

inkluderes i fremdriftsplanlegging for at planene skal bli gjennomførbare, og at 

prosjektdeltakere skal få innsikt i hvilke arbeidsoppgaver som må gjøres, og når 

de skal utføres (Karlsen og Gottschalk 2008, 290-291).  

 

Fremdriftsoppfølging handler om å kontinuerlig kontrollere hvor langt arbeidet er 

kommet på et bestemt tidspunkt, og det forventes at prosjektleder vet hvor mye 

arbeid som er utført i forhold til plan underveis i hele prosjektet. En metode som 

ofte brukes er fremdriftsmøte. En slik oppfølging bør som regel gjøres ukentlig 

eller annen hver uke (Mikkelsen og Riis 2010, 229). 

 

For å følge opp fremdriften i et prosjekt, kan prosjektleder blant annet bruke 

planleggingsmetodene milepælplan, S-kurve og nettverksplan (Kolltveit, Lereim 

og Reve 2009, 274). En milepælplan kan brukes som holdepunkter underveis i 

fremdriftsoppfølgingen, og kan gi en indikasjon på at prosjektet overholder 

fremdriftsplanen (Karlsen og Gottschalk 2008, 294). Nettverksplaner kan 

utarbeides i databaserte planleggingsverktøy, hvor man senere kan legge inn 

ressursforbruk og status for hver aktivitet for å finne fullføringsgraden. Den vil 

også vise hvilke aktiviteter som er på plan og hvilke som er forsinket (Kolltveit, 

Lereim og Reve 2009, 275- 276). Ved bruk av en S-kurve kan prosjektleder 

avdekke prosjektets fremdriftsavvik. Han må utarbeide to kurver, hvor den ene 

kurven representerer faktisk brukt timetall og faktisk utført arbeid. Den andre 

kurven må vise tilnærmet timetall, som man finner ved å multiplisere 

fullføringsgrad med planlagt timetall. Differansen mellom de to kurvene, 

avdekker fremdriftsavviket. Oppfølging handler om å finne den egentlige årsaken 

til avvik gjennom en problemanalyse. Når årsaken til avviket er avdekket og 

korrektive tiltak er satt inn, vil prosjektet sannsynligvis bli avsluttet innenfor 

avtalt tid (Kolltveit, Lereim og Reve 2009, 272- 273). 

 

Det er viktig å involvere prosjektdeltakerne i oppfølgingen av fremdrift, siden de 

er prosjektleders beste informasjonskilde (Karlsen og Gottschalk 2008, 374). 

Dersom det oppstår problemer i fremdriften i form av forsinkelser, kan det få 
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negative effekter på kostnadene og leveringsdato for prosjektet, noe som også kan 

skape utfordringer for oppdragsgiver (Karlsen og Gottschalk 2008, 290).  

 

Fremdrift er en av faktorene som påvirker om et prosjekt fremstår som vellykket 

eller ikke for mange entreprenørbedrifter. Eksperten hevder derimot at 

fremdriftsforskyvelser blir lettere akseptert og glemt, enn kostnadsoverskridelser.  

 

3.1.2 Fakta  

Å overholde fremdriftsplanen og bli ferdig til sluttdato, er den faktoren 

prosjektledelsen på Speilet har prioritert høyest. De har en hovedfremdriftsplan 

med en byggeprosess på 14 måneder, hvor byggestart var i april 2012. 

Fremdriftsplanen på Speilet er bygd opp etter aktiviteter som er avhengig av 

hverandre, og den forteller når deres egne arbeidere og underentreprenører skal 

inn og ut av de ulike bygningsdelene. Fremdriftsplanen er også forankret i 

kontrakten til underentreprenørene. Prosjektleder kalkulerte prosjektet i et 

mapsystem, som ga timeforbruk på egne arbeidere og underentreprenører som 

deltar på prosjektet, samt et estimat for en fremdriftsplan. Deretter lagde han en 

hovedfremdriftsplan i det databaserte prosjekteringsverktøyet Microsoft Project. 

Prosjektleder forteller at for å lage realistiske fremdriftsplaner, ble både egne 

arbeidere og underentreprenører involvert.  

 

Prosjektleder har hovedansvar for fremdriftsoppfølging i prosjektet, men det er 

også andre prosjektdeltakere som har fått ansvar for dette. Anleggslederen har 

ansvar for å arrangere og lede fremdriftsmøter hver uke. Gjennom vår 

observasjonsstudie, 8. mai 2013, ble det avdekket hvilke prosjektdeltakere som 

deltok på et slikt møte. De som deltok var prosjektsjef, HMS-ansvarlig, formenn 

på tømmer og betong, samt en representant fra hver av de store 

underentreprenørene, til sammen var de 10 stk. I løpet av møtet diskuterte og 

vurderte de fremdriften på de ulike aktivitetene, hvor mye som gjenstod på hvert 

enkelt fag og hva som måtte koordineres mellom fagene. Ifølge prosjektleder, har 

de utarbeidet en overordnet milepælplan, som består av deres viktigste delmål. 

Formann og prosjektsjef går ukentlig befaring på byggeplassen. Prosjektsjef går 

med tegninger og avstemmer prosentvis hvor langt prosjektet er kommet i forhold 

til fremdriftsplanen, mens formann kontrollerer om underentreprenørene er på 
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plan i henhold til kontrakt. Deretter legger prosjektleder inn denne informasjonen 

i Microsoft Project, hvor han avdekker prosjektets fullføringsgrad. Videre sender 

han en formell månedsrapport til prosjektsjef. Rapporten beskriver fremdrift, men 

også økonomi og produktkvalitet.   

 

Prosjektleder forteller: “Vi klarer ikke å følge en fremdriftsplan 100 %, det vil 

alltid være noen avvik”. Da vi intervjuet prosjektleder var de bak på noen 

aktiviteter, og foran på noen andre. Når det forekommer forsinkelser, har 

prosjektleder ansvar for at dette blir rapportert som avvik. Videre prøver 

prosjektleder å finne årsaken til avviket og sette inn tiltak, for å komme tilbake på 

opprinnelig plan. Hvis de ligger foran på noe, undersøker de om dette har gått på 

bekostning av noe annet. De mest brukte formene de har for å komme tilbake på 

plan, er oppbemanning i en kortere periode og motivere arbeiderne til å gi ekstra 

innsats. Inn mot sluttfasen har de brukt overtid for å prøve å bli ferdig til sluttdato.  

 

Prosjektet har hatt utfordringer på fremdriften. Prosjektsjef hevder: “Det å få det 

til det runde, fine flygelet og å få det til å bli slik som det er tegnet. Dette har vi 

hatt utfordringer på”. Andre faktorer som har ført til at fremdriften har vært en 

utfordring, er krevende betongarbeid, sen varelevering og sykefravær. I januar 

2013 var prosjektledelsen usikker på om de ville rekke fristen 17. juni. Dette førte 

til at de laget en ny fremdriftsplan, hvor de delte bygget i to. Den endrede 

fremdriftsplanen ble forankret i kontrakten med underentreprenørene. Prosjektsjef 

forteller at på grunn av utfordringer i fremdriften, har det vært litt “dugnadsånd”, 

hvor alle prosjektdeltakerne har gitt ekstra innsats og hjulpet til der det har vært 

nødvendig. Prosjektledelsen har jobbet sammen for å prøve å finne gode 

løsninger. Til tross for at prosjektsjef avslører at de ikke har planlagt etter den 

ideelle måten, så fastslår hun at de skal bli ferdig til overlevering, som planlagt.  

 

3.1.3 Vurdering 

Som Karlsen og Gottschalk (2008, 290) anbefaler, har prosjektledelsen inkludert 

arbeiderne og underentreprenørene i fremdriftsplanleggingen. Dette anser vi for å 

ha vært fordelaktig, da prosjektdeltakerne må inkluderes for at fremdriftsplanen 

skal bli realistisk og at målene skal bli oppnåelig. Dette er et punkt som også 

støttes av eksperten. Han påpeker at det er viktig å bruke aktørene aktivt, da de er 
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med på å klargjøre omfang og hvor lang tid som trengs. Planlegging handler 

ifølge eksperten, mye om erfaring, og derfor er det fordelaktig at prosjektleder får 

innspill fra arbeidere innenfor hvert fagområde. 

 

Den informasjonen vi har samlet inn, viser at prosjektet kun har en overordnet 

milepælplan. Vi har derimot ikke sett at dette har hatt negative konsekvenser for 

fremdriften, ettersom de har brukt flere og mer detaljerte metoder. Prosjektleder 

har sørget for at fremdriftsoppfølgingen har blitt utført ukentlig med 

befaringsrunder og fremdriftsmøter, noe som anbefales av Mikkelsen og Riis 

(2011, 229). Vi har inntrykk av at de har gode rutiner for å følge opp fremdriften. 

Selv om de har gode rutiner, har de hatt utfordringer med fremdriften. Dette 

skyldes åpenbart andre faktorer.  

 

3.1.4 Delkonklusjon 

Under dette delkapittelet kan vi konkludere med at prosjektleder har sørget for å 

utarbeide gode rutiner og at han har benyttet flere metoder for 

fremdriftsoppfølging. Prosjektleder har hovedansvaret for at dette skjer, men har 

delegert flere av oppgavene til prosjektsjef og formenn. Prosjektleder viser at han 

er opptatt av å få innspill fra andre. Han har selvinnsikt og forstår at han ikke kan 

gjennomføre prosjektet alene.   

 

3.2 Kostnad 

I dette delkapittelet tar vi for oss kostnader i prosjektet ved å se på prosjektleders 

økonomiplanlegging og kalkulasjonsmetoder. Senere ser vi på styring og 

oppfølgingsmetoder, og knytter dette til fremdriften i prosjektet. Tilslutt 

presenterer vi en modell som viser risikofordelingen mellom kontraktspartene.  

3.2.1 Teori 

For å gi et anbud, og senere kontrollere kostnadene i et prosjekt, må det utarbeides 

en kalkyle. En entreprenør legger byggherrens utlysningstekst med beskrivelser til 

grunn for kalkulasjon knyttet til et tilbud. Byggekontrakter forutsetter at 

beskrivelsene er nøyaktige, fullstendige og at tegningene er ferdig utarbeidet til 

avtalte tidspunkt. Det er viktig at beskrivelsene og tegningene for prosjektet er 

presise og detaljerte for å kunne utarbeide en pålitelig kalkyle (Kolltveit, Lereim 
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og Reve 2009, 276). Å håndtere prosjekteringsfasen beskrives av eksperten som 

en avgjørende faktor for å skape et godt prosjekt. I anbudskalkyler med stor 

detaljeringsgrad kan usikkerheten i hvert kalkyleelement slå begge veier. Dette 

innebærer at kalkylen kan bli tilnærmet riktig, selv om det er feil på 

enkeltkostnader i kalkylen. Prosjektleder kan håndtere usikkerheten ved å 

gjennomføre en stokastisk kalkulasjonsmetode, kalt tre-punkts 

estimeringsmetoden. Basert på tre kostnadsverdier, optimistisk, mest sannsynlig 

og pessimistisk, kan prosjektleder beregne den enkelte kostnads forventningsverdi 

(Kolltveit, Lereim og Reve 2009, 241). Den økonomiske planleggingen er nøye 

knyttet til nettverksplanleggingen, selv om denne er mest benyttet til disponering 

av tid. Det kan derfor være lønnsomt å knytte hele budsjetterings- og 

kostnadsvurderingen til nettverksplanene (Jessen 2005, 207). 

 

For å ha oversikt over prosjektets kostnader, må prosjektleder utarbeide et 

regnskap. For å utarbeide dette må han ha et system å registrere etter, han må ha 

visse standarder og prinsipper for måling, og han må presentere de dataene som 

registreres. Prosjektregnskapet må sammenlignes med et eget prosjektbudsjett for 

at utviklingen i regnskapet skal ha betydning. I praksis brukes prosjektkalkylen 

som grunnlag for dette (Kolltveit, Lereim og Reve 2009, 271).  

 

I mange prosjekter blir de virkelige kostnadene forskjellige fra kalkylens 

beregninger. En av årsakene til dette er at det oppstår forandringer som prosjektet 

ikke har anledning til, i henhold til kontrakten, å kreve tillegg for. På bakgrunn av 

dette vil det i mange prosjekter være en utfordring å styre de virkelige kostnadene 

basert på kalkylen (Kolltveit, Lereim og Reve 2009, 295-296). Muligheten til å 

påvirke kostnader er størst i de tidlige fasene i et prosjekt, noe som gjør at det er 

kritisk å definere scope tidlig (Burke 2003, 215). 

 

S-kurver, som forklart under tid, brukes også til oppfølging av kostnadene i et 

prosjekt. På samme måte som prosjektleder finner tidsavvik, kan han finne 

budsjettavvik. Der tidsavviket viser forskjell i hvor langt man er kommet etter et 

bestemt tidspunkt, viser budsjettavviket differansen mellom hvor mye kostnader 

man har brukt på et bestemt tidspunkt, i forhold til det man hadde planlagt å bruke 

på dette tidspunktet. Økonomioppfølging handler også om å fastslå årsaken til 

budsjettavvik (Kolltveit, Lereim og Reve 2009, 271-273). 
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Det finnes flere typer kontrakter som kan bestemme risikofordelingen mellom en 

kunde og oppdragsgiver. Forskjellen på kontraktene innebærer hvem som skal 

operere med størst risiko, altså hvem som skal sitte med ansvaret på kostnader 

som overstiger kontraktsverdien. Som figuren viser, kan kunden og oppdragsgiver 

dele på risikoen, eller en av partene kan ta all risiko. 

 
(Burke 2003, 264) 

 

3.2.2 Fakta 

Peab har en totalentreprisekontrakt med Kaibygg, med fastpris som 

kompensasjonsformat. Prosjektleder forteller at de startet prosjekteringsfasen med 

å utarbeide en grunnleggende kalkyle. Kalkylen ble hovedsakelig utarbeidet av et 

datterselskap i Tromsø, men prosjektleder og regionsdirektør var også delaktig. 

 

Prosjektleder påpeker at det er mye risiko i prosjektet, og at kalkylen er bygd på 

usikkerhetsberegning. Han har benyttet tre-punkts estimeringsmetoden, og dermed 

fått en forventningsverdi for hver enkelt kostnad før han utarbeidet et reelt 

budsjett. Prosjektleder fastslår prosjekteringsfasen som en viktig faktor for å ha 

god kostnadskontroll i et komplekst prosjekt som Speilet. Tegningene må være 

utarbeidet i god tid før de enkelte arbeidsoperasjonene skal utføres, slik at 

prosjektleder har tid til å beregne kostnadene ved å se på materialmengde og 

timeforbruk. Prosjektleder har ikke vært 100 % sikker på at kostnadsestimatene 

vil holde. På informasjonsmøtet i januar 2013 fortalte prosjektleder at han 

forventet at kostnadene ville overstige budsjettet, og han mente det tydet på at de 
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begynte å nærme seg et nullpunkt. Han hevdet at det skyldtes prosjektets 

vanskelighetsgrad.  

 

Prosjektleder har økonomiansvar i prosjektet, men det er flere i prosjektledelsen 

som følger opp økonomien. Prosjektleder forteller at de kontrollerer kostnadene 

gjennom fremdriftsplanen. Gjennom prosjektsjefs og formannens befaringsrunder 

for fremdriftsoppfølging, kontrolleres dermed kostnadene på prosjektet. 

Økonomiansvarlig og prosjektsjef mottar månedlige statusrapporter fra 

prosjektleder, som prosjektsjef månedlig rapporterer videre til regionsdirektør i 

Peab. Disse rapportene beskriver også fremdrift og produktkvalitet. Prosjektsjef 

forteller at i forbindelse med rapportene har hun, prosjektleder og 

økonomiansvarlig en fire timers gjennomgang av økonomien, hvor de vurderer og 

diskuterer opptil 30-40 punkter. De vurderer kontraktene for hver enkelt 

underentreprenør. Hva er utført, hvor mye kostnader er brukt, hva vil kostnadene 

bli på gjenstående arbeid, hvilke endringer har oppstått og hvilke endringer 

kommer til å oppstå. Prosjektleder må deretter forklare årsakene til disse 

endringene og om han har gjort tiltak. De samme vurderingene gjøres på 

materialer og egne arbeidere. Prosjektsjef hevder at det ofte holdes 

oppfølgingsmøter i ettertid. Økonomi er med dette en av de faktorene 

prosjektleder måles og vurderes på. 

 

Ettersom kontrakten med Kaibygg ikke var en beskrivende kontrakt, og at bygget 

viste seg å være mer komplisert enn Peab hadde regnet med, har det, ifølge 

prosjektsjef, oppstått feilberegninger i kalkylen. Hun avslører: “Vi har kalkulert 

med rette vegger på innsiden, men det er ingen rett vegg. Det er vel noen inne i 

kjernen, men hele fasaden er buet”. Dette førte til at arbeidet tok dobbelt så lang 

tid som planlagt, og at Peabs tømrere derfor ikke rakk å begynne på fasaden i 

henhold til fremdriftsplanen. Prosjektleder var nødt til å leie inn Reinertsen og 

Team-bygg til å gjøre denne jobben. Betongarbeidet tok lengre tid enn planlagt, 

noe som resulterte i at tømrerne måtte jobbe én måned på betong før de startet på 

tømrerjobben. Respondentene forteller at dette har vært en av årsakene til at 

prosjektet ikke har klart å overholde fremdriftsplanen eller budsjettet. Ifølge 

prosjektsjef, har de forstått at kostnadene heller bare får bli som de blir. På grunn 

av disse utfordringene har prosjektsjef vært på prosjektet 1-2 ganger i uka for å 
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hjelpe prosjektleder. Hun hevder at dette ikke er vanlig, men at det har vært 

nødvendig.   

3.2.3 Vurdering 

Prosjektleder har utarbeidet prosjektkalkylen, i henhold til det Kolltveit, Lereim 

og Reve (2009, 241) anbefaler om kalkulasjonsmetoder i prosjekter med mye 

usikkerhet. Eksperten påpeker derimot at hvis kalkylen er feil, får prosjektet 

problemer uansett. Feilberegninger i prosjektkalkylen kan ha vært medvirkende til 

problemer prosjektleder har møtt med fremdrift og kostnader. Det ser riktignok ut 

til at prosjektleder har hatt mangelfulle beskrivelser av prosjektet ved kalkulasjon. 

 

Den informasjon vi har samlet inn, viser at prosjektleder benytter S-kurver i 

økonomioppfølgingen. Begrepet har ikke blitt brukt av prosjektledelsen, men 

dette utelukker riktignok ikke at de kan ha brukt denne metoden. Vi har fått 

inntrykk av at de bruker andre begreper for samme metode, og at S-kurve er et 

mer teoretisk begrep som ikke brukes i dagligtale. Jessen (2005, 207) anbefaler at 

budsjett- og kostnadsvurderinger knyttes til fremdriftsplanene i prosjektet, noe 

prosjektlederen på Speilet har sørget for gjennom å bruke S-kurve.  

 

3.2.4 Delkonklusjon 

Under kostnad konkluderer vi med at prosjektleder har hatt systematisk 

økonomioppfølging, til tross for store utfordringer. Han har med fordel knyttet 

kostnadsstyringen til fremdriftsoppfølgingen på prosjektet, men det har åpenbart 

blitt gjort feilberegninger i kalkylen.  

3.3 Scope 

I dette delkapittelet tar vi for oss scope i prosjektet. Vi ser nærmere på 

prosjektleders ansvar innen verifisering av prosjektscope, og forklarer prosesser 

og systemer for kvalitetskontroll. Kvalitetskrav og -mål defineres også. 

 

3.3.1 Teori 

Scope kan oversettes til leveranse, spesifikasjoner, kvalitet og omfang ettersom 

det omhandler mer enn én faktor. Scope kan videre deles inn i produkt- og 

prosjektscope. Produktscope er de kjennetegn og funksjoner som karakteriserer et 
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produkt, en tjeneste eller et resultat. Prosjektscope er det arbeidet som kreves for å 

oppnå leveranse av et produkt, en tjeneste eller et resultat som innehar disse 

kjennetegn og funksjoner (PMBOK 2008, 103).  

 

Styring av produkt- og prosjektscope omhandler fem prosesser; prosjektinitiering, 

planlegging av scope, definisjon av scope, verifisering av scope og endringer i 

scope.  

 

Prosjektinitiering handler om å finne ut at et nytt prosjekt eksisterer, og at det må 

utarbeides et formelt mandat når prosjektet er opprettet. Da vi ikke har noe 

grunnlag for å si noe om prosjektets mandat, utdyper vi ikke denne prosessen. 

Planlegging av scope betyr at oppdragsgiver gir presise beskrivelser og utarbeider 

detaljerte tegninger for prosjektet. Scopedefinisjon kartlegger prosjektets 

aktiviteter og hvordan man skal løse prosjektarbeidet. Verifikasjon av scope 

handler om at prosjektet skal bli godkjent av interessentene før, under og etter 

gjennomføringen. Dette handler om å sørge for at prosjektet samsvarer med 

kvalitetskravene som er fastsatt i kontrakten. Å kontrollere endringer i scope 

innebærer å effektivt styre endringsprosessene ved å identifisere og håndtere 

endringer som oppstår (Burke 2003, 103-106). 

 

Planlegging og definisjon av produktscope, samt endringer, utdypes og drøftes 

under øvrige delkapitler. Vi vil derfor bruke dette kapittelet til å utdype 

verifikasjon av prosjektscope. 

 

NSF (1993 referert i Kolltveit, Lereim og Reve 2009, 217) definerer kvalitet som 

«Helhet av egenskaper og kjennetegn et produkt eller en tjeneste har, vedrørende 

dets evne til å tilfredsstille fastsatte krav eller behov som er antydet». Behovet for 

kvalitet vil bli definert i kontraktsammenheng, men der behov bare antydes, bør 

dette avtales og spesifiseres. Ettersom behov kan endre seg over tid, må man 

kontinuerlig omarbeide spesifikasjoner (Kolltveit, Lereim og Reve 2009, 217-

218). 

 

Enkelte kvalitetskrav må spesifiseres i kontrakten, og det er viktig at prosjektleder 

forsikrer seg om at kravene til kvalitet er klart definert. Hvis kvalitetskravene ikke 
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er spesifisert i kontrakten, må prosjektleder avklare dette med oppdragsgiver. Hvis 

kontrakten refererer til kvalitetsstandarder, må kontraktspartene bli enige om hva 

formuleringer som «behovet som antydet» innebærer. Kvalitetsmål som 

utarbeides, bør være basert på kvalitetskrav som er avtalt i kontrakten. 

Kvalitetsmål fungerer som basis for planlegging av utførelse. Kvalitetsmål kan 

være høyere enn de krav som stilles i kontrakten. Avtalte kvalitetskrav er et 

minimum, mens mål som blir satt, kan være mer et strategisk spørsmål (Kolltveit, 

Lereim og Reve 2009, 248-249). 

 

For å få et best mulig system på kvalitetsplanleggingen, bør man utarbeide en 

kvalitetsplan. Den må beskrive hvordan prosjektleder skal forholde seg til 

problemstillinger om kvalitet, hva han skal prioritere, hva og hvordan han skal 

belønne og ikke minst hvordan han skal følge opp kvalitet. I tillegg til 

planlegging, bør prosjektleder fokusere på at prosjektdeltakere har riktige 

holdninger (Kolltveit, Lereim og Reve 2009, 250). 

 

For å sørge for at kvaliteten i et prosjekt styres mot det som er avtalt, bør det 

utvikles kvalitetssikringssystemer (Kolltveit, Lereim og Reve 2009, 218). 

Prosjektleder bør gjennomføre daglig kvalitetsoppfølging og kvalitetskontroll. 

Daglig kvalitetsoppfølging foregår ved oppfølging og veiledning i det daglige 

arbeid, samt gjennom kvalitetsstyringssystemer. Kvalitetskontroll bør følges opp 

ved å registrere og rapportere kvalitetsavvik, slik at korrigerende tiltak kan 

gjennomføres. Til slutt vil det være viktig å fokusere på holdninger innenfor 

kvalitetssikring, da spesielt burde positive holdninger vises fra ledelsen (Kolltveit, 

Lereim og Reve 2009, 281). 

 

3.3.2 Fakta 

Kvalitetskravene som har blitt stilt til Speilet, ble diskutert under 

kontraktsforhandlingene. Prosjektleder forteller at når det brukes en 

totalentreprisekontrakt med en privat utbygger, er det ikke alltid alle byggherrens 

ønsker om kvalitet blir avdekket under forhandlingsmøtet. I utgangspunktet følger 

Peab standardkrav for kvalitetskontroll, i forhold til bygningen og de tekniske 

løsningene. Både prosjektleder og prosjektingeniør mener at prosjektledelsen på 
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Speilet har god kontroll på kvaliteten, og at de har håndtert kvalitetskravene i 

henhold til byggherrens og sluttbrukerens ønsker og behov. Kvalitetsmålene Peab 

har satt for Speilet ligger, ifølge prosjektleder, høyere enn standardkravene. De 

eksterne aktørene som arbeider på prosjektet, har egne systemer for 

kvalitetssikring, men det stilles likevel de samme kravene som for Peabs egne 

ansatte. 

 

Formelt sett har prosjektleder og ledelsen i Peab utarbeidet en overordnet 

kvalitetsplan for Speilet. Kvalitetsplanen er basert på kontrollpunkter, rutiner og 

sjekklister som benyttes daglig ute på byggeplassen, og i planen defineres det 

hvilken kvalitet bygget skal ha. 

 

Kvalitetskontrollsystemet som prosjektledelsen benytter på Speilet, går ifølge 

prosjektingeniør mye på registrering av avvik, for eksempel hvis det ikke er bygd 

etter tegning, eller hvis kvaliteten er dårligere enn forventet. Systemet fanger opp 

og registrerer dette, slik at ledelsen kan se hvilke tiltak som må gjøres. Arbeidere 

og underentreprenører på prosjektet har sjekklister som de benytter seg av. 

Sjekklistene brukes i et rapporteringssystem, som prosjektleder benytter til å 

kontrollere og følge opp arbeidsoperasjonene på byggeplassen. Prosjektingeniør 

påpeker at alle arbeidere er pålagt å følge sjekklistene, og signere for at de har 

utført arbeidet i henhold til kvalitetskravene. Sjekklistene blir håndtert av en 

ansvarlig i ledelsen som kan benytte seg av informasjon fra listene til å forbedre 

kvaliteten. Prosjektleder har hovedsaklig ansvaret for at bygget har den rette 

kvaliteten. Prosjektleder forteller at han har delegert ansvaret for kontrollsystemet 

videre til formenn. I tillegg til sjekklister går formenn på befaring rundt på 

byggeplassen, som oftest etter at arbeidsoppgaver er avsluttet. Slike 

kontrollrunder gjennomføres, ifølge prosjektingeniør, ukentlig, men enkelte 

ganger tas det også stikkprøver. Prosjektleder forteller at systemet fungerer bra for 

sikring av kvaliteten. Ledelsen har i tillegg rutiner for egenkontroll på arbeiderne. 

 

Gjennom befaring og oppfølging avdekkes avvikene raskt. Prosjektingeniør 

hevder likevel at: «Det kan være skjulte mangler i et byggeprosjekt. Det kan være 

feil som ligger skjult i hele levetiden til bygget, men det vil dukke opp i løpet av 5 

til 10 år». Arbeiderne forteller at feil også oppstår på grunn av at kvaliteten på 

material er svekket. Tidsrammen gir ikke mulighet for å vente på nye varer og 
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materialer må likevel brukes. Dette betyr ikke at kvalitetsvikten er vedvarende, 

men det skaper merarbeid og økte kostnader.  

 

3.3.3 Vurdering 

Prosjektleder har gjennom prosjektet hatt mye fokus på kvalitet, noe som er viktig 

innenfor byggeprosjekter. På grunn av utfordringene ved mangelfull beskrivelse 

av ønsker om kvalitet, vurderer vi det som positivt at ledelsen på Speilet har satt 

seg høyere kvalitetsmål enn det kravene i kontrakten tilsier. Dette kan være et 

fortrinn for Peab, både i dette og fremtidige prosjekter.  

 

Som Kolltveit, Lereim og Reve (2009, 281) anbefaler, har prosjektleder sørget for 

at det utføres kvalitetskontroll på Speilet. Arbeiderne er pålagt å følge sjekklister 

for å være sikre på at de utfører arbeidet slik det er beskrevet i kontrakten. Ved 

enkelte tilfeller har det oppstått kvalitetssvikt, både på grunn av redusert kvalitet 

på leveranser, og med tanke på at material lettere har blitt skadd på byggeplassen 

som følge av dette. Kvalitetssvikt fra leverandører synes imidlertid å ligge utenfor 

arbeiderne og ledelsens kontroll. 

 

3.3.4 Delkonklusjon 

Under dette delkapittelet kan vi konkludere med at prosjektleder har sørget for å 

ha høyt fokus på kvalitet underveis i prosjektet. Han har satt fokus på det, ved å 

overlate kvalitetsoppfølging til prosjektdeltakere som arbeider med det, samt at 

formenn går befaringsrunder. Prosjektleder har sørget for å utarbeide 

kvalitetsstyringssystemer, som sikrer at kvalitetsmålene som er satt, oppnås.  

 

Kapittel 4 Moderne prosjektledelse 
I dette kapittelet skriver vi om de ytre faktorene i «den nye prosjektlederen». Vi 

vil beskrive prosjektleders rolle innenfor personlig motiv, internpolitikk og 

eksterne aktører/kommersielle utfordringer. I de påfølgende tema vil det komme 

frem at håndtering av disse faktorene har direkte konsekvens på fremdrift, kostnad 

og endringer i scope.  
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4.1 Eksterne aktører/kommersielle utfordringer 

Dette delkapittelet tar for seg de eksterne interessentene i prosjektet, med fokus på 

identifisering, kommunikasjon og samarbeid. Vi vil se om prosjektleder bruker 

strategiske planer for å behandle interessentenes ønsker og behov.  

 

 

4.1.1 Teori 

Interessenter er personer eller organisasjoner som er aktivt involvert i prosjektet 

eller hvor deres interesse kan bli positivt eller negativt påvirket av utføringen eller 

fullførelsen av prosjektet. Interessenter kan også påvirke prosjektet, dets 

leveranser og prosjektdeltakere (PMBOK 2008, 23). 

 

Prosjektledelsen bør gjennomføre en interessentanalyse for å identifisere både 

interne og eksterne interessenter for å kartlegge prosjektets behov og 

forventninger fra alle involverte parter. Videre må prosjektleder sørge for å styre 

innflytelsen fra hver interessent i retning prosjektets fordel, for å sikre at det blir 

vellykket. Dette kan være vanskelig ettersom interessenter ofte har forskjellige 

eller motstridende mål. Slike interessekonflikter bør løses til fordel for 

oppdragsgiver og kunde, men ikke nødvendigvis på bekostning av andre 

interessenter (PMBOK 2008, 23-24). 

 

Interessenter vil ha forskjellig nivå av ansvar og makt når de involveres i et 

prosjekt, som kan variere fra tilfeldige bidrag til prosjektstøtte. Graden av ansvar 

og makt kan forandre seg utover prosjektets livssyklus (PMBOK 2008, 24). 
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Prosjektleders styringsgrad ovenfor de ulike aktørene kan også variere avhengig 

av om interessentene er en del av linjeorganisasjonen eller ikke (SINTEF 2013). 

 

Når bedrifter inngår en kontrakt om prosjektarbeid, benytter de seg av et 

minimum av egne faste ansatte, som utgjør prosjektets kjerne. Størrelsen av 

staben er et viktig strategisk spørsmål som prosjektledelsen må vurdere. Hvis de 

rekrutterer for få ansatte, kan det gå ut over prosjektets kjernekompetanse, men 

hvis staben blir for stor kan det derimot medføre økonomisk risiko. Foruten egne 

ansatte, bemannes prosjektet med arbeidere som leies inn fra andre bedrifter. 

Prosjektet inngår slike avtaler for å sikre langsiktig tilgang på kvalifiserte 

ressurser (Kolltveit, Lereim og Reve 2009, 67).  

 

Kolltveit, Lereim og Reve (2009, 156) hevder: «Verdiskapingen i prosjekter skjer 

ofte i betydelig grad gjennom underleverandører og underentreprenører. Det er 

ikke uvanlig at opp mot 75 % verdiskaping skjer eksternt hos underentreprenører 

og underleverandører». For å kunne styre underleverandører på best mulig måte 

må entreprenører forstå at de går fra å være leverandør til å være kunde i samme 

prosjekt. Underleverandører bør styres gjennom «back to back»-prinsippet hvis 

entreprenøren sitter med all risiko. Dette innebærer at kontraktskrav som 

oppdragsgiver har avtalt med entreprenøren, videreføres til underentreprenører på 

de arbeidsoperasjonene de har ansvar for (Kolltveit, Lereim og Reve 2009, 156-

160).          

 

Fastpriskontrakter innebærer at leverandører må ferdigstille arbeidsomfanget til en 

fast pris. Dette krever at kunden definerer arbeidsomfang detaljert og presist før 

leverandøren utarbeider et tilbud (Burke 2003, 263). Ved bruk av «turnkey»-

kontrakter, også kalt totalentreprisekontrakter, har leverandører ansvar for 

prosjektet fra prosjekteringsfasen til implementeringen, noe som alltid fører til et 

rent fastpris-prinsipp (Burke 2003, 265). Fordelene med fastpriskontrakter er at 

leverandører ikke kan kreve mer av kunden, enn den aktuelle summen som er 

avtalt. Ved fastpriskontrakter sitter leverandører med all risiko, men samtidig gir 

slike kontrakter teoretisk sett den høyeste økonomiske fortjenesten. For at 

oppdragsgiver skal sikre at leverandører leverer prosjektet i henhold til 

kontrakten, benytter de ofte negative incentiver for å straffe dårlige resultater. 
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Dagmulkt er et av de vanligste incentivene som brukes, hvor tid er en kritisk 

faktor i prosjektet (Kolltveit, Lereim og Reve 2009, 139-140). 

 

En av årsakene til at det er usikkerhet i prosjekter, er at det oppstår forandringer. 

For å unngå store konsekvenser bør disse oppstå tidligst mulig i et prosjekt 

(Kolltveit, Lereim og Reve 2009, 294). Beskrivelser av hvordan forandringer skal 

håndteres, blant annet hvordan risikoen skal deles, fastsettes i kontrakten. Det 

fastsettes også tidsfrister for melding om forandringer, som i praksis, sjeldent blir 

overholdt. Kunden er ansvarlig for å betale for forandringer, men kontrakter 

innehar ofte bestemmelser som fører til at leverandører er pliktig til å utføre 

forandringene uavhengig av om kunden har godkjent å betale. Leverandører sitter 

dermed med mest risiko (Kolltveit, Lereim og Reve 2009, 297-298). 

 

Forandringer kan stoppe arbeidet inntil konsekvensene er klarlagt, endre volumet 

av arbeidsomfanget, endre vanskelighetsgraden av arbeidet eller utføres under 

andre forhold enn hovedarbeidet. Slike konsekvenser kan føre til at fremdriften 

reduseres, men det kan også føre til produktivitetsmessige og økonomiske 

konsekvenser. På grunn av at det er utfordrende å beregne nøyaktige nøyaktige 

konsekvenser, kan det skape konflikter mellom leverandør og kunde (Kolltveit, 

Lereim og Reve 2009, 298-299). 

4.1.2 Fakta 

De eksterne interessentene på Speilet er byggherren, underentreprenører, 

underleverandører, sluttbrukere, kommunen og naboer. Prosjektleder innrømmer 

at han ikke har gjennomført en interessentanalyse. For å forstå hvilke parter som 

må forholde seg til hvem, må vi gå inn på kontraktsforholdene. 

 

Peab har signert kontrakt med Kaibygg. Prora Eiendom AS opprettet 

underselskapet Kaibygg for å drifte den aktuelle tomta som Speilet bygges på. 

Kaibygg har sammen med Prora kontrakt med sluttbrukerne, som inneholder et 

bestemt lovverk de må forholde seg til. Dette lovverket innebærer at sluttbrukerne 

har rett til å endre inntil 15 % av leilighetens kjøpesum. Kontrakten beskriver 

dermed et sett med lover og regler som regulerer samarbeidet mellom Kaibygg og 

sluttbrukerne. Det reglementet er ikke identisk med reglementet i kontrakten 

mellom Kaibygg og Peab, påstår prosjektsjef. Kaibygg har i tillegg kommunen og 
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naboene under seg, mens Peab har underentreprenører og underleverandører å 

forholde seg til. 

 

Prosjektsjef forteller at reguleringsplan og kommunal saksbehandling, å få 

godkjent prosjektet i henhold til tegningene som ble laget, er forhold som var 

godkjent og klargjort før Peab kom inn i bildet. Hun karakteriserer også naboer 

som en reguleringssak. Da Peab ble valgt som entreprenør, hadde Kaibygg 

allerede satt retningslinjene for deres arbeid. Det er Kaibygg som har ansvar for å 

behandle kommunale saker, så det er logisk at mye av kommunikasjonen mellom 

byggherren og prosjektleder handler om kommunal saksbehandling. Ifølge 

prosjektsjef kan byggherren søke om midlertidig brukstillatelse av et bygg, hvor 

de må fremlegge hvilket arbeid som gjenstår og en frist for ferdigstillelse. 

Forenklet sett innebærer dette at prosjektleder må sørge for å samle inn papirer fra 

underentreprenørene og sette disse sammen, før han sender de over til Kaibygg. 

De må deretter sørge for å sende dette til kommunen for å få søknaden godkjent. 

Prosjektleder har hovedansvar for all dialog med byggherren. Prosjektleder og 

Kaibygg har byggherremøter én gang i måneden. På dette møtet foreligger det en 

beslutningsplan som de gjennomgår. De avslutter saker som er bestemt og fastslår 

hva som skal avklares senere. 

 

Før prosjektet startet ble det avtalt en spesifikk dato, som kundene må forholde 

seg til angående forandringer. Etter denne datoen er det ikke lov å gjøre 

forandringer, teoretisk sett. Prosjektledelsen har likevel mottatt forespørsel om 

forandringer etter den avtalte datoen. Innholdet i kontrakten gjør at 

prosjektledelsen er pliktet til å vurdere alle endringer som kommer, uansett 

tidspunkt. Etter at sluttbrukeren har formidlet sine ønsker til Kaibygg, utarbeider 

de et forslag, inkludert tegninger, som de presenterer for ledelsen. Deretter må 

ledelsen umiddelbart ta stilling til om de skal stoppe arbeidet i den aktuelle 

leiligheten, eller ikke. Fremdriften i prosjektet vil automatisk bli svekket, 

uavhengig av om sluttbruker ønsker å gjennomføre endringen. Dette gjør at det 

oppstår store kostnader, som prosjektsjef påstår, at sluttbruker ikke er villig til å 

betale. Sluttbrukerne ønsker å få sine endringer til lavest mulig pris, mens Peab 

ikke ønsker å motta endringer i det hele tatt, for å kunne arbeide så effektivt som 

mulig. «Endringer er noe vi ikke vil ha. Nesten så vi skulle gitt de penger for å 

ikke endre», forteller prosjektsjef. Videre i prosessen kommer prosjektingeniør 
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inn, for å fortsette forhandlingen med byggherre og sluttbruker. Han henter inn 

tilbud fra underentreprenører og underleverandører, før han videreformidler pris 

til byggherren, for å få aksept fra sluttbruker. Ettersom prisen blir høyere enn 

sluttbruker forventer, må pruting og forhandling til, for å finne en optimal løsning. 

Dette er en krevende oppgave, som flere av respondentene uttrykker at 

prosjektingeniør utfører på en profesjonell og imøtekommende måte. 

Prosjektleder har sendt ut informasjon 1-2 ganger til sluttbrukerne, via 

byggherrens kundebehandler, som beskriver hvor langt de er kommet og når de 

regner med å være ferdig.      

 

Peab har 25-30 interne fagarbeidere og lærlinger fordelt på tømmer og betong. 

Øvrige fagarbeidere har blitt leid inn fra aktuelle underentreprenører. 

Prosjektleder sender ut forespørsler til 3-5 underentreprenører innenfor hvert 

fagområde, før prosjektledelsen avgjør hvem de skal signere kontrakt med. 

Prosjektleder utarbeider deretter kontraktene, basert på norske standardkontrakter, 

og forankrer disse i henhold til reglene som han og prosjektsjef har utviklet. Etter 

dette delegerer han arbeidsoppgaver videre til en formann som må følge opp 

kontraktene. Formann har da hovedansvaret for flere av de store 

underentreprenørene. Prosjektleders ansvar er heretter å sørge for at formann 

arrangerer kontraktsmøter og andre nødvendige møter med underentreprenørene, 

samt at han går befaring på bygget for å følge opp arbeidet deres i henhold til 

fremdriftsplanene. Kontraktene utarbeides etter hvert som prosjektleder leier inn 

underentreprenører og leverandører, så dette er en kontinuerlig prosess 

prosjektleder arbeider med gjennom hele prosjektet. Å finne leverandører og 

utarbeide avtaler med de, fungerer på samme måte som med underentreprenørene, 

bortsett fra at de avtaler en rammeavtale med leverandører som har leveranser 

under 400 000kr.  

 

En av utfordringene i dette prosjektet er at byggeplassen ligger i enden av en smal 

boliggate. Det betyr at boliggaten er eneste vei inn og ut, noe som har skapt 

logistikkproblemer. Materialer har blitt forsinket når bilene har ventet på tur for å 

avlevere varer, eller fordi de har kjørt sin vei og kommet tilbake senere. Det har 

også hendt at en bil som skulle hente søppel, har kjørt avgårde. I rammeavtalen 

mellom Peab og leverandørene er det fastsatt avropstid og leveringstid. Dersom 

Peab holder avropstiden, skal leverandøren overholde leveringstiden. Leveransene 
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har ofte vært forsinket i forkant, slik at det totale tidstapet på materialer har ført til 

uforutsette utfordringer for prosjektet. Forsinkelser fra leverandørens side som 

medfører ekstra kostnader for prosjektet, må belastes av leverandøren. 

Respondentene forklarer at de har hatt mange hendelser hvor materialene ikke har 

vært på plass til riktig tid. Arbeiderne må da finne noe annet å gjøre mens de 

venter på materialene, og de må flytte med seg materialer og utstyr de trenger.  

 

Respondentene forklarer at byggeplassens størrelse også har vært en utfordring for 

prosjektet. Det er en liten byggeplass, noe som fører til at materialer må flyttes 

mye på, alt etter som de trengs på en bestemt plass eller ligger i veien. Som nevnt 

under kapittelet scope, har noe materiale blitt levert med redusert kvalitet og dette 

har ført til at materiale har blitt lettere skadd når det har blitt flyttet på.  

 

Alle disse utfordringene kommer selvfølgelig i tillegg til interne 

interessekonflikter som må forhandles, planlegges og organiseres. 

4.1.3 Drøfting 

Prosjektleder og prosjektsjef, som vi har diskutert interessenter med, har et 

annerledes syn på interessentene enn hva teorien tilsier. Prosjektleder forteller at 

han aldri har gjennomført en interessentanalyse, men det kommer likevel frem i 

intervjuet at han har forstått hver enkelt aktørs påvirkning på prosjektet. Selv om 

de ikke har utarbeidet formelle planer, har de egne planer og rutiner for hvordan 

interessentene skal håndteres. Interessentanalyse er sannsynligvis et teoretisk 

begrep som ikke er utbredt i byggebransjen. Denne påstanden underbygges av 

ekspertens uttalelse og erfaring om at i en stor forsamling med prosjektledere, er 

det som regel bare 10 % som kan si at de har gjennomført interessentanalyser. 

 

Underentreprenører som deltar på prosjektet kan variere sin makt etter hver store 

deler av arbeidet de har ansvar for. Som Kolltveit, Lereim og Reve (2009, 156) 

påpeker, er det ikke uvanlig at underentreprenører og underleverandører står for 

nesten 75 % av verdiskapingen. Underentreprenører på Speilet har fått ansvar for 

store deler av arbeidet, noe som innebærer at de har stor innflytelse på 

prosjektresultatet. Prosjektleder har vist at han har prioritert disse interessentene 

fremfor mer irrelevante interessenter. Underentreprenørenes arbeid blir kontrollert 

og fulgt opp gjennom fremdriftsmøter og befaringsrunder. Samtidig som 
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prosjektleder har kontroll på arbeidet deres, får underentreprenørene følelsen av å 

bli inkludert. Dette vurderer vi som fornuftig i henhold til teorien.  

 

I et byggeprosjekt med flere parter oppstår det ofte økonomiske 

interessekonflikter. På Speilet har vi sett spesielt to utfordringer på dette. Som 

teorien sier, må entreprenøren ofte begynne endringer selv om sluttbruker ikke 

aksepterer prisen. Dette er en kommersiell utfordring som gjør at Peab sitter med 

all risiko. De vet at endringer alltid kommer, og at kunden aldri vil betale den 

faktiske kostnaden. Prosjektleder må derfor sørge for at dette blir håndtert slik at 

konsekvensene blir lavest mulig. 

 

En annen kommersiell utfordring i dette prosjektet er kontrakten mellom Peab og 

underentreprenører og underleverandører.  Prosjektsjef avslører at vi berører ved 

en svakhet i deres avtale med leverandører, når vi spør om leverandørene får straff 

hvis de ikke oppfyller kontraktskravene. Den informasjonen vi har samlet inn 

viser at det har vært flere hendelser med forsinkede vareleveranser. Som et 

forebyggende tiltak kunne prosjektleder ha utarbeidet en avtale med dagmulkt-

bestemmelser, slik som deres egen kontrakt med Kaibygg innehar. Dette 

samsvarer med “back-to-back” prinsippet til Kolltveit, Lereim og Reve (2009, 

158-160).  

4.1.4 Delkonklusjon 

Prosjektleder har god forståelse av eksterne aktørers makt og innflytelse, selv om 

han ikke fremlegger det slik selv. Han har forstått hvilke eksterne aktører som må 

prioriteres for at de ikke skal ha negativ innvirkning på prosjektresultatet. 

Prosjektleder kunne med fordel ha utarbeidet kontrakter med 

dagmulktbestemmelser til underleverandører og underentreprenører. Det oppstår 

alltid kommersielle utfordringer når mange parter er involvert i samme prosjekt, 

og dette må prosjektleder erkjenne i større grad, for å unngå at de blir den tapende 

part. 

4.2 Internpolitikk 

Dette delkapittelet tar for seg internpolitikken på Speilet, med utgangspunkt i 

faktorene helse, miljø og sikkerhet og kompetanseutvikling og opplæring. 
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4.2.1.1 Teori om HMS – Helse, miljø og sikkerhet 

Internkontrollforskriften stiller krav til at virksomheter tar ansvar for helse, miljø 

og sikkerhet. Dette gjelder også for prosjektarbeid. HMS er et underpunkt av 

kvalitet og en del av kvalitetsarbeidet i prosjekter (Kolltveit, Lereim og Reve 

2009, 219). Internkontroll er et tiltak for at virksomhetens aktiviteter skal 

planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes (Regelhjelp 2013a).  

 

I forbindelse med planlegging av HMS-arbeidet, må virksomheter ha oversikt 

over lover og forskrifter som de må forholde seg til, og fastsette konkrete mål. For 

at virksomheter skal kunne fastsette mål, må de kartlegge mulige risikofaktorer og 

hvilke behov de har. Ansvar, oppgaver og myndighet skal også avklares. For å se 

hva hvilke farer og problemer som utgjør en risiko for HMS i virksomheter må 

virksomheten sørge for å kartlegge aktivitetene. Deretter skal det lages en 

handlingsplan med tiltak for hvordan man skal redusere risikoen. Planen skal 

inneholde hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det, og når det skal gjøres. En 

handlingsplan kan bidra med at tiltakene utføres til riktig tid (Jakhelln 2006, 637). 

For å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser fra loven, må virksomheter ha 

systematiske rutiner. For at arbeidere skal utføre sine arbeidsoppgaver på en 

forsvarlig måte, må ledelsen sikre at de har rett kunnskap og riktige ferdigheter 

(Regelhjelp 2013b). Vernerunde er ikke en lovpålagt rutine, men det er likevel en 

metode som brukes ofte i bedrifter, for å kontrollere om arbeidet utføres i henhold 

til lov og forskrifter (Nettstudier 2013). For å sikre at internkontrollen fungerer 

etter plan må virksomheter arbeide systematisk med HMS (Regelhjelp 2013c). 
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For å sikre at prosjektorganisasjonen følger internkontrollforskriften, må dette 

følges opp. Dersom arbeidstaker oppdager feil eller mangler, er de pliktig til å 

melde fra til ansvarlig leder. For å lære av feil og mangler skal virksomheten ha 

en skriftlig rutine på hvordan dette skal behandles, og hvordan de skal unngå 

lignende hendelser i fremtiden (arbeidstilsynet 2013a). I enkelte miljø kan det 

være en utfordring å få til dette fordi det ikke er kultur for å melde fra, ofte fordi 

man ønsker å skjule uønskede hendelser. For å forbedre sikkerheten i bedriften 

eller på prosjektet, må noen sørge for å endre slike holdninger (Kolltveit, Lereim 

og Reve 2009, 253).  

 

Oppfølgingen skjer ved at uønskede hendelser og nestenulykker rapporteres 

videre og at det utarbeides statistikker for å avsløre problemer, slik at man kan 

iverksette tiltak. Uansett om tiltak iverksettes umiddelbart, skal det rapporteres. 

Rapporten skal derfor inneholde informasjon om tiltakene har blitt iverksatt eller 

ikke (Kolltveit, Lereim og Reve 2009, 281). Oppfølging av HMS-arbeidet 

innebærer at tiltak stadig må kartlegges, planlegges og følges opp, slik at ønsket 

resultat oppnås (Arbeidstilsynet 2013b). 

 

 «Godt arbeidsmiljø er resultat av kunnskap, systematikk, arbeidsmetoder og 

samarbeid. Men de rette verdiene, holdningene og vanene må også være tilstede. 

Kulturen er i mange sammenhenger mer avgjørende for arbeidsmiljøet enn all 

verdens systemer og rutiner» (Linkx 2009).  

 

Ifølge arbeidstilsynet skal arbeidsmiljøloven «sikre trygge tilsettingsforhold, et 

sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon for alle arbeidstakere». 

Loven omhandler bestemmelser om arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og 

ansvar i henhold til sikkerhet, arbeidstid, permisjoner, ansettelser og oppsigelser 

(Arbeidstilsynet 2013c). 

 

Prosjektleder kan delegere enkelte HMS-oppgaver, men hovedansvaret ligger på 

han (Arbeidstilsynet 2013d). Han har også ansvar for at arbeidsmiljølovens krav 

er oppfylt til enhver tid, for å sikre arbeiderne mot helsefare eller andre 

miljøbelastninger. Prosjektleder skal sørge for at arbeiderne får opplæring, og at 

de har medvirkning i HMS-arbeidet. Prosjektdeltakere skal blant annet 

samarbeide med prosjektleder om HMS, følge rutiner og regler, delta på 
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nødvendig opplæring og melde fra om HMS-saker til verneombud eller tillitsvalgt 

(Arbeidstilsynet 2013e).  

4.2.1.2 Fakta om HMS 

Peab Norge har utarbeidet HMS-rutinene for Speilet, basert på kravene i 

internkontrollforskriften. Respondentene hevder at disse er strengere enn 

minstekravet fra arbeidstilsynet. På Speilet er det prosjektleder som har 

hovedansvaret for HMS-arbeidet. Han følger opp sykmeldingene på prosjektet og 

leverer en rapport til HMS-ansvarlig i Peab Norge, som beskriver hvor mange 

timer det har blitt jobbet på prosjektet, hvor mange som har vært til stede og hvor 

mange skader de har hatt. I oppstarten av byggefasen sørget prosjektleder også for 

den daglige driften innen HMS, men ved årsskiftet 2012/2013 ble det bestemt at 

det skulle opprettes en egen stilling, HMS-ansvarlig. Prosjektsjef forteller: 

«Fordelen er at da får vi noen som er dedikert til det, som alle kan henvende seg 

til, dersom det er noe om HMS». For å sikre kravet om et fullt forsvarlig 

arbeidsmiljø, har det blitt utarbeidet en HMS-plan. Alle nye arbeidstakere har blitt 

informert om hvilke rettigheter og plikter de har i henhold til arbeidsmiljøloven. 

 

Ifølge HMS-ansvarlig, har Speilet som mål å ikke ha flere enn 20-25 skader pr 

million timer med jobb, og et sykefravær lavere enn 5%. Før utarbeidelsen av 

HMS- og beredskapsplanen, ble de kritiske aktivitetene med størst risiko kartlagt 

gjennom en sikker jobbanalyse, heretter forkortet til SJA. I forkant av hver 

aktivitet blir aktivitetene risikovurdert gjennom en SJA, der det identifiseres hva 

som kan gå galt og hvilke tiltak som må gjøres. I tillegg må hver enkelt arbeider 

på byggeplassen gjennomgå en SJA før de skal utføre en aktivitet med stor risiko. 

Det forventes at alle fagarbeiderne bruker tilbakemeldingssystemet, rapport om 

uønskede hendelser, heretter kalt RUH. RUH er et system arbeiderne benytter seg 

av når de oppdager at HMS reglene ikke blir overholdt. HMS-ansvarlig 

oppfordrer til at selv små, ubetydelige overskridelser, som å ikke bruke hjelm, 

skal rapporteres. HMS-avvik rapporteres som en skriftlig henvendelse til HMS-

ansvarlig. Han utvikler deretter en formell rapport om den uønskede hendelsen, 

som følges opp i et eget rapporteringssystem. Rapporten sendes til flere 

nøkkelpersoner, blant annet prosjektleder og HMS-ansvarlig i Peab Norge. Videre 

iverksetter HMS-ansvarlig tiltak som sørger for at den uønskede hendelsen ikke 
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skjer igjen. Respondentene fremhever at de har som mål å få inn flest mulig RUH 

for å få uønskede hendelser opp i lyset. Dette skal føre til økt fokus på HMS, slik 

at de små uønskede hendelsene, som en gang kan bli en stor ulykke, lukes bort. 

 

HMS-ansvarlig går ukentlig vernerunde sammen med verneombud og en 

representant fra hvert fagområde. Hver enkelt vernerunde har som oftest fokus på 

et bestemt område, og det betyr at det er representanten fra det aktuelle 

fagområdet som deltar. I løpet av vernerunden blir det aktuelle området vurdert, 

for å sikre at prosjektet overholder bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og de 

interne pålagte rutinene. Da vi var observatører på vernerunden, var sikring av 

stillas hovedfokus. HMS-ansvarlig, verneombud og en innleid ekspert på stillas, 

gikk gjennom 6 etasjer for å kvalitetssikre at stillasarbeidet var i henhold til lover 

og forskrifter. Feil og mangler som ble oppdaget, ble rettet på stedet eller så raskt 

som mulig. Når feilene ble rettet, måtte stillaseksperten sende en rapport til HMS-

ansvarlig. På slutten av vernerunden samlet deltakerne seg for å diskutere hvordan 

de anser HMS-arbeidet på bygget, og hva de bør ha fokus på videre. 

 

I forkant av vernerundene avholder HMS-ansvarlig et møte med formenn og egne 

arbeidere. I løpet av møtet gjennomgås og drøftes alle RUH som HMS-ansvarlig 

har mottatt i løpet av en uke, og det fastsettes om det skal gjøres ytterligere tiltak. 

HMS-ansvarlig forteller også hva han synes arbeiderne må bli flinkere på innen 

HMS.  

 

Respondentene mener at HMS-fokuset på Speilet har vært høyt, og de påpeker at 

det er en vesentlig del av alle aktiviteter og møtevirksomhet. De har ikke hatt noen 

store ulykker, men noen små, og noen nestenulykker. Arbeiderne forteller at de 

har et godt arbeidsmiljø på byggeplassen og at både verneombud og HMS-

ansvarlig arbeider mye for å få et høyt fokus på HMS. Respondentene ytrer at 

HMS-ansvarlig skaper ro og trygghet for alle på byggeplassen, og at HMS-

arbeidet blir håndtert på en profesjonell og ryddig måte. 

 

4.2.2.1 Kompetanseutvikling og opplæring 

Kompetansen til prosjektdeltakere avgjør prosjektets resultat eller suksess. De 

utfordringene som prosjekter har i dag, med rask og presis levering av komplekse 
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tjenester, har ført til at prosjektdeltakere må utvikle sin kompetanse gjennom 

innsamling og bruk av erfaring og kunnskap (Mikkelsen og Riis 2011, 174).  

 

Prosjektleder har pliktet til å sørge for at de ansatte får opplæring og 

kompetanseutvikling, og de er forpliktet til å følge utviklingen (Jakhelln 2006, 

323). Prosjektleder må derfor avdekke hvilken kompetanse prosjektet har behov 

for, og legge til rette for å utvikle og skaffe den optimale kompetansen (Olsen og 

Nørgaard 2008, 268). Dette kan skje gjennom kompetanseoverføring, eller å sende 

de ansatte på frivillige eller obligatoriske kurs (Dysvik 2008, 141).  

 

«Kompetanseutvikling omfatter alle de programmer og tiltak organisasjoner 

gjennomfører med sikte på å utvikle de ansattes kunnskaper, ferdigheter og evner, 

samt all den uformelle læring som finner sted gjennom selve arbeidet» (Nordhaug 

2002). Kompetanseutvikling er med på å effektivisere prosjektet, det kan være 

med på å sosialisere de ansatte og det er viktig for bedriftens omdømme 

(Nordhaug 2002, 160). 

 

Sosialisering handler om å overføre taus kunnskap. Mesterlæring og 

sidemannsopplæring er eksempler på overføring av taus kunnskap. Ved bruk av 

mesterlæring arbeider lærlinger eller nyansatte sammen med en faglært gjennom å 

observere, imitere og praktisere, mens sidemannsopplæring skjer på uformelle 

måter, for eksempel i kaffepauser (Mikkelsen og Riis 2011, 176). Fadderordning 

er et effektivt verktøy for å gi nyansatte eller lærlinger faglig oppfølging, 

veiledning, og å inkludere de sosialt (Nordhaug 2002, 125).     

 

Det foregår læringsprosesser både på individuelt og kollektivt nivå i og omkring 

et prosjekt, enten det er bevisst eller ubevisst (Mikkelsen Riis 2011, 174). Det 

skilles mellom uformelle og formelle læringsprosesser, hvor uformelle 

læringsprosesser skjer både bevisst og ubevisst. Ubevisst læring foregår når de 

ansatte er til stede på arbeidsplassen, mens bevisst læring foregår når de utfører 

sine arbeidsoppgaver eller ved kompetanseoverføring mellom de ansatte. Formelle 

læringsprosesser er tiltak som brukes bevisst i arbeidernes hverdag (Dysvik 2008, 

141). Hvilke rutiner bedriften har for å lære, hvordan ledelsen legger til rette for 

dette, og hvilke holdninger de ansatte har til å ville lære avgjør om læringsmiljøet 

virker positivt eller negativt på arbeidsrelevant læring (Nordhaug 2002, 162). 
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Kunnskapsdeling kommer ikke av seg selv. Prosjektleder bør skape en 

prosjektkultur, hvor kunnskapsdeling er en naturlig del av de ansattes 

arbeidshverdag. Prosjektet må ha fremgangsmåter og systemer som tillater 

kunnskapdeling. Kunnskapsdeling bør ikke brukes til å gi mye anvisninger eller 

anbefalinger, da det kan føre til at det ferdige produktet ikke samsvarer med 

kundens ønske (Riis 2004, referert i Mikkelsen og Riis 2011, 479). 

 

4.2.2.2 Fakta om kompetanseutvikling og opplæring 

Prosjektleder forteller det er fagarbeidere og lærlinger som arbeider på Speilet, de 

legger vekt på at det er de rette menneskene som rekrutteres. Prosjektleder er den 

som har ansvar for at arbeiderne har den rette kompetansen og forutsetningene for 

å gjennomføre sine arbeidsoppgaver, men arbeiderne tar aktiv del i sin 

kompetanseutvikling. I Peab er de opptatt av at alle medarbeidere skal utvikles og 

vokse. I henhold til Peabs hjemmeside er deres grunnfilosofi at opplæring skal 

sees på som en investering i både bedriftens og arbeidernes fremtid. 

 

Peabs egne arbeidere er satt sammen i team hvor de blir ledet av en bas og en 

overordnet leder, formann. Formannen får anvisninger fra prosjektleder, som han 

videreformidler hovedsaklig til bas. Prosjektledelsen oppfordrer arbeiderne til å 

forhøre seg med bas eller formenn dersom de er i tvil om hvordan 

arbeidsoppgavene skal utføres. Arbeiderne er likevel frie til å snakke med 

prosjektleder eller andre i ledelsen ved behov. Arbeiderne kan delta på 

vernerunder om ønskelig, noe som bidrar til at de kan øke sin kompetanse innen 

HMS. De to arbeiderne vi har snakket med forteller at de også har mulighet til å 

delta på en rekke møter. Videre holdes det videokonferanse for arbeiderne hver 

tredje måned, av administrerende direktør i Peab Norge. Peab er opptatt av at det 

skal være åpenhet og rom for læring mellom arbeiderne ute på byggeplassen og de 

i prosjektledelsen. Lærlinger følges opp av en fadder gjennom hele lærlingtiden, 

både faglig og sosialt. Det fordeles minst èn lærling på hvert team.  

 

Prosjektleder forteller at per dags dato har arbeiderne de kursbevisene som er 

nødvendige for å arbeide på en byggeplass. Ettersom Peab er nyoppstartet, gikk 

alle nyansatte gjennom en grunnpakke med kurs som HMS-ansvarlig i Peab 

Norge mente var nødvendig. Deretter koordinerer HMS-ansvarlig hvem som skal 
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dra på kurs, alt etter hva den enkelte arbeider har behov for eller ønsker. Dette er 

kurs som arbeiderne er pliktet til å gjennomføre for å kunne utføre bestemte 

arbeidsoppgaver på en sikker og korrekt måte. Arbeiderne forteller at enkelte kurs 

trengte de bare å gjennomføre en gang, mens andre kurs må gjennomføres etter 

hvert som forskriftene endres. Noen kurs varierer på om de er obligatoriske eller 

frivillige. Dette betyr at uten enkelte kurs kan ikke arbeiderne benytte visse typer 

arbeidsverktøy, noe som begrenser hvilke arbeidsoppgaver de kan utføre. 

Arbeiderne vil derfor ha flest mulig kurs, slik at de kan ha en varierende hverdag 

og bli en mer attraktiv arbeider. Lærlingen påpekte at han er ute etter å lære mest 

mulig, slik at han kan bli en selvstendig arbeider. Peab annonserer og informerer 

arbeiderne om nye kurs, både inne på deres intranett og ute blant arbeiderne. 

HMS-ansvarlig har sørget for at verneombudet og tillitsvalgte har fått ekstra 

kursing innen HMS.  

 

For å gjøre det enklest og billigst mulig prøver prosjektledelsen å legge kursene 

på byggeplassen, men enkelte kurs må avholdes eksternt, på grunn av praktiske 

utfordringer. Prosjektledelsen prøver så langt det lar seg gjøre å oppmuntre de 

ansatte til å utvikle seg i den posisjonen de alt sitter i, men ifølge prosjektleder er 

det ikke dette de tenker først på i en hektisk hverdag. Selv om arbeiderne har alt 

av kurs i dag, har det ikke alltid vært slik. I startfasen av byggeprosessen var det 

ikke alle som følte seg trygge ute på byggeplassen. Årsaken til dette var at Peab 

var nyoppstartet og at mange av rollene fortsatt ikke var satt. Derfor måtte de leie 

inn et firma med utenlandske arbeidere, som viste seg å verken ha nødvendige 

kurs eller riktig holdning. Dette tok prosjektledelsen fort grep i, og tilstanden 

endret seg fort. Per dags dato føler arbeiderne seg trygge på byggeplassen.  

4.2.3 Drøfting 

Den informasjonen vi har samlet inn, viser at HMS-arbeidet på Speilet har fulgt 

reglementet i arbeidsmiljøloven. Det er prosjektleder som har hovedansvar for 

HMS, men det kommer frem at han har tatt rollen med å ha et overordnet ansvar. 

Den detaljerte oversikten og oppfølgingen har han sørget for å innfri ved å 

opprette stillingen HMS-ansvarlig. Vi har fått inntrykk av at prosjektleder er 

opptatt av å ha et høyt fokus på HMS, noe han bekrefter gjennom å opprette denne 

stillingen. Vi har fått inntrykk av at arbeiderne er positive til å ha en egen stilling 

for HMS, og at det blir lettere for dem å vite hvem de skal henvende seg til. De er 
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positive til tilbakemeldingssystemet RUH, og dette virker å være et viktig tiltak 

for å involvere og motivere arbeiderne i HMS-arbeidet.  

 

Som Kolltveit, Lereim og Reve (2009, 253) sier, kan det i noen miljø være en 

kultur for å ikke varsle om HMS-avvik. På dette prosjektet ser det derimot ut til å 

være motsatt. Ledelsens mål om å få inn mest mulig RUH, samsvarer med 

arbeidernes holdninger til dette. Ettersom alle respondentene på prosjektet er 

fornøyd med HMS-arbeidet, kan vi si at prosjektleder har funnet riktig mann til 

denne oppgaven. Gjennom vår deltakelse på vernerunde og møte forut, kan vi 

bekrefte at HMS-arbeidet har vært bra. Dette kan vi også se gjennom 

skadestatistikken deres, som er tilnærmet lik 0, foruten noe småskader og uhell. 

Eksperten forteller at skader på byggeplasser har gått ned etter at det ble vanlig å 

organisere HMS inn i prosjektet. Dette har vært avgjørende for å sette fokus på 

HMS og involvere alle prosjektdeltakerne til å rapportere HMS-avvik, som igjen 

har ført til et solid HMS-arbeid. 

 

Arbeidernes kompetanseutvikling bidrar til at kompetansenivået i bedriften og 

teamet øker som helhet. Det gis inntrykk av at prosjektleder på Speilet er opptatt 

av å tilrettelegge for at arbeiderne skal lære og utvikle seg kompetansemessig. 

Ikke minst ser respondentene ut til å ha riktig holdning når det kommer til læring 

og utvikling. Dette tyder på at prosjektleder har utviklet et godt læringsmiljø på 

Speilet, noe som kan virke positivt på arbeidsrelevant læring blant arbeiderne.  

 

At HMS-ansvarlig har fått i ansvar å koordinere kurs, viser sammenhengen 

mellom HMS og kompetanse. I henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven har 

prosjektleder ansvar for at prosjektdeltakerne har den nødvendige opplæringen, 

slik at arbeidsoppgavene blir utført på en trygg og sikker måte. Å sørge for at 

arbeiderne har høy kompetanse bidrar dermed til at HMS i prosjektet øker i takt 

med kompetanseutviklingen. Ettersom prosjektleder ønsker å ha et høyt fokus på 

HMS, vil dette bety at han er like opptatt av kompetanseutvikling. 

 

Fadderordningen er et bra tiltak de bruker på Speilet, for å skape trygghet for 

nyansatte og lærlinger, og det er med på å lage en klar ramme for hvem lærlingene 

skal rådføre seg med. Allerede her får nyansatte og lærlinger delta i 

kompetanseutvikling ved bruk av kompetanseoverføring og mesterlæring, som 
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Mikkelsen og Riis (2011, 174) anbefaler. Prosjektleder ser helst at bas og formann 

håndterer spørsmål om arbeidsoppgaver da disse har mer erfaring innen dette 

området, men han er samtidig åpen for at arbeiderne kan komme å snakke direkte 

med han. Slik vi ser det, ønsker han å ha en åpen prosjektkultur mellom arbeidere 

og ledelsen. Dette viser at han er opptatt av at det skal foregå 

kompetanseoverføring mellom arbeiderne og ledelsen. Arbeiderne gir inntrykk av 

at dette virker positivt på deres tillitsforhold til prosjektleder og øvrige i ledelsen. 

Dette samsvarer også med Dysvik (2008) som hevder at det skjer uformell bevisst 

læring ved kompetanseoverføring. 

 

4.2.4 Delkonklusjon 

Innenfor dette delkapittelet kan vi konkludere med at prosjektleder legger til rette 

for kompetanseutvikling og HMS og at han har forstått viktigheten av å utvikle 

arbeiderne for å sikre HMS. Selv om prosjektleder føler at han ikke har tid til å ta 

seg av arbeidernes kompetanseutvikling, har hans personlighet og lederstil bidratt 

til at arbeiderne er positivt innstilt til å lære av hverandre og utfordre seg selv, og 

de har fått tillit til prosjektleder fordi han viser at han er opptatt av arbeidernes 

sikkerhet.      

 

4.3 Personlig motiv 

I dette delkapittelet vil vi diskutere faktorer som påvirker arbeidernes personlige 

motiv. Vi forklarer prosjektleders rolle i teamutviklingen og prosjektdeltakernes 

motivasjon og holdninger. 
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4.3.1.1 Teori teamutvikling 

Innenfor teamutvikling har det blitt utformet en modell, som identifiserer fem 

faser som grupper går gjennom for å bli høytytende team. Vi velger derimot å bare 

beskrive de fire første fasene ettersom vi ikke følger prosjektet i avslutningsfasen. 

 

 
(Mercure AACE, 2013) 

 

I den første og innledende formingfasen blir gruppemedlemmene kjent med 

hverandre, og det skapes en forståelse for omfanget av prosjektet. I denne fasen 

bestemmes det hvilke roller teamdeltakere skal ha, hvilke krav og forventninger 

de har til prosjektet, og det opparbeides interne relasjoner. I påfølgende fase, 

stormingfasen, kan det lett oppstå interne konflikter. Medlemmene aksepterer at 



Bacheloroppgave i BTH 2532                                                                  06.06.2013 

Side 37 

de er en del av en prosjektgruppe, men de motsetter seg begrensningene som 

prosjektet og gruppen legger på deres individualitet. Etter hvert som disse 

konfliktene løses, blir prosjektleders rolle akseptert. I normingfasen utvikles det 

nære forhold, og gruppen opparbeider et samhold. Fasen regnes som fullført når 

gruppens struktur er solid, og når gruppen etablerer delte forventninger om 

hvordan de burde jobbe sammen. I den siste fasen, performingfasen, er teamets 

driftsform fullt funksjonell og akseptert. Gruppefokuset har gått fra etablering, til 

å oppnå prosjektmålene (Gray og Larson 2008, 350-351). 

 

Prosjektleder spiller en sentral rolle i utviklingen av høytytende prosjektteam, og 

han har en rekke viktige oppgaver som leder for gruppen. Den første oppgaven er 

rekruttering av prosjektmedlemmer. Når prosjektleder skal velge ut 

teammedlemmer fokuserer han på nødvendig erfaring og kompetanse. Evnen til å 

løse problemer, tilgjengeligheten og egenskaper som ambisjon, initiativ og energi 

er andre faktorer som legges vekt på. (Gray og Larson 2008, 353-354) 

 

Gjennomføring av prosjektmøter er en annen viktig oppgave. Det første møtet i 

prosjektet er kritisk for å skape tidlig funksjon hos prosjektteamet. Det er typisk 

tre mål en prosjektleder prøver å oppnå under det første møtet. Prosjektleder 

prøver å gi et overordnet bilde av prosjektet, de ser på interne bekymringer som 

vist i teamutviklingsmodellen og de prøver å modellere hvordan teamet skal jobbe 

sammen. Møtet gir rom for informasjonsveksling blant medlemmene, noe som 

gjør at de bygger relasjoner. (Gray og Larson 2008, 355) 

 

Prosjektleder har også ansvar for å administrere belønningssystemet som 

oppfordrer medlemmene til å gjøre en god jobb og gi ekstra innsats. Prosjekter gir 

deltakerne en endring fra vanlige rutiner og dermed en mulighet til å hente inn ny 

kunnskap. De fleste prosjektledere bruker gruppebasert belønning, fordi prosjekter 

opererer med kollektiv innsats. (Gray og Larson 2008, 363) 

 

Organisering av beslutningsprosesser er også en viktig del av prosjektleders 

ansvar. De fleste beslutningene i et prosjekt krever ikke et formelt møte for å 

diskutere alternativer og løsninger, men kan bli tatt etterhvert som tiden går. På 

denne måten bygges tillitt gjennom at alle kommuniserer og inkluderes i 

prosessene. Det er likevel enkelte tilfeller der problemene krever kollektiv 
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kunnskap og drøfting. En prosjektleder må da kunne vurdere innspill og hjelp fra 

andre. (Gray og Larson 2008, 365) 

 

Konflikthåndtering er en av de største utfordringene, men også en av de viktigste 

oppgavene innenfor teambygging. Uenigheter og konflikter oppstår naturligvis 

innenfor prosjektgrupper, dette ofte om prioriteringer, fordeling av ressurser, 

kvaliteten på enkelte arbeidsoppgaver og løsninger på enkelte problemer som 

oppstår. Noen konflikter kan likevel være med på å forbedre fremdriften. 

Prosjektleders oppgave er å få uenigheter til å bli funksjonelle konflikter, slik at 

det kan være støttende for videre arbeid. I enkelte tilfeller kan det faktisk skape 

problemer hvis konflikter ikke oppstår. Det kan være at gruppemedlemmer bevisst 

skjuler sine meninger, for å ikke ødelegge gruppens samarbeid. Dette kan føre til 

at man går glipp av viktige innspill og meninger. Hvis det oppstår konflikter, er 

det prosjektleders oppgave å megle og kontrollere konflikten for å finne en 

løsning på problemet (Gray og Larson 2008, 368-371). 

 

4.3.1.2 Fakta om team 

Ettersom Peab er nyoppstartet innen bygg og anlegg i Trondheim, førte dette til en 

spesiell situasjon når det gjelder teamutviklingen. De fleste i prosjektet er nylig 

ansatt i Peab og kommer fra forskjellige firma, og har derfor ikke jobbet sammen 

tidligere. Prosjektleder hevder det har vært vanskelig å ta vurderinger om hvem 

som fungerer godt sammen, og få samarbeidet til å bli vedvarende bra. Det å finne 

den rette sammensetningen i teamene har tatt tid og har vært en prioritet for 

prosjektleder, siden teamene som har blitt dannet i dette prosjektet skal jobbe 

sammen gjennom hele prosjektet, samt videreføres til senere prosjekter. Ifølge 

respondentene fungerte ikke teamene optimalt i tidlig fase av prosjektet, men etter 

å ha sett hvem som passet sammen, gjorde prosjektleder enkelte endringer i 

sammensetningen av gruppene. Godt samarbeid er ifølge prosjektingeniør kritisk 

både for fremdrift og motivasjon, og det var nødvendig med raske endringer for å 

unngå forsinkelser som følge av problemer innad i gruppene. Prosjektleder har fått 

inntrykk av at samarbeidet per i dag fungerer godt. 

 

Alle team er bygd opp av seks til ti medlemmer, der hvert team har en bas som 

leder. I tillegg har teamene en formann, som har overordnet ansvar for alle team 
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innenfor ett fagområde. Prosjektleder forteller at han ved utvelgelse av 

teammedlemmene så på nødvendig kompetanse og erfaring, men at også det 

sosiale ble tatt i betraktning. På samme måte som arbeiderne er delt opp i team, 

representerer prosjektledelsen også et team. Ved prosjektoppstart dro 

prosjektledelsen på prosjektet på en møllesamling, der de gjennomgikk rutiner for 

prosjektet. De så på hvordan man skulle jobbe sammen og hvem som skulle ha 

hvilket ansvar. Denne samlingen ga også rom for det sosiale, og mye av grunnen 

til at prosjektleder arrangerte dette var for å bli bedre kjent. Prosjektleder har også 

arrangert slike møter 2-3 ganger underveis i prosjektet, for å gjennomgå 

fremdriftsplanen. 

 

Hvis det skulle oppstå problemer og uenigheter, legges det på Speilet opp til at 

dette skal løses innad i teamene, og at bas og eventuelt formann skal kunne 

håndtere konflikter som måtte oppstå. På den måten mener prosjektleder 

problemløsningen går raskere. Prosjektleder forteller videre at også arbeidere på 

byggeplassen jevnlig er med på møter hvor de får informasjon om prosjektets 

status, samt hva som forventes av teamene. Hvis det oppstår uenigheter, forteller 

en av arbeiderne: «Det er ikke noe vits å klage, hvis du ikke har forslag til 

forbedring». 

 

På Speilet har det gjennom store deler av prosjektet blitt brukt et prestasjonsbasert 

belønningssystem, der de får ekstra betalt hvis de arbeider bra og blir ferdig innen 

tidsfristene som settes. Prosjektleder har inntrykk av at dette systemet har blitt 

godt mottatt. 

 

4.3.2.1 Teori motivasjon 

Det finnes en del teorier som beskriver motivasjon innenfor forskjellige områder. 

Ifølge målstyringsteori oppnås høyere motivasjon ved at leder og de ansatte 

sammen definerer presise og krevende arbeidsmål. Gjennom å sette seg mål kan 

man også maksimere effektiviteten og innsatsen til de ansatte. Det er viktig at 

ledere gir tilbakemelding på de ansattes arbeidsinnsats, samt belønner både delvis 

og fullstendig måloppnåelse. Innenfor likeverdsteori vurderer man sin egen 

jobbinvestering opp mot hva man får igjen som utbytte. Slik vurdering påvirker de 

ansattes oppfatning av belønning og belønningssystemer, noe som også påvirker 
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motivasjonen deres. Forventningsteori hevder at flere forhold spiller sammen og 

påvirker motivasjon. Motivasjon er avhengig av forventninger, instrumentalitet og 

valenser, og at man vil yte mye når man har tro på at målene vil nås. For at de 

ansatte skal trives og jobbe effektivt, forklarer jobbkarakteristikamodellen at man 

bør skape variasjon og utviklingsmuligheter. At de ansatte viser interesse for 

arbeidet, er viktig i teorien om indre og ytre motivasjon. Teorien hevder at de 

ansatte blir motivert av ytre faktorer som belønninger, arbeid under tidspress, 

evaluering og konkurransesituasjon. Indre faktorer som motiverer er engasjement 

i arbeidsoppgaven i seg selv. Som følge av sistnevnte, kan man føle samhørighet 

(Martinsen 2010, 218-220). 

 

4.3.2.2 Fakta om motivasjon 

For å holde effektivitet og positiv holdning oppe i prosjektet, er det viktig at 

prosjektleder motiverer arbeiderne hele veien. Prosjektleder forteller at dette har 

vært utfordrende, grunnet forsinkelser i en allerede stram tidsramme, og at 

motivasjon derfor ikke er det han tenker på først. Videre sier han at de likevel 

prøver sitt beste på å motivere og oppmuntre til utvikling og til godt arbeid. Dette 

gjelder både for prosjektledelsen og fagarbeiderne, da prosjektleder konstaterer at 

det er viktig å se på prosjektet som helhet. 

 

Prosjektleder har i dette prosjektet fokusert på det sosiale aspektet, noe som er 

viktig for motivasjonen til arbeiderne. Gjennom prosjektet har det flere ganger 

blitt arrangert middager og andre sosiale aktiviteter for egne arbeidere. Arbeiderne 

ser på dette som en viktig del av teamarbeid og samhold. Slike tilstelninger er ikke 

noe ledelsen er pålagt å arrangere og bruke ressurser på. Arbeiderne ser derfor på 

det som positivt og motiverende at de blir tatt vare på, og at ledelsen setter fokus 

på at de skal bli bedre kjent med hverandre, også utenfor arbeidsplassen. 

Arbeiderne forteller at dette skaper trivsel i arbeidstiden, noe som gjør det mer 

motiverende å komme på jobb. 

 

På prosjektet har det som nevnt i store deler blitt operert med prestasjonsbasert 

belønning. Arbeiderne forteller at de synes dette er viktig, da det er motiverende å 

få belønning når de gjør en god jobb, gir ekstra innsats og holder effektivitet oppe. 

Det settes tidsfrister for arbeidsoppgaver på prosjektet, og én av arbeiderne 
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forteller at dette er et godt system da man kan sette seg mål og utfordre seg selv. 

Arbeiderne har variert mellom tre lønnsavtaler på prosjektet. Den siste 

lønnsavtalen de fikk, belønner ikke at de arbeider raskt og effektivt, slik som 

foregående avtaler gjorde. I den siste avtalen får arbeiderne betalt ekstra hvis de er 

villige til å jobbe fire timer overtid i uka. Arbeiderne gir inntrykk av at det er en 

god avtale, men at motivasjonen til å jobbe effektivt synker. 

 

Respondentene forteller at prosjektleder ofte er ute på byggeplassen, både i faglig 

perspektiv og for å se til at alt går bra med arbeiderne. Arbeiderne får jevnlig 

tilbakemelding på arbeidet sitt, med vektlegging på det positive. «Vi har mye 

dyktige folk her, og det får de vite» forteller prosjektleder. 

 

4.3.3 Drøfting 

Vi har innenfor dette emnet fått innblikk i hvordan det å jobbe i team oppfattes 

både fra ledelsens og arbeidernes perspektiv. I henhold til teamutviklingsmodellen 

startet prosjektleder med å samle prosjektledelsen på en møllesamling. For å 

styrke samholdet i teamene har han arrangert flere sosiale aktiviteter underveis i 

prosjektet. Det tydeligste beviset på at teamene har utviklet seg positivt, har 

kommet frem gjennom arbeidernes synspunkt. Det er tydelig at de setter stor pris 

på at det sosiale vektlegges, og at de har fått muligheten til å bli godt kjent – ikke 

bare med de andre arbeiderne – men også med ledelsen.  

 

På Speilet virker det som prosjektleder er opptatt av at det ikke skal være noe 

forskjell mellom lederne og arbeiderne, noe arbeiderne synes er positivt. Han har 

prioritert samhold, noe som har vært med på å gjøre at arbeiderne har fått større 

tiltro til prosjektleder og hans avgjørelser på prosjektet. På den ene siden viser 

informasjonen vi har samlet inn at Speilet er bygd opp etter en tradisjonell 

hierarkisk struktur (Karlsen og Gottschalk 2008, 155), men på den andre siden er 

det åpenhet mellom lederne og arbeiderne. Dette er en god måte å håndtere et 

prosjekt på, da man har en struktur med bas og formenn som skaper bedre kontroll 

og mulighet for teamutvikling, samtidig som man skaper tillit og positivitet blant 

arbeiderne. Vi anser det som fordelaktig at basen er en del av prosjektteamet, og 

at formennene daglig har kontakt med arbeiderne, fordi dette gjør at tryggheten til 
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disse blir større. Ansvarsstrukturen har også gjort konflikthåndteringen mer 

effektiv. 

 

Det er avgjørende at de som er på samme team fungerer godt sammen, da dette 

har direkte konsekvens på fremdriften i prosjektet. Prosjektleder har vært opptatt 

av å finne den rette sammensetningen av personer, med en blanding av 

kompetanse på hvert team. Gjennom intervjuene har vi kartlagt at prosjektleder 

har tatt grep, hvis teamdeltakerne ikke har samarbeidet optimalt. Han har latt 

teamdeltakere prøve seg som formann og bas, men gjorde tiltak når han så at 

denne jobben ikke passet vedkommende. En av arbeiderne fortalte at det er viktig 

at man ikke bare jobber for å tjene penger, men at man også må være opptatt av at 

det er god kvalitet og at resultatet blir bra, noe som tilsier at arbeiderne er 

motiverte. Eksperten hevder at teamarbeid også er viktig for å sikre kvalitet. Ved 

at flere jobber sammen, får man et bredere spekter av kunnskap og kompetanse, 

noe som gjør at problemløsningen blir bedre. Han mener at ved bruk av samarbeid 

og diskusjon, kan man spare mye tid på usikkerhet og sikre kvaliteten bedre. 

 

Sees teamene gjennom teamutviklingsmodellen, virker det som prosjektteamene 

gikk over i performingfasen før de hadde etablert delte forventninger om hvordan 

de burde jobbe sammen på best mulig måte. En av utfordringene til prosjektleder 

var som nevnt at arbeiderne hadde forskjellig bakgrunn ved prosjektstart. 

Arbeiderne forteller at de har forskjellige måter å utføre samme arbeidsoppgave 

på, og at dette lett kan skape merarbeid i ettertid, grunnet kvalitetssvikt. Som et 

eksempel en av arbeiderne brukte, kunne prosjektleder sørget for at det ble 

arrangert oppstartsmøter før hver nye aktivitet. Dette kan bidra til å avdekke 

hvordan ting skal gjøres i forkant av arbeidsoperasjonen, slik at arbeiderne kan 

fastslå en standard for arbeidet.   

 

4.3.4 Delkonklusjon 

Under dette kapittelet kan vi konkludere med at teamenes struktur er solid, men at 

de gikk over til performingfasen før normingfasen var fullført. Prosjektleder burde 

sørget for at det ble utført oppstartsmøter før hver nye aktivitet, for å raskere 

oppnå høytytende prosjektteam. Selv om prosjektleder føler han kunne motivert 
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arbeiderne mer, har han ifølge arbeiderne skapt trivsel, tilhørighet og positive 

holdninger. 

 

Kapittel 5 

5.1 Hovedkonklusjon 

Prosjektleder har ledet Speilet ved å ha et overordnet ansvar, hvor han har delegert 

de fleste detaljerte arbeidsoppgavene til anleggsleder, prosjektingeniør og 

formenn. Prosjektleder har ikke ledet prosjektet på den tradisjonelle måten, han 

har tatt de ytre faktorene i betrakning og har derfor hatt en mer moderne 

lederrolle. Han har vist mye interesse for arbeidernes sosiale og faglige utvikling. 

Prosjektleder har innsett at godt samarbeid i teamene er avgjørende for at 

prosjektet skal bli ferdig innenfor tids- og kostnadsrammene som er avtalt. Han er 

også opptatt av arbeidernes sikkerhet og kompetanseutvikling, noe som har 

motivert arbeiderne. Selv om prosjektleder ikke gjennomfører interessentanalyser, 

viser han at han har et system for hvordan interessentene skal håndteres. Han ser 

betydningen av deres makt, og hvordan den kan avgjøre prosjektets suksess.  

 

De fleste vurderer et prosjekt som vellykket hvis det er levert innenfor tids- og 

kostnadsrammene. Ettersom det kreves at dagens prosjektledere har en mer 

mellommenneskelig rolle, bør prosjektets suksess også sees og måles på grunnlag 

av disse faktorene. Prosjektleder på Speilet innehar flere av de klassiske 

lederegenskapene som er viktig innenfor moderne prosjektledelse. Prosjektleders 

hovedfokus har vært på tid og kostnad, men han har innsett at hvis krav til disse 

faktorene skal oppfylles, er det viktig å sørge for at de ytre faktorene 

administreres hensiktsmessig.     
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